
Dodatek č. 4 

ke SMLOUVĚ 

zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru
I.
Smluvní strany
1. Město Bruntál
se sídlem:
Nádražní 994/20,792 01 Bruntál
zastoupen:
Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města
IČO:
00295892
DIČ:
CZ00295892
bankovní spojení: 


číslo účtu: 


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Xxxx xxxxx, vedoucí odboru správy majetku, investic a dotací,

Xxxxx xxxxxxxxxx, investiční referent 
tel.: 554 706 111, e‑mail: posta@mubruntal.cz 
(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)
2. ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
se sídlem:
Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové


zastoupena:
Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem
IČO:
47450347
DIČ:
CZ47450347
bankovní spojení:
ČSOB a.s.
číslo účtu:
246617/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2365
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)
ČÁST B
Dodatek č. 4 na zhotovení projektové dokumentace

II.

Ujednání o změně smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a jeho dodatkům č. 1,2 a 3 je rozšíření díla o  předmět a dobu plnění a úprava ceny díla s názvem „PD – Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu s šatnami“: 

1. Text čl. III. „Předmět plnění“ Smlouvy o dílo ze dne 22.02.2022 a jeho dodatků č. 1,2 a 3 se rozšiřuje o: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) na část Přístavba výukového bazénu s šatnami k Wellness centru Bruntál a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního řízení (dále jen „dílo – část bazén“). Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 bod 2.1 tohoto článku smlouvy.
2. Text čl. IV. „Doba a místo plnění“ se doplňuje ve znění: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) na část Přístavba výukového bazénu s šatnami k Wellness centru Bruntál dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 4. 

3. Text čl. VII. „Cena díla“ se navyšuje o: 
Zpracování Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) na část Přístavba výukového bazénu s šatnami k Wellness centru Bruntál v částce

95.000,- Kč + DPH 21% (19.950,- Kč) = 114.950,- Kč
4. Text čl. XIII. „Doba a místo plnění“ se doplňuje ve znění: 

Příkazník je povinen podat žádost o vydání územního rozhodnutí na část Přístavba výukového bazénu s šatnami k Wellness centru Bruntál do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 4. 

3. Text čl. XIV. „Odměna“ se navyšuje o: 
Odměnu za inženýrskou činnost v souvislosti se zajištěním vydání územního rozhodnutí na část Přístavba výukového bazénu s šatnami k Wellness centru Bruntál v částce



45.000,- Kč + DPH 21% (9.450,- Kč) = 54.450,- Kč
III.

Závěrečná ujednání
1. Účelem tohoto dodatku je změna rozsahu plnění díla.

2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany ujednaly, že Dodatek uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dodatek je uzavřen doručením Dodatku opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 4, že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
5. Dodatek č. 4 je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

6. K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady města, udělený usnesením č. 1496/35R/2024 ze dne 12.06.2024.
7. Součástí tohoto Dodatku je následující Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list

	V Bruntále dne 28.06.2024
	
	V Hradci Králové dne 01.07.2024

	
	
	

	za objednatele
           Ing. Petr Rys, MBA
1. místostarosta
	
	za zhotovitele
Ing. Tomáš Mrázek
jednatel
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