 
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 
ze dne 22. 07. 2022
na výkon činnosti technického dozoru investora
uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů


I. 
Smluvní strany
Příkazce:			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	e-mail: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČO:				00297437
	DIČ:				CZ00297437

	(dále jen příkazce) 

a

Příkazník:			Třinecký inženýring, a.s.
	se sídlem:			Nad Tyrkou 101, Kanada, 739 61  Třinec
	zastoupen:			Ing. Michaelem Beierem, předsedou správní rady
	ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČO:				25360051
	DIČ:				CZ25360051

	(dále jen příkazník)



Smluvní strany uzavřely dne 22. 07. 2022 příkazní smlouvy, jejímž předmětem je výkon technického dozoru investora (stavebníka) při realizaci stavby „Fasáda budovy ul. Hlavní třída č. 147/1a – bývalá celnice“ (dále jen „smlouva“).
V průběhu realizace stavby “Fasáda budovy ul. Hlavní třída 147/1a – bývalá celnice“ bylo sondami v obvodovém plášti budovy zjištěno, obvodová konstrukce je tvořena boletickými panely a navržený způsob kontaktního zateplovacího systému (dále jen KZS) nelze realizovat dle zpracované projektové dokumentace. Na základě tohoto zjištění došlo ke změně řešení kotvení KZS a projektová dokumentace byla upravena. Navržený způsob zateplení zahrnuje vynášecí ocelovou konstrukci pro uchycení OSB desek v místě boletických panelů, dodávku a montáž OSB desek na ocelovou konstrukci, speciální kotvy pro kotvení KZS k OSB deskám, sanační kotvení fasády v místech nesoudržného podkladu (nevyšly odtrhové zkoušky přídržnosti). Podhled 2.NP musí být doplněn pomocnou ocelovou konstrukcí se záklopem z OSB desek včetně finální úpravy podhledu. Prosklená část Boletických panelů musí být nahrazena OSB deskami včetně kontaktního zateplovacího systému (dále jen KZS), která nebyla původně řešena v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) – toto bylo zjištěno až po odkrytí Boletických panelů a na základě technologického postupu pro uchycení ocelové konstrukce bylo nutné skla panelů zdemontovat a nahradit OSB deskami. 


PD neřešila výměnu původních otočných oken v ocelovém rámu v místnostech a skladovacích prostorách obchodu „Free schop“ a dále výměnu původních prosklených vchodových dveří v ocelovém rámu (vchod ze dvora „Odbor školství“) za prosklené hliníkové dveře. Změny v PD si vyžádaly průzkum atiky nad stávajícími ocelovými okny, po odkrytí nadpraží oken bylo nutné se statikem najít řešení k výměně oken, které tvoří nosný prvek atiky. Na základě několika průzkumů a provedených sond s návštěvou statika byl zpracován statický posudek, který navrhuje stavební úpravy překladu nad okenními otvory v obvodovém plášti budovy – stávající překlad je uložen na ocelové konstrukci oken, nové řešení je podepřením překladu ocelovými sloupky v rozpětí cca 1,5 m, které budou skryty za novými okny. Na základě statického posouzení byla provedena úprava okenních sestav. Dále byly vzneseny požadavky na úpravu vstupních dveří na odbor školství a kultury, jedná se o doplnění panikového kování, bezpečnostního zámku místo klasické FAB a samozavírače. 
S ohledem na rozšíření původního předmětu zakázky a smlouvy a v souladu s ustanovením odst. 4, čl. XI. Závěrečná ujednání smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

III.
Předmět dodatku
1. Tímto dodatkem se ruší znění odst. 1, čl. VI. Odměna a nahrazuje se následujícím zněním: 
1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce činí:
	odměna bez DPH 						141.100,- Kč
	navýšení částky bez DPH					  56.000,- Kč
	odměna bez DPH						197.100,- Kč
	DPH 21 %  							  41.391,- Kč
	odměna včetně DPH 					238.491,- Kč

IV.
Závěrečná ujednání
0. Všechna ustanovení smlouvy pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy. 




Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 


[bookmark: _GoBack]V Českém Těšíně 01. 07. 2024	 		V Třinci dne 03. 07. 2024 






______________________________   	   	__________________________________
za příkazce	:			          	  	za příkazníka:
Karel Kula, starosta					Ing. Michael Beier, předseda správní rady
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