

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 2462995001, uzavřené dne 4. 1. 2024 (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel: 		Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	
Sídlo: 			Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 166 28
Zastoupený: 		xxxxx, rektorem
IČ: 			60461373 
DIČ: 			CZ60461373
Bankovní spojení: 	xxxxx
č. účtu: 			xxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a 

Zhotovitel:		PROXIMA a.s.
Sídlo: 			Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616
Zastoupený: 	xxxxx, členem správní rady
IČO: 			60916478
DIČ: 			CZ60916478
Bankovní spojení: 	xxxxx
Číslo účtu: 		xxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“)

se v souladu s čl. XIV., odst. 2 ve spojení s čl. IV., odst. 2 Smlouvy o dílo č. 2462995001, uzavřené dne 4. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodly na její změně a doplnění, jak stanoví tento Dodatek. 



1.  Účel Dodatku
1. Shora uvedené smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající ve výstavbě skladu tlakových lahví v budově A Zikova ul. Vysoké školy chemickotechnologické v Praze na adrese Technická 1903/3, Praha 6 – Dejvice a dodávky souvisejících technologií, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhotovené projektantem AMMBRA PROJEKT s.r.o., se sídlem Praha 10 – Horní Měcholupy, Ravennská 320, PSČ 109 00, IČ: 28980131, (dále jen „projektová dokumentace“) a dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a souvisejícího prodloužení termínu plnění z těchto změn vyplývajícího.

3. Předmětem tohoto Dodatku je provedení:
(i) nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn:
ZL č. 1	Doplnění přesunů hmot dle RTS
ZL č. 2	Oblouková zídka – odpočty
ZL č. 3	Střešní PVC fólie - záměna
ZL č. 4	Asfaltová střešní krytina - odpočet
ZL č. 5	Drobné stavební práce 1
ZL č. 6	Drobné stavební práce 2
ZL č. 7	Porobetonová stěna (Ytong) tl. 300mm - vrátnice
ZL č. 8	ZTI   - odpočty, přípočty
ZL č. 9	Elektro  - odpočty, přípočty
ZL č. 15	Doplnění SHZ  - Napojení místa trvalé obsluhy a REACT
ZL č. 18	Odpočty klempířských výrobků, přípočty zámečnických prvků
ZL č. 19	VON

(ii) nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 5 ZZVZ, nutných pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn:
ZL č. 10 	MaR - celý blok odpadá - nahrazeno SHZ - Nové prvky (list 13)
ZL č. 11 	Změny SHZ - ochlazování láhví
ZL č. 12 	Změny SHZ - EPS (MaR SHZ) - SO 1.07
ZL č. 13 	Doplnění SHZ  - Detekce technických plynů
ZL č. 14 	Doplnění SHZ  - Temperování potrubí SHZ
ZL č. 16 	Doplnění SHZ  - Dodávka ventilů SHZ pro řízení ochlazování
ZL č. 17	VZT - úprava stoupačky


4. Objednatel prohlašuje, že splnil všechny podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, potřebné pro provedení změny závazků ze Smlouvy, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních.

3. Předmět Dodatku
Smlouva se mění a doplňuje následovně:

3.1 V článku III. se odst. 2, bod i. vypouští a nahrazuje se novým odst. 2 bodem i. následujícího znění:

„i. 	protokolárně předat Objednateli dokončenou stavební část díla se všemi náležitostmi včetně všech podkladů a dokladů nezbytných pro zahájení kolaudačního řízení, a to nejpozději do 22. 7. 2024.



3.2 V článku IV. se odst. 1 vypouští a nahrazuje se novým odst. 1 následujícího znění:

„1.	Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
	
a) Cena bez DPH 		6 277 741,04 Kč (dále jen „cena díla“)

b) 21% DPH		 	1 318 325,62 Kč

c) Cena včetně 21% DPH 	7 596 066,66 Kč”

3.3 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku – Aktualizovaný harmonogram postupu prací.


4. Závěrečná ujednání
4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a v platnosti.
4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah tohoto Dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.
4.4 Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 19
Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram postupu prací

V Praze dne 3.7.2024	V Praze dne 1.7.2024

Za Objednatele:	Za Zhotovitele: 	

...............................................................................                           .........................................................
xxxxx, 		xxxxx, 
rektor		člen správní rady
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 	PROXIMA a.s.
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