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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„ČOV Kladno — Dubí, rekonstrukce I. etapa“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č .  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-624/23-D1
Číslo zakázky: 21400123
Číslo smlouvy u zhotovitele: 1-01-23-001-KCAH

1.7 SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
s e  sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1 .2. Zhotovitel: STRABAG Water s.r.o.
se  s ídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 1 5 8  00 Praha 5
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 340448
IČO: 01706446
DIČ: CZO1706446
Zastoupený: Ing. Jindřich Tautrman, jednatel

Ing. Luboš Tomášek, jednatel

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení.: 
Číslo účtu: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
27.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtováním méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby.

Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí
změnových listů č .  1/2024, 2/2024, 3/2024 a 4/2024, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 96 659 770,26 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1 1 376 142_.,60 Kč
Celková cena bez DPH 98 035 912,86 Kč
DPH 21 % 20 587 541,70 Kč
Cena celkem včetně DPH 118  623 454,56 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-624/23 (ČOV Kladno — Dubí, rekonstrukce I. etapa),-

uzavřené dne 25.10.2023 se  nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-624/23 (ČOV Kladno — Dubí, rekonstrukce I. etapa),
uzavřené dne 25.10.2023, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-624/23 (čOV Kladno - Dubí, rekonstrukce I.
etapa), uzavřené dne 25.10.2023.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.
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VKladně dne 21  05. 20211 VPraze dne 21 05, 2021,

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno/Mělník, a.s. STRABAG Water s.r.o.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Jindřich Tautrman, jednatel

STRABAG Water s.r.o.Vod, - y Kladno — Mělni , a.s.
, Ing. Luboš Tomášek, jednatel. 'gr.  Milan Volf, předs ' a představenstva

.
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V Kladně dne 21. 05. 202,5

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Vod y Kladno — Mělní , a.s.
" “gr. Milan Volf, předs a představenstva

.

V Praze dne 21, 06. 20214

ZHOTOVITEL

STRABAG Water s.r.o.

Ing. Jindřich Tautrman, jednatel

STRABAG Water s.r.o.

Ing. Luboš Tomášek, jednatel
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