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Smlouva o dilo
1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (déle jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,0b&z").

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku verejné zakdzky ,,POVRCH SKOLNICH DILEN — II. CAST A
POVRCH SKOLNICH DILEN - II. CAST, SVARECSKA DILNA, STRAKONICKA 952, HORAZDOVICE“. Zadavaci
fizeni k predmétné verejné zakazce bylo vyhlaseno dne 29. 5. 2024. Veiejna zakazka byla zadand
v zjednoduseném podlimitnim fizeni v souladu s § 53 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakdzek, v platném znéni (dale jen ,,ZZVZ")

Dlavodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim

predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhl.
¢. 499/2006 Sb. Priloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci podle ¢lanku
3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb. uvedené v této smlouvé. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi kontrolnich
dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za rfadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENiI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: Vestavby svafovaci dilny do standardnich zamecnickych dilen. Jedna se o
vestavbu kancelare, svafovacich box( a rozdéleni mistnosti dilen nenosnou sténou. Nové budou v
téchto prostorech vybudovany nové rozvody elektroinstalace a nové bude také namontovana
vzduchotechnika.

Dale je predmétem oprava venkovniho povrchu skolnich dilen. Oprava bude spocivat v provedeni
vymeény jedné skladby za skladbu betonovou pojezdovou.

a. Pro rozsah provedeni praci je zadvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoZz i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazl vymeér,
zpracované spole¢nosti: Adestik s.r.o.; 1CO: 25247069; sidlo: €. p. 99, 339 01 Vrhavet

b. Kompletni projektovd dokumentace v jednom (1) paré byla predana zhotoviteli nejpozdé;ji
pred uzavienim této Smlouvy.

c. 'V pfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametr( a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standard(
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci pfevzal, podrobil kontrole
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a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusSnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a uvedeni
do radného provozu, a to zejména:

a. dodrZovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potreby zajistit vytyceni vSech inZzenyrskych siti pfed zahdjenim realizace stavby a v jejich
blizkosti pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravcl téchto siti,

d. dodrzovat jednotliva ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim radu
— Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpist, zejména tykajici
se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

e. poridit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pfed zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnout soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skute¢ného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predd objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimdalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v souc¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisll. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k predmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen poddvat trvale standardni vykon vsouladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabidce k verejné zakazce.
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4. MIiSTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na adrese: Strakonicka 952, 341 01 Horazdovice; katastralni
Uzemi Horazdovice [641855], stavba na pozemku p. €. st. 784

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENIi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocind bézet dnem
nasledujicim po predani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele
k prevzeti stavenisté bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30
dnti od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 90 (devadesat) kalendarnich dni od pfedani stavenisté

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
staveniSté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokoncéeni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahjjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k pfevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvazeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis ptipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZz do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po rfadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednand zarucni Ih{ta.

Spolu s dilem (predmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli vesSkeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzitych komponenti, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zprdvy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — dvé (2) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skutec¢ného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani dplnych a bezchybnych dokladi je podminkou radného predani dila (pfredmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokondit a predat dilo objednateli dfive, nez preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, Zze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
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opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladd bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech doklad( v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni oprdvnén od objednatele
poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s pldnem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fFadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 3673 504,- K¢

(slovy: trimilionysestsetsedmdesattritisicepétsetctyfi koruny ceské a nula haléri)
Celkem za DPH 21% 771 436,- K&

(slovy: sedmsetsedmdesatjedentisicCtyfistatticetSest korun ¢eskych a nula haléf()
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH cCini 4 444 940,- K¢

(slovy: ¢tyfimilionyCtyristactyricetCtyritisicedevétsetctyricet korun ¢eskych a nula haléf()

Pfedmét Cinnosti dle této Smlouvy podléha reZimu pfeneseni dafové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Ucely uplatiiovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o dani z pfidané
hodnoty“), a Pokynem GFR D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpist, k § 26 a k pfiloze €. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskutecnéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedend se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predklddan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konec€na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré ndklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. ndklady na geodetické vytyceni
stavenisté, geodetické zaméreni stavby a oddéleni pozemkd, zhotoveni projektové dokumentace
skutecného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajiSténi poZadovanych
certifikat(, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).
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Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zdkladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit ke dni predani dila fakturu (danovy doklad) na dhradu skutecné provedenych praci
ocenénych na zdkladé vykazu vymeér, objednatelem pfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci.
Zadavatel poZaduje, aby prace tykajici se rekonstrukce povrchu plochy byly fakturovany zvlast od
praci na svarovné. Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povérenou osobou (technickym
dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou pro vystaveni této faktury, kdyZz nedilnou ptilohou
faktury je objednatelem, ¢i jim povérenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis
praci (bez tohoto soupisu je faktura neuplna). Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnoZzstvi
¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Splatnost faktury je tficet (30) kalendarnich dnli ode dne dorucdeni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den predani.

Faktura musi obsahovat naleZitosti danového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. Objednatel umozZriuje vystaveni elektronickych faktur.
V pripadé vystaveni elektronické faktury staci ptilohy predlozit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisti pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendainich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddvaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vsech vad a nedodélkd zjisténych pti pfedani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndazvem verejné zakazky, faktura tykajici se rekonstrukce povrchu
plochy bude mit uveden nazev ,,POVRCH SKOLNICH DILEN — IIl. CAST“ a faktura tykajici se svafovny
bude mit uveden nazev ,,POVRCH SKOLNiCH DiLEN - Il. CAST, SVARECSKA DIiLNA, STRAKONICKA 952,
HORAZDOVICE“. Zhotovitel predlo?i objednateli fakturu v elektronické podobé& nebo v listinné
podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude obsahovat vidy dva (2) origindly danovych
Ucetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych praci potvrzeného technickym dozorem
stavebnika. Faktura vcetné vSech povinnych nalezitosti musi byt dorucena objednateli nejpozdéji do
desatého (10.) dne nésledujiciho mésice po ukonceni prislusného fakturaéniho obdobi.

V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané naleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta lh(ta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tricet (30) dnl od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zdkonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctll, kterad jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zdkona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darovy doklad bude obsahovat jiny nez takto
zverejnény ucet, bude takovyto dafovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Podminky pfipustného zvyseni nebo sniZeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou pfedmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,
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6.14.

6.15.

6.16.

Smlouva o dilo
g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k predmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zakladé ndvrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich ddvodl snizZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predloZit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek
ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zarucni doba

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

Zarucni doba dila je sjednana v délce 60 mésicli od fadného dokonceni a predani dila. Zaruéni lhata
dodavek zafizeni a vyrobkd, na néZ vyrobce vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce
IhGty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésica.

Zaruéni doba pocind béiet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélki, popf. o odstranéni pripadnych vad a nedodélk(l bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouziti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vZidy oprdvnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo radné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel viak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo pfevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruc¢ni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,

Stranka 8 z 17



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

Smlouva o dilo
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpeci skody na objednatele, i kdyZz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je oprdvnén ozndmit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Déale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (nap¥. u vad material apod.),
b. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. poZzadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukongit Smlouvu v souladu s ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném ozndmeni zaslaném kdykoliv béhem lhity stanovené
pro uplatnéni predmétného ndaroku. Za vcasné ozndmeni objednatele je povaZovdno oznameni
uéinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokt z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndvd. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrariovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Zze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a dolozené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotcen narok objednatele na nahradu zplsobené Skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narok( z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho dlvodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrafuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle SOD (do doby Uplného dokonéeni dila
bez vad a nedodélk() mit sjednano a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu z ¢innosti
zpUsobenou tfeti osobé na majetku, tujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci a v souvislosti
s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli) a jinymi
dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min 5 000 000 K¢ (pét milion0 K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Objednatel je povinen urcit koordindtora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti. Naklady
za tuto Cinnost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Smlouva o dilo
Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasend objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vSe, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k rddnému dokonceni dila. Stavebni prace mohou probihat i o vikendech a zejména o
Skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutnd omezeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektiim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostredi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfristupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostredné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni ndklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pfipadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materidlu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemku do plivodniho fddného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnd po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pfed pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen priibézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby opravnénou autorizovanou osobou
(dale také ,stavbyvedouci“) v souladu s pozadavky § 153 odst. 1 a 2 zak. 183/2006 Sb. Stavbyvedouci
je povinen vykondvat dozor nad provadénim vSech odbornych praci, zajistit odborné vedeni a
organizaci stavby osobné na misté realizace dila v rozsahu dostate¢ném pro naplnéni povinnosti
stavbyvedouciho stanovenych zdkonem a fadné a kvalitni provedeni dila. Stavbyvedouci je povinen
Ucastnit se pravidelné kontrolnich dnl stavby. Stavbyvedouci je povinen pozvat technicky dozor
stavebnika a autorsky dozor minimalné 3 pracovni dny pfed kondnim kontrolni prohlidky, na které ma
byt schvédleno zakryti konstrukci. Stavbyvedouci je povinen zajistit provedeni veskerych ukon
pozadovanych v projektové dokumentaci.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(istdva nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.
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10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

Smlouva o dilo
Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavateld, které uved!l v seznamu
s identifikacnimi Udaji poddodavatelll. V pripadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu
poddodavatele, musi vyménu poddodavatele ozndmit technickému dozoru stavebnika a
koordinatorovi BOZP min. 5 dni pfed ndstupem nového poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpUsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu poZadavku
zadavaci dokumentace. Splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli elektronickym origindlem nebo konvertovanou elektronickou kopii dokladu ke splnéni
zpUsobilosti (kvalifikace) pred zahdajenim cinnosti nového poddodavatele. V pfipadé Ze by novy
poddodavatel zplsobilost (kvalifikaci) v poZzadovaném rozsahu nesplioval nebo nedoloZil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery pozadovana kritéria splfiuje a doloZi.

Objednatel je povinen uchovavat veSkerou originalni dokumentaci souvisejici s verejnou zakazkou
véetné ucetnich doklad(l po dobu minimalné vsak 10 let od finanéniho ukoncéeni projektu.
Objednatel si vyhradil v zaddvacich podminkdch verejné zakazky, konkrétné v ¢l. 2.8 Zadavaci
dokumentace, zménu zdvazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ. Pfipadna zména zavazku ze smlouvy se bude
fidit timto ustanovenim Zadavaci dokumentace nebo § 222 ZzVZ.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENIiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zdkona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsazenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonceného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu rfadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna uéast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zapis, ktery obdrzi vSechny zucastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vSak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
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13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Smlouva o dilo
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrZeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel oprdvnén
poZadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neprevezme stavenisté na zdkladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢&) za kazdy zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté az do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16 této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dnd od predani
stavenisté, objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ceskych (3.000,00 K¢&) za kazdy zapocaty den nasledujici po patnactém (15.) dni od predani
stavenisté, dokud nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dot¢eno pravo objednatele vypovédét
smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16 této smlouvy.

PFi nesplnéni lhaty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. ptipadnych
dodatkd ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel oprdvnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K¢) za kazidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V pfipadech, kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havdrie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢&) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni terminf
realizace zdvaznych uzlovych bodd uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
ceskych (5.000,00 K¢) za kazdy zapodaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihté sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.
15.16.

16.1.

16.2.
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po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi pét setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny dila za
kazdy zapocaty den prodleni, nejvyse vsak padesat tisic korun ¢eskych (50.000,00) K¢ za den.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem stavbyvedouciho
a zajisténi odborného vedeni stavby osobou stavbyvedouciho, miZe objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2.000,00 K¢) za kazdé jednotlivé
poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi také neprovedeni kontrol ¢asti stavby pred zakrytim a
dokoncéenim jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt zaznamenany ve stavebnim
deniku a podepsany osobou stavbyvedouciho, technického dozoru stavebnika a autorského dozoru,
neprovadéni pravidelnych kontrol a organizace probihajicich stavebnich praci osobou
stavbyvedouciho min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na kontrolnim
dnu, kdy by tato osoba v odlivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu. Porusenim této povinnosti se rozumi i nepfizvdni technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru na kontrolni prohlidku pred zakrytim konstrukci.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pripadé poruseni povinnosti ze strany zhotovitele (zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpisq,
zejména zakona €. 262/2006 Sh., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincu), a to vlci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrzovani mezinarodnich umluv o lidskych pravech, socialnich ¢i pracovnich pravech, zejména umluv
Mezinarodni organizace prace (ILO)) bude zhotoviteli U¢tovana pokuta dvacet tisic korun ceskych
(20.000,00 K¢) bez DPH za kazdy ptipad objektivné prokazatelného poruseni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnli ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv darového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.
Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutdch zUstdvaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moZznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to
i ve vysi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mzZe byt ukonéena:
a. splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. vypovédi Smlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZzitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnosti podstatnym zpUsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni, popf.
likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.
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zakazky uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly,
mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsaZzenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3 této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v prlbéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihité do péti (5) pracovnich dn(;

b. zhotovitel neposkytuje opakované dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c. zhotovitel provadidilov rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn( (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

d. zhotovitel vyuzivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadavaci
dokumentaci oznamen,;

e. neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

f. v pripadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni finan¢ni prostfedk( (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

g. pokud zhotovitel po preddni stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dnli nezacne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

h. ze zdkonem stanovenych dlvodu.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznikd narok na Uhradu skute¢né vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by cast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznikd narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze dilo nebylo zahdjeno a
soucasné doslo k naplnéni nékteré z nasledujicich podminek. Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2.
Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych udajd). Objednatel je dale opravnén odstoupit od
smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. e., f., g. a h. Smlouvy, zhotovitel je rovnéz
opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé stanoveném v €l. 16.3. pism. h. Smlouvy. Bylo-li dilo aspor
Castecné realizovano, je pripustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pripadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypotadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Gcinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

Dojde-li k vypovédi ¢i odstoupeni od této Smlouvy zejména z dlvodl uvedenych v ¢l. 16.2. a 16.3. této
Smlouvy ze zavinéni, které je jednoznacné na strané zhotovitele dila spocivajici pfedevsim v
nekvalitnim provadéni dila a nesjednani napravy ve stanoveném terminu, provadéni dila nekvalitnim
zpUsobem opakované, nedodrzeni ustanoveni uvedenych v uzaviené smlouvé, nedodrzeni smluvnich
termin( dle uzaviené smlouvy, je objednatel opravnén oslovit k uzavieni nové smlouvy o dilo
Ucastnika zadavaciho fizeni, ktery se dle hodnoceni umistil jako dalsi v poradi, a to za cenu dle jeho
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17.1.

17.2.

17.3.
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nabidky, a to i opakované. Tim nejsou dotéena prava objednatele plynouci z této Smlouvy, ktera se
vztahuji k odpovédnosti za vady a zaruce za jakost ¢asti dila provedené zhotovitelem.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI
Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZze uvedené osoby:
Smluvni kontakty:
za objednatele: Ing. Vladimir Greger
Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

<
=
o
28
Q
<
oe]
-
Co
N¢
[¢)
=

e-mail

Kontaktni osoby:
za objednatele: Ing. Vladimir Greger

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Miroslav Brizek

Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

za objednatele:  Ing. Martin Liska

Tel. I
e-mail I
za zhotovitele: Ing. Drahoslav Koura
Tel. I
e-mail I

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popr. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zprdvy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.
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18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jedndani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, i¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, Gcinné a
vymahatelné a jehoZz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy z(stal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddano neplatnym &i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim rfadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpis(, na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvniho
zédvazku ¢i jeho zruseni z dlivodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto prebira nebezpeci zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sh., ob¢anského zikoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd. Podminky
pfipustného zvysSeni nebo sniZeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6.13 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatku k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich pfiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zakonné Ihité v registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato Smlouva
véetné priloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udajl, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udajl v zadavacim fizeni vyplyvad pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani verejné zakdzky. Osobni udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ty této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech (4) stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ dva (2) stejnopisy
obdrZi zhotovitel a dva (2) si ponecha objednatel.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Géastnikd a Géinnosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.
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Prilohy ke Smlouvé:

Smlouva o dilo

Pfiloha ¢. 1 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele

v Horazdovicich, dne 4. 7. 2024

Ing. Vladimir Greger

reditel

Stfedni skola, HoraZzdovice,

Blatenska 313

za objednatele

v Horazdovicich, dne 4. 7. 2024

Miroslav Brizek

0osvC

Miroslav Brizek — Trhova 109, HoraZzdovice

za zhotovitele

Stranka 17 z 17



