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Technické specifikace 
 

k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon“) 
 
 
Technické specifikace jsou přikládány jako příloha č. 1 Zadávací dokumentace a budou součástí nabídky 
účastníka, potvrzené ze strany účastníka. 
Technické specifikace budou nedílnou součástí smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným účastníkem. 
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1. PŘEDMĚT A CÍL ZÁMĚRU 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh stavby a zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby 

(DPoS) a dokumentací pro provádění stavby (DPS) „02.050 Opatření v úseku Zátor-Brantice, OHO“, sestávající se 

zejména z úpravy koryta vodního toku Opavy, která spočívá v její revitalizaci a v návrhu protipovodňové zemní 

hráze na pravém břehu, obslužné komunikace a tím i souvisejících vyvolaných přeložek inženýrských sítí. 

Projektové dokumentace budou v případě návrhu odstranění stávajících objektů obsahovat dokumentaci k povolení 

jejich odstranění (odstranění vodních děl, mostů, lávek apod.). 

Předmět díla je součástí souboru staveb „Opatření na horní Opavě“ (OHO) 

Předmětem díla jsou také níže specifikované inženýrské a koordinační činnosti, specializované analýzy, geodetické 

zaměření, koordinační a podpůrné činnosti. 

Projekční práce budou koordinovány se všemi souvisejícími / podmiňujícími projekty staveb, zejména pak: 

 

 VD Nové Heřminovy 

 02.040 Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, DSpoP+DPS 

 Likvidace splaškových vod na ČOV Zátor, OHO  

 02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, DSpoP+DPS 

Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta stavby. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby včetně 

jejího projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dokumentace pro provádění stavby a zajištění podkladů pro 

zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby.  

Cílem je pak vydání povolení stavby, případně zajištění povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními 

vodami a povolení k nakládání s vypouštěnými odpadními vodami.  

2. VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Předmět plnění veřejné zakázky zasahuje zejména do katastrálních území Loučky u Zátoru, Zátor a Brantice. Bližší 

územní vymezení zájmového území a popis současného stavu jsou uvedeny v dokumentacích pro stavební 

povolení bez projednání z července 2012 a technického návrhu z října 2013, viz výchozí podklady. 

3. VÝCHOZÍ PODKLADY 

Objednatel předává jako podklad pro zpracování nabídky podklady v rozsahu odst. 3.1, které jsou pro zpracování 

nabídky zhotovitele dostatečné. Další podklady uvedené v odst. 3.2 jsou podstatné zejména pro zajištění detailních 

návazností na dříve provedené činnosti a budou předány vybranému účastníkovi, a to vč. potřebných zdrojových 

souborů. 

Samostatně připravován podklad dle požadavků zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, pro 

zajištění prodloužení platnosti EIA. Tento podklad bude předán vybranému účastníkovi pro navázání na výstupy 

tohoto podkladu při projekčních pracích. 

 

1.1.  Podklady pro potřeby zpracování nabídky 

[01] Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2008-2010 Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí 

o umístění stavby, P.12.05 Opatření v úseku Zátor-Brantice, ochrana pravobřežního území, revitalizace  

(výtah z DSP, červenec 2012) 

[02] Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2008/2010, podklady pro majetkoprávní vypořádání, 

P.02.053 Opatření v úseku Zátor-Brantice, přechodový úsek (výtah z PD, říjen 2013) 
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1.2. Koordinované projektové dokumentace (DUR) souvisejících staveb 

[11] Odkanalizování obcí Čáková, Zátor, Brantice, OHO, I. Etapa – aktualizace DSP s propracováním do 

úrovně DPS, Koneko, spol. s. r. o., únor 2022 

[13] Opatření Zátor-Loučky, OHO, Dílčí stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor-Loučky, dopravní část, 

vodohospodářská část, projektová dokumentace pro stavební řízení, Aquatis a.s., březen 2023 

[14] Likvidace splaškových voda na ČOV Zátor, OHO, dokumentace pro provádění stavby, KB ProjektAqua,  

s. r. o. únor 2023 

 

Objednatel požaduje, aby v projektových dokumentacích DPoS a DPS byly po technické stránce v dostatečné 

podrobnosti řešeny veškeré stavební objekty a případně i provozní soubory tak, aby: 

 skladba dokumentací DPoS odpovídala příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů ve 

stavebních řízeních dle právních předpisů, jež mohou být podle doby zpracování projektové dokumentace 

použity 

 byla zajištěna ucelenost a úplnost stavebního záměru a zajištěna koordinace se souvisejícími stavbami 

(zejména viz. dokumentace [11] až [14] 

 bylo možné ve stupních DPoS i DPS sestavit položkový soupis prací a dodávek a kontrolní položkový 

rozpočet pro ucelený stavební záměr  

 bylo možné vést zadávací řízení na zhotovitele stavby v rozsahu odpovídajícímu ucelenému stavebnímu 

záměru  

 v případě rozčlenění do více projektových dokumentací budou v každé z nich vhodným způsobem 

popsány a znázorněny zásady koordinace v rámci uceleného stavebního záměru. 

4. POŽADAVKY NA ROZSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA 

4.1. Provedení a vyhodnocení podrobného inženýrsko-geologického 

průzkumu (IGP) pro návrh založení objektů stavby zejména opěrných zdí, , 

hrázi a případně mostních konstrukcí pro stavební řízení a pro provádění 

stavby 

- V trase nové protipovodňové podélné hráze bude provedeno min. 5 ks kopaných sond do min. hloubky 2 

m 

- Pro ověření podloží a rozdělení podloží na geotechnické kategorie, včetně rozsahu případných navážek 

doplnit geofyzikální průzkum pomocí metody DEMP a MEM 

- Proveden bude min. 1 rozbor analýz sedimentů a zemin podle platné legislativy na každých 800 m délky 

úpravy koryta. Min. celkový počet odebraných vzorků bude 8.  

Z kopaných sond budou odebírány vzorky zemin za účelem ověření geomechanických parametrů zemin pro 

založení stavebních objektů a stanovení propustnosti zemin a jejich využití  pro výstavbu zemních hrází. 

Rovněž bude sledována hladina podzemní vody. 

Výsledky IGP budou shrnuty ve zprávě IGP, která bude mimo jiné obsahovat: 

- Interpretace IG poměrů do geologických řezů v linii jezu, podél levé a pravé břehové linie,  

- Vyhodnocení geotechnických vlastností zastižených zemin a hornin 

- Geotechnická doporučení pro návrh zakládání 

Dílo bude předáno vždy 1x v tištěné podobě a 1 x ve formě dat na datovém nosiči dle požadavků těchto 

Technických specifikací.   

4.2. Provedení pasportizace studní v okolí stavby 

Zhotovitel provede pasporitzaci potenciálně dotčených studní, které mohou být ovlivněny úpravou vodního koryta 

Opavy a pravobřežní podélné hráze. Pasport bude proveden dle požadovaného rozsahu: 

A. Zajištění vstupů na pozemky a jednání s majiteli těchto pozemků a studní 

B. Zaměření pozice studní v souřadnicích JTSK a budou zakresleny do aktuálních katastrálních map 
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C. Bude zjištěn účel studny (pitná voda, užitková voda) 

Vstupy na pozemky a jednání s jejich majiteli si zajišťuje zhotovitel sám.  

Výstupem pasportu bude vypracován samostatný protokol, který bude informován o počtu potenciálně dotčených 

studen ovlivněných úpravou vodního koryta Opavy a navržené pravobřežní podélné hráze.  

 

4.3. Dokumentace pro povolení stavby (DPoS), vč. inženýrské činnosti pro 

zajištění povolení stavby 

Dokumentace k žádostem o vydání povolení stavby dle odst.. 2.3 Obchodních podmínek – návrhu smlouvy o 

dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., Zákon stavební zákon, v platném 

znění a jeho prováděcích vyhlášek. Obsah a rozsah projektových dokumentací pro povolení stavby je stanoven 

v příloze č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění (dále jen „vyhláška“), popř 

v novém prováděcím předpise ke stavebnímu zákonu. Práce budou koordinovány ve vztahu k usnesením 

vlády a rozhodnutím orgánů státní správy, souvisejícím záměrům obcí a stavbám jiných investorů. 

Nad rámec povinných částí platné vyhlášky o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška“) budou jako součást 

tohoto dílčího předmětu plnění všech DPoS uvedených výše dále uvedené činnosti a práce: 

a) aktualizace katastrálního podkladu situací pro zpracování DPoS a katastrálních informací, uvedených 

v DPoS, vč. zahrnutí skutečného stavu odstraněných nemovitostí v dotčeném území. Aktuálnost podkladů 

bude znovu zajištěna bezprostředně před podáním žádosti o povolení stavby. 

 

b) dílčí dokumentace pro úpravy sítí technické infrastruktury, pokud bude stavebním úřadem požadována. 

Projektová dokumentace úprav sítí technické infrastruktury bude zpracována osobou s příslušnou 

autorizací dle příslušných norem a předpisů. Poloha inženýrských sítí bude ověřena vytýčením a 

zaměřením prostřednictvím správců IS a provedením kopaných sond za účelem zjištění skutečného 

uložení sítí 

 

c) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby 

formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucích staveb 

 

d) vypracování konceptu DPoS pro projednání s objednatelem a pro schválení v technické radě (TR) 

objednatele, konceptem DPoS se rozumí zpracování všech příloh A - D dle vyhlášky, mimo dokladovou 

část.  

 

Do 14 dnů od předání připomínek z projednání v technické radě (TR) objednatele zajistí zhotovitel jejich 

zapracování do DPoS a  zahájení projednávání projektové dokumentace; 

 

Koncept dokumentace bude dále obsahovat Zásady organizace výstavby v rozsahu „vyhlášky“, které 

budou zahrnovat mimo jiné: 
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 napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 popis zásad odvodnění staveniště 

 vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně 

požadavků na bezbariérové obchozí trasy a způsob zajištění bezpečnosti provozu, 

 maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě zejm. opatření k minimalizaci dopadů při 

provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, 

 bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 limity pro užití výškové mechanizace 

 požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 

přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

 fáze stavby a provedení kontrolních prohlídek 

 dočasné objekty 

 návrh stavebních dvorů (pokusit se projednat mimo obydlená a rekreační území) 

 opatření pro minimalizaci prašnosti (opatření proti vynášení materiálu ze staveniště, pravidelné 

čištění vozovek, kropení účelových cest, omezení pracovní činnosti v klimaticky nevhodných 

podmínkách /sucho, větrno/) 

 omezení na provádění prací v blízkosti obydlených a rekreační území v nočních hodinách 

 vymezení tras pro staveništní a související dopravu a doložení, že byla projednána s dotčenými 
obcemi.  

 Při nakládání se stavebními a demoličními odpady postupovat v souladu s Metodickým nakládáním 
s nimi, který vydalo Ministerstvo životního prostředí.  

 Zpětné využití vhodného místního materiálu do navrhovaných staveb 

e) vypracování samostatného výkazu výměr, s uvedením výpočtu jednotlivých položek. Položky výkazu 
výměr budou mít dohledatelnou vazbu na položky položkového rozpočtu. 

f) vypracování oceněného položkového rozpočtu stavby na základě DPoS, oceněného v cenové úrovni 
příslušného roku v členění podle stavebních objektů, vč. vedlejších a ostatních nákladů. Položky 
položkového rozpočtu budou mít uvedený doplňující popis a uveden výpočet množství a dohledatelnou 
vazbu na položky výkazu výměr, u položek bude uvedena hmotnost. 

g) Zajištění a vypracování podrobného biologického průzkumu s cílem: 

a. Aktualizace dosud známých údajů o výskytu fauny a flóry, s akcentem na druhy zvláště chráněné,  

b. Specifikace podmínek realizace na základě znalosti konkrétních stavebních postupů,  

c. Optimalizace stavebních objektů z pohledu ochrany zastižených živočišných a rostlinných druhů,  

d. Navržení záchranných transferů s cílovými lokalitami a harmonogramem provádění,  

e. Navržená řešení by měla akceptovat dosud vznesené návrhy: 

Před zahájením prací v korytě provést v dotčeném místě záchranný transfer mihule potoční, 
vranky obecné, vranky pruhoploutvé, střevle potoční a raka říčního, včetně ostatních nalezených 
živočichů, 

Veškeré transfery bude provádět odborně způsobilá osoba 

Transfery budou předem odsouhlaseny s Agenturou ochrany přírody a krajiny 

Při průzkumu se zaměřit na skupiny, ve kterých byly zachyceny zvláště chráněné druhy (zejména 
Lepidoptera – motýli, Coleoptera – brouci, Odonata – vážky) 

Vytipovat vhodná místa a umístit ptačí budky jako náhradu za snížení hnízdních příležitostí vlivem 
kácení,  

Specifikovat opatření na ochranu ledňáčka říčního.  

h) Dokumentace bude řešit problematiku bilanci výkopů a násypů s cílem nalezení řešení s vyrovnanou 
bilancí, i  ve spojení s ostatními záměry akce Opatření na horní Opavě.  

i) Vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., Zákon 
stavební zákon, v platném znění.  
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j) vypracování projektu dopravně inženýrských opatření, tj. návrhů dopravního značení, potřebných uzavírek 
komunikací a objízdných tras vč. jejich projednání a zajištění souhlasů a povolení od dotčených subjektů 
(např. správci komunikací, dopravní podniky) a od správních orgánů.  

k) Čistopis dokumentace pro povolení stavby, která bude obsahovat zapracované body dle odst.. 5.2 

l) promítnutí poznatků z IG průzkumů a hydrogeologického průzkumu do technického řešení. 

m) projednání DPoS a zajištění kompletní dokladové části k DPoS pro potřeby řízení povolení stavby a 
povolení k nakládání s vodami, tj. zajištění veškerých vyjádření a stanovisek vlastníků veřejné 
infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné 
prostranství), dále vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, 
a zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace. Správní poplatky za vydání dokladů 
hradí zhotovitel. Zhotovitel bude vést elektronicky evidenční knihu odeslaných žádosti a přijatých 
vyjádření, která bude průběžně poskytována objednateli. 

Projednávání dokumentace bude zohledňovat skutečnost, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, 
připravovanou v souladu se zákonem 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. 

V souběhu s vedením evidenční knihy odeslaných žádosti a přijatých vyjádření bude pravidelně na pokyn 
objednatele svoláváno jednání ve věci informování o postupu  inženýrské činnosti. Jednání bude probíhat 
osobně nebo dálkovým přenosem (např. Teams, Skype apod.). Zhotovitel pořizuje z jednotlivých jednání 
zápisy do druhého pracovního dne po skončení každého jednání. 

Pro potřeby rozhodnutí o odnětí lesních pozemků z plnění funkce lesa (PUPFL) zajistí zhotovitel dle typu 
záboru znalecké posudky pro trvalé a dočasné odnětí a ostatní podklady mimo geometrické plány 
k PUPFL, které dodá objednatel. Správní poplatky hradí objednatel. 

Vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze zemědělského 
půdního fondu (ZPF), a s vyhláškou č. 271/2019 Sb., v platném znění, případně poplatky stanovené 
v rozhodnutí o odnětí hradí objednatel. Zhotovitel zajistí potřebný počet výtisků, objednateli bude 
zpracovaný podklad odevzdán v tištěné podobě a ve formě dat na CD. 

Součástí prací není projednání s vlastníky pozemků a staveb (majetkoprávní vypořádání), které zajišťuje 
objednatel samostatně. Zhotovitel se bude zúčastňovat na vyzvání objednatele jednání s vlastníky 
dotčených pozemků stavbou a bude poskytovat součinnost objednateli spočívající ve vypracování 
podkladů pro majetkoprávní vypořádání a sjednání vztahů mezi investorem a vlastníky technické a 
dopravní infrastruktury. Zhotovitel nebude oprávněn za objednatele uzavírat smlouvy a další závazky.  

n) vypracování harmonogramu realizační fáze stavby do úrovně stavebních objektů s vyznačením kritické 
cesty. Harmonogram bude zobrazovat postup všech projektovaných staveb, resp. jejich vzájemnou 
návaznost 

o) vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou a dočasného záboru včetně 
stanovení výše jejich ekologické hodnoty v samostatné příloze. V inventarizaci bude uveden průměr 
kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3 m nad zemí (pro povolení 
kácení zeleně); 

dřeviny určené ke kácení budou geodeticky zaměřeny a zaneseny do samostatné aktualizované situace 
stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se 
dřevina nachází, s určením druhovosti a jejich parametrů 

samostatně bude pro inventarizaci dřevin určených ke kácení vypracován rozpočet a výkaz výměr. 

p) vypracování návrhu doplnění náhradní výsadby v samostatné příloze včetně vypracování rozpočtu a 
výkazu výměr. 

q) v souladu se zákonem 309/2006 Sb., zajistí zhotovitel jako součást projekčního týmu odborně způsobilou 
osobu koordinátora BOZP, který bude z hlediska BOZP revidovat zpracovávanou dokumentaci.  

r) Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady na základě výzvy příslušného úřadu 
v průběhu celého správního řízení o vydání povolení stavby.  Zhotovitel je povinen zajistit doplnění 
podkladů a úpravy v DPoS na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu správního řízení a to do max.10 
dnů od obdržení této výzvy od objednatele; 

s) V případě návrhu čerpacích jímek pro snižování hladiny podzemních vod po dobu stavby budou 
vypracovány podklady v rozsahu potřebném pro podání žádosti o povolení k nakládání s vodami vč. 
vypracování všech příloh formuláře k této žádosti dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí 
a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, platném znění. 
Žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami bude podávat objednatel.  

Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu 
celého správního řízení o povolení k nakládání s vodami, Zhotovitel je povinen zajistit podklady k doplnění 
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a úpravy v DPoS na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu správního řízení a to do 10 dnů od 
obdržení této výzvy od objednatele; 

t) zhotovitel bude respektovat stávající a překládané inženýrské sítě;  

u) ve zpracovávané DPoS budou zohledněny a zapracovány připomínky uvedené ve Stanovisku k posouzení 
vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) vč. navazujících stanovisek, ostatních rozhodnutí a 
stanoviscích orgánů státní správy a podkladů, předaných investorem; 

v) vypracování a příprava žádosti o závazné stanovisko (vč. příloh) k navazujícímu řízení dle §9a, odst. 6 
zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů stavby na životní prostředí 

w) dokumentace nebo její části budou zpracovány osobami s příslušnými oprávněními (autorizacemi) ve 
smyslu § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 360/1992 Sb. 
v platném znění. Každá jednotlivá příloha dokumentací bude opatřena razítkem a podpisem osoby 
s příslušnou autorizací dle platných norem a předpisů a podpisy ostatních zpracovatelů. 

x) Vypracovaní vizualizace stavby v počtu min 5 ks snímku s popisem. Zadání pohledů na stavby pro 
zpracování vizualizací bude stanoveno na výrobních výborech. Vizualizace budou provedeny formou 
zákresu navrhované stavby do fotografického snímku. Fotografie budou pořízeny leteckými 
snímkováním/dronem, a z pohledu stojící osoby. Fotografie budou pořízeny v min. rozlišení 4K, při 
optimálních světelných podmínkách, budou ostré s dostatečnou hloubkou ostrosti pro potřeby zpracování 
vizualizací.  

Kromě pohledu na současný stav bude každá vizualizace, zobrazující celkový pohled na stavbu obsahovat 
zákres stavby ve třech variantách, a to: 
- v běžném stavu 
- v běžném stavu se zákresem obrysů stavby, šraf apod., pro její zvýraznění v okolním terénu 
- za průchodu návrhové povodně 
další podmínky zpracování vizualizací: 
- pozice a nastavení parametrů kamery pro zpracování vizualizace bude identická s pozicí a 

nastavením fotoaparátu při pořízení výchozího snímku; 
- povrchy konstrukcí, terénních úprav a doprovodná zeleň budou provedeny fotorealisticky. 
Vizualizace budou zpracovány a odevzdány v nekomprimovaném stavu ve formátu *.JPG (případně v 
*.TIF), v rozlišení minimálně 4K (8,3 Mpx).  

y) Zhotovitel zajistí podklady pro podporu publicity projektu a to v rozsahu:  

Vypracování prezentací v rozsahu min. 6 snímků, pro prezentaci stavby veřejnosti. Prezentace bude 
přehledně popisovat místo a vlivy stavby na okolí, stručný postup a harmonogram výstavby, náklady 
stavby a bude doplněna o přehlednou fotodokumentaci. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v 
případě veřejného projednání, zejména prezentací projektu na veřejném projednání.  

Vypracování informačního listu stavby v rozsahu 1 strany formátu A4, uvádějícího základní technické 
parametry a údaje, místo stavby, popis, časové milníky stavby. 

Vypracování textové části v rozsahu 1 A4 popisující navrženou stavbu. 
 

Součástí předmětu plnění je dále průběžné projednávání projektových návrhů, koncepcí dokumentací na 

kontrolních dnech (výrobních výborech) s objednatelem. 

 

Náklady na zajištění dokumentace pro jednání se správci sítí, dotčenými orgány a organizacemi a dalších konceptů 

dokumentace má zhotovitel zahrnuty ve své nabídce. 

 

DPoS bude vyhotovena celkem ve 4 výtiscích, z toho 3 výtisky pro potřeby podání žádosti o povolení stavby, a 1  

výtisk pro potřeby objednatele, vč. všech samostatných výše uvedených částí a 4x elektronicky ve formě dat na 

datovém nosiči dle Technických specifikací_ odst.. 6. Požadavky na dokumentaci v digitální podobě. Koncept DPoS 

bude pro projednání v technické radě předán elektronicky a 1x v tištěné podobě.  
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4.4. Dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně náležitostí 

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby 

Dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.4 Obchodních podmínek – návrhu smlouvy o dílo budou zpracovány 

v rozsahu podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, (respů v rozsahu 

nové prováděcí vyhlášky k k novému stavebnímu zákonu) 

Práce budou navazovat na předchozí stupeň projektové dokumentace – dokumentace pro povolení stavby (DPoS) 

a další podkladové práce, obstarané v rámci této veřejné zakázky, přičemž budou koordinovány ve vztahu 

k souvisejícím stavbám, souvisejícím záměrům obce a stavbám jiných investorů. 

DPS bude zohledňovat podmínky vydaných rozhodnutí, zejména pak povolení stavby a povolení k nakládání 

s vodami a požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Budou-li práce na 

zahájení DPS časově v předstihu před vydáním stavebního povolení, budou podmínky ze stavebního povolení do 

čistopisu dokumentace DPS před jeho odevzdáním zapracovány. 

Nad rámec povinných částí platné vyhlášky o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška“) budou jako součást tohoto 

dílčího předmětu plnění všech DPS uvedených výše dále uvedené činnosti a práce: 

a) Vypracování položkového soupisu prací, dodávek a služeb v listinné podobě a rozpočet v listinné podobě 
ve dvou tištěných vyhotoveních. Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a 
rozpočtu zhotovitel dodá objednateli samostatně na datovém nosiči v editovatelném a needitovatelném 
formátu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., bude obsahovat odkaz na použitou cenovou soustavu, přičemž soupis prací jednoho stavebního nebo 
inženýrského objektu, případě provozního souboru bude odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 
Soupis prací bude zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory 
v souladu s projektovou dokumentací. Bude doložen včetně výkazu výměr a ve formátu s uvedenými 
hmotnostmi.  

b) Zajištění a vypracování podrobného biologického průzkumu s cílem: 

- Aktualizace dosud známých údajů o výskytu fauny a flóry, s akcentem na druhy zvláště chráněné,  

- Specifikace podmínek realizace na základě znalosti konkrétních stavebních postupů,  

- Optimalizace stavebních objektů z pohledu ochrany zastižených živočišných a rostlinných druhů,  

- Navržení záchranných transferů s cílovými lokalitami a harmonogramem provádění,  

- Navržená řešení by měla akceptovat dosud vznesené návrhy: 

Před zahájením prací v korytě provést v dotčeném místě záchranný transfer mihule potoční, 
vranky obecné, vranky pruhoploutvé, střevle potoční a raka říčního, včetně ostatních nalezených 
živočichů, 

Veškeré transfery bude provádět odborně způsobilá osoba 

Transfery budou předem odsouhlaseny s Agenturou ochrany přírody a krajiny 

Při průzkumu se zaměřit na skupiny, ve kterých byly zachyceny zvláště chráněné druhy (zejména 
Lepidoptera – motýli, Coleoptera – brouci, Odonata – vážky) 

Vytipovat vhodná místa a umístit ptačí budky jako náhradu za snížení hnízdních příležitostí vlivem 
kácení,  

Specifikovat opatření na ochranu ledňáčka říčního.  

c) vypracování výkresů tvaru a podrobných výkresů výztuže všech monolitických i prefabrikovaných 
betonových konstrukcí; včetně tabulky výztuže, které zhotovitel v projektové dokumentaci navrhl 

d) vypracování přehledu požadavků na realizační dokumentaci zhotovitele; 

e) vypracování přehledu požadavků na plán zkoušek zajišťovaných při realizaci stavby zhotovitelem; 

f) vypracování Technických podmínek vymezujících požadavky objednatele na výkon nebo funkci plnění dle 
§ 92 zákona č. 134/2016 Sb.  Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Přílohou technických 
podmínek budou schémata vč. měřítka, zobrazující reprezentativní vzorek v projektu navržených 
konstrukcí stavby (např. požadovaný vzhled kamenných opevnění, obkladů, dlažeb, pohledovost 
betonových konstrukcí, atd.). 

g) Zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění. Plán BOZP na staveništi bude mimo jiné stanovovat předpokládaný počet zhotovitelů a 
dobu realizaci stavby. 
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h) Vypracování povodňového plánu a jeho projednání s objednatelem. Údaje, jež nebudou během 
zpracování známy (zejména kontaktní údaje, apod.) budou doplněny objednatelem po odevzdání 
dokumentu; 

i) Vypracování havarijního plánu a jeho projednání s objednatelem. Údaje, jež nebudou během zpracování 
známy (zejména kontaktní údaje, apod.) budou doplněny objednatelem po odevzdání dokumentu; 

j) Pokud vyplyne potřeba vypracovat manipulačního řád pro objekty, na nich lze provádět manipulace, budou 
řády vypracovány v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů 
vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích a 
projednány s objednatelem. Údaje, jež nebudou během zpracování známy (zejména kontaktní údaje, 
apod.) budou doplněny objednatelem po odevzdání dokumentu. Manipulační a provozní řády budou 
vypracovány:  

- pro trvalý provoz, 

k) dokumentace nebo její části budou zpracovány osobami s příslušnými oprávněními (autorizacemi) ve 
smyslu § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 360/1992 Sb. 
v platném znění. Každá jednotlivá příloha dokumentací bude opatřena razítkem a podpisem osoby 
s příslušnou autorizací dle platných norem a předpisů a podpisy ostatních zpracovatelů; 

l) dokumentace bude řešit problematiku bilance výkopů a násypů s cílem nalezení řešení s vyrovnanou 
bilancí.  

m) dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury budou zpracovány osobou 
s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů 

n) vypracování čistopisu DPS 

o) Vypracování vizualizace stavby v počtu min. 5 ks snímku s popisem. Zadání pohledů na stavby pro 
zpracování vizualizací bude stanoveno na výrobních výborech. Vizualizace budou provedeny formou 
zákresu navrhované stavby do fotografického snímku. Fotografie budou pořízeny leteckými 
snímkováním/dronem, a z pohledu stojící osoby. Fotografie budou pořízeny v min. rozlišení 4K, při 
optimálních světelných podmínkách, budou ostré s dostatečnou hloubkou ostrosti pro potřeby zpracování 
vizualizací.  

Kromě pohledu na současný stav bude každá vizualizace, zobrazující celkový pohled na stavbu obsahovat 
zákres stavby ve třech variantách, a to: 
- v běžném stavu 
- v běžném stavu se zákresem obrysů stavby, šraf apod., pro její zvýraznění v okolním terénu 
- za průchodu návrhové povodně 
další podmínky zpracování vizualizací: 
- pozice a nastavení parametrů kamery pro zpracování vizualizace bude identická s pozicí a 

nastavením fotoaparátu při pořízení výchozího snímku; 
- povrchy konstrukcí, terénních úprav a doprovodná zeleň budou provedeny fotorealizastiky. 
Vizualizace budou zpracovány a odevzdány v nekomprimovaném stavu ve formátu *.JPG (případně v 
*.TIF), v rozlišení minimálně 4K (8,3 Mpx).  

 

p) zhotovitel zajistí podklady pro podporu publicity projektu a to v rozsahu:  

 

vypracování prezentace pro každou DPS v rozsahu min. 6 snímků, pro prezentaci stavby veřejnosti. 

Prezentace bude přehledně popisovat místo a vlivy stavby na okolí, stručný postup a harmonogram 

výstavby, náklady stavby a bude doplněna o přehlednou fotodokumentaci. Zhotovitel poskytne objednateli 

součinnost v případě veřejného projednání, zejména prezentací projektu na veřejném projednání.  

Vypracování informačního listu pro každou DSP stavby v rozsahu 1 strany formátu A4, uvádějícího 
základní technické parametry a údaje, místo stavby, popis, časové milníky stavby 

Vypracování textové části v rozsahu 1 A4 popisující navrženou stavbu. 
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DPS bude objednateli předána ve 4 výtiscích a 4x elektronicky ve formě dat na datovém nosiči dle požadavků 

těchto Technických specifikací odst. 6,Požadavky na dokumentaci v digitální podobě 

 

4.5. Podpora projektanta investorovi v průběhu zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby 

Předmětem plnění zakázky dle odst. 2.6 Obchodních podmínek – návrhu smlouvy o dílo je podpora projektanta 

investorovi v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby  

Rozsah prací specifikuje objednatel následovně: 

 

Činnost hlavního inženýra projektu, vedoucího projektanta 12 hodin 
Činnost odpovědného projektanta, rozpočtáře 50 hodin 
Činnost pomocného projektanta, technického pracovníka 40 hodin 
Podpůrné a administrativní činnosti 10 hodin 
 

Zadání rozsahu činnosti a termínu plnění bude upřesněno během realizace této zakázky, předpokládá se, že 

zhotovitel poskytne objednateli technické konzultace a zajistí zpracování podkladů vyžádaných objednatelem 

v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby a to v termínu do 3 dnů od výzvy objednatele. 

V případě zjištění vad v projektových dokumentacích v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebudou 

práce na odstranění vad konzumovat rozsah prací dle této položky, ale budou odstraněny jako reklamace projektu. 

Cena za tuto položku bude v Termínové a cenové specifikaci stanovena jako násobek hodinové sazby a počtu 

hodin dle uvedeného rozsahu. 

4.6. Geodetické práce 

Obsahem činnosti dle odst. 2.2 Obchodních podmínek – návrhu smlouvy o dílo bude zajištění geodetického 

zaměření (doměření) území, potřebného pro zpracování DPoS a DPS dle této zadávací dokumentace.  

 

Geodetické zaměření bude provedeno v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění, 

výstupem bude digitální mapa zájmového území, v souladu s ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek (2014) a 

zpřesnění digitálního modelu terénu (DMT). Digitální mapy budou obsahovat vektorovou vrstvu hranic dle katastru 

nemovitostí v rozsahu stavby. Výstup bude obsahovat výškopis, polohopis, a znázornění veškerých dalších prvků, 

které mohou být zamýšlenými stavbami dotčeny. Součástí předávného digitálního podkladu bude i textový soubor 

s výpisem souřadnic (polohy a výšky) pořízeného bodového pole.  

 

Zaměření a zpracování musí být provedeno a ověřeno oprávněnou osobou – držitelem oprávnění ČÚZK. 

Dílo bude předáno vždy 1x v tištěné podobě a 1 x ve formě dat na datovém nosiči dle požadavků těchto 

Technických specifikací.   

 

4.7. Koordinační činnost a činnosti na podporu investora 

Součástí prací jsou dle odst. 2.5 Obchodních podmínek – návrhu smlouvy o dílo koordinační činnosti, 

uskutečňované v období přípravy záměru a zpracování projektových dokumentaci: 

 zhotovitel zajistí koordinaci projekční přípravy s cílem udržení celkové koncepce řešení, vycházející 

z podkladů a zamezí duplicitě provádění činností; 

 zhotovitel zajistí koordinaci s projekty jiných investorů, souvisejících s přípravou Opatření na horní Opavě 

nebo jinak připravovaných v dotčeném území; 

 zhotovitel se bude účastnit jednání, která budou svolávána  primárně do sídla objednatele, připravovat 

podklady na jednání, pořizovat záznamy a zápisy z nich a uchovávat příslušné doklady z jednání; (účast 

na výrobních výborech svolaných zhotovitelem nekonzumuje čerpání položky Koordinační činnost) 
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 zhotovitel bude podle pokynu objednatele nebo s jeho souhlasem zajišťovat předání podkladů třetím 

stranám; 

 zhotovitel zajistí pro potřebu objednatele technické práce a účelově vypracované podklady podle 

specifikace objednatele; 

 pro veřejná projednání zajistí zhotovitel prezentace činností, bude se projednání účastnit a na vyžádání 

objednatele provede příslušnou prezentaci; 

 zhotovitel zajistí prostředky pro elektronickou komunikaci související s projektem a archivaci proběhlé e-

mailové komunikace; 

 

Datové prostory, přenos dat, sdílení dat a přístup k elektronické komunikaci musí být zajištěn takovými prostředky, 

které zamezují možnost jakéhokoliv přístupu subjektům, kterým objednatel výslovně neposkytl příslušná práva 

k užívání dat projektu, ledaže by taková práva přístupu vyplývala z právního řádu České republiky. 

 

Přenos dat, sdílení dat a přístup k elektronické komunikaci musí být zajištěno legálními technickými prostředky. 

Pokud k užívání takových prostředků vyplývá povinnost jakékoliv úhrady licencí a poplatků, má se za to, že jejich 

úhrada je započtena v jednotkové ceně za výkon činnosti a jejich úhrada je na straně zhotovitele. 

 

 V příloze „Termínová a cenová specifikace“ bude uvedena jednotková cena činností v Kč/hod a celková cena, 

vypočtená jako součin jednotkové ceny a předpokládaného rozsahu 90 hodin. 

 

Cena zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele, zejména také cestovní náklady, náklady na ubytování, 

materiálové náklady, služby apod. 

 

Činnosti definované v čl. 7  Smlouvy o dílo, Kontrola zhotovení v průběhu plnění díla nejsou součástí čerpání 

položek Koordinační činnosti a činnosti na podporu objednatele a jsou zahrnuty v ceně díla PD.  

 

4.8. Metodická podpora a správa dat, Zásady zpracování dokumentace 

metodou BIM 

 

 

Při plnění smlouvy o dílo bude dle odst. 2.8 Obchodních podmínek – návrhu smlouvy o dílo využito metody 

BIM (Building Information Management) při zajištění společného datového prostředí (CDE – Common Data 

Environment). Datové prostředí bude uzpůsobeno tak, aby dílčí projekty měly své jednotlivé složky na jednom 

uložišti. Využití metody BIM bude jen pro dílčí část stavby, a to pro návrh protipovodňových hrází podél vodního 

toku.  

Společné datové prostředí (CDE) 

Zhotovitel v rámci této činnosti připraví a bude zajišťovat: 

 Zřízení a udržování datového prostoru  

 Poskytnutí licencí objednateli pro přístup k modelu  

 Školení pracovníků objednatele  

 Metodickou podporu a konzultace  

Zřízení a udržování datového prostoru 

V souladu s nabídkou zajistí zhotovitel na svůj náklad zřízení a udržování datového prostoru CDE pro spolupráci 

na modelu, revize, komunikaci a sdílení dat, a to po celou dobu trvání smlouvy o dílo. 

Poskytnutí licencí objednateli pro přístup k modelu 

Zhotovitel zajistí za úhradu nákup 8 licencí  pro pracovníky objednatele pro spolupráci na modelu a jeho revize a 

to na dobu trvání smlouvy o dílo. 

Školení pracovníků objednatele 
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Zhotovitel zajistí skupinové proškolení 8 osob objednatele pro dohodnuté technické prostředky pro spolupráci na 

modelu, revize, komunikaci a sdílení dat, obsahově přizpůsobené dohodnuté technické platformě pro projekt a 

navrženému a projednanému BEP a CDE. Proškolení se uskuteční v sídle objednatele, nebude-li zástupci 

Objednatele a Zhotovitele dohodnuto jinak. 

Proškolení se uskuteční v trvání 1 dne max 8 hodin: 

 Sdílené datové prostředí, nástroje pro spolupráci v projektu řešeném metodikou BIM - úvod  

 Prohlížení a revize modelů (zemní práce, stavební konstrukce, technologická část), postupy spolupráce 

podle zásad BEP a CDE. 

 Praktické příklady spolupráce: Technická dokumentace, výkaz výměr, harmonogram, doklady. 

Cena bude zahrnovat přípravu podkladových dat, příkladů a prezentací a účast specialistů BIM a IT zhotovitele na 

školení, včetně souvisejících nákladů (např. na dopravu).  

Metodická podpora a konzultace 

Zhotovitel zajistí metodickou podporu a konzultace Objednateli v souvislosti se správou dat, rozvíjením znalostí a 

schopností určených pracovníků pro BIM, vývojem nástrojů pro spolupráci, řešením uživatelských přístupů, a to po 

celou dobu trvání smlouvy. Činnost bude oceněna jako 10 hodin činnosti příslušných specialistů zhotovitele za 

1 čtvrtletí vč. souvisejících nákladů, tj. 40 hod. ročně 

Zásady zpracování dokumentace metodou BIM (BIM protokol). 

1. Úvod 

Tato část Technických specifikací – BIM protokol - stanoví požadavky objednatele na zpracování předmětné 

projektové dokumentace s využitím metodiky BIM. Účelem BIM Protokolu je zajistit efektivní výměnu dat a 

elektronických informací prostřednictvím digitální komunikační platformy (CDE) v rámci procesů při informačním 

modelování staveb v rámci (BIM) a k tomu upravit práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele a případných 

dalších Uživatelů.  

BIM protokol se uplatní v dílčích předmětech plnění smlouvy, jejichž náplní je vypracování projektových 

dokumentací:  

 Dokumentace pro stavební povolení (DSP), 

 Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS) a náležitosti dokumentace pro veřejnou 

zakázku 

Některé z podpůrných a organizačních činností jsou rovněž náplní dílčího předmětu plnění  

 BIM - metodická podpora a správa dat. 

 

2. Výklad základních pojmů a zkratek 

Informační model (IM): jsou informace v digitální podobě, které jsou předmětem informačního modelování, 

pořízené prostřednictvím CAD systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby reprezentovaly 

objekt (např. stavební prvek, výrobek); tyto informace obsahují veškerá sdílená data včetně elektronické projektové 

dokumentace v rámci 3D projektování, zaznamenávající také jednotlivé údaje o konkrétních složkách Informačního 

modelu jako výrobků či jiných jednotlivých plnění nebo samostatných složek plnění, a to včetně metadat (grafická 

a negrafická data) nebo jiných obrazových nebo multimediálních záznamů. Součástí Informačních modelů mohou 

být odkazy na další systémy a informace neobsažené přímo v Informačních modelech. 

Building Information Modeling/Management (BIM): Digitální informační (datový) model stavby 

BIM Execution Plan (BEP): Plán realizace BIM - dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou 

strukturu digitálního modelu stavby. 
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Common Data Environment (CDE): Společné datové prostředí systém (hardware i software) zřízený nebo 

zpřístupněný zhotovitelem sloužící ke sdílení dat a informací v rámci informačního modelování staveb, k vlastnímu 

informačnímu modelování staveb a k dodávkám jednotlivých plnění či vzájemné komunikaci mezi Uživateli. Bude 

zajišťovat přístup oprávněným subjektům ke Sdíleným datům a Informačnímu modelu v rámci plnění SoD 

prostřednictvím informačního modelování. Rozsah a prostředí CDE bude přizpůsobeno požadavkům Objednatele 

při řízení a kontrole plnění povinností jednotlivých subjektů při přípravě příslušné projektové dokumentace, případně 

dalších činností pro které bude CDE aplikován a to na základě dohody technických zástupců Objednatele a 

Zhotovitele.  

Informační požadavky: Jsou specifikace datových formátů, standardů, zásad a vlastností ve vazbě na Dílo tak, 

jak jsou uvedeny v zásadách pro sestavení BEP a technických požadavcích na model; popisují způsob, jakým lze 

vytvářet, dodávat a používat Informační modely, včetně veškerých procesů, protokolů a postupů, na které je v 

dokumentu odkazováno. 

Sdílená data: data, informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované prostřednictvím CDE v otevřeném formátu 

umožňujícím práci též ostatním Uživatelům v souladu s Informačními požadavky a zahrnující zejména tvorbu, 

vstupy, úpravy a revize Informačního modelu a dalších souvisejících dat. 

SoD: smlouva o dílo 

SO: stavební objekt, PS: Provozní soubor 

Uživatelé: uživatelé CDE, kterým udělil Zhotovitel se souhlasem Objednatele přístup do CDE ať již na základě 

požadavku Objednatele nebo z jiného důvodu; Uživatelé tvoří projektový tým BIM. 

Uživatelé na straně Objednatele: Uživatelé určení Objednatelem pro spolupráci v rámci CDE, bez ohledu na to, 

zda jde o zaměstnance Objednatele nebo jiné s ním spolupracující osoby.  

Uživatelé na straně Zhotovitele: Uživatelé určení Zhotovitelem pro spolupráci v rámci CDE, bez ohledu na to, zda 

jde o zaměstnance Zhotovitele nebo jiné s ním spolupracující osoby. 

BIM manažer: osoba určena Zhotovitelem za účelem koordinace činnosti v rámci CDE, aktualizace nezbytných 

součásti CDE a jeho obsahu za Zhotovitele, správy výměny Sdílených dat a dalších souvisejících činnosti v 

souvislosti s Informačním modelem a informačním modelováním za Zhotovitele za účelem funkčnosti CDE; tato 

osoba je jedním z Uživatelů na straně Zhotovitele. 

Zástupce Objednatele pro BIM: osoba určená Objednatelem pro přejímání dílčích informačních modelů ve fázi 

rozpracovanosti a jejich koordinované připomínkování za všechny útvary Objednatele. 

 

3. Sdílená data v rámci společného datového prostředí CDE 

3.1  Sdílená data v rámci CDE zahrnují zejména tvorbu, vstupy a úpravy Informačního modelu, přičemž se dle 

okolností může jednat zejména o data a informace včetně obrazových a multimediálních dat a metadat: 

(a) ohledně realizace projektové dokumentace stavby (tj. společných částí dokumentace a dokumentace 

příslušných SO a PS) a souvisejících předmětů plnění; 

(b) jednotlivá plnění v rámci jednotlivých fází a dodávek podle SoD včetně metadat; 

(c) jakákoli komunikace související se Sdílenými daty uvedenými v bodě (a) a (b); 

(d) jiná komunikace mezi Uživateli v rámci díla ve vztahu k Informačnímu modelu;  

(e) další data a údaje nezbytné pro plnění SoD a pro výkon práv a povinností Uživatelů. 

 

3.2 Nedojde-li mezi Smluvními stranami k jiné dohodě, probíhá komunikace a další Sdílená data v českém 

jazyce. Vyžaduje-li SoD určitou formu ověření dat, musí tato komunikace a Sdílená data splňovat i tyto podmínky. 

3.3 Pro uživatele na straně Zhotovitele představují či zahrnují Sdílená data a Informační model součásti Díla 

dle Smlouvy. Prostřednictvím CDE může Zhotovitel příslušné součásti Díla v souladu se Smlouvou fakticky sdělovat 

a předávat Objednateli, včetně dokumentů Zhotovitele. Rozsah sdílení a předávání ve vztahu k dokumentům 

Zhotovitele se bude ujednáním uzavřeným mezi technickými zástupci Objednatele a Zhotovitele. Objednatel a 

Zhotovitel však vylučují, aby tímto postupem docházelo k předávání a převzetí Díla nebo částí Díla, kde se uplatní 

pravidla sjednaná ve SoD, zejména úhrad nároků ze smlouvy, sankcí či čerpání zajištění. 
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3.4 Smluvní strany jsou však oprávněny, pokud to povaha konkrétních Sdílených dat nebo příslušného 

Informačního modelu umožňují a pokud tyto byly sdíleny prostřednictvím CDE, užívat CDE k uplatňování 

požadavků na revize, vytýkání vad a nedodělků a k plnění dle Smlouvy týkajících se nápravy těchto vad a 

nedodělků. 

3.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že Informační model bude splňovat relevantní náležitosti a technické 

požadavky na Dílo dle SoD, zejména dle Technických podmínek, požadavků technických předpisů a dohod 

technických zástupců sjednaných v průběhu plnění díla. 

 

4. Zřízení a přístup do společného datového prostředí 

4.1 Do 5 pracovních dnů od uzavření SoD je Zhotovitel povinen určit osobu BIM manažera. 

4.2 Do 5 pracovních dnů od uzavření SoD je Objednatel povinen určit osobu Zástupce objednatele pro BIM, 

který bude mít následující působnost: 

Zástupce objednatele pro 
BIM 

Pracovník objednatele. 

Odpovědnost za: 

 přejímání dílčích informačních modelů v rozpracovanosti; 

 kontrola dodržování BEP; 

 zajišťování vyjádření (připomínek) za všechny útvary objednatele k rozpracovanému IM. 

 

4.3 Do 14 pracovních dnů od uzavření SoD je Zhotovitel povinen předložit k projednání návrh BEP. Současně 

je povinen zajistit zpřístupnění výchozí verzi CDE. Návrh BEP musí mj. obsahovat soupis dalších odpovědných 

osob zhotovitele ve vztahu k BIM a diagram zachycující jednotlivé role Uživatelů na straně Zhotovitele, náplň 

činností a odpovědnosti za konkrétní aktivity včetně jednotlivých fází plnění povinností: 
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BIM manažer 

Pracovník zhotovitele. 

Odpovědnost za vedení procesu implementace BIM na projektu definované v BEP na straně 
zhotovitele. 

Mezi hlavní činnosti patří: 

 předávání informačních modelů dle pravidel BEP a dalších smluvních podmínek; 

 metodické vedení Modelových manažerů projektu. 

Modelový manažer 

Pracovník zhotovitele. 

Odpovědnost za dodržování BEP svých podřízených celků. Mezi hlavní činnosti patří: 

 definuje úpravy BEP a předkládá je k odsouhlasení BIM manažerovi; 

 vytváří projektové standardy a zodpovídá za jejich dodržování; 

 propojení jednotlivých modelu na datové bázi; 

 povinnost připomínkovat BEP v průběhu zpracování informačních modelů a eliminovat 
škody nedostatečným nastavením BEP a jeho příloh; 

 odpovědnost za metodiky koordinace informačních modelů; 

 založení všech modelů v projektu; 

 základní nastavení modelů; 

 odpovědnost za autorizaci modelů k vydání spolupracujícím stranám; 

 aktivní podpora vedoucích modelářů. 

Vedoucí modelář 

Pracovník zhotovitele. 

Odpovědnost za: 

 svěřený model a jeho správnost dle zadání BEP; 

 podřízené modeláře; 

 za zpracování modelů v požadovaném rozsahu detailu (grafický a informační); 

 splnění požadavků na produkci 2D dokumentace; 

 aplikaci firemních knihoven do informačních modelů; 

 podpora při úpravě knihovních prvků. 

Modelář 

Pracovník zhotovitele. 

Odpovědnost za: 

 vytváření modelu dle pokynů Vedoucího modeláře; 

 dodržování všech nastavení BEP a interních směrnic organizace pro tvorbu informačního 
modelu; 

 upozornění na nedostatky knihovních prvků a iniciace jejich úprav. 

Správce CDE 

Pracovník zhotovitele. 

Odpovědnost za: 

 správu společného datového prostředí; 

 zajištění strukturovaných přístupů pro jednotlivé členy napříč projektem; 

 umožnění zpětné vazby (vkládání připomínek, jejich vyhodnocení apod.); 

 vytváření procesních matic v prostředí CDE. 

 

4.4 CDE zřizuje, provozuje a zpřístupňuje Zhotovitel. Uživatele na straně Objednatele určuje Objednatel, na 

základě žádosti Objednatele Zhotovitel zřídí Uživatelům Objednatele přístup do CDE, a to do 5 pracovních dnů od 

doručení žádosti Objednatele. Působnost a přístupová práva Uživatelů Objednatele budou odpovídat 

projednanému diagramu odpovědnosti v BEP. V případě nejasnosti nebo jakýchkoli jiných kompetenčních konfliktů 

Smluvní strany v dobré víře zpracují nebo po společné dohodě modifikují diagram a zohlední dle něj případné 

nastavení přístupu do CDE. 

4.5 Přístup do CDE se zřizuje po dobu trvání SoD, nebude-li oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele 

dohodnuto jinak. 

4.6 Objednatel zajistí, že po celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Zástupce objednatele pro BIM obsazena. 

Zhotovitel zajistí, že po celou dobu trvání smlouvy bude pozice BIM manažera obsazena. 

4.7 Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí Uživatelů na straně Objednatele nese vůči Zhotoviteli 

odpovědnost Objednatel. 

4.8 Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí Uživatelů na straně Zhotovitele nese vůči Objednateli 

odpovědnost Zhotovitel. 

4.9 Zhotovitel je povinen zajistit monitorování a protokolování přístupu do CDE. Záznam se použije pro případ 

řešení odpovědnosti jednotlivých subjektů. 
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5. Odpovědnost z obsahu sdílených dat 

5.1 Objednatel je ve vztahu k Uživatelům na straně Objednatele a Zhotovitel je ve vztahu k Uživatelům na 

straně Zhotovitele odpovědný za obsah jimi Sdílených dat a jakékoliv zásahy do Informačního modelu v podobě, 

jakou mají v okamžiku sdílení nebo zásahu. Dotčená Smluvní strana neodpovídá za změny Sdílených dat či 

Informačního modelu, které byly provedeny následně po sdílení Sdílených dat nebo zásahu do Informačního 

modelu jinými osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany.  

5.2 Ujednání dle odst. 5.1 nezbavuje v žádném rozsahu odpovědnosti Zhotovitele za Dílo dle Smlouvy, 

zejména včetně odpovědnosti za prodlení Zhotovitele, zajištění kvality, péči Zhotovitele o Dílo, vady Díla nebo plné 

dodržení ujednání Smlouvy, včetně případných Technických podmínek, a to i ve vztahu k právní povinnosti 

včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo nevhodné věci a nevhodné vstupy 

jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla Objednatelem. Stejně tak není dotčena případná odpovědnost 

Zhotovitele při zhotovování Díla více Zhotoviteli. 

 

6. Povinnosti zhotovitele a objednatele 

6.1 Aniž by byly dotčeny odst. 5.1 a 5.2, jsou Zhotovitel a Objednatel povinni zajistit u třetích stran, které k 

plnění Smlouvy dle Smlouvy užijí, že tento BIM Protokol bude plně dodržován a začleněn v celém nebo nezbytném 

rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami. 

6.2 Zhotovitel je povinen postupovat v rámci informačního modelování prostřednictvím CDE v souladu s 

Informačními požadavky a pokyny a postupy určenými Objednatelem, které se Zhotovitel zavazuje dodržovat. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje s řádnou odbornou péčí vytvořit a dodat Objednateli specifikované Informační 

modely tak, jak je stanoveno v zásadách pro zpracování BEP. 

6.4 Vlastní zpracování projektové dokumentace metodikou BIM je zahrnuto v ceně díla. Metodická podpora 

BIM a správa dat je sjednána podle podmínek činnosti K.2 - BIM - metodická podpora a správa dat. 

 

7. Ochrana důvěrných informací 

7.1 Objednatel a Zhotovitel jsou povinni zajistit ochranu obchodního tajemství druhé Smluvní strany stejně 

jako dalších důvěrných informací v rozsahu a způsobem stanoveným ve Smlouvě, a to i u všech Uživatelů, za které 

v souladu s tímto BIM Protokolem odpovídají. 

7.2 Není-li stanoveno jinak, je každý Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které 

byly v rámci CDE zpřístupněny v souvislosti s plněním Smlouvy a s činnostmi dle BIM Protokolu, zejména o 

Sdílených datech, komunikaci mezi Uživateli a o Informačním modelu, ledaže Objednatel takové skutečnosti učinil 

veřejnými nebo se tyto skutečnosti staly veřejnými, aniž by byla porušena jakákoli povinnost kteréhokoli z Uživatelů 

nebo dala-li tomu Smluvní strana zpřístupňující takové informace předchozí souhlas, či vyplývá-li povinnost sdělit 

takovéto informace z právního předpisu. Nic v tomto BIM Protokolu neomezuje Smluvní strany v užití Sdílených dat 

k oprávněnému hájení svých zájmů ve sporu s druhou Smluvní stranou. 

 

8. Práva duševního vlastnictví 

8.1 Ujednání ve Smlouvě ohledně práv duševního vlastnictví k Dílu nejsou BIM Protokolem dotčena. Pro 

vyloučení pochybností, pokud by takové oprávnění nevyplývalo ze Smlouvy, však platí, že si Smluvní strany 

vzájemně poskytují pro období trvání Smlouvy nevýhradní neodvolatelnou licenci (případně podlicenci) k 

Informačnímu modelu, k jakékoli jeho části nebo k jiné Smluvní stranou Sdílené informaci v souladu s tímto BIM 

Protokolem, a to k Přípustným účelům („Licence“). 

8.2 Licence opravňuje Smluvní stranu zejména k následujícím typům užívání, vždy však pouze v souladu s 

Přípustným účelem: ke sdílení dat, jejich čtení, kopírování, replikaci a úpravám pro účely měření, pořizování výkazů 

výměr a soupisů prací, přípravy detailů, vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové dokumentace, prezentačním 

a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat na harmonogramy, dodavatelské systémy, přípravě dalších 

stupňů projektových dokumentací a použití v dalších softwarových nástrojích Smluvních stran. 
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8.3 Licence dle tohoto BIM Protokolu zahrnuje oprávnění Informační model nebo jeho část či jiná Sdílená data 

v nezbytném rozsahu rozmnožit na své výpočetní technice a udělit podlicenci ve stejném rozsahu také dalším 

Uživatelům („Podlicence“). Zhotovitel je však oprávněn poskytnout Podlicenci pouze Uživatelům, u kterých 

Objednatel vyslovil s udělením Podlicence souhlas. 

8.4 Licence zahrnuje možnost Informační model v rámci příslušných práv a povinností Uživatelů upravovat, 

pozměňovat a doplňovat při informačním modelování v souladu s diagramem dle odst. 4.3 tohoto BIM Protokolu za 

účelem splnění Smlouvy, přičemž CDE zaznamenává jednotlivé úpravy a změny v Informačním modelu. Poskytnuté 

Licence přetrvávají také po skončení Smlouvy. To platí i v případě, že dojde k ukončení účasti konkrétního Uživatele 

ještě za trvání Smlouvy. Také jím udělené licence zůstávají v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a i po jejím 

skončení. Uživatel, u kterého došlo k ukončení jeho účasti na Smlouvě, pozbývá oprávnění dle BIM Protokolu, 

ledaže z povahy věci nebo jiné dohody nevyplývá jinak. 

8.5 Smluvní strany jsou oprávněny v souladu se Smlouvou a za účelem plnění Smlouvy užít Informační model, 

jakoukoliv jeho část a jiná Sdílená data pro účely správních a jiných řízení nezbytných v rámci vytváření projektové 

dokumentace nebo realizace stavby, jestliže dle Smlouvy mají závazek tyto činnosti zajistit. 

8.6 Smluvní strany jsou povinny na vlastní odpovědnost a náklady zajistit, že jimi Sdílená data a Informační 

model či jakákoli jeho část v rozsahu vytváření nebo změn provedených danou Smluvní stranou budou takového 

charakteru, že k nim bude možné udělit Licenci dle BIM Protokolu v nezbytném rozsahu, nezbytným osobám a pro 

nezbytnou dobu, včetně zajištění nezbytných souhlasů nebo oprávnění v rámci osobnostních práv. 

8.7 V rámci Licence ani jiné činnosti při informačním modelování v CDE nedochází na základě BIM Protokolu 

k žádnému převodu jakýchkoli práv k právům duševního vlastnictví, není-li pro konkrétní případ stanoveno jinak. 

8.8. Licence dle BIM Protokolu se poskytuje s vyloučením jakýchkoli práv na dodatečnou odměnu nebo jiné 

plnění.  

 

9. Vlastnictví sdílených dat 

9.1 Vlastníkem Sdílených dat, na které se nevztahuje autorské právo ani jiné právo duševního vlastnictví, se 

stává Objednatel, a to v okamžiku stanoveném Smlouvou. Není-li takový okamžik ve Smlouvě stanoven, nebo 

nelze-li jej dovodit, tak k okamžiku sdílení Sdílených dat. 

9.2 Objednatel je oprávněn tato data po skončení Smlouvy v souladu se Smlouvou a BIM Protokolem užívat 

bez omezení. 

 

10. Zásady sestavení BEP 

BEP musí být vypracován přehledně a úplně pro rozsah zpracování projektové dokumentace v rozsahu SoD. BEP 

bude zpracován pro projekční fázi záměru a musí být zpracován tak, aby umožnil doplnění realizační a provozní 

fáze záměru. 

BEP bude zpracována v minimální podrobnosti dle níže popsané struktury: 

 

1. Seznam zkratek a výklad pojmů 

2. Identifikační údaje informačního modelu  

2.1  Základní informace o projektu 

 2.2  Popis a skladba projektu 

 2.3  Struktura projektové dokumentace 

3. Časový harmonogram předávání modelu 

4. Matice odpovědnosti 

 4.1 Popis funkce 

 4.2 Vztahová matice odpovědnosti 

 4.3 Diagram funkcí a odpovědnosti za objednatele a zhotovitele 

 4.4 Jmenovitý diagram funkcí a odpovědnosti 

 4.5 Kontaktní osoby 

5. Deklarace cílů BIM projektu 

 5.1. Společné požadavky 

 5.2 Projektová dokumentace pro  povolení stavby 
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5.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele 

6. Softwarové nástroje a konvence  

 6.1 Společné požadavky 

6.2 Přehled použitých sw na modely 

 6.3 Jednotky a souřadné systémy 

7. Požadavky na informační model 

 7.1 Metodika názvosloví modelů 

 7.2 Seznam modelů 

 7.3 Struktura modelů 

 7.4 Grafická podrobnost modelů 

 7.5 Informační podrobnost modelů 

8. Standardy pro tvorbu informačního modelu 

 8.1 Všeobecné požadavky 

 8.2 Všeobecné požadavky 

 8.2 Sdílení modelů 

 8.3 Předávání informačních modelů 

 8.4 Vytváření a předávání listinné dokumentace  

9. Způsob koordinace informačních modelů  

10. Způsob výměny informací na projektu (CDE) 

 10.1 Role a odpovědnosti v CDE   

 10.2 Elektronická výměna dat 

11. Výkaz výměr 

12. Časový plán (harmonogram)  

 

Samostatní přílohy 

A Třídící systém 

B Výpis datové struktury 

C Procesní schémata 

 

11. Technické požadavky na BEP 

Základním požadavkem je produkce projektové dokumentace DPoS a DPS z informačního modelu. Tím se zajistí 

aktuálnost a provázanost informací do 2D výstupů. 

DPoS i DPS bude vypracována do podrobnosti nutné pro zpracování položkového soupisu prací a dodávek, který 

bude podkladem pro kontrolní rozpočet a následně pro tvorbu soupisu prací pro ocenění. Model bude hlavním 

zdrojem výkazu výměr a výkazu prvků. 

Model BIM ve stupni DPS musí umožnit budoucímu zhotoviteli stavby další práci s modelem BIM, tj. rozměrové 

úpravy modelu a doplňování negrafických informací až do podrobnosti specifikací dokumentace skutečného 

provedení stavby (DSPS). 

Model bude sloužit jako podklad pro vytvoření simulace výstavby. 

Pro předání modelu budou použity vždy dva formáty – nativní formát nástroje pro tvorbu IM a výměnný formát IFC. 

Verze jednotlivých formátů dat je vždy písemně odsouhlasena objednavatelem a specifikována v tabulce ve vztahu 

ke konkrétním modelům.  

Polohopisný systém je použit S-JTSK. 

Model bude v metrickém systému, jednotkách SI. (Základní jednotka je metr.) V případě, že bude model 

v milimetrech, musí být toto uvedeno v Technické zprávě digitálních dat a nastaven dle těchto jednotek informační 

model stavby i dílčí modely. 

Výškový systém je Bpv. 

Vlastnosti modelu jsou v českém jazyce. 

BIM model bude obsahovat veškeré technologické a stavební prvky stavby. Prvky budou modelovány jako tělesa 

nebo plochy s negrafickou informací popisu prvku. Součástí modelu bude i navazující terén a obrysy stávajících 

konstrukcí v okolí stavby. 

Nebudou se opakovat shodné komponenty ve více modelech (Duplicity). 
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Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech, tak jak jsou předpokládány pro realizaci. 

Geometrie výkresů je generována z informačního modelu. 

Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nacházejí, jsou v dostatečné míře označeny pro účely jejich 

identifikace a vykazovaní. 

Prostorové dělení modelu odpovídá technologiím výstavby, pokud jsou známy. Informace o objemu / ploše je 

zaznamenána formou vlastností elementů. 

Simulace výstavby je řešena buď pomocí definování stavebních postupů, nebo data postupů výstavby. 

Obecné požadavky na podrobnost modelu (s odkazem na podrobnost dle Level of Development Specification 

Guide, Version: 2019, www.bimforum.org): 

Pro stavební konstrukce – DSP: LOD 300 

Pro stavební konstrukce – DPS: LOD 350 

Pro technologickou část -  bude zkreslen předpokládaný tvar prvků (strojní zařízení,  čerpadla, kabelové trasy, trasy 

potrubních rozvodů, apod.), který bude vymezovat prostorové nároky těchto prvků. 

Prvky stavební i technologické části budou doplněny negrafickou informací v úrovni DPoS a DPS. 

Modely zemních prací budou respektovat navržený tvar. 

Model betonových konstrukcí bude v DPoS členěn do dilatačních bloků a nebude členěn do jednotlivých bloků pro 

betonáž, nebude obsahovat výztuž a těsnění pracovních spár. 

Model betonových konstrukcí bude v DPS členěn do dilatačních bloků a dále do jednotlivých bloků pro betonáž dle 

výchozího návrhu projektanta a nebude obsahovat výztuž, bude obsahovat těsnění pracovních spár. 

Model ve stupni DPS bude obsahovat dilatační spáry a kotevní prvky (kotevní desky). Prvky osazené v bednění 

budou modelovány základní geometrickou charakteristikou použitelnou ke koordinaci a budou doplněny popisnou 

specifikací. 

Součástí modelu ve stupni DPS bude i definování podkladního betonu. 

Budou modelovány pouze hlavní kabelové trasy bez zakreslení jednotlivých kabelů. 

Nebudou modelovány podrobnosti odpovídající výrobní a dodavatelské dokumentaci.  

 

Všechny modely budou mezi sebou řádně zkoordinovány. Koordinace probíhá v předem dohodnutém a 

odsouhlaseném softwarovém produktu, výsledky koordinace jsou předávány prostřednictvím koordinačních 

protokolů. 

Pro celou stavbu bude vytvořen jeden Koordinační model stavby. Ten bude složen z Dílčích modelů jednotlivých 

SO, PS nebo z Dílčích modelů dohodnutých částí (tj. rozsah dílčího modelu nemusí vždy respektovat rozdělení na 

SO, PS). Tento model slouží pro vzájemnou koordinaci dílčích modelů, pro detekci kolizí, pro zobrazení celé stavby, 

pro zobrazení jednotlivých etap výstavby napříč objektovou skladbou, vytváření celkových řezů atd. V rámci 

koordinačního modelu každý element obsahuje vlastnost specifikující číslo stavebního objektu skupinu elementů a 

název elementu. Koordinační model je samostatný soubor, který obsahuje dílčí modely. 

Modely jsou předány objednateli zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a nedostatků. 
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4.9. Autorský dozor stavby 

Autorský dozor představuje zejména výkon autorského dozoru v průběhu výstavby. 

V případě, že bude zahájena realizace stavby, zajistí zhotovitel výkon autorského dozoru (AD) oprávněnou osobou 

na výzvu objednatele po celou dobu realizace stavby až do jejího konečného předání a převzetí a bude zajišťovat 

zejména provádění následujících činností: 

- ověřovat dodržení díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci realizace stavby,  

- uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, popř. TDS, zhotovitele stavby a dotčený správní orgán, 

zjistí-li nedodržení projektu, případně právních předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných 

povolení či souhlasů správních orgánů,   

- vyžadovat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci stavby, pokud závažné 

závady vytýkané dle výše uvedených bodů tohoto odstavce nebyly včas nebo řádně odstraněny, nebo 

jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti,   

- navrhovat objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od projektu,  

- na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby nebo zhotovitele stavby se souhlasem objednatele 

poskytovat nutná vysvětlení k projektu,   

- na výzvu objednatele zjišťovat v dohodnutém rozsahu soulad prováděcí (dodavatelské) dokumentace 

zajišťované zhotovitelem stavby s dílem,   

- na výzvu objednatele poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) 

dokumentace,  

- na výzvu objednatele účastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby,  

- zjišťovat soulad provádění díla s podmínkami stanovenými stavebním povolením a poskytovat vysvětlení 

potřebné pro plynulost stavby,   

- na výzvu objednatele posuzovat návrhy zhotovitele stavby na odchylky a změny proti dílu a dávat k nim 

stanovisko, účastnit se jejich projednávání s objednatelem, případně orgány státní správy,   

- dávat spolu s objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků a výkonů než bylo dohodnuto 

v díle,   

- zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů stavby na vyžádání objednatele,  

- účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí stavby, nebo její části a kolaudace stavby (části 

stavby) a zkoušek, měření, komplexního vyzkoušení a zkušebního provozu,   

- účastnit se na kontrolních dnech na výzvu objednatele a pořizovat záznamy do stavebního deníku, 

- účastnit se kontrol a jednání na stavbě na výzvu objednatele mimo termíny kontrolních dnů a pořizovat 

příslušné záznamy do stavebního deníku 

- zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž konkrétní 

podmínky zpracování změn budou předmětem samostatně uzavřených dodatků smlouvy   

Výkon činnosti AD zahrnuje činnosti prováděné na stavbě a činnosti prováděné na pracovišti zhotovitele.  

Hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně nákladů na dopravu a bude v době realizace 

vykazována podle  skutečnosti. 

Zadání rozsahu činnosti a termínu plnění bude upřesněno během realizace navržených opatření. 

Činnosti zhotovitele spojené s vysvětlením nepřesností, nejasností nebo s vadami projektové dokumentace 

nekonzumují položku autorský dozor stavby. 

5. POŽADAVKY NA DOKUMENTACI V DIGITÁLNÍ PODOBĚ 

Veškerá zpracovaná dokumentace bude odevzdána ve smluvních termínech v tištěné  i  digitální podobě. 

Dokumentace v digitální podobě bude zpracována na datových nosičích CD, DVD nebo USB. Nosiče budou vždy 

obsahovat 2 složky. První složku s dokumentací ve formátu PDF, která bude sloužit pro běžnou práci s dokumentací 

a k pořizování vícetisků. Druhá složka bude obsahovat zdrojové soubory dokumentace, tzn. výkresy, tabulky, 

textové soubory, databáze, obrázky, apod., které budou sloužit pro archivaci dokumentace a jako podklad pro 

případnou další práci s dokumentací. Obě podoby digitální dokumentace musí splňovat dále uvedené požadavky. 
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Společné požadavky pro dokumentaci v digitální podobě 

Dokumentace v digitální podobě musí být zpracována v souladu s platnými právními a jinými vnějšími předpisy, 

které jsou pro zhotovitele závazné. Jednotlivé dokumenty musí být zpracovány tak, aby byly logické, přehledné, 

věcné, srozumitelné, komplexní a jazykově správné. Dokumentace předávaná v tištěné podobě musí být pořízena 

z předávané dokumentace v digitální podobě a musí obsahovat veškeré součásti tištěné podoby, tzn. včetně 

naskenovaných příloh, které zhotovitel nezpracovával a byly zhotoviteli doručeny 3. osobou (např. doklady ke 

stavbě). 

U každého souboru bude uveden jeho název. Názvy souborů musí být voleny tak, aby bylo možné podle nich 

dokument snadno identifikovat (tzn. bude obsahovat číslo přílohy + popis – např.: situace, řez, zpráva, apod.). 

Požadavky pro dokumentaci v digitální podobě ve formátu PDF 

Pro dokumentaci v digitální podobě ve formátu PDF dále platí, že:  

 každý z dokumentů musí být zpracován tak, aby z něj bylo možné pořizovat vícetisky, tj. musí být 

zachován formát papíru jako na vytištěném dokumentu a příslušné rozlišení pro čitelnost údajů. 

 u dokumentů obsahujících rastrové obrázky je nutné optimalizovat rastrový obrázek před převodem 

dokumentu do formátu PDF tak, aby byla minimalizována jeho velikost při zachování kvality rastrového 

obrázku (rozlišení, barevné schéma, počet barev, apod.) 

 pokud je PDF soubor vytvářen z konstrukčních programů (Autocad, Microstation, apod.), bude obsahovat 

zapínatelné jednotlivé vrstvy tak, jak je to v originálním souboru. 

Požadavky na zdrojové soubory dokumentace v digitální podobě 

Pro zdrojové soubory dokumentace v digitální podobě dále platí: 

V případě předání zdrojových souborů v jiném formátu než je níže uvedeno, bude součástí seznamu zdrojových 

dokumentů také název a verze použitého software, v nichž byly zdrojové soubory vytvořeny. 

Výkresová dokumentace vektorová 

 zdrojové soubory výkresové dokumentace budou ve formátu *.DWG verze max.2018, v případě použití 

nestandardních stylů v dokumentu (*.SHX) musí být tyto soubory předány spolu s dokumentem 

 výkres musí být uložen v maximálním pohledu 

 nepoužité hladiny, styly písma, bloky, apod. musí být z výkresu odstraněny 

 pokud nebudou hladiny pojmenované tak, aby z názvu hladiny byl zřejmý její obsah, musí být přiložen 

textový nebo tabulkový dokument s popisem kódování hladin 

 ke každému výkresu bude přiložen konfigurační soubor pro vykreslování (*.PCP, *.PC2, *.CTB) 

 rastrové soubory, externí reference, další výkresy připojované k výkresu budou uloženy v adresáři 

společně s výkresem nebo v podadresáři tohoto adresáře 

 situace budou zpracovány v absolutním souřadném systému (S-JTSK: -x, -y) 

Soubory rastrové (podklad pod vektorovou kresbu s informací o souřadnicích)   

 budou použity formáty *.TIF se souborem *.TFW, dále pak *.CIT. 

Soubory pro geografické informační systémy 

 budou použity formáty jednotlivých souborů *.SHP, *.SHX, *.SBX, *.DBF, *.PRJ 

Grafická dokumentace (obrázky a fotografie) 

 budou použity formáty *.TIF (v kompresi LZW), *. PNG, *.JPG (pouze pro fotografickou dokumentaci) 

Textová dokumentace, tabulky, prezentace 

 v zápatí dokumentu bude uveden název souboru 

 budou použity formáty *.DOCX pro MS WORD od verze 2016 (pro textové dokumenty), *.XLSX pro MS 

EXCEL od verze 2016 (pro tabulkové dokumenty), *.TXT (pro obecné textové dokumenty) 

 prezentace budou zpracovány ve formátu *.pptx 

Databáze 

 budou použity formáty *.MDB pro MS ACCESS do verze XP, *.DBF pro DBASE IV 

Videodokumentace 
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 budou použity formáty MPEG I, MPEG II, případně po domluvě MPEG IV s předáním kodeku 

6. PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY 

Veškeré dokumentace budou zpracovány podle platných právních předpisů a norem stanovených pro jednotlivé 

činnosti související s návrhem a realizací zadávaných prací. Seznam těchto právních předpisů a norem bude 

uveden v příloze zpracovaných dokumentací. 

V případě, že dojde v průběhu plnění smlouvy o dílo ke změně legislativy, bude tato skutečnost zohledněna 

ve výstupech a práce budou odevzdávány dle právních norem aktuálně platných k termínu plnění. Tyto 

změny nemají vliv na termíny a na cenu díla. 

Normy nebo technické dokumenty budou používány v tomto pořadí: 

 české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a 

zpřístupněné veřejnosti, 

 evropská technická posouzení, 

 mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti, 

 technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány, 

 české technické normy, 

 stavební technická osvědčení, 

 národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních 

prací a použití výrobků. 

Projekční práce budou provedeny podle podmínek stanovených v rozhodnutích, ve stanoviskách a vyjádřeních 

dotčených orgánů, správců veřejné a technické infrastruktury a vlastníků nemovitostí, které jsou součástí dokladové 

části projektové dokumentace. 

Za objednatele: 

V Ostravě dne 3.7.2024 

Za zhotovitele: 

V Brně dne  28.6.2024 

 

 

xxx 

……………………………… 
Ing. Jiří Tkáč 

generální ředitel 

 

 

xxx 

……………………………… 
xxx 

generální ředitel 
na základě plné moci 

 


