

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ Č. MUZNJ/00427/2024 ZE DNE 3. 5. 2024

na „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost II, objekt SO. 01. Márnice “

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem
IČO:	00096296
DIČ:	CZ00096296
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“)
2. VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
	se sídlem:	Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
	zastoupena:	Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem
	IČO:	27833062
	DIČ:	CZ27833062
	bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
	číslo účtu:	43-1341830277/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C30819
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2024 smlouvu o dílo č. MUZNJ/00427/2024, jejímž předmětem je provedení stavby „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost II, objekt SO. 01. Márnice“, k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 1 tohoto znění:

I.
1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu stavebních prací byla zjištěna změna materiálu omítek vnitřních, větší rozsah opravy vnější omítek, stejně jako větší tloušťka původní podlahové konstrukce. Stávající okapový systém nelze opětovně použít, protože na něm byla zjištěná rozsáhlá koroze, bude namontován nový systém. Technologie výstavby a materiály stavebních úprav byly upraveny na tyto nové skutečnosti.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předpokládat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení (dokončení a předání objednateli) podle ust. Článku IV. Odst. 1, písm. b) smlouvy do 8. 8. 2024
3. S ohledem na výše uvedené změny se smluvní strany dohodly na změně ceny díla dle   čl. V. odst. 1: 
· cena dle SoD bez DPH	           		357.500,00 Kč
· méněpráce celkem bez DPH      		 - 8.207,29 Kč
· vícepráce celkem bez DPH		 	 73.451,85 Kč
· změny celkem bez DPH 		 	 65.244,56 Kč
· celkem bez DPH zaokrouhleno		 65.245,00 Kč

· nová cena bez DPH 				 422.745,00 Kč
· DPH 21%				  	   88.776,45 Kč
· nová cena včetně DPH			 511.521,45 Kč
	 
Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy. 

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. 	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací


V Novém Jičíně dne …………………                   V Novém Jičíně dne …………………






--------------------------------                                        ----------------------------------
        za objednatele				 	  za zhotovitele 
     Mgr. Aleš Knápek                                                Ing. Tomáš Vytlačil
             ředitel                                                                   jednatel
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