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DODATEK č. 1 
ev. č. ŠMaT/SD/021/24 

ke smlouvě o dílo č.ŠMaT/SD/014/24 ze dne 06. 06. 2024 
 
 

uzavřený mezi smluvními stranami: 
 
Město Tábor,    Žižkovo nám.. 2/2, 390 01 Tábor,  
                           IČO: 00253014, DIČ: CZ00253014 
                           zastoupené Ing. Lenkou Horejskovou, místostarostkou  

  jako objednatelem 

a 
 
Profastav s.r.o.,   U Čápova dvora 3036  
                              IČ: 06239790, DIČ CZ06239790  
                              Zastoupená Jaroslavem Janouškem   

    jako zhotovitelem 
 

I. 
1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 06.06.2024 smlouvu o dílo č. 

ŠMaT/SD/014/24 týkající se provedení stavební akce s názvem „Oprava kuchyněk, 
WC a nátěr oken v pavilonu B v 1.NP a2.NP MŠ Tábor, Sokolovská 2417“  

2. Vzhledem k tomu, že při zahájení díla bylo zjištěno na kontrolním dnu – zahájení stavby 
konaného 01.07.2024 v době realizace díla, že v prováděcím projektu s výkazem výměr 
nebylo počítáno s celkovou opravou mycích míst ve třídách a výměnou dveří do strojovny 
výtahu a vstupů do tříd z kuchyněk. Na základě této skutečnosti projektant xxx, xxxxxxxx 
xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx vyhotovil potup prací včetně vyhotovení 
položkového rozpočtu na vícepráce na opravu mycích míst ve třídách a dveří v MŠ Tábor, 
Sokolovská 2417. S ohledem na uvedené skutečnosti uzavírají smluvní strany dodatek týkající 
se rozšíření původně sjednaného díla o provedení tzv. víceprací v rozsahu uvedeném v odst. 
2, tj. že zhotovitel se v rámci provádění díla zavazuje provést nově celkovou opravu 
mycích míst ve dvou třídách a výměnu 4 kusů interiérových dveří na základě postupu 
vyhotoveného projektantem. Rozsah víceprací vč. rozpočtu je jako příloha č. 1 součástí 
tohoto dodatku.  

3. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany prohlašují, že ujednané vícepráce se týkají 
výhradně jen uvedených položek  –  rozsah prací sjednaný ve smlouvě o dílo zůstává 
neměnný. 

 
II. 

1. Smluvní strany si ujednaly, že vícepráce ujednané v tomto dodatku provedou v době sjednané 
pro provádění díla, tj. do 15.08. 2024. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s termínem 
provedení víceprací souhlasí.  

 
III. 

1. Cena za ujednané vícepráce je ujednána smluvně takto:   
Cena včetně DPH                                                                                              65.647,53 Kč. 

2. V návaznosti na výše uvedené se čl. III. 1. smlouvy o dílo mění takto:  
Cena za dílo základní: 
MŠ Tábor, Sokolovská 2417 ……………………………………………….   732.518,00 Kč 
DPH 21% ....................................……………………………….………….    165.221,71 Kč                                                   

             Cena celková včetně DPH ..……………………………………………….    951.994,31 Kč      
IV.   

Ostatní ustanovení uvedené ve smlouvě zůstávají beze změny. 
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V. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv. 
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, 

přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 
ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  Zhotovitel bere na vědomí 
úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené 
informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. Informace o zpracování 
osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-
3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo nám. 2/2, 
Husovo nám. 2938). 

4. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v dodatku neupraveném se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před 
ustanoveními nového občanského zákoníku. 

6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků, je 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.  

7. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými 
číslovanými dodatky. 

8. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

9. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl 
sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

 
V Táboře dne 04.07.2024                                                  V Táboře dne 04.07.2024  
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------                          ---------------------------------------------- 
   za objednatele                                             za zhotovitele 
         Ing. Lenka Horejsková             Ing. Jaroslav Janoušek 
 
  


