
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce komunikací, Žatec – 2. část“ pro část 2:
 „Rekonstrukce příjezdové cesty v obci Radíčeves“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:






I.





Smluvní strany

Město Žatec 
se sídlem:

           nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
Osoba oprávněná jednat:      
Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
Oprávněný zástupce:              
- ve věcech smluvních:          Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka

Tel.

- ve věcech technických:
Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Tel.: 
Email: 

Ing. Marek Pataky, DiS. - referent odboru rozvoje a majetku města

                                               Tel.: 
Email: 

Bankovní spojení: 



Číslo účtu:




Identifikační číslo:

00265781
DIČ:



 CZ00265781
dále jen „Objednatel“
EKOSTAVBY Louny s.r.o.





se sídlem:


Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01





zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455








Oprávněný zástupce:



- ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Benda, jednatel 

Ing. Jan Egermayer, jednatel



- ve věcech technických:
Ing. Roman Hodek, výrobní ředitel






- ve věcech stavby:

Zdeněk Brindler, stavbyvedoucí



Bankovní spojení:



Číslo účtu:







Identifikační číslo:

104 42 481




DIČ:



CZ1044248l

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce komunikací, Žatec – 2. část“ pro část 2: „Rekonstrukce příjezdové cesty v obci Radíčeves“ ze dne 15. 12. 2016, dále jen smlouva o dílo.
II.

2.1 

V článku III. Předmět smlouvy, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku VII. Cena díla uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

1. Původní text:
2. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH                             



            1.732,400 Kč      
DPH z ceny díla







363.804,00 Kč      
Cena celkem za dílo vč. DPH

                           
            2.096,204 Kč
Slovy: dvamilionydevadesátšesttisícdvěstěčtyřikorunčeských.
se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a doložených a oceněných méněprací a víceprací zhotovitelem a činí:

Cena díla bez DPH                             



           1.729.476,14 Kč      

DPH z ceny díla






           363.189,99 Kč      

Cena celkem za dílo vč. DPH

                           
           2.092.666,13 Kč
Slovy: dvamilionydevadesátdvatisícšestsetšedesátšestkoruntřinácthaléřůčeských
III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto Dodatku č. 1 vstoupí v platnost a účinnost všechny změny Smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2016 v tomto Dodatku č. 1.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:

- Změnový list (krycí list)

- méněpráce a vícepráce v položkovém rozpočtu

5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č……………. ze dne………………

V Žatci dne:



                        V Lounech dne: 

za objednatele:





za zhotovitele:

……………………….




………………......

Mgr. Zdeňka Hamousová                                                     Ing. Jiří Benda

     Starostka města                                                                     jednatel

 








………………….










Ing. Jan Egermayer










         jednatel
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