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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

Č. OBJEDNATELE: 304/KSÚS/2016 

 

(dále také jen „Smlouva“) 

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

adresa:   Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  

zastoupený:  Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem 

IČ:    00066001 

DIČ:   CZ00066001 

 

Poskytovatel 

CR PROJECT S.R.O. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206 

sídlo:    Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 

zastoupený:  Ing. Janem Horákem, jednatelem 

IČ:    270 86 135   

DIČ:   CZ27086135 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

č.ú.:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Horák, jednatel společnosti  

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jindřich Jirák, ředitel společnosti  

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku 

č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 2. 5. 2016 na akci: 

„II/332, III/27212, III/3323 STRAKY“ 

 

 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU  
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Na základě důvodové zprávy ze dne 23.6.2016, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku se rozšiřuje 

předmět plnění o vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby vč. zajištění ohlášení 

stavby. Z tohoto důvodu se mění i termíny plnění, navyšuje se cena za dílo, a proto dochází ke 

změně následujících článků: 

 

1. V článku 2. Předmět smlouvy se mění  odst. 2.2.,  který nyní zní následovně: 

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby (dále 

jen „DOS“) včetně výkonu inženýrské činnosti k ohlášení stavby (dále jen „IČ k OS“),  stavební 

povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen 

„IČ k SP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon 

autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci 

 

„II/332, III/27212, III/3323 STRAKY“ 

 

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové dokumentace výše 

uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace v úrovni DOS, DSP, PDPS, 

včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení inženýrské činnosti pro ohlášení 

stavby a pro vydání příslušných stavebních povolení včetně podání žádosti o ohlášení stavby a 

podání žádosti o pravomocného stavebního povolení.   

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky 

inženýrských sítí. 

Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými podmínkami, tj. 

zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda se na stavbu nevztahují 

podmínky vyplývající z lokalit chráněného území, apod. 

Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který rozhodne o 

dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném Poskytovatelem do 10 

pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato skutečnost nastane, má Objednatel 

právo odstoupit od této Smlouvy. 

 

2. Článek 2. Předmět smlouvy odst. 2.2. se tímto doplňuje o následující nové odstavce: 

 

2.2.6. Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) 

DOS bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o 

projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu 

s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi 

a dle podmínek a požadavků Objednatele.  

DOS bude Poskytovatelem zpracována tak, aby stavba zůstala v současném záboru pozemků. 

Nebude-li to z technického nebo jiného důvodu možné, svolá Poskytovatel neprodleně (tj. do 5 

pracovních dnů od zjištění této skutečnosti) výrobní výbor, na kterém bude s Objednatelem 

projednán a odsouhlasen další postup formou zápisu z výrobního výboru. 

 

2.2.7. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) související s ohlášením stavby 
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Předmětem je projednání projektové dokumentace pro zajištění ohlášení stavebních úprav s 

příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí 

(oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek 

za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně 

dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění 

stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též 

zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv 

(např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou 

součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli 

 

Bude-li to technické řešení DOS vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně a po dohodě 

s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy smluv: 

 

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu na cizím  

pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); 

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; 

c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; 

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257 a násl. občanského  

zákoníku. 

 

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. 

 

V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, informuje 

Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne o dalším postupu v dané věci, 

a to na výrobním výboru svolaném neprodleně Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí 

majetkoprávní přípravy není zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití 

vyvlastnění jako nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.   

 

3. V článku 3. Předání výsledků poskytnutých služeb se mění  odst. 3.2. a 3.3., které nyní zní 

následovně: 

3.2. V případě DOS a DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel 

do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DOS a DSP, se kterými se Poskytovatel vypořádá ve 

lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá čistopis, a to vše při respektování 

termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy. 

 

4. V článku 5. Termíny plnění se mění  odst. 5.1.,  který nyní zní následovně: 

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 

Dokumentace pro ohlášení stavby  - vybraný úsek - koncept  

 Nejpozději do 24.8.2016 

 

Dokumentace pro ohlášení stavby – vybraný úsek - čistopis 

 Nejpozději do 7-mi dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu od     

poskytovatele 
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5.1.1 Podání ohlášení stavby – vybraný úsek 

 Nejpozději do 14-ti dnů od obdržení souhlasu vlastníků všech sousedních pozemků a 

obdržení podepsané smlouvy o právu provést stavbu od všech vlastníků dotčených 

pozemků nebo případně smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí  

 

5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - koncept 

 Nejpozději do 23.9.2016 

 

5.1.3 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis 

 Nejpozději do 14-ti dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace 

pro stavební povolení od Objednatele 

 

5.1.4 Podání žádosti o vydání stavebního povolení 

 Nejpozději do 14-ti dnů od obdržení podepsané smlouvy o právu provést stavbu od všech 

vlastníků dotčených pozemků nebo případně smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrských sítí  

 

5.1.5 Dokumentace pro provedení stavby (vč. položkového rozpočtu) 

 Nejpozději do 30-ti dnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné 

výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb 

 

5.1.6 Dokumentace pro provedení stavby (vč. položkového rozpočtu) – vybrané úseky 

 Nejpozději do 45-ti dnů od odevzdání čistopisu DOS 

 

5.1.7 Výkon autorského dozoru 

 Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby  

 

5. V článku 6. Cena za poskytování služeb se mění  odst. 6.1.,  který nyní zní 

následovně: 

 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb  dle této 

Smlouvy odměnu v následující výši:  

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze    č. 2 

tohoto dodatku Oceněného soupisu prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem 

poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová 

sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby je 

závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za 

jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku Oceněného soupisu prací. Ceny 

za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)Ceny za dílčí 
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služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této 

Smlouvy.   

 

6. Článek 7. Platební podmínky se tímto doplňuje o následující nové odstavce: 

7.12. Cena za vyhotovení DOS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu 

DOS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.  

 

7.13. Cena za inženýrskou činnost pro OS bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to 

následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po podání žádosti o 

ohlášení stavby k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována 

Poskytovatelem po získání souhlasu s provedením ohlášené stavby. Faktura na tuto zbývající část ceny 

bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných 

rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci. 

 

II. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o poskytování služeb ze dne 2. 5. 2016 zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb se v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel  

obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít  

dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz  

toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je  

Příloha č. 1: Důvodová zpráva ze dne 23.6.2016 

    Příloha č. 2: Oceněný soupis prací 

 

V Říčanech dne 1.7.2016 V Mladé Boleslavi dne 1.7.2016 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

CR Project s.r.o. 

Ing. Jan Horák, jednatel 

 

 

  


