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DODATEK č. 6 SMLOUVY o DÍLO

I.

Smluvni strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Petřkovice

se sídlem: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava — Petřkovice

zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou městského obvodu

IČ: 00845451, evidenční číslo

bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

číslo účtu: 1649304329/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Ivo Mikulica, starosta

Zuzana Simíková, DiS., referent investic a správy majetku

(dále jen „Objednatel“)

2. MV Stavby Vjaěka s.r.o.

Se sídlem: Markvartovicka 1334/ la, 747 14 Ludgeřovice

Zastoupena: Milan Vjačka, jednatel

Blanka Vjaěková, jednatel

IČ: 28575148

DIČ: cz 28575148

Bankovní spoj ení: MONETA Money Bank a. s.

Číslo účtu: 203879828/0600

Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 32737

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Libor Kosub, tel. 605 851 080, e—mail: kosub@stabe-Vjacka.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací spojených s

rozšířením kapacity mateřské školy V Petřkovicích ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5. V průběhu realizace

stavebních prací upozornil objednatel s uživatelem na nevyhovující a nevhodně provedenou zpevněnou

plochu před bránou MŠ, kdy docházelo ke kolizím chodců s vozidly — zasobovani MŠ, technických

služeb obce. Projektant navrhl nové zpevněné plochy, rozšíření původního oplocení vč. posuvné brany,

posunutí vstupní branky a opravu stávající skříně zděné HUP. Z důvodu dodatečně navrženého únikového

schodiště z nové budovy MŠ bylo třeba rozšířit zpevněnou plochu s požadovanými parametry, z důvodu

bezpečnosti byl navržen novy chodník pro chodce a odvodnění podkladních vrstev pískovišť a herních

ploch. Dále z důvodu výškové kolize chodníku projektant navrhl provedení přeložky areálového

plynovodu. Koordinator BOZP také upozornil na vhodnější zajištění bezpečnosti dětí V prostoru nového

amfiteátru a potřeby doplnění zábradlí a madel. Došlo k úpravě navržené barvy povrchů podlah V budově

a výměně dvou původních stožárů s venkovním osvětlením. Rozsah dodatku je upraven ve změnovém

listu, který smluvní strany odsouhlasily.
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Dodatek je uzavírán V souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, jelikož nebyly zahrnuty V původním závazku ze smlouvy na veřejnou

zakázku, jsou nezbytné a změna V osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických

důvodů spočívajících zejmena V požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu s instalacemi

pořízenými zadavatelem V původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značne' obtíže nebo

Výrazne' zvýšení nákladů.

III.

Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:

Celková cena za provedené Dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena CELKEM bez daně z přidané hodnoty (dále jen 45 803 553,79 KE

,,DPH“)

Dodatek E. 1 1 424 738,82 Kč

Dodatek E. 2 996 663,34 Kč

Dodatek E. 3 6 778 925,96 Kč

Dodatek E. 4 1 514 006,70 KE

Dodatek E. 5 5 584 423,94 KE

Dodatek E. 6 1 502 890,10 KE

DPH 21 % 13 357 092,56 KE

Cena CELKEM vE. DPH 76 962 295,21 KE   
 

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění. Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění V

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se

dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu V registru smluv je Objednatel.

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY PETŘKOVICE



Statutární město Ostrava

Městský obvod Petřkovice

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky.

V.

Doložka

Doložka platnosti pravniho jednaní dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 42. schůzi

konané dne 25. 6. 2024 pod č. usnesení 455/42.

V Ostravě dne V Ostravě dne

Za Obj ednatele: Za Zhotovitele:

  
Ivo Mikulica Milan Vjačka, jednatel

starosta Blanka Vj ačková, jednatel
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