
DODATEK C.l KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000928 
Číslo smlouvy konzultanta: 23061-01 

Číslo dodatku konzultanta: 23061-01+-D01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D3 Odpočívky Soběslav vlevo a vpravo v km 98,5 -  Aktualizace technické

studie bez BIM

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek č.l“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

zjq4rhz

a

společností

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
063 27 354
CZ06327354
Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328 
společnost s ručením omezeným

2. ŘSD-MIN-PD-21
zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, 
4roads s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073



zastoupen:
a
SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
18584209
CZ18584209
OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu plnění Technické pomoci nad rámec původně předpokládaného 
počtu hodin. Rozšíření plnění je předpokládáno s ohledem na potřeby objednatele v rámci dalšího 
projednám připravovaného záměra, dle pokynů objednatele průběžně do 31. 12. 2025

2. V rámci rozšíření technické pomoci se mění „Článek II Cena za poskytování služeb“ následujícím 
způsobem:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

1 145 000 240 450 1 385 450

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

1 481 000 311010 1 792 010

3. Dále se mění odstavec 8 „Článku IV Podmínky provádění díla“ následujícím způsobem:



Původní znění:

1. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: dle soupisu prací, které 
konzultant objednateli předá v termínu: do 16 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy._____________
Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění
Odevzdání konceptu technické studie a 
projednání na výrobním výboru se zástupci 
objednatele

Do 6 měsíců od zahájení plnění

Odevzdání čistopisu technické studie a odhadu 
stavebních nákladů

Do 2 týdnů od odsouhlasení případných 
požadovaných úprav ke konceptu TES vzešlých z 
jednání s orgány státní správy a se zástupci 
dotčených obcí

Nové znění:

1. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta:
Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění
Odevzdání konceptu technické studie a 
projednání na výrobním výboru se zástupci 
objednatele

Do 6 měsíců od zahájení plnění

Odevzdání čistopisu technické studie a odhadu 
stavebních nákladů

Do 2 týdnů od odsouhlasení případných 
požadovaných úprav ke konceptu TES vzešlých z 
jednání s orgány státní správy a se zástupci 
dotčených obcí

Technická pomoc objednateli Dle požadavků objednatele bude na výzvu a dle 
pokynů objednatele průběžně do 31. 12. 2025

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do 
tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, a to 
oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 1 za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.
7. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb -  aktualizace.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



OBJEDNATEL : KONZULTANT:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 4roads s.r.o.

Digitálně podepsal Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
03.07.2024 15:50:53

Datum: 2024.07.04 
11:22:48+02'00'



Příloha č.1 - Dodatku č.1

D3 Odpočívka Soběslav L+P - Aktualizace TES

Předpokládaná hodnota stavebních  nákladů  
v Kč bez DPH

Technická studie vč. 
Investičního záměru 

a ekonomického 
vyhodnocení 

nabídnutá 
uchazečem v 

Rámcové dohodě - 
část STU*)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

Cena dle Sm louvy 981 000 Kč 164 000 Kč 1 145 000 Kč

N avýšen í dle D odatku č.1 - Kč 336 000 Kč 336 000 Kč

Cena dle Dodatku č.1 981 000 Kč 500 000 Kč 1 481 000 Kč

pozn.: Navýšení dle Dodatku č.1: 29,34%


