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SMLOUVA O DÍLO ze dne 14. 3. 2024
Dodatek č. 1

Smluvní strany: 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300
Zastoupená doc. RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D., rektorem
		
Zástupce ve věcech technických
kontakt:	 XXX		
e-mail: XXX	
tel.: XXX
mob.: XXX
(dále jen „objednatel“)

a
 
IN-TEX, s r.o.
Zapsaný v OR: Sp. Zn. C 14198 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Sídlo: Hoření 2501, Ústí nad Labem – centrum, 400 11 Ústí nad Labem
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ: 250 39 580
DIČ: CZ25039580
Zastoupený: jednatelem Ing. Romanem Skokanem, tel. XXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX, technik
tel./fax/e-mail: XXX, XXX
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Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1, K2 a K3 a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

II.
Článek č. II. Termín, lhůty a místo plnění odst. 1 se mění a článek po změně zní

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 114 dnů od předání staveniště 
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla

Článek č. III. Cena a platební podmínky odst. 1 se mění a článek po změně zní
1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:
Cena bez DPH	2 232 528,91 Kč 
(slovy: dvamiliónydvěstětřicetdvatisícpětsetdvacetosm korun českých a devadesátjedna haléřů)
DPH:	468 831,07  Kč
(slovy: čtyřistašedesátosmtisícosmsettřicetjedna korun českých a sedm haléřů)
Cena s DPH: 2 701 359,98 Kč
(slovy:	dvamiliónysedmsetjednatisíctřistapadesátdevět korun českých a devadesátosm haléřů)

III.

V ostatním se smlouva nemění.


IV.

1.	Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2.	Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.	Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu tohoto zákona a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel/kupující do 15 dnů od uzavření smlouvy.



V Ústí nad Labem dne………..				V………………….dne 







……………………………………………                                 ……………………………………………
	  Objednatel	             Zhotovitel
   doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor                              Ing. Roman Skokan, jednatel                                          				                


Přílohy:

Příloha č. 1: Technický list změny	
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