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Dodatek č. 2 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 81/2024/OR 

 “Přístavba lékařského domu – Elektrická požární signalizace (opakované řízení)” 

 

1. Objednatel:   Město Mohelnice   

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Zastoupený:   Ing. Pavlem Kubou, starostou  
IČ:    00303038 
DIČ:    CZ00303038 
   

 (dále jen „objednatel“) 
  

2. Zhotovitel:   TC servis, s.r.o. 

                                                    tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice 
Zastoupený:   Ing. Vlastimil Březík, jednatel 
IČ:     25533673 
DIČ:                                            CZ 25533673      
     
(dále jen „zhotovitel“) 
(dále jen společně „smluvní strany“) 

 
 

 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 81/2024/OR s názvem „Přístavba 

lékařského domu – Elektrická požární signalizace (opakované řízení)“. Dodatek je vyhotoven z důvodu kolize 

se souběžně probíhajícími pracemi na nových podhledech v lékařském domě. Před instalací senzorů a 

dokončením EPS je nutné nejdříve dodělat podhledy, na které se budou senzory umisťovat. Společnost 

instalující podhledy je v prodlení s dodávku s předpokladem dokončení k 1.7.2024. 

2. Dodatkem č. 2 se z výše uvedených důvodů mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově 

zní 

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech 
 

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem   15. 04. 2024 
Termín provedení díla nejpozději do      11. 07. 2024 

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že 

budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným 

termínem. 
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II. Ostatní ujednání 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním 

znění. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení 

obdrží zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku.  Objednatel se zavazuje, že 
zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo 
ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.  

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. 

5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 26.6.2024 usnesením č. 

1435/56/RM/2024       
 

Přílohy:  

• Žádost o prodloužení termínu zhotovitele 

 

V Mohelnici dne …………………              V Mohelnici dne ………………….. 

  

 

   

               objednatel                           zhotovitel 

            Ing. Pavel Kuba                                                                   Ing. Vlastimil Březík 

                  starosta                                                                jednatel společnosti          




