
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Petrovice u Měčína

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 2)

Cena bez DPH

celkem v Kč 2)

Termín dle čl. 5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 30 1 000,00 30 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 487 500,00 243 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 22 1 000,00 22 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 x x x

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého 

označení lomových bodů 
13 26 000,00

Vícepráce - Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně 

trvalého označení lomových bodů (dodatek č. 2)
51 102 000,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
273 327 600,00

Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 

2)

6 7 200,00

Méněpráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 

3)

-21 -25 200,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 65 84 500,00

Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (dodatek 

č. 2)
63 81 900,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 0 x x x

Rozbor současného stavu                      ha 509 200,00 101 800,00 30.9.2022

Studie odtokových poměrů ha 0 x x x

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 509 152 700,00

Méněpráce – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 

2)
-1 -300

1 153 700,00 31.3.2023

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení 509 356 300,00

Méněpráce - Vypracování plánu společných zařízení (dodatek č. 2) -17 -11 900,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 

trvalé porosty 
ha 31 1 000,00 31 000,00

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 57 500,00 28 500,00

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 13 1 000,00 13 000,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona
487 340 900,00

Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle 

§ 11 odst. 1 zákona (dodatek č. 2)
5 3 500,00

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

781 300,00

Mapové dílo 509 152 700,00

Méněpráce - Mapové dílo -1 -300

152 400,00

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.5.2.
31.10.2025                            

(dodatek č. 4)

3.6.

ha

ha
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele
300,00

700,00

31.3.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 153 700,00

781 300,00

152 400,00

2 087 400,00

438 354,00

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.9.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.10.2024                               

(dodatek č. 4)

3.4.4.

3.4.2.

100 bm
31.10.2022

(dodatek č. 2)

31.10.2022

(dodatek č. 2)

 100 bm

3.4.5. ha 31.3.2023

3.5.1. ha

2 000,00

2 525 754,00Celková cena díla včetně DPH v Kč 

 100 bm 1 200,00

700,00

300,00

1 300,00



Za objednatele: Za zhotovitele:

V Klatovech: 08. 07. 2024           V Plzni: 08. 07. 2024

2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

jednatel

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 

Ing. Zbyněk Weber Mgr. Barbora Salátová

………………………………………… …………………………………………………………………….

elektronicky podepsáno


