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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Dokumentace pro
povoleni zaméru

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

Vv

Mérici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Oznameny
subjekt

finan¢éni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcCanského zakoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobocCkou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
banka"“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU pusobici v Ceské republice na zékladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka") ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena Ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Gcinnosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, e méa byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

je dokumentace pro povoleni stavby, ramcové povoleni a povoleni
zmény vyuziti Gzemi dle ust. § 157 odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon (dale jen ,NSZ%)

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné sezndamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterad je opravnéna v{¢i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeclnosti
a ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdé&jsich predpis

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly ceny
pFislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim Fizeni na Verejnou
zakazku

je pravnicka osoba, ktera provadi posuzovani shody nebo vhodnosti
pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovérovani subsystému,
ktera splnuje pozadavky dle § 49r zakona €. 266/1994 Sb., Zakon
o drahach, ve znéni pozd&jdich predpisi (dale jen ,zdkon od
drahach").
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Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)/Projektova
dokumentace pro
povoleni stavby

Predavaci
protokol
Prekrocena
vyluka
Realizaéni
dokumentace
stavby (RDS)

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy
smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel*

je financ¢ni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, vystavena v souladu se zakonem ¢.
277/2009 Sb., o pojistovnictvi, éeskou pojistovnou opravnénou
vydavat

pojistné zaruky v ramci podnikani nebo zahraniéni pojistovnou
(financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s pobockou v
Ceské republice (dale jen ,Eeska pojistovna®) nebo zahraniéni
pojistovnou (finan¢ni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu
sluZzeb (ddle jen ,zahrani¢ni pojistovna“) ve prospéch Objednatele
jako opravnéného, kterd musi byt zaru¢ena ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého podnikani.
dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni zadavaci
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, a to vCetné kompletni dokladové ¢asti nebo Dokumentace
pro povoleni zaméru ve smyslu NSZ a jeho provadécich pravnich
predpisy.

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pfilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Jednd se o projektovou
dokumentaci, ktera dopliiuje a upresniuje DOS/DSP nebo DUSP do
Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby
bez dodrZeni zadsad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného
zachazeni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ, se pouziji
pro zpracovani této dokumentace poZadavky pfilohy ¢. 7 Smérnice
SMO011 v nezbytném rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v Clenéni arozsahu prilohy ¢ 3 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, nebo dokumentace odpovidajiciho typu ve
smyslu NSZ a jeho provadécich predpist. Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky dle prilohy ¢. 6 Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavkl PDPS. Jedna
se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upresnuje predchozi stupné
dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické Casti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zasad transparentnosti,
pfiméfenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
pro uréeni technickych parametr( pouzitych materialQ, konkrétnich
vyrobkd, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urcit pred vybérovym fizenim na zhotoveni stavby) a vletné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro
vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan ptilohou ¢. 8
Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.
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Seznam Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych praci

Stavenisteé
Stat
Poddodavatel

4
TDS

Technické
podminky

VefFejna zakazka
Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
Zkusebni provoz

20V

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila v pfislusném kalendarnim
mésici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
161 odst. 2 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon (dale je
~NSZ"). Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci
stavebni dozor dle ust. § 14pism. g) NSZ.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemizZe ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pfed uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vy$&i moc mlzZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uZz vdalka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obcanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valecna munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) (v) pfirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv pddy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel pfevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dil¢i etapu jako pfisluSnou Cést Dila

|\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovite

proces ovéfeni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Ufadu

zasady organizace vystavby
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
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VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svldj ndklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zakoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materidld a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjedndno nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpeclnych a vhodnych pro poskytnuti Fadného pinéni v ramci provadeéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Gcelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pFislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pfisluSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskute¢novanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny obecné zdvaznych pravnich predpisd,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zmeénou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisli Objednatele se povazuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pitimérené mite TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaleni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzork( se
sjednava jako soucdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obc¢anského zdkoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veSkerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom p¥i vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni oprdvnén od Smlouvy odstoupit z dlivodd uvedenych v ust. § 2595
obc¢anského zékoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfisluSnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je potifeba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
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2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

téchto Cinnosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon Cinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vedkerd opravnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po
celou dobu udinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

NEOBSAZENO

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢innosti Ozndmeného
subjektu podle § 49r zakona o drahach.

Posouzeni interoperability, véetné& zajisté&ni vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt pfedény nejpozdé&ji do 6 mésici po dokoné&eni konecného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicd ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSeni nafizeni
(ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni treba
zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdé&ji do 6 mésicl po dokoné&eni kone¢ného
prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné Ihit a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostifedkl ES. Zhotovitel uchova potifebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu téchto vykazl a zdznamu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy viech Poddodavatell nebo tfetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 ob&anského zadkoniku smluvni strany prohladuji, ze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie
smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, vCetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavateld ze strany kontrolnich orgéanti CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym U(fadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
z4jmU Evropskych spoledenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do péti (5) dnl ode dne nabyti G&innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci
pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZzenim prisluSnych smluv ¢i pisemnych
potvrzeni.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vid¢i smluvnim strandm Géinny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpové&dnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost cCeského jazyka v rozsahu umozZnujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na
vlastni ndklady prekladatele & tlumoénika ve Ihdtach a podle potieby tak, aby nebylo
naruseno provadeéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich pfekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Ufedné ovéren.

V pFipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsSichni Zhotovitelé spolec¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel*) prohlasuje, ze je
opradvnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld, jakoz i vdechny
Zhotovitele spolecné&, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen v{¢&i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecniujici ekonomickou cdinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zdkonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi prilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢i
Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této
zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahdajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfisluiné prace nejpozdé&ji do 2 dnl ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfisluSnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni pro
zahdajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
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3.4

3.5

3.6

narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy3si moci.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihiitdch pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pricemz:

3.5.1

3.5.2

ma se za to, ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

ma se za to, Ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, Zze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho pinéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
pfedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovéem nemize
posunout zdvazné Ihdty pro dokondeni Dila & Césti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, véetné
vypracovani pfislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upresnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) prAvodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupll, v&eobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) Udaje o predpoklddaném poctu pracovnikl Zhotovitele a vdech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do sedmi (7) dnd poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd Smlouvé
arozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych Cinnosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS mize pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma préavo na adekvatni prodlouZeni Ihity pro predéani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢ldnku 17 téchto Obchodnich podminek,
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2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplisobené nebo pfi¢itatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouzeni Ih{ty
pro predani Dila nebo ptisluéné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hty nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni ddvody pro
prodlouzeni Ih{ty prokaze.

3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl ndrok na prodlouzeni Ihdty pro
plnéni nékteré z Diléich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predlozit Objednateli podrobné odtvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky. K
pozdé&ji predlozenym argumenttim se jiz nebude pfihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pInéni piisluéné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni prislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouzeni
termind pro dokondeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Pro schvéleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v oddivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby pierusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pricemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit vedkeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né naklady v dlsledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné vynalozenych
nékladl. Za Ucelem stanoveni vy$e nakladl v disledku preruseni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle €&l. 17 t&chto Obchodnich podminek.
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok na
Uhradu nakladd v disledku pFerudeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerudeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cést Dila ve Ih{té& stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel vdak vyvine maximalni Usili k tomu, aby pGvodni Ih{ty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrZeny s vyjimkou ptipadd, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni Ihity pro
plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel v8ak nebude mit narok na prodlouzeni Ihity v pripadé, kdy k prerugeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pri¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 ob&anského zakoniku, nebo materiald, které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadég, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad rédmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodatec¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecnd vyluka zahajena. V
pfripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvaZzovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zadkona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. NiZze uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcéetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodate¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafiovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatecnou vyluku uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vyloucdeni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
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splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatec¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
o zasahy vy$&i moci, napf. sesuvy svahd,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na mist&, které mohly byt identifikovany v prib&hu zadavaciho fizeni.

Pfekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozada méné nez 120 dnl pred zadatkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahajena, ¢i ke které dojde prekroCenim sjednaného vylukového
¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zzadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvaZovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou vyluku Objednateli uhradit,
bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky prekro¢ené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekroCené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veSkery prekroceny Cas
vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazdad samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni pldnovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcd pfimo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= veskerou skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které v{¢& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Ccastky za prekrocenou
a dodatecCnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze okolnosti, které vedly
k prekrocené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména

- zasahy vy$&i moci, napf. sesuvy svahd,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:
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- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou na
misté, které mohly byt identifikovany pFi pfipravé na realizaci zakazky
v pribéhu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich poZadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Césti Dila (véetné oznémeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutecCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadeéni Dila;

4.1.5 daldi Gdaje dle pozadavk{ ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich predpisi
a vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdé&jdich predpisti, pficemz dal&i podrobnosti pro vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemZ Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

NEOBSAZENO

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni daje
zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpeéeni osobnich Gdajl.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatteni dle ¢I.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich tdajd.

4.4.3  Zhotovitel mize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zdkladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mic¢enlivosti
a zajisténi bezpeénosti osobnich (daji a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

4.4,5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez mé Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovéani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytec¢ného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
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povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdajt vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smiouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdajd podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systémd nebo databdzi, véetné vymazani viech zaloZnich kopii, s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, zZe Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥f (3) pracovnich dnl pred Géinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob v{ci
druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel v
zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zméné& opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opréavnénou osobu kopie dokladd,
jimiz v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.
V pfipadé, Ze si Objednatel vyzada predloZeni origindld nebo Ufedné& ovérenych kopii
dokladd dle pFedchozi véty, je Zhotovitel povinen doloZit tyto doklady nejpozdé&ji do dvou
(2) pracovnich dnt od Zadosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a déle tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouSeni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zameéstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcCanského zakoniku smluvni strany prohlasuiji,
¥e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢ldnku nejsou sjedndvény jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostateCnou znalost Ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
Ihdtach a podle potfeby tak, aby nebylo narugeno provéadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pFimérfené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

odlvodnénou ?adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniéti nebo pfFi
provadéni Dila, kterd podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancli Poddodavateld. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnanclim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnancim pfisluénych veFejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zamé&stnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét ¢innosti na
Yelezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o drédhach, ve znéni pozdé&jsich predpisi;
ovéFeni zdravotni zpUsobilosti a prodkoleni z bezpeé&nostnich predpisd. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplsobem a v rozsahu stanoveném predpisem
SZDC Zam1l o odborné zplsobilosti a znalosti osob pii provozovani dradhy a drazni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s udinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u ptislu$nych specialistd (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle zdkona €. 250/2021 Sb., o bezpeé&nosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich
zakond a dle § 7 nafizeni vlady &. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zpsobilost
k vykonu &innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zp{sobilost v elektrotechnice;
a u pfisludnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédceni dle § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb..
i osvédceni o zkousce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.,
Fad uréenych technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jsich predpisl, ptilohy &. 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zafizeni.

Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfi predani stavenisté
a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladd
zplsobilosti (originall nebo ovéfenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladl
Objednateli, nemlZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni¢ni dopravni
cesté. Doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se predkladaji v kopiich s tim, ze
Objednatel si kdykoliv mize vyzadat predloZeni originald ¢ ovéFenych kopii dokladd.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi piredpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvéleny GR SZDC
dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s Ucinnosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drédhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétnd povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani zadosti a pro
oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@spravazeleznic.cz. Pfislusné obecné zavazné
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pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfovat i dalsi povinnosti
vyzadované prisludnymi ustanovenimi obecné zadvaznych pravnich predpis. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel(, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
drézni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyZzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho radu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéfeni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vysSetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané &innosti a bude ji odebran ,Priikaz
ke vstupu do objektd a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele ¢.120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zakazu koufeni, poZivani alkoholickych napojl a uzivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, ze urcitad vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostiedky
s tim, ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vylucné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti osoby ve
smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusSného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8
Smlouvy.

NEOBSAZENO

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Zze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfisluné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo
osoby tvorici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech ) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho ddvodu a lidské zdroje ma
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Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi
koncern. Pfislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici
se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji povinnosti Poddodavateld a Zhotovitel je
opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lenl koncernu, ktefi se k pInéni takovychto
povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavatell a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zptisobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, kteFi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2  Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v pribéhu provadéni Dila ménit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zmeénu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim Fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladl, jimiz prokaze, ze
tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla
prokdzdna v zadavacim fizeni prostfednictvim plvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dila
je alesponn 10 % ze Smluvni ceny, je, Zze Zhotovitel jako soucast Zadosti o
schvaleni predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd,
jimiz prokaze, ze tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni
zpUsobilost miniméalné v rozsahu, v jakém byla prokézana v zadavacim fizeni
prostiednictvim plvodniho Poddodavatele. V pfipadg, Ze si Objednatel vyzada
predloZeni originald nebo GFedn& ovéienych kopii dokladl pFedlozenych dle
tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozdéji do dvou (2)
pracovnich dnl od Zzadosti Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné pét (5) dnd predem predpoklddané datum
zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové prace na
Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni Ci dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zadvaznymi pravnimi
predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zékoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1  dodrzovat veskeré pfislusné bezpecnostni pfedpisy,
8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfiméfené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a
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8.1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (v&etné cest, chodnik{, ochrannych zafizeni
o 7 r s o o ’ v ’ 7 v 7 ’
a plotu), kterée mohou byt nezbytné z duvodu provadéni Dila a k uzivani

a ochrané vefejnosti a vlastnikd a najemcl pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skutenosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pFipadé, ze bude byt jen urcité Cést Dila provadéna vice nez jednim zhotovitelem, napt.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitel( nebo Zhotovitel ptenechd v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou plsobit soucasné
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisll, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostifedné po vzniku
této skutec¢nosti.

Objednatel uré& a smluvné& zajisti potfebny pocet Koordinatorl BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vcetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potiebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecCnosti a zabezpeleni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veSkera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukézné&ného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostateCném predstihu, aby byl schopen dokoncit pFislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkougky provedeny do &trnécti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je oprdvnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena cast
Césti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celéd Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkoudek bude vyhotoven
Zapis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd ¢ast Casti Dila jiz nebude
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predmétem prejimacich zkousek pfisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na piredani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfirucku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, zZe:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urditych zkousek a pozadovat
provedeni dodatec¢nych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkoudek, miZze Zhotovitel pristoupit ke zkoudkédm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
muUzZe prejimaci zkougky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pficemZ mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zicastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro ptislusnou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje zkousku
jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po ziznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni prislusné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud’ zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkéch uvedeno jinak, méreni Césti Dila probé&hne
tak, ze se bude mérit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezGcastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Mérfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznam{, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zUlastni provéreni a podpisem Mériciho protokolu
odsouhlasi zédznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zaznami
nezucastni, budou zdznamy povazovany za presné.
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9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude snimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, ze zdznamy jsou nepfesné. Po obdrzeni tohoto ozndmeni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pFisluéné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a pfislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
MéFiciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribé&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pFisluénad Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je ptisludna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvod{ a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousSek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemZz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimé&fenou |hitu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
pfejimacich zkoudkach. Jestlize zdrZeni a opakované zkoudeni zplsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, Ze se Objednatel rozhodne pFevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Z&pisu o predani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodate¢né piimérené lhity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcCanského zdkoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonceni piisluéné Céasti Dila, se prislusnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a prislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Z&pis o predani a prevzeti Dila vztahuje; 9.9.4
seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Géelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamy$lenému UGcelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ih{ty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.
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DOKONCENI DILA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouzije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbytec¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a radné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
véetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich pfedmét Dila a original( stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem iTDS zlstdvaji nadéle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstdvaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyvd, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlaét vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfisludné &asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpeéné provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prlib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hita, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo prfipominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dni od jejiho
doru&eni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k prvni verzi dokumentu z&4dné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zévazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve Ih(té pfimé&fené povaze vyhrady), nejpozdé&ji véak do dvou (2) dnd, provést vedkeré
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potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do tFi (3) pracovnich dni od jejiho
doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih(ité k druhé verzi dokumentu 2adné vyhrady
ani prfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ih{(té& své vyhrady nebo ptipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahdjit
spole¢né jednani za Gcelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcietné, nikoliv vSak vylu¢né,
zménu termini dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Zze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektl, provoznich soubort ¢&i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Zze cena uvedend v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konec¢nou a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro rfadné dokonceni

a predani Dila, pfi¢emz mdzZe byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pripadé zmé&ny vy&e nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané z ptidané
hodnoty (DPH), pfi¢emZ v takovém pripadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena vedkerého zatizeni a materiald uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, vcéetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, inaklady na cinnost Oznameného subjektu. Dale obsahuje
naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani poZzadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny indklady na vybudovani, provoz, Udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavateld, néklady na zpracovéni a projednani projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ. V cené jsou zahrnuty i naklady odpadového hospodarstvi
a upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro Ulely zatizeni Stavenisté a vyuziti doéasnych zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢&. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou ¢ast a Cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu del$i nez 2 roky (a to iv souctu
jednotlivych kratsSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
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dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro&né upravovat o roéni miru rdstu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendaini rok zverejiiovaného Ceskym
statistickym GUfadem. V ptipadé prerudeni z divod{ na strané Zhotovitele se Gprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibézné na zékladé& dafiovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v pfedchazejicim kalendarnim meésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendafnim mésici na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zniCenim, priCemz tyto stavebni a jiné prace ¢i materiadl musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dafové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZSM041. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem, resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Darnové doklady, vC. vSech pfiloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitalni podobé na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikatorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava zeleznic, statni organizace, Centralni financni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

d) prostrednictvim kontaktniho formuldfe na webovych strankach Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upfednostfiuje pFijem téchto dafiovych dokladd v digitélni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vysSe uvedené emailové adrese. V pfipadé,
Ze je danovy doklad zasilan na vySe uvedenou e-mailovou adresu, povaZuje se danovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, kterd je automaticky odesilana
odesilateli.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech nebo jednou
v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a predd Objednateli
konecny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni pinéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnt od doruceni Fddného darfiového
dokladu Objednateli.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Gcet uréeny Zhotovitelem v prislusném darfiovém dokladu. Céstka je zaplacena pripsanim
prislusné penézni ¢astky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmeény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zékladé 7adosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemna, a to
pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele z datové schréanky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Uredné ovérenou listinou u Zhotovitele — fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Danlovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veSkeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich pFedpisi a zakona
& 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisi a dale musi obsahovat
pfilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.
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V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |h(té& splatnosti zpé&t Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihita splatnosti po&ind bézet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v(¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouzit k zadpo¢tu vici Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcCanského zakoniku.

Objednatel mdZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho mozZnostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku 14 obé téz jen jako Zaruka)
ve vys$i uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a termin{ provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni plnéni podle této
Smiouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl zajist&nych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vys$i splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vi¢i
Objednateli, nakladl nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod zplsobenych pln&nim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zzaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 meésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsSech
ptipadnych vad a nedostatkil uvedenych v Pfedavacim protokolu podle toho, kterd
z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Zaruka musi byt dale platnda, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovéadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;
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e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e v{¢& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé& nakladl insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, Ye majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky ") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsSechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v Pfeddvacim protokolu, do data t¥iceti (30) dnl pied datem ukonéeni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vsSechny pfipadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZzi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pFitemZ za t&chto okolnosti mlze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyFiceti (40) dnl po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplini dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, ze je
do vyse urcené zarucni listinou zajiSténa penézitd pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dn{ ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o prfedani a prevzeti Dila a Objednatel od

Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za

odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

V pfipadé€, Ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, pfedlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prdv z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do Sedesati (60) dni ode dne podpisu
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé téz
jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na Castku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukoné&eni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vSechny zaruc¢ni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pfipadech, pokud:
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15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi,
nez je uvedeno v piredchozim odstavci; za téchto okolnosti mdZe Objednatel
pozadovat zaplaceni pIné vyse Castky Zaruky,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do Ctyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady, nebo
v jiné pfimérené hdté dodate¢né& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé priméFené slevy z ceny ¢&i k Uhradé nékladl, které vznikly odstran&nim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a ndroku na nahradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno ¢i nikoliv,

V pfipadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predloZzeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z pQvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnd poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouZzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodarit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona
& 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozd&jdich predpisi (dale jen ,zékon
o statnim podniku®) nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistil prdvo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu
zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
Ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni prislusného darfiového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
pravo hospodafit ve smyslu zdkona o statnim podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku
neni dotleno. Pro vyloucCeni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pripadé Upravy,
prelozky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
nepfechazi a z(stava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V ptipadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmé&né nékterych zakonl, (autorsky
zakon), ve zné&ni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského

zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
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Castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umozfujici vdechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Gcelu pfimérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pFipadé licence dle ptedchéazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné ziika prava licencni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcCanského
zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcCanského zakoniku.

ZMENOVE RiZENI

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti pInéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti pInéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené p¥imo & nepfimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splnovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a véechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
splnovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zarover popie predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
fedeni a predpokladané dlsledky zmé&ny. Zména Dila bude oznacena poradovym &islem,
timto ukonem bude zahdjeno zménové Fizeni a obé strany na nejblizSim jednani navrh
zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadt navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
prehled vedkerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a piipadné téz na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé&ji do patndcti (15) dnd od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemé& narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl navrhované
zmeény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych &asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych).

Objednatel na zadkladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V prfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VesSkeré viceprace schvdlené ve zménovém Fizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym darfiovym dokladem.
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Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového Fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce se
pfednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pFipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista pinéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele, pfipadné Sborniku praci pro uUdrzbu a
opravy zelezni¢ni infrastruktury v platném znéni, nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysSena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového Fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obCanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné& zavaznych pravnich ptedpist. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového Fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navysSeni ceny navrhované zmeény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nadzoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obCanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmeén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribé&hu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjednévat za Objednatele se Zhotovitelem formou z&pist ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
Fadného predani pfisluéné Casti Dila, tzn. podpisu pfisluéného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tretim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpisi nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zdkladé pravnich predpisi nebo v ddsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadn& uplatnénych narokl tretich osob, vzniklych v disledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢&lanku, a to véetn& narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k dusevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytec¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tietich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vy&$i moc. Prekdzka vznikld ze $kddcovych
osobnich pomé&rd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl $klidce s plnénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani pfekazka, kterou byl kidce podle Smlouvy povinen pfekonat, ho viak
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povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotleny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za vechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po pfechodu nebezpeéi
$kody na Dile vnéj&imi udalostmi, jez nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel pInil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaiji,
ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiovat prava z nich kdykoliv
v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vdechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zpUsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Zaruéni doba za jakost pocina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zaruc¢ni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdrive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli prislusnou Cést Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaruc¢ni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil&ich technologickych celkl nebo nékterych materidld ¢ vyrobk{
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zarucni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v prislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pfipadé, ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
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nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobct, po¢ina ode dne nésledujiciho
po dni jejich vymény bé&Zet nova zaruéni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pfipadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
tfeti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vi¢&i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle predchoziho
odstavce nebo v pfipadé, Zze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cést Dila méa vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahlddeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici Fadnému uZivani Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
e Dilo nebo Cast Dila mé vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky moZné [hdté, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih{(té& pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady ptimérené Ih{té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouZije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokézani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem uréené Ih{té&, je Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba oprévnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghrad&. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghrad& nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemUZe byt vada G¢inné odstrané&na na Staveniéti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, mZe Zhotovitel odvézt ze Staveni$té pro Gcely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho prisluSenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o UpIné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smilouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstran&na. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nadhradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dni od zjisténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
piredchozim uplatnénim jiného prava zvad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
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povinnost provést ndhradni Dilo nebo Cést dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel ma pravo vyuZit k hradé nakladd na provedeni néhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcCanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pInénim je druhd smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Gcely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obclanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit do
t¥iceti (30) dnd ode dne doru&eni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predédnim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Césti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny
za prislusnou Cést Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pfi¢emz naroky Objednatele dle
jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci z pravnich
predpist tim nejsou dotéeny.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani fddnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy pfipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zaruc¢ni dobé, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V piipadé, ze v pribé&hu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvélené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbolkou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funké&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevl vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dot¢ené Casti Dila za kazdy zapocaty
den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vySe smluvni pokuty
uplatn&né vidi Objednateli ze strany dopravct. ProkadZe-li Zhotovitel, ze takova zména
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nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z vlastnosti dodavanych
¢asti Dila, popr. které zplsobil svou &innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouzije.

V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokraCovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnl na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho Casti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne radného prevzeti Stavenisté i jeho Casti Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisteé i jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, maximalné 1.500.000
K¢ za mésic.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vSech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, Zze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zverejnéné ve stirednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢&) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatreni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekroéenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z divodu
na strané Objednatele, pokud byl celkovy Casovy rozsah vyluky dodrzen.

V ptipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila
za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nespini svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO

V pfipadé, ze Zhotovitel nepfedloZil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byt
i jen Castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.
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V pfipadég, Ze se na Stavenisti nachdazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
predmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavb&, véetné& dodrZeni poZadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun ceskych) za kazdy zjiStény pfipad
poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnd ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

NEOBSAZENO

V pfipadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly ur¢eny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz pro
takové Uclely nebyla uzavfena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné
nemovitosti za Ucelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 200.000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotcenou
nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé€, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

Pokud Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim znecisténi komunikace ve Ihdté dle odst. 4.8
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za
kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni Smlouvy postupovat tak, aby nedoslo kvili nedbalosti,
umysinému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, Personalem zhotovitele nebo
jakymkoli jejich pfFisluSnym zastupcem pfipadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo
nepfimo zaméstnan kymkoli z nich, ke skodé na jakychkoliv nemovitych ¢i movitych
vécech nebo jinému poruseni technologické kazné, které zplsobi omezeni provozovani
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drahy nize specifikované. V pfipadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regionalni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o s e s ’ v s . . s s ’ V.
e za zpusobené omezeni provozovani (kazde) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarfazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T core ve vysi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, Zze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku 20 Obchodnich podminek stanovi
smluvni pokutu formou procentniho vyjadieni vici cené celého ¢& &asti Dila, uplatni pfi
vypoctu vysSe smluvni pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za kazdy pfipad poruseni
povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni, tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemiZe vyslednd &astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
10.000,- K¢,

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemdZe vyslednd &astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni ¢init méné nez
20.000,- K¢,

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nemize vyslednd ¢astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
5.000,- K¢.

Maximalni celkova vyse vsech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysi 30 % zCeny dila.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez ¢trnact (14) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dGvodu
na strané Zhotovitele trva ipo ctrnacti (14) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost
predlozit a udrZzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil ddsledek porudeni povinnosti
ve stanovené primérené Ihdté.

21.1.5 Zhotovitel nezahaji cinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.
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21.2

21.3

21.4
21.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

21.1.10

21.1.11
21.1.12

21.1.13

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, zZe
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé vesSkerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smiouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladi insolvenéniho fizeni (ve znéni zékona ¢&.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feeni (insolvenéni zdkon), ve znéni
pozdé&jich predpistl) nebo byl konkurs zru$en proto, e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véFitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému Gkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych UkonU nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo pfijeti
Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukéze nepravdivym.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ové&tenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na Zeleznic¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle odst. 8.8
Smlouvy.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznémenim Zhotoviteli,
které nabude Ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v pripadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek muze
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznadmenim s okamzitou Gcinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemad vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1

21.5.2

21.5.3

21.5.4

prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

odstrani ze Stavenisté veskeré dalsSi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

vrati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za Gcelem provadéni
Dila prevzal.
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21.6

21.7

21.8

21.9

22.
22.1

22.2

22.3

22.4
22.5

23.
23.1
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Zhotovitel bere na v&domi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokon¢it Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dal$i dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uUhradu
primé&tenych, prokazatelnych a G¢eln& vynaloZenych nakladl za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nékladl, na jejichz Uhradu méa Zhotovitel dle predchézejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni ajiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepige Z&pis o pfedani a prevzeti Dila do tficeti (30) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o pFedani a prevzeti Dila ve vySe uvedené |Ih{(té&, tak mize Zhotovitel po uplynuti
vye uvedené Ihlty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lének
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné &astky vice neZ tficet (30) dnl od
vypréeni IhQty splatnosti prisluéného dafového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé pfedmétné splatné ¢astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznédmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfisluSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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