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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 995/2023
č. dodatku objednatele: 880/2024
č. smlouvy zhotovitele: S230717-1

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel TIMAO s.r.o.
Zapsaný v OR vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258166
Sídlo Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jedn
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 05089425
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení Raifeisenbank a.s.
Číslo účtu 9345455001/5500
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.09.2023
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.09.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 556/2022, jejímž předmětem
je provedení díla s názvem „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ul. Boženy
Němcové, Kolín V - kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení“ (dále jen „dílo“ a „smlouva
o dílo“).

II.

1. V průběhu zajišťování stanovisek k projektové dokumentaci došlo ke komplikacím při jednání
se společností GasNet, s.r.o., kdy kabelové trasy a stožáry veřejného osvětlení dle původní trasy
byly v ochranném pásmu plynárenského zařízení a při zajišťování souhlasů soukromých vlastníků
dotčených pozemků, což značně prodlužuje termín dokončení projektové dokumentace.
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2. V návaznosti na změny dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění 
díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 1 smlouvy 
o dílo se mění a nově zní: 
 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

 termín zahájení provádění díla   – bez zbytečného odkladu po uzavření této 
smlouvy 

 
 termín řádného dokončení díla   – v co nejkratším možném termínu, nejpozději   

 však do 07.09.2024. 
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DPS a všech 
povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli). 
 
Smluvní strany se dohodly, že článek VII. odst. 2 písm. a) až e) smlouvy o dílo se mění a nově zní: 

 
a) Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel 
nejpozději do 1,5 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.  
 
b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel 
nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.  
 
c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede 
zhotovitel nejpozději do 5 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 
 
d) Zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci provede 
zhotovitel nejpozději do 8 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 
 
e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede 
zhotovitel nejpozději do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

 
III. 

 
1. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 

podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna 
ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 
sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

 
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 

 
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní 
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání 
tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel 
do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru 
smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou 
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, 
nijak dále o této skutečnosti informován. 

 
4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek. 
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Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolína dne 24.06.2024, usnesení č. 3981/66/RM/2024.

V Kolíně dne …………………………. V Praze dne …………………………..

…………………………………………..
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města


