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	SMLOUVA O DÍLO

	Zakázka: „Základní škola Opava, Otická 18 – rekonstrukce víceúčelového hřiště“


	Článek I.

	Smluvní strany

	

	Objednatel: 
	Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace

	Sídlo:
	xxxxxxxxxx

	IČ:
	709 99 252

	Číslo účtu:
	xxxxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxx

	ID datové schránky:
	2cemqin

	Zastoupen:
	Mgr. Arnoštem Žídkem Ph. D, ředitelem školy

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Mgr. Arnošt Žídek Ph. D, ředitel školy

	Kontaktní osoba ve věcech technických:
	Ing. Kateřina Kučíková, technik správy nemovitostí odboru školství


	dále jen „objednatel“
	


	Zhotovitel: 
	SILNICE MORAVA s.r.o.

	Sídlo:
	xxxxxxxxxx

	IČ:
	25357352

	DIČ:
	CZ25357352

	Číslo účtu:
	xxxxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxx

	E-mailová adresa:
	xxxxxxxxxx

	ID datové schránky: 
	zzv2c2d

	Zastoupen:
	Ing. Robert Suchánek – jednatel, Lukáš Trávníček – prokurista

	Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

	Ing Václav Dlouhý – výrobní ředitel

	dále jen „zhotovitel“


Článek II.
Základní ustanovení

	2.1.
	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

	
	

	2.2.
	Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu, která může vzniknout porušením jeho povinností sjednaných v této smlouvě nebo při plnění jeho smluvních povinností.

	
	


Článek III.

Předmět smlouvy

	3.1.
	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem:

„Základní škola Opava, Otická 18 – rekonstrukce víceúčelového hřiště“
(dále také jen "dílo").
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je odstranění stávajícího umělého sportovního povrchu POLYTAN SE z plochy víceúčelového exteriérového hřiště a rozběhové dráhy, jeho ekologická likvidace uložením na řízenou skládku, včetně rekonstrukce jeho podkladní vodopropustné asfaltové vrstvy a dodání a položení umělého sportovního povrchu. 
V rámci zakázky bude provedeno:

· odstranění stávajícího umělého povrchu víceúčelového hřiště POLYTAN SE včetně rozběhové dráhy rozřezáním a odtržením od podkladu a bude ekologicky zlikvidován uložením na řízenou skládku,
· vyspravení podkladu víceúčelového hřiště a rozběhové dráhy – celoplošně – srovnáním podkladu (např. frézováním), nanesením spojovací vrstvy a nové podkladní vodopropustné asfaltové vrstvy v tl.40–50 mm,

· dodání a položení umělého sportovního povrchu na bázi polypropylenu (včetně podložky z tkané textilie), s váhou 3,5-3,9 kg/m2 a s absorpcí vody 2000-4500 mm/h, na nový vodopropustný asfaltový podklad víceúčelového hřiště a rozběhové dráhy

Sportovní povrch musí být certifikován dle normy ČSN EN 14877 a splňovat požadavky technických specifikací dle normy ČSN EN 14877 Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení vydaný Institutem pro testování a certifikaci ITC.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací dle podrobné technické specifikace dodávek a prací – slepý položkový rozpočet a v rozsahu dle PD pro stavební povolení z července 2007, zpracované firmou SPORTPROJEKTA PRAHA s.r.o.  a předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 24.06. 2024, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele. 

Součástí díla je rovněž:

Před zaházením stavby

· písemné doložení použitého typu umělého povrchu a podložky včetně jejich certifikačního osvědčení kvality a dodání technického listu včetně vzorku 

V průběhu stavby

· dílčí fotodokumentace z průběhu výstavby po jednotlivých etapách,
Po dokončení stavby

· dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních,
· certifikát pro sportovní povrchy dle normy ČSN EN 14877:66 Povrchy pro sportoviště, Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení (vydaný institutem pro testování a certifikaci ICT)



	
	

	3.2.
	Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.


Článek IV.

Cena díla

	Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:  


	4.1.
	Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty


	
	                                                                                                               1 984 873,00 Kč

	
	

	4.2.
	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku

	
	                                                                                                                    416 823,33 Kč

	
	

	4.3.
	Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené               v odst. 4.1. tohoto článku částku


	
	   ………………………………………………………………………………………………0 Kč

	
	

	4.4.
	Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

	
	                                                                                                                 2 401 696,33 Kč
(slovy: dvamilionyčtyřistajednatisícšestsetdevadesátšest korun českých a třicettři haléřů).


	4.5.
	Sjednaná cena díla zahrnuje vše, co je potřebné pro řádné a úplné provedení díla (jak je toto dílo vymezeno touto smlouvou a související dokumentací), zejména veškeré věci, práce a dodávky potřebné pro provedení díla, místní, správní a jiné poplatky, jakož 
i náklady zhotovitele související se splněním dalších povinností plynoucích z této smlouvy.

	
	

	4.6.
	Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,  
a to až do doby ukončení díla.

	
	

	4.7.
	Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek.

	
	

	4.8.
	Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky, a jsou nad rámec vymezení díla objednatelem.

	
	

	4.9.
	Cena víceprací bude stanovena dohodou smluvních stran před jejich provedením.

	
	

	4.10.
	V případě, že některé práce či dodávky budou prováděny v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), je zhotovitel je povinen jejich cenu odečíst z ceny díla.

	
	

	4.11.
	Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.


Článek V.

Platební podmínky

	5.1.
	Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla až poté, co objednatel řádně a úplně provedené dílo podpisem zápisu o převzetí díla převezme, a to vystavením daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a jehož přílohou musí být kopie zápisu 
o převzetí díla objednatelem (dále také jen „faktura“).


	
	

	5.2.
	Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

	
	

	5.3.
	Faktura musí obsahovat mj. tyto údaje:

a)  adresa objednatele pro doručování faktur: Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace, Otická 722/18, 746 01 Opava;

b)  evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;

c)  identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;

d)  označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;

e)  číslo faktury;

f)  den vystavení a den splatnosti;

g)  označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

h)  soupis provedených prací na díle;

i)  fakturovanou částku;

j)  označení díla;

k)  razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby


	5.4
	Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.


	5.5.
	Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.

	
	

	5.6.
	Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

	
	

	5.7.
	Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41–43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

	
	

	5.8.
	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle
§ 106a zákona o DPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

	
	

	5.9.
	Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona
o DPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.


Článek VI.

Vlastnictví

	6.1.
	Vlastníkem objektu, jehož úpravy jsou předmětem díla dle této smlouvy je Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava.


	6.2. 
	Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel


	6.3.
	Po předání staveniště zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na dané části stavebního objektu zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.

	
	

	6.4.
	Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.




Článek VII.

Doba plnění

	7.1.
	Smluvní strany se dohodly, že práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí nejdříve dne 08.07.2024 v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, kde bude dílo provádět (dále také jen „prostor pro provádění díla“). Objednatel předá zhotoviteli prostor pro provádění díla po uzavření této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště pro provádění jednotlivých etap díla vyhotoví smluvní strany zápis.

	
	

	7.2.
	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 23.08.2024

	
	

	7.3.
	V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

	
	

	7.4.
	Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených prací 
a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

	
	

	7.5.
	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.

	
	

	7.6.
	Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
a)  při podstatném zvýšení prací a dodávek;

b)  nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele.
c)  Nastanou-li během provádění díla nečekané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.

	
	

	7.7.
	Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.


     Článek VIII.

Místo plnění

	8.1st Místem plnění je pozemek parc.č. 2494/2 v k.ú. Opava – Předměstí (711578), který je součástí areálu Základní školy Opava, Otická 722/18 - příspěvkové organizace na adrese
Otická 722/18, Předměstí, 746 01 Opava.


Článek IX.

Jakost díla

	9.1.
	Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky zadávací dokumentaci) a této smlouvě.


	
	

	9.2.
	K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

	
	

	9.3.
	Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.

	
	

	9.4.
	Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.


Článek X.

Provádění díla

	10.1.
	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

	
	

	10.2.
	Jakékoliv změny oproti této smlouvě musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

	
	

	10.3.

10.4.
	Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) 
a dalšími platnými předpisy.
Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.

	
	

	10.5.
	Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.

	
	

	10.6.
	Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.

	
	

	
	

	10.7.
	Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty, vlastníky, popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.

	
	

	10.7.
	Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.

	
	

	10.8.
	Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

	
	

	10.9.
	Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

	
	

	10.10.
	Zhotovitel je povinen opravovaný objekt, provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.

	
	

	10.11.
	Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.

	
	

	10.12.
	Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy 
o bezpečnosti práce a technických zařízení.

	
	

	10.13.
	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

	
	

	10.14.
	Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

	
	

	10.15.
	Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

	
	

	10.16.
	V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

	
	

	10.17.
	Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu 
dle pokynů objednatele.

	
	

	10.18.

10.19.

10.20.

10.21.
	Zhotovitel bude dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulací hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.33. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba


Článek XI.

Předání díla

	11.1.
	Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků.

	
	

	11.2.
	Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele 
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.

	
	

	11.3.
	O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude obsahovat:

	
	a)  označení díla,
b)  označení objednatele a zhotovitele díla,
c)  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
d)  zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,
e)  prohlášení objednatele o převzetí díla,
f)  datum a místo sepsání zápisu,
g)  jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
h)  seznam převzaté dokumentace,
i)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
j)  termín vyklizení prostoru pro provádění díla,
k)  datum ukončení záruky za dílo,
l)  soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky. 

	11.4.

11.5.
	Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož  
i technickými normami.

Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti zadávací dokumentaci.



	11.6.
	Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem 
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemném ujištění o shodě), dále pak čestném prohlášení o ekologické likvidaci umělého sportovního povrchu POLYTANU SE.

	
	

	11.7.
	Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat 
za nutné v souvislosti s provedením díla.

	
	

	11.8.
	Zápis musí být podepsán smluvními stranami.


Článek XII.

Staveniště

	12.1.
	Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla. 

	
	

	12.2.
	Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.

	
	

	12.3.
	Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí  
na své náklady měření jejich odběru.

	
	

	12.4.
	Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

	
	

	12.5.
	Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

	
	

	12.6.
	Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.


Článek XIII.

Stavební deník

	13.1.
	Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.

	
	

	13.2.
	Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák.č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 
do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce. 

	
	

	13.3.
	Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy 
do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.

	
	

	13.4.
	Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.

	
	

	13.5.
	Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.

	
	

	13.6.
	Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, 
kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

	
	

	13.7.
	Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.

	
	

	13.8.
	Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.

	
	

	13.9.
	Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.

	
	

	13.10.
	Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.


Článek XII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

	12.1.

	Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

	12.2.
	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.

	
	

	12.3.
	Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.

	
	

	12.4.
	Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

	
	

	12.5.
	Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční lhůty.

	
	

	12.6.
	Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů 
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


Článek XIII.

Odpovědnost za škodu

	13.1.
	Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.

	
	

	13.2.
	Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

	
	

	13.3.
	Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.


Článek XIV.

Smluvní pokuty

	14.1.
	V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením (dokončením) díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 0,25 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý další 
i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.


	14.2.
	Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

	
	

	14.3.
	V případě prodlení zhotovitele s vyklizením prostoru pro provádění díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen prostor pro provádění díla vyklidit do tří dnů ode dne převzetí díla objednatelem.

	
	

	14.4.
	Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti 
ve výši 1.000, - Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna 
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.

	
	

	14.5.
	Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

	
	

	14.6.
	Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním.

	
	

	14.7.
	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana v plné výši nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně rovněž v plné výši.

	
	

	14.8.
	Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději 
od objednatele převzít prostor pro provádění díla, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

	
	

	14.9.
	Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty nepovažují za pohledávky nejisté nebo neurčité.


Článek XV.

Závěrečná ustanovení

	15.1.
	Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla delší než 10 kalendářních dnů.

	
	

	15.2.
	Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

	
	

	15.3.
	Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě zvlášť závažného porušení povinnosti zhotovitele.
Za zvlášť závažné porušení povinnosti zhotovitele bude považováno zejména:
· bezdůvodné přerušení práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů,

· nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání prostoru pro provádění díla,
· opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
  

	15.4.
	Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

	
	

	15.5.
	Nesdělí-li objednatel písemně zhotoviteli, že na částečném plnění nemá zájem, je zhotovitel v případě zániku závazku před řádným splněním díla povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu, a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.

	
	

	15.6.
	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

	
	

	15.7.
	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

	
	

	15.8.
	Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

	
	

	15.9.
	Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

	
	

	15.10.
	Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

	
	

	15.11.
	Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

	
	

	15.12.
	Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.


	15.13.
	Za datum podpisu se považuje údaj z časového razítka, pokud není, pak datum uvedené v elektronickém podpisu podepisující strany.


	15.14.
	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejich příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.

	
	

	15.15.
15.16.
	Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala 
či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům zastupitelstva statutárního města Opavy a zaměstnancům objednatele a členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení objednatele zhotoviteli o tom, že má zajištěny finanční prostředky k realizaci díla. Tato smlouva zaniká, pokud nenabude účinnosti do jednoho roku od jejího uzavření. V případě, že tato smlouva zanikne podle tohoto odstavce, nemá zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s uzavřením této smlouvy.

	
	

	15.17.
	Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

	
	


Přílohy:

- příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 výpis z obchodního rejstříku

	 V Opavě dne________________​​​

za objednatele

Mgr. Arnošt Žídek Ph. D

ředitel 

	V                           dne________________​​​

za zhotovitele           

Lukáš Trávníček 
prokurista
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