
D O D A T E K  č. 2

K objednávce č. 12PT-002962 ze dne 12.3.2024 

Název akce: 1/34 Havlíčkův Brod, SVO -  PHS -  měření hluku po dokončení stavby

U provedení kontrolního měření hluku po dokončení stavby je nutné prodloužit termín plnění 
z důvodu probíhajících prací na silnici 1/34 a 1/38, proto uzavřely níže uvedeného dne, 
měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
zastoupeným;
IČ: 65993390 DIC: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

Akustické centrum s.r.o., Bělohorská 210/131, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
zastoupeným 1
IČ: 2742003 5 DIČ: CZ2742003 5
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek k objednávce.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené objednávky. Jako 
takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 12.3.2024 objednávku na poskytování 
služeb.

III.

Lhůta pro dodání či termín dodání

Původní Lhůta pro dodání či termín dodání: 31.10.2024
Lhůta pro dodání či termín dodání dle Dodatku č. 1: 31.12.2025
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IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného 
elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma smluvními stranami. Tento Dodatek 
nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek se vyhotovuje v 
elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Za Objednatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 04.07.2024 9:00:58 +02:00
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