S I Sfd I Spréava a udrzba silnic

o P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

PRILOHA a)

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: SMLO-236//1153/200/20/2024
¢islo smlouvy zhotovitele - Spole¢nik 1. 2024/1014/0333
¢islo smlouvy zhotovitele - Spole¢nik 2: 003.2/2024
¢islo smlouvy zhotovitele - Spole¢nik 3: WZ2477/2024/B
¢islo smlouvy zhotovitele - Spole¢nik 4: -

¢islo smlouvy zhotovitele - Spole¢nik 5: 200321-1357-24

I. Spréava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zderikem VaSakem - Feditelem

Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice

ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031

Zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové,

oddil Pr, vlozka 162
Bankovni spojeni:

e I
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Povérena osoba: nameéstek pro vystavbu

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Ing. Zdenék Vasak - feditel

jmenovany 1. zastupce statutarniho organu

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

- ndmeéstek pro vystavbu

- vedouci oddéleni pFipravy staveb


mailto:fakturace.tu%40suspk.cz
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(dale jen ,,Objednatel®)
a
Il. ,,Spolecnost Holice - infrastruktura*

Zastoupena: Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
Sidlo: K Vapence 2677, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice

Vedouci spolecnik, Spolecnik 1
Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
Zastoupena: Petrem JaneCkem, DiS., Clenem predstavenstva

Sidlo: K Vépence 2677, Zelené Predmeésti, 530 02 Pardubice

ICO: 25253361

DIC: CZ25253361

Zapsana: Obchodni rejstfik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlozka
1441

Bankovni spojeni:  midIlItUni

Cislo Gftu: ~ 2/21111112111

E-mail: iniOHIt]Pieil [ MM

Zastupce zhotoviteleTRUhimp U/ prokurista, feditel divize silni¢nich staveb

Spole¢nik 2
KAVE Bau s.r.o.
Zastoupena: Petrem Veselym, jednatelem

Sidlo: K Dolic¢ku 66, 530 02 Pardubice -Nové Jesentany

ICO: 2413565!

DIC: CZ2413565!

Zapséana: Obchodni rejstfik vedenyKrajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vloZzka
31441

Bankovni spojeni: _
Cislo tctu: |
E-mail: — |

Zéastupce zhotovitele: Petr Vesely, jednatel

Spolecnik 3
WOMBAT, s.r.o.
Zastoupena: Ladislavem Dokladalem, jednatelem

Sidlo: Brezinova 759/23, Zabovfesky, 616 00 Brno
ICO: 41112553
DIC: CZ4112553

Zapséana: Obchodni rejstfik vedeny Krajskym soudem v Brné, oddil C, vloZzka 11146
Bankovni spojeni:

Cislo uctu:  ~N1ISLiHII

E-mail: m-ponBomiaiii



S I Sfd I Spréava a udrzba silnic

o P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Zastupce zhotovitele: Ladislav Dokladal, jednatel
Spole¢nik 4

VPK Suchy s.r.o.
Zastoupena: Ladislavem Suchym, jednatelem

Sidlo: Komenského nam. 12, 281 44 Zasmuky

ICO: 27085201

DIC: CZz27085201

Zapséana: Obchodni rejstfik vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil C, vliozka 95134

Bankovni spojeni: || G
Cislo Gitu: |
Email:

Zé&stupce zhotovitele: Ladislav Suchy, jednatel

Spole¢nik 5

VHST s.r.o.

Zastoupena: Ing. Davidem Stursou, jednatelem
Sidlo: Koufimského 2532, 393 01 Pelhfimov
ICO: 02464471

DIC: CZ02464471

Zapséana: Obchodni rejstfik vedeny Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich, oddil C,
viozka 22294

Bankovni spojeni: Ceskoslovenskéa obchodni banka a.s.
Cislo Gitu: I
E-mail ]

Zastupce zhotovitele: Ing. David Stursa, jednatel
(dale jen ,,Zhotovitel*)

uzavrely tuto Smlouvu o dilo v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis.

1. Objednatel ma zajem na tom, aby verejné zakazka na stavebni prace ,,Rekonstrukce silnice
111/29817 Holice - pratah“ byla provedena Zhotovitelem Fadné a vCas. Tato smlouva je
uzaviena v navaznosti na vysledek zadavaciho Fizeni naverejnou zakazku sndzvem
,,Rekonstrukce infrastruktury ul. Bratfi Capkd, Holice*, které bylo realizovano podle zakona
¢. 134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakézek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

2. Pfijata smluvni ¢astka za provedeni a dokoncéeni Dila a odstranéni vSech vad, byla sjednana
na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni Verejné zakdzky a dohody smluvnich stran a €ini:

s x4

Prijata smluvni Castka v K¢ Prijata smluvni ¢astka

DPH 21 % v K&
(bez DPH) veetnd DPH 21 % v K&
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46 12! 241,45 9 665 93,1 55694 112,15

Smluvni strany berou na védomi, Ze Pfijatd smluvni Castka jako takova podléha Upravam
v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze nésledujici lokumenty spole¢né tvori obsah Smlouvy
na plnéni vySe uvedeného Dila:

(@) Smlouva o dilo

() Priloha

(i) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni podminky (Sprava a
udrzba silnic Pardubického kraje, Prvni vydani 2020)

(D) Smluvni podminky pro stavby menSiho rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) -
Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(i) Vykresy

(9) Formulére a veSkeré ostatni dokumenty tvorici souc¢ast Smlouvy.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé, pfiemz obé smluvni strany obdrZi jeji
elektronicky original.

5. Smluvni strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, resp. Smlouvu, ktera vstupuje v platnost
dnem podpisu této Smlouvy o dilo obéma smluvnimi stranami a Gcinnou se stava dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuji pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadg, Ze
se Objednateli nepodafi zajistit finanéni prostfedky na pfedmét Dila do 6 mésict od nabyti
platnosti a icinnosti této smlouvy. V tomto pFipadé nevznika Zadné ze stran narok na ndhradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

7. Smluvni strany se dohodly na Gpravé Pod-¢l. 11.3 Smluvnich podminek, kdy se druhy odst.
ve znéni ,,Danovy doklad k priibézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vyuctovani. Objednatel
musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyuctovani do 30 dnd od data, kdy Objednateli
bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zékladé odsouhlaseného vyuctovani" nahrazuje
nasledujicim znénim: ,,Darnovy doklad k priibézné platbé lze vystavit az po odsouhlaseni
vyuctovani. Objednatel se zavazuje provést posouzeni spravnosti vytcétovani ve Ihité 60 dnd
od jeho predlozeni Zhotovitelem. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou
v kazdém vyucétovani do 60 dnd od data, kdy Objednateli bude doruc¢enafaktura Zhotovitele
vystavena na zékladé odsouhlaseného vyuctovani, Obdobné je upraven i posledni
olst. Pol-¢l. 11.6 Smluvnich podminek.



S I Sfd I Spréava a udrzba silnic

o P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

8. Smluvni strany berou na védomi, Ze v souladu se smlouvou o poskytnuti finan¢nich
prostfedkll z rozpoctu Statniho fondu dopravni infrastruktury pfinalezi Statnimu fondu
dopravni infrastruktury pravo na zajistovani veskerych podkladd a Gdajli nutnych pro
kontrolu hospodarného, ucelného a efektivniho nakladani s icelové poskytnutymi finanénimi
prostifedky u Zhotovitele.

V Pardubicich dne: V Pardubicich dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

o Digitalné podepsal
Digitainé podepsal Petr Janecek, DiS.

Ing.Zdené&k Vasak Datum: 2024.06.28

Datum: 2024.06.26
09:40:05 +02'00'
CH&T
PARDUBICE

Ing. Zdenék Vasak Petr Janecek, DiS.

feditel Clen predstavenstva
Sprava a udrzba silnic Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
Pardubickeho kraje dle Smlouvy o spolecnosti

V Pardubicich dne

Za Zhotovitele - Spole¢nik 2:

Petr Digitalné podepsal

Petr Vesely
Datum: 2024.06.27

Vese Iy 09:48:16+02'00"

Petr Vesely

jednatel
KAVE Bau s.r.o.
dle Smlouvy o spolecnosti

V Brné dne

Za Zhotovitele - Spole¢nik 3:
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Digitalné podepsal
| ng. ll_acﬂs‘av I"g Ladislav Dokladal

DOKIgHd]  oaymi2028.9827

Ladislav Dokladal

jelnatel
WOMBAT, s.r.o.
dle Smlouvy o spole¢nosti

V Zasmukéch Ine

Za Zhotovitele - Spolecnik 4:

LCIvJII §ICl podepsal Ladislav

/S5
V S U C hy 720240627
'51:51 +02'00'
Ladislav Suchy
jelnatel
VPK Suchy s.r.o.

lle Smlouvy o spole¢nosti

V Pelhfimoveé Ine

Za Zhotovitele - Spolecnik 5:
UV Digitalné podepsal

Datum: 2024.06.27

Stu FSa 2u2533+0200

Ing. David Stursa

predseda spravni rady
VHST s.r.o.
dle Smlouvy o spole¢nosti
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priloha

Verejna zakazka

,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - pritah'

Nazev Pod-¢lanku

Smluvnich podminek

Technické zadani

Doba pro dokonéeni

Doba pro dokonceni
stavebni ¢asti

Sekce

Zaruéni doba

BIM Protokol

Hierarchie smluvnich
dokumentt

Pravo

Komunikace

Spole¢né datové
prostfedi

Poskytnuti stavenisté

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

112

119

1.1.26

1.1.29

1.1.32

1.1.37

13

14

15

15

2.1

Informace

(a) Technicka specifikace je tvofena nasledujicimi
dokumenty:

« PFiloha e) Technick& specifikace;
« Priloha f) Vykresy
- Priloha g) Formulére

9 mésicUl

Nepouzije se

Nepouzije se

a) 60 mésicl na stavebni préce a ostatni
dodavky
b) 36 meésicl na svislé dopravni znaceni
¢) 36 mésicli na vodorovné dopravni znaceni
Nepouzije se

a) Smlouva o dilo
b) Priloha
¢) Zvlastni podminky
d) Obecné podminky
e) Technicka specifikace
f) Vykresy
g) Formuléare
Pravo Ceské republiky

Cestina
PROCONOM

Od Data zahéjeni praci
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Néazev Pod-Clanku
Smluvnich podminek

Povérena osoba
Zastupce objednatele

Zajisténi splnéni
smlouvy

Zaruka za odstranéni
vad

Harmonogram

Postupné zavazné
milniky

Opravnéni k variaci

Priibézné platby

Ména

Zpozdéna platba

Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli
smluvni pokutu

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

3.1

3.2

4.4

4.6

7.2
7.5

10.1

11.3

11.7

11.8

12.6

Spréava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Informace

Ing. Jifi Synek, nameéstek pro vystavbu
Bude oznamen v souladu se Smlouvou

10 % z Pfijaté smluvni ¢astky (bez DPH), formou
bankovni zaruky v elektronické podobé

5 % z Prijaté smluvni ¢astky (bez DPH), formou
bankovni zaruky v elektronické podobé

Do 7 dnl od Data zahéajeni praci
Nepouzije se

Postup pfFi Variacich je soucasti této Prilohy

Zadrzeni ¢astky z Pribézné platby pfi poruseni
povinnosti je pro jednotlivé pfipady ve vysi:

a) 10 % z Prlbézné platby
b) 10 % z Prlbézné platby
c) 10 % z Pribézné platby

Maximalni celkova vyse zadrzenych plateb
nepresadhne vysi 20 % PFijaté smluvni ¢astky

Koruna ¢eska

Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky
za kazdy den prodleni se zaplacenim

Smluvni pokuta se pro jednotlivé pripady
stanovuje ve vysi:

a) 300 000 K¢ za kazdy pfipad poruseni

b) 200 000 K¢ za kazdy pripad poruseni

c) 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni

d) 200 000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni

e) Nepouzije se

f) 75000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

g) Nepouzije se

h) 50 000 K¢ za kazdy pFipad poruseni
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Néazev Pod-Clanku
Smluvnich podminek

Pojisténi all risk
Rozsah stavebné
montézniho pojisténi

Reseni spord

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

14.2

14.2

15

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Informace

i) 75000 K¢ za kazdy pfipad poruseni
J) Nepouzije se

Maximalni celkova vyse smluvnich pokut
uhrazenych Zhotovitelem za porudeni Smlouvy
nepresahne vysi 30 % Prijaté smluvni ¢astky.

1 % z Pfijaté smluvni Castky
Nepouzije se

PouZije se Varianta B: Rozhodovéni pred
obecnym soudem
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- POSTUP PRI variacich -

(1) Tento dokument, jako soucést PFilohy, zdvazné doplfiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku 10
Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou zédkonem ¢.
134/2016 Sh., 0 zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist a v ndvaznosti na
vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

(2) Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakdkoli nutnd zména Dila
sjednaného na zéakladé plvodniho zadavaciho Fizeni verejné zakazky. Variaci neni méreni
skutecné provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzacni narok (Claim).

(3) V pfipadég, Ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmény zavazku definovdny ve Zmeénovém listu, potvrzeném (podepsaném)
Stranami. VeSkeré Variace budou administrovany az po obligatornim nastaveni digitalniho
procesu (workflow), ktery bude vychazet z postupu niZze definovaného, ale bude pfenesen do
Spoletného datového prostfedi (CDE) a bude obsahovat Upravu jednotlivych odpovédnosti
za dil¢i kroky. Tento krok ucini Zhotovitel ve spolupréci s Objednatelem do 14 dn{ od Data
zahdjeni a bez néj nelze zapocist s administraci zmén.

(4) Pokud vznese Zastupce objednatele na Zhotovitele poZadavek na pfedlozeni ndvrhu
variace s uvedenim primérené Inlty, ve které ma byt navrh predloZen, predlozi Zhotovitel
navrh variace Zastupci objednatele ve formé Zménového listu véetné priloh a dalsich doklad@
nezbytnych pro fadné zddivodnéni, popis, dokladovani a ocenéni Variace.

(5) PredloZeny navrh Zéastupce objednatele se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani
zaznamena do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

(6) Zastupce objednatele vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle
Zménového listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Zastupce objednatele
nemuze Zhotoviteli vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem)
Zménového listu s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

(N Zastupce objednatele mlze vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim
Zmeénového listu v pripady, kdy by byl zadsadné narusen postup praci a v ddsledku toho by
hrozilo pferuSeni praci, anebo vznik Skody. Jiné vyjimky nad rdmce pfedchozich ustanoveni
mUZe z dlvodu hodnych zvlastniho zfetele schvalit Povérena osoba.

8) Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovem listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude Z&stupce objednatele k Vyuctovani (fakturaci) pfihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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Zmeénovy list pro zmény dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

Nazev a evidencni ¢islo stavby: [doplnit] Cislo SO/PS / islo Cislo ZBV:
zmény SO/PS:

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): [doplnit]

Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne [doplnit datum uzavfeni smlouvy o dilo];
Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: [doplnit]

Pfilohy zménového listu:

(&) Popis navrhované prace, kterd mé byt vykonana a
harmonogram jejiho provedeni,

(b) Schvéleny navrh Zhotovitele na jakékoli potfebné modifikace
harmonogramu a Doby pro dokonceni

(c) Schvéleny navrh Zhotovitele na ocenéni zmény (Rozpis
ocenéni zmeén polozek)

Iniciator zmény: [doplnit - Zhotovitel/Objednatel]

Popis Zmény:
[doplnit]

Udaje v K& bez DPH:
Cena navrhovanych

Cena vypusténych praci Cena dodate¢nych praci zmen celkem

Dopad Zmény na cenu
Stavby a SO:

Podpis vyjadfuje schvaleni zmény a zaznamu o zméné zavazku:

Zastupce objednatele jméno datum podpis
Autorsky dozor

(v pfipadé zmén projektové jméno datum podpis
dokumentace)

[doplnit pFipadné dalsi osoby] jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze na vySe uvedeném SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené stavby, dojde ke zménam v souladu s § 222 ZZVZ, jez
jsou podrobné popsény, zddvodnény, dokladovany a ocenény v tomto Zménovém listu, ktery je soucasti dokumentace ZBV. Tento Zménovy list je
zarovefi zaznamem o zméng zavazku pro evidenéni Ggely. Na ddkaz toho pFipojuji prisludné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:
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Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

zvlastni podminky



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi sou¢ast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
mensiho rozsahu*, 1. vydani, 1999, vydanych v eském predkladu Ceskou asociaci konzultacnich inzenyrl (CACE) jako
prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zvlastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych podminek.
Obecné podminky je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inZenyrli (CACE, Havlitkovo nabfeZi 38,
702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-
form3- green.php)


mailto:cace%40cace.cz
http://www.cace.cz/fidic-publikace.php
http://cace.cz/order-form3-
http://cace.cz/order-form3-

zvIlastni podminky

smluvni podminky

PRO STAVBY
MENSIHO ROZSAHU

Zvlastni podminky

Prvni vydani 2020
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Zvlastni podminky
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ObeCna ustanoveni

11
Definice

Smlouva

Data, lhity a doby

DalSi definice

11.2

1.1.3

1.1.9

1111

1.1.14

Pod-Clanek 1.1.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
~rechnické zadani“ je bud:

(@) ~Technicka specifikace®, tj. dokument tak, jak je uveden v Pfiloze,
véetné pozadavkl Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci
Zhotovitele, je-li néjakd, a jakakoli Variace takového dokumentu, nebo

(b) -Pozadavky objednatele”, tj. dokument nazvany jako poZzadavky
objednatele tak, jak je zahrnut ve Smlouvé vcetné jeho jakychkoli do-
datk(l a modifikaciv souladu se Smlouvou; tento dokument specifiku-
je ucel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo dalSitechnicka
kritéria Dila“

Pod-Clanek 1.1.3 je odstranén a nahrazen néasledujicim textem:

LVykresy* jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem (jsou-li takové) tak, jak
jsou uvedeny v Piloze, ajakakoli Variace takovych vykrest. Soucéasti Vykre-
sl mlze byt projektova dokumentace v pfislusném stupni zpracovani, neni-
-li pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno
jinak."

Pod-Clanek 1.1.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

»,Doba pro dokonceni“ je doba pro dokonc&eni Dila (se vSemi prodlouzenimi
podle Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzenidoby]), poc€itana od Data zahajeni praci
nebo tak, jak je stanoveno v Pfiloze, v€etné dodani dokumentace skuteCné-
ho provedeni, pfipadné jinych dokument( poZzadovanych podle Smlouvy.*

Pod-Clanek 1.1.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
.Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostredky, zafizenti,
informacni systémy a dalSivéci potfebné pro provedeni Dila a odstranénivad
s vylou¢enim MaterialCi a Technologického zafizeni.

Pod-Clanek 1.1.14 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,VYySSi moc" je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana Uc€elné vyhnout nebo ji pfekonat; a kterou nelze v podstatné mife
pricist druhé Strané.”

Vy33i moc mizZe zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasledujici udalosti
nebo okolnosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at’ byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepfa-
telstvi ze zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo ucho-
peni moci, nebo ob&anska valka,
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1.1.18

(c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi
osobami nezZ je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele
a Podzhotoviteld,

(d) valeCna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radio-
aktivitou, pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny,
ionizujici zareni nebo radioaktivitu pouZzil Zhotovitel,

(e) pfirodni katastrofy jako jsou povodné&, zemétfeseni, vichfice, blesk,
tajfun nebo vulkanicka aktivita.”

Pod-Clanek 1.1.18 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
,Variace" je zména Technického zadani nafizena Objednatelem podle Pod-
-Clanku 10.1.

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-clanky:

,1.1.20

1121

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

»~Formulare” jsou dokumenty (nebo dokument) pfimo nazvané jako formu-
lafe nebo majici podobu formuléfe, pfipravené Objednatelem a vyplnéné
Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvé. Takovy dokument m{zZe ob-
sahovat Udaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy polozkovych
cen.

Vykazem vymeér" podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument (po-
kud existuje) vypracovany v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o sta-
noveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, nebo jakymkoli Prav-
nim predpisem, ktery tuto vyhlaSku doplfiuje nebo nahrazuje, a to v€etné
Pravnich predpist vydanych Objednatelem. Vykaz vymér je souéasti Soupi-
su praci.

»Soupis Praci‘ znamena v navaznosti na zadavaci dokumentaci dokument
(pokud existuje) s podrobnym popisem vSech predpokladanych stavebnich
praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou predmétem Dila. Soupisem praci
podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument vypracovany v souladu
s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, nebo v souladu s jakymkoli Pravnim pfedpisem, ktery tuto
vyhlaSku doplfiuje nebo nahrazuje, a to véetné Pravnich predpisl vydanych
Objednatelem. Vykaz vymér a Technicka specifikace poloZzek jsou soucasti
Soupisu praci. Soupis pracije jednim z Formulard.

»,Harmonogram plateb" je dokument tak nazvany (pokud existuje), ktery je
zahrnut ve Formuléfich.

»Priloha“ znamena vyplnéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti
Smlouvy o dilo.

~ZkuSebni provoz" slouZzi k ovéfeni funkce dokonceného Dila, Sekce nebo
Casti Dila (podle okolnosti).

»,Doba pro dokonceni stavebni ¢asti“ je doba pro dokonceni stavebni Cas-
ti Dila Zhotovitelem pro Uc€ely uvedeni stavebni ¢asti Dila, ¢asti Dila nebo
Sekce do provozu nebo ZkuSebniho provozu za podminek stavebniho za-
kona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-¢lan-
ku 7.3 [Prodlouzenidoby]), pocitand od Data zah4jeni praci nebo tak, jak je
stanoveno v Priloze.
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1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1131

1.1.32

1.1.33

1.1.34

1.1.35

1.1.36

1.1.37

1.1.38

1.1.39

~Stavebni denik® je dokument, ktery obsahuje zdznamy o provadéni pra-
ci na Dile a dalSich skuteCnostech souvisejicich s provadénim Dila a jehoz
nalezitosti, formu a zptisob vedeni stanovi platné a Géinné Pravni predpisy
a Technické zadani.

.Zakladni datum* je datum 28 dn(l pted terminem pro podani nabidky.
.Sekce" je ¢ast Dila specifikovana v Pfiloze jako Sekce (je-li takova).
»,Podzhotovitel" je jakakoliv osoba uvedena ve smlouveé jako podzhotovitel
Casti Dila nebo poddodavatel ¢asti Dila a jakakoli osoba jmenovana jako
podzhotovitel ¢asti Dila nebo poddodavatel ¢asti Dila a pravni nastupci kaz-
dé takové osoby.

~Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisd.
LZarucni doba“ znamena dobu, po kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli
zaruku za jakost Dila nebo jeho jednotlivych &asti, tj. zaruCuje se, Ze Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti budou po urgitou dobu zplsobilé k pouZiti pro
obvykly ucel nebo Ze si zachovaji obvyklé vlastnosti; délky Zaru€nich dob

jsou uvedeny v Pfiloze."

.Zaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lan-
ku 4.6 [Zaruka za odstranénivad].

.Potvrzeni o pfevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [PFevzeti].

»Prijatd smluvni Castka“ je Castka (bez DPH) uvedena ve Smlouveé o dilo za
provedeni a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.

»Pravni predpisy“ jsou veSkera narodni (nebo statni) legislativa, nafizeni, vy-
hlasky ajiné pravni predpisy a téz zakony a mistni vyhlasky jakéhokoli legalné
ustanoveného organu verejné spravy.

»BIM Protokol" je dokument tvorici pfilohu téchto ZvlaStnich podminek.
Soucasti BIM Protokolu jsou nasleduijici pfilohy:

(@) Pozadavky Objednatele na informace,

i) vC€etné Datového standardu staveb (DSS),

(b) Pozadavky na Spolecné datové prostfedi (CDE),
(c) Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP).”

~SpoleCné datové prostredi” je informacni systém podle pfilohy BIM Pro-
tokolu Pozadavky na Spolecné datové prostfedi (CDE).

»Informacni model stavby* jsou data ve smyslu BIM Protokolu pfilohy Po-
Zadavky Objednatele na informace a souvisejicich priloh.”
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1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokument

14

Pravo

15

Komunikace

Pridava se druhy a tfeti odstavec Pod-Clanku 1.2:

LVyraz ,pisemny“ znamenda psany rukou, tiStény nebo zhotoveny elektronicky s vysled-
kem trvalého zaznamu. Za vysledek trvalého zaznamu se povaZzuje rovnéz zaznam ve
Spolecném datovém prostiedi.

Vyraz ,predlozit® znamend poskytnuti pisemného zaznamu rovnéz prostfednictvim
Spolecného datového prostiedi.

Vyraz ,0znamit* a ,podat oznameni* znamené poskytnuti pisemného zdznamu rovnéz
prostfednictvim Spolecného datového prostfedi.”

Pod-¢lanek 1.3 noveé zni:

~-Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s pofadim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn."

Na konec Pod-Clanku 1.4 se doplfiuje nasledujici ustanoveni:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, Fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, kterajsou v této Smlouvé upravena odchylné.”

Na konec Pod-¢lanku 1.5 se pridavaji nasledujici odstavce:
~Je-li v Pfiloze k nabidce uveden poZadavek na Spole¢né datové prostredi, pak musi
tato komunikace probihat ve Spole€ném datovém prostredi.”

Zastupci objednatele

3.2
Zastupce objednatele

4.1
Obecné povinnosti

Na konec Pod-¢lanku 3.2 se pfidava odstavec:
.Zastupce objednatele je opravnén davat pokyny k Variacim (¢lanek 10), prodluZovat
Dobu pro dokonceni (Pod-Clanek 7.3) a rozhodovat o claimech (¢lanek 10).

Text Pod-Clanku 4.1 se ruSi a nahrazuje se nasledujicim textem:

2411 Zhotovitel musi Dilo vyprojektovat (je-li tak uvedeno v Pfiloze anebo Technic-
kém zadani) a provést a dokoncit fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel
zajisti veSkeré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni
a Vybaveni zhotovitele, které mohou byt potfebné.

4.1.2  Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusna opravnéni k provadéni
stavebnich a montaznich pracijako pfedmeétu své €innosti a vybrané €innos-
ti ve vystavbé musi zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

k vykonu téchto ¢innosti podle zvlastnich pfedpist a to v poétu, o zkudenos-
tech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanove-
nymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky na provedeni Dila. Jestlize
Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zaplati Objednateli za
toto porusSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stav-
bu informacnitabuli k oznaCeni stavby podle pokynu Objednatele, se zapra-
covanim identifikaénich udajd uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rov-
néz nalezitosti pro oznameni zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
podle zakona &. 309/2006 Sb., a to podle podkladd pfedanych mu k tomuto
UCelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti o spolufinancovani stavby z pro-
stfedkd EU v ramci Opera¢niho programu Doprava bude informaéni tabule
upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise pro publicitu
u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrzovat v Citelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do
uplynuti pdl roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi
zavaznymi pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany sprav-
nich organd, véetné zejména zavaznych pozadavkd a podminek stanove-
nych pravomocnym Uzemnim rozhodnutim pro Dilo a pravomocnym sta-
vebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami
vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstrafiovat veskera znec€isténi pozemnich komunika-
ci, kterd zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdéji
vSak do ! hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen proveést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednate-
lem (resp. Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, vjakém k tomu
je opravnén Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfisluSného po-
zemku). Jestlize Zhotovitel bude mit v amyslu prekrocit trvaly nebo doCasny
zabor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je
Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost a naklady

() tento svij zamér pfedem projednat se v3emi dotéenymi spravnimi
organy, vlastniky a uZivateli pozemkd a

(b) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoz-
fujici Zhotovitelem zamyslené prekroCeni pfislusnych trvalych nebo
docéasnych zabord.

Odpoveédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru
(vCetné zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tretim
osobam) nese vyluéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo ne-
vhodny ¢i nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte¢ného odkla-
du upozornit na jejich nevhodnost €i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné veéci
nebo postupu podle nevhodného & nespravného pokynu, mize Zhotovitel
po Objednateli Zadat, aby svij poZzadavek na pouZziti této véci nebo postupu
podle tohoto pokynu ucinil v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595
obcCanského zakoniku se nepouzije.
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4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

10

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodrzet |hiity a dal3i ¢asova uréeni a Fidit se pokyny
a pfikazy jemu stanovenymi v rozhodnuti pfisluSného verejnopravniho orga-
nu, kterym se povoluje ¢asteCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace
za UcCelem provadéni Dila. Zhotovitel musi vzdy dbat pfimérenosti a propor-
cionality t&chto omezeni tak, aby zplsob oznadeni a doba trvani uzavirky
co nejméné omezovaly uZivatele pozemnich komunikaci v jejich pravu na
obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochéazelo k nadmérnému
ohrozZovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi |hity a daldi ¢asova uréeni jemu stanovené
v rozhodnuti pfislusného vetejnopravniho organu, a to z jakéhokoli dvodu,
ktery je vylucné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruSeni
své povinnosti smluvni pokutu ve vysi, uvedené v Pfiloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti pU-
vodce odpadl podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto
povinnostii ze strany pfipadnych Podzhotovitel(, a to véetné vedeni priibéz-
né evidence o odpadech a zplisobech nakladani s odpady a archivace této
evidence po dobu stanovenou pfislusSnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je
povinen na zadost Objednatele bez zbyte€ného odkladu predlozit jim vede-
nou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné
takové evidence vedené Podzhotoviteli.

4.1.10  Zhotovitel musi plnit veSkeré povinnosti, které mu vyplyvaji z BIM Protokolu
(existuje-li) a jeho priloh.

Zhotovitel musi poskytnout Objednateli rovnéz veSkerou nezbytnou soucin-
nost k plnéni povinnosti vyplyvajicich z BIM Protokolu a jeho priloh.*

Pod-Clanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

,PTi poruSeni téchto ustanovenije Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vysi stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vSech Podzhotovitelll stejné jako by 3lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich dlvod( neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dné tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich dfvodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
prislusny kvalifikaéni predpoklad mliZze prokdzat sdm Zhotovitel, nebo jej mlze pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Cely text Pod-Clanku 4.4 se rusi a nahrazuje novym textem:

»Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé& bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢éastka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdégji. Bankovni zaruka musi
byt vydana €eskou bankou nebo jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni
zaruky v ramci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v €len-
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ském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,&eska banka®) nebo zahranicni
bankou (kreditni instituci) se sidlem v &lenském statu EU péisobici v Ceské republice
na zakladé prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt potvrzena Ceskou bankou. Bankovni
zaruka musi byt U¢inn& nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Zze bankovni zaruka bude platna a u€inna, dokud neprovede
a nedokonci Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lan-
ku 4.6 [Z&ruka za odstranéni vad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum
jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo
posledni Sekce a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranénivad do data 28 dn( pfed
datem ukonceni platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit
platnost bankovni zaruky, dokud neni Dilo dokonceno a Objednatel neobdrzi Zaruku
za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, ze:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pred-
chozich odstavcich, kdy v takovém pfipadé mize Objednatel narokovat plnou
¢astku bankovni zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, aCkoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spord]
do 42 dnt po dohodé nebo uréeni,

(c) Zhotovitel nenapravi porudeni smluvni povinnosti do 42 dnd po tom, co obdrzel
oznadmeni Objednatele poZadujici napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-clan-
ku 12.1 [Neplnénizhotovitele]. V takovém pfipadé mdize Objednatel narokovat
plnou €astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zé&ruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
kterd bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vySe.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka za provedeni Dila byla vystavena
v podobé dvou ¢i vice dil€ich zaruk.

Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti plateb ve vysi stanovené v Pfiloze
za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.
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4.5

Zajisténi kvality

4.6

Zaruka za odstranéni vad

12

Pfidava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténikvality]:

.Zhotovitel musf zavést systém zajisténf jakosti podle pozadavkl uvedenych v Tech-
nickém zadéani, aby bylo prokazano dodrzovani pozadavkd Smlouvy. Systém musi byt
v souladu s Udaji stanovenymi ve Smlouvé. Zastupce objednatele je opravnén zkont-
rolovat jakykoli aspekt tohoto systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranénivad]:
»Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranénivad ve formé bankovni zaruky a vysi uve-
dené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranénivad Objednateli nejpozdéji ke dni doruce-
ni oznameni Zhotovitele, kterym zada Objednatele o vydani Potvrzeni o pfevzeti podle
pod-odstavce 4.1.1. Zaruka za odstranéni vad musi byt vydana ¢eskou bankou nebo
jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci podnikani nebo za-
hraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem v &lenském statu EU s pobo&kou v Ceské
republice (dale jen ,Ceska banka“) nebo zahranini bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu
sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch Objednatele jako opravnéného, ktera
musi byt potvrzena ¢eskou bankou.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a acinna nejméné
po dobu (6) let ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila, nebo dokud Zhotovitel ne-
dokonci veskeré k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené v Potvrzeni
0 prevzeti Dila a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nastane pozdéji.
Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel
neodstranil vady do data 28 dnll pfed datem ukonceni jeji platnosti, potom Zhotovitel
musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny vady
odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranénivad v pfipade, Ze:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranénivad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti miize Objednatel narokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kter4 Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spord]
do 42 dnt po dohodé& nebo uréeni,

(c) Zhotovitel nedokonci veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfimérené dobé podle pokynl Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZa-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé mlze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek

pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V prfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranénivad ve prospéch
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4.7

Bezpec€nost a ochrana
zdravi pfi praci

4.8
VytyCeni stavby

Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka za provedeni Dila byla vystave-
na v podobé dvou ¢i vice dil€ich zaruk.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény.*"

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi pracil:
~Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravijsou:

(a) Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a Pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpec€nosti technic-
kych zafizeni a staveb Objednatele;

(b) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUlsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pi
préaci.

(c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpe€nosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor Zastupci objednatele.

(d) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(e) V pfipadé pracovniho Urazu zameéstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zadznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné splni veSkeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s prisluSnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(f) Zhotovitel odpovida Objednateli i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které
maji plivod v povaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi plnéni zavazk( ze
Smlouvy pouzito. Odpovédnost Zhotovitele vigi jinym osobam tim neni dotce-
na.

(9) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledkl kontrol a revizijsou schopny bezpeéného pro-
vozu.

Porusovani predpisti bezpecénosti prace a technickych zafizeni a predpis(i o bezpec-
nosti se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy.

Zajisténi téchto bezpecénostnich postupl dal$imi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [VytyCeni stavby]:

»Zhotovitel stavby musi vytyCit Stavenisté v rozsahu a za podminek stanovenych
v Technickém zadani. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech €asti Dila
a musi napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zho-
tovitel je povinen zajistit obnoveni vyty€eni obvodu Stavenisté a pevnych vyty€ovacich
bod(, pokud budou v préibéhu Dila zniéeny ¢&i poskozeny.*
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4.9

Archeologické nalezy

Pro™kt

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Archeologické nalezy]:

.V3echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozis-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozenijakychkoli z t&chto nalezd.

Zhotovitel musidat po objevenijakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

ovani zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace
zhotovitele

14

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi v souladu s Pfilohou a Technickym zadanim vypracovat projektovou
dokumentaci Dila a Informacni modely stavby a je za né odpovédny. Projektova doku-
mentace musi byt pfipravena odbornym personalem Zhotovitele, ktery spliiuje poza-
davky stanovené Smlouvou, Pravnimi predpisy Ci které byly stanoveny v zadavacich
podminkach vefejné zakazky na provedeni Dila. Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak,
Zhotovitel musi pfedlozit Zastupci objednatele k odsouhlaseni jméno a podrobnosti
kazdého projektanta a Podzhotovitele projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovida za to, Ze ma on sam, jeho projektanti a Podzhotovitelé projektové
dokumentace a Informa¢nich model(l staveb zkuSenosti a schopnosti potfebné pro
projektovani. Zhotovitel se zavazuje, Ze projektanti musi byt dostupni k Gcasti na disku-

zich se Zastupcem objednatele v jakékoli rozumné dobé az do data uplynuti pfislusné
Zarucni doby.

Zhotovitel musi pfedlozit Objednateli veSkerou projektovou dokumentaci a Informacni
modely staveb, které pfipravil. Do 28 dnl od jejiho pfijeti musi Objednatel oznamit
Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipad€, Ze neni v souladu se
Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodd. Zhotovitel nesmi zahdjit prace bez odsou-
hlaseni projektové dokumentace a Informacénich model(l staveb tohoto prvku Objed-
natelem. Projektova dokumentace a Informacni modely stavby, které byly odmitnuty,
musi byt doplnény a predlozeny znovu s tim, Ze Zhotovitel vezme pfipominky Objedna-
tele v vahu tak, jak je to potfebné. Zhotovitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani
projektové dokumentace a Informaénich modeld stavby zahrnout do harmonogramu
postupu praci.

Je-li Technické zadani tvofeno PoZadavky objednatele a neni-li v nich uvedeno néco
jiného, je Zhotovitel nad rdmec vypracovani projektové dokumentace dale povinen:

(@) provadét nebo prostfednictvim svych Podzhotovitelll zajistit provedeni Autor-
ského dozoru projektanta v pripravé a realizaci za podminek a v rozsahu stano-
veném Pravnimi pfedpisy a Pozadavky objednatele;

(b) zastupovat Objednatele na zakladé plné moci ve spravnich fizenich nebo v po-
stupech vedoucich k obstarani zavaznych stanovisek za Gcelem ziskani pravo-
mocného stavebniho povoleni nebo pravomocného ohlaSeni stavby a provést
veskeré dalSi ¢innosti a obstarat potfebné doklady zajistujici komplexni verejno-
pravni projednani a zajisténi viech potfebnych podkladl a certifikatl nutnych

Zvlastni podminky, prvni vydani 2020 Smluvni podminky pro vystavbu



ST ———

Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

i/\

k vydani pravomocného stavebniho povoleni nebo pravomocného ohlaseni
stavby;

s vynalozenim odborné péce vyvijet innost smeéfujici k tomu, aby Objednatel
v rozsahu a zpdsobem stanovenym v PoZadavcich objednatele a vyplyvajicim
z projektové dokumentace nabyl prava k nemovitym vécem tfetich osob, je-li to
potfebné k provedeni Stavby. Pfi plnénitéto povinnosti bude Zhotovitel zejména
zastupovat pfi jednanich o uzavieni smluv o nabyti takovych prav, a to zptso-
bem, ktery stanovuji pfislusné Pravni pfedpisy."

Posledni véta Pod-Clanku 5.2 je odstranéna a je nahrazena textem:
,Objednatel je odpovédny za Technické zadani.

Na konec Pod-¢lanku 5.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:
»Je-li Technické zadani tvofeno Pozadavky objednatele, pak dale plati, ze

(@)

bezodkladné po Datu zah4jeni praci musi Zhotovitel podrobné prozkoumat Po-
Zadavky objednatele (véetn& parametr(l projektové dokumentace a vypodtd,
jsou-li takové) a referencni prvky, k nimz je Dilo vyty€eno; béhem doby stano-
vené v Priloze, pocCitané od Data zahajeni praci, musi dat Zhotovitel Zastupci
objednatele oznameni o jakékoli chybé, nedostatku nebo jiné vadé nalezené
v Pozadavcich objednatele nebo téchto referencnich prvcich;

po obdrzeni tohoto oznameni musi Zastupce objednatele urcit, zda se pouzije
Clanek 10 [Variace a claimy] a musi dat podle toho oznameni Zhotoviteli; pokud
a v té mife, v nizZ (s ohledem na néklady a ¢as) mohl zkuSeny Zhotovitel jednajici
s odbornou péci objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu pfi pfezkoumani
Staveni$té a PoZadavk( objednatele pfed pfedloZenim nabidky, nesmi byt Doba
pro dokonceni prodlouzena a smluvni cena nesmi byt upravena.”

Rizikaobjednatele

6.1
Rizika objednatele

Pod-Clanek 6.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
,V této Smlouve jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a)
b)

c)

d)

VySSi moc,

uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadd specifiko-
vanych ve Smlouve,

projektovani jakékoli Casti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym, za
koho je Objednatel odpovédny,

jakékoli plsobeni prirodnich sil s vlivem na Staveni$té nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo pfedpokladat, ze by proti nému zkuSe-
ny Zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,

preruSeni podle Pod-Clanku 2.3 [Pokyny objednatele], pokud neni pricitatelné
neplnéni Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhani,

jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhanti,

fyzické prekazky nebo fyzické podminky jiné nez klimatické podminky, zazna-
menané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvida-
telné zkuSenym Zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli
oznémeny,
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h) jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,
i) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

)} ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu,
k) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo.”

Dobapro dokonceni

7.1
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3

ProdlouZzeni doby

16

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
»~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce."

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve Ihdté stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka), Da-
tum zahdjeni praci, Dobu pro dokonceni Dila a kazdé jeho Sekce (je-li néjaka)
a Dobu pro uvedeni do provozu Dila a kazdé jeho Sekce (je-li néjaka), Postupné
zavazné milniky, v€etné uvedeni kazdé Prejimaci zkousky jako milniku, a prova-
déni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b) odhad plateb, o nichZ Zhotovitel o€ekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouvé,

(d) priivodni zpravu obsahujici:

) struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poctu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé
z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi pfedat aktualizovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skute¢nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(ité stanovené Objednatelem je dU-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Pribé&zné platby].

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Podle Pod-Clanku 10.3 [VCasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veSkeré pod-
ptrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouZit Dobu pro dokonéeni,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Dlvody pro pripadné prodlouZeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spInéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”
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T4 e

Zpozdéné dokonceni

7.5

Postupné zavazné milniky

RF—">ti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3 e

Prevzeti ¢asti dila

Pod-Clanek 7.4 se odstranuje bez nahrady

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

»Jestlize jsou v Prfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici prisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mdze byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzenidoby].

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema Gcinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vySi stanovené v Priloze."

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»8.1.1 Zhotovitel mlize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o pre-
vzetine dfive neZ 14 dn( pfed tim, neZ bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru
dokonceno a pfipraveno k prevzeti.

5.1.2 Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, miZe Zhotovitel podobné poZadat o vy-
dani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci."

Pod-Clanek 8.2 [Oznamenio prevzeti] je odstranén v€etné nazvu a nahrazen Pod-c¢lan-
kem 8.2 [PrevzetiDila a Sekci] nasledujiciho znéni:
,Objednatel do 28 dn(l po obdrZeni Zadosti Zhotovitele:

(a) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokoneny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokondéenych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému Ucelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokon€eny a tyto vady odstranény); nebo

(b) odmitne Zzadost s uvedenim dvod( a specifikovanim prace, kterou méa Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-¢lanku.”

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti castidilal:

,Objednatel mdize podle vlastniho uvazeni pfevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila, pokud tuto Cast Dila nepfevzal. Jestlize bylo vydano Potvr-
zeni o prevzeti na Cast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvni pokuta za
zpozdéni dokonc&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena."
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Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkouSeni

Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mlze kdykoli pfed uplynutim pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(@) dokongit jakoukoli praci nedokon€enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti b&hem takové pfimé&fené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b) provést veskeré prace potiebné k odstranéni vad nebo poskozenitak, jak mlze
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti pfislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nakladd ze strany Objed-
natele a

(c) musi protokolarné predat veskeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve |h{té objektivné co nejkratsi po oznamenivady oznamit, jakym
zplsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Pod-Clanek 9.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»9.2.1 Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni Dila kontrolovat prace, které
maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. K Ucasti na kontrole vySe
uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje Objednatele pisemné vyzvat.

9.2.2 Objednatel mdze dat pokyn k odkryti nebo zkou$enijakychkoli praci. Pokud
neni na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjiSténo, Ze projektova dokumenta-
ce Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesliné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo
zkousSeni zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-Clankem 10.2 [Oce-
novani Variaci]. V pfipadé, Ze Zhotovitel poruSil svoji povinnost uvedenou
v 9.2.1 a nepfizval Objednatele ke kontrole, narok na zaplaceni nema.”

VarioOc ™~

10.1
Opravnéni k variaci

18

laimy

Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani verejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost za tcelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pii Variaci podle Pfilo-
hy, je-li v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani vefejnych zakéazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
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Ocenovani variaci

Opravnéni ke claimu

zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Néaklady v pfi¢inné souvislosti s poskytova-
nim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Zastupci objednatele oznameni
aje opravnén:

a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokoncenije nebo bude
zpozdéno podle Pod-Elanku 7.3 [Prodlouzeni doby pro dokonceni] a
b) platbé jakychkoli takovych Nakladd plus pfirazky pfiméreného zisku, které se

zahrnou do Smiluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Zastupce objednatele postupovat tak, aby tyto
zalezitosti dohodl nebo urcil.*

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
ur€eni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim pofadi priority):

—
QD
=

je specifikovana ve Smlouvé,

je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouvé,

je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) podle pfisluSné cenové soustavy, ktera je v pfislusSném
objektu pouzita (cenova soustava napf. Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci
a praci (OTSKP) - vydana SFDI, cenové soustavy URS (CS URS) vydané spo-
le¢nosti URS Praha a. s., cenovéa soustava RTS DATA vydané spole¢nosti RTS
a.s.; ceny v téchto cenovych soustavach jsou povazovany za Expertni ceny),
platna ke dni predlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim ce-
nam se nepripocitava pfirazka pfiméreného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni
reZie, protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt ur€ena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych pfimych nakladl poloZky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni poZzadavku Objednatele, spolu
s piirazkou pfiméfeného zisku ve vysi 5 % piimych nakladd prislugné polozky,
pfirazkou na vyrobni reZii ve vysi 5 % pfimych nakladd pfislusné poloZzky a pfi-
rdzkou na spravni rezii ve vysi 5 % prfimych nakladl prislusné polozky. Tyto
pfirdzky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.

—_—
KEAKC

V pfipadé nutnosti Gpravy Harmonogramu v disledku Variace bude zména Harmo-
nogramu pfiméfena povaze Variace s tim, Ze tam, kde to bude mozné (tedy tam, kde
je u urcité polozky stavebnich praci stanovena €asova narocnost provedeni mérné
jednotky) bude se vychazet z cenové soustavy pouzité v pfisluSném objektu platné ke
dni predlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci.

Pod-Clanek 10.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v ddsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je
Zhotovitel opravnén k oznameni naroku (claimu) s uvedenim podrobnosti. Jestlize je
v disledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace Fesit jako
Variace.”
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11.1
Smluvni cena
a ocenovani dila

11.2

Vyuctovani

20

ena a platba

Pod-Clanek 11.1 je odstranén v€etné nazvu a nahrazen Pod-Clankem 11.1 [Smluvni

cena a ocenovanidila] nasledujiciho znéni:

~Je-li Technické zadani tvofeno Pozadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvé neni

sjednano jinak, plati, ze

(@) Smluvni cena je pauSalni obnos Pfijaté smluvni ¢astky a musi podléhat Gpravam
v souladu se Smlouvou;

(b) Zhotovitel musi zaplatit vSechny dané, cla a poplatky, které mé podle Smiouvy
zaplatit a Smluvni cena nesmi byt upravena z ddivodu jakychkoli t&chto nakladd;

(c) jakakoli mnozstvi stanovena v néjakém Formulafi jsou mnoZzstvi odhadovana
a nemaji byt povazovana za skute€na a spravna mnozstvi, co se tyce Dila, které
ma Zhotovitel provést; a

(d)  jakakoli mnozstvi nebo cenové Udaje stanovené v néjakém Formulafi musi byt
pouzity k uceldim, které jsou ve Formulafi stanoveny, a mohou byt pro jiné tcéely
nepouzitelné.

Ma-li vSak byt néjaka Cast Dila zaplacena podle skutecné dodaného mnozstvi nebo
provedené prace, pouziji se ustanoveni pro méfeni a ocefiovani tak, jak jsou uvedena
v tomto Pod-¢lanku. V souladu s tim musi byt ur€ena Smiluvni cena, ktera musi podlé-
hat Gpravam v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadanitvoreno Technickou specifikaci a Vykresy, pak plati, ze Dilo musi
byt pro Ucely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Soupisu praci a cena
musi byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@ musi se méfrit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby, kteraje ve Formu-
lafi uvedena jako méfena polozka (formou poznamky ,meéfend“ uvedené u pfi-
slusné polozky) a

b) metoda méfeni musi byt v souladu se Soupisem praci (Ci jinym pfislusSnym For-
mularem).

Mé&rfeni mnozstvi kazdé ptivodni poloZky ve Formulafi podle tohoto Pod-¢lanku je vy-
hrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmeény.*

Pod-Clanek 11.2 je odstranén vCetné nazvu a nahrazen Pod-Clankem 11.2 [Vyuctovani]
nasledujiciho znéni:

.Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priib&znych a za-
vérecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na Formuléfich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R, nebo, je-li v Pfiloze uveden
pozadavek na Spolecné datové prostredi, pak je Zhotovitel povinen predat vyuctovani
v elektronické podobé prostfednictvim Spole¢ného datového prostredi.”
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11.3
Priibézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

ZavérecCna platba

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyactovani nejsou pravdivé, spravné nebo Upiné
nebo jestlize jejich spravnost nemlze byt Objednatelem ovéfena z ddivodu nedosta-
tecnych podplrnych dokument(, Objednatel tuto skuteénost spolu s dlivody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pfipadé se

(i) k vyactovani neprihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte€ného odkladu nové
vylétovani spolu se vdemi podpdrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vylctovani.

Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit aZz po odsouhlaseni vytétovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyuétovani do 30 dnl od
data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zékladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(@) je v prodleni s udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4
[Zajisténisplnénismlouvy],

(b) pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravipfi praci],

(c) nepredlozi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni],

mUze byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrZzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Priib&zné platby az do doby splnéni dané povin-
nosti.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smlouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze."

Pod-Clanek 11.4 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.5 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Béhem 42 dnl od vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli pfedlo-
Zit zavére€né vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mohou byt rozumné poZza-
dovéany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavérecném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo GpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdize byt Objednatelem ovéfena z ddivodu
nedostateé¢nych podptrnych dokumentt, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s dlvody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni zavéreéného vyuétovani. V takovém
pripadé se
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11.9

Zalohova platba

Np|"2

Platba po odstoupeni

12.5

Opravnéni objednatele
vypovédeét smlouvu

22

(i k zavéreCnému vyuctovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte€ného odkladu nové
zAavéreéné vyucétovanispolu se videmi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavére¢ného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnu-
tych zménach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi
Objednatel formou pribézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zaveé-
recného vyactovani. Poté co je spor koneénym zplisobem vyfeSeny podle Clanku 15
[ReSenisportl], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedloZit zAv&re&né vyG&tovani.

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavére€ném vyucto-
vani do 30 dnll od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérecného vyuctovani.

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platba] s nasledujicim textem:
.Zalohové platby se neposkytuji.”

Pod-odstavce c) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

.C)  jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalSi naklady na dokonceni Dila po zapoc€itani vSech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 [Neplnéniobjednatele] nebo
12.3 [Upadek], je Zhotovitel opravnény k zaplaceni Castek podle ustanoveni
Pod-¢lanku 13.2 [VySSi'moc] a za uSly zisk nebo jinou ztratu ¢i Skodu, které
Zhotoviteli vznikly jako nasledek tohoto odstoupeni.”

V posledni vété Pod-¢lanku 12.4 se text ,o&hem 28 dnl“ nahrazuje textem ,béhem

30 dnd*

Pfidava se novy Pod-Clanek 12.5 [Opravnéniobjednatele vypovédét smlouvu]:

,Objednatel je opravnén kdykoliv Smlouvu vypovédét podle vlastniho uvazeni ozna-
menim takové vypovédi Zhotoviteli. Vypovéd nabude Gginnosti 28 dnll po tom, co
bud Zhotovitel obdrzi toto oznameni, nebo Objednatel vrati ZajiSténi spinéni smlouvy,
podle toho, co nastane pozdéji. Objednatel nesmi vypovédét smlouvu podle tohoto
Pod-¢lanku kvlli tomu, aby Dilo provedl sam nebo nechal Dilo provést jinym zhotovi-
telem. Po této vypovédi musi Zhotovitel demobilizovat a opustit Stavenisté. Zhotovitel
je opravnény k platbé v souladu s Pod-Clankem 12.4 [Platba po odstoupeni].
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12.6

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Clanek 12.6 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvnipokutu]:
,Objednatel ma v{¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

() Zhotovitel nedodrzi Ihdty (a dalsi asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
prisluSného vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clanku 4.1
[Obecné povinnosti];

(b) Zhotovitel poruSi ustanoveni pod odstavce 4.1.2 Pod-Clanku 4.1 [Obecné po-
vinnosti];

(c) Zhotovitel porusSi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];

(d) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle pod-odstavce 1.1.9 [Doba pro
dokonceni;

(e) Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

() Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni do data oznameného Objednatelem
podle Podclanku 9.1 [Odstranénivad];

(9) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokon€eni stavebni ¢asti pro uvedeni do provozu
nebo ZkuSebniho provozu podle Pod-Clanku 1.1.26 [Doba pro dokonceni sta-
vebni ¢asti];

(h) Zhotovitel nevede fadnym zplisobem Stavebni denik nebo jednoduchy zaznam
o stavbé podle Pod-Clanku 1.1.27 [Stavebnidenik];

(i Zhotovitel nepfeda Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad podle Pod-
-Clanku 4.6 [Zaruka za odstranénivad] nebo porusSi povinnost udrZzovat v plat-
nosti a ve stanovené vySi Bankovni zaruku za odstranéni vad za podminek a po
dobu stanovenou v Pod-Elanku 4.6 [Zaruka za odstranénivad];

() Zhotovitel poruSijakoukoliv povinnost uvedenou v Pfiloze ve véci ochrany osob-
nich Gdajd.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi Castce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnll po doruéeni pisemné vyzvy k Uhradé smluvni
pokuty obsahujici stru¢ny popis a ¢asové urceni poruSeni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zptisobu thrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni's uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné €astky smluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajiSténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu 3kody zpu-
sobené poruSenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevySujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruSeni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze."
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Riz~>~">od

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Pojigkl

14.1
Rozsah kryti

Obecné pozadavky
na pojisténi

24

povédnost

Prvnivéta Pod-Clanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti]."

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu all risk* (vztahujici se zejména na poZzary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému posSkozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislugenstvi, véetné& zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Gcelu (dale jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Pfiloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen udrZovat PojiSténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost pInéni
pojiStovny (tzv. vyluky z pojisténi), v€etné zejména ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich
rozsah pojistného pInéniv pripadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poSkozené €asti Dila v urCitém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veSkeré podminky podle tohoto ¢lanku a

(@) Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b) Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného pinénije Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi

dila bude stanoveno, ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k pfijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno na Zzadost Objednatele a aniz
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Nepojisténi

by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. PoruSeni povinnosti
podle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruSeni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni pfedchozich odstavci tohoto Pod-Elanku se nepouZije.

Zhotovitel je dale povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pFed-
métem bude pojiSténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v ddsledku smrti nebo Grazu nebo za $kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v diisledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Uucelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojiSténi bude
¢init minimalné 100 mil. K¢ na jednu pojistnou udélost a 200 mil. K¢ v dhrnu za rok,
s maximalni spolutcasti 500 tis. K¢.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢i Gjmu zpQ-
sobenou vadnou realizacni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojiSténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé podle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpo-
védnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojiSténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, Ze spolupojidténi Podzhotovitell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Podzhotovitelé spinili poZzadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele viéi Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojiStovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéZ povinen Objednateli na jeho Zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfisluSnych pojistnych smluv.”

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady
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,rozhodovani SPORU: Zptsob rozhodovani spor(i podle varianty A nebo B je definovan v Pfiloze.

ROZHODOVANI SPORU - VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

V pod-Clanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudd Ceské republiky*

Rozhod¢i fizeni

Pod-Clanek 15.3 se odstranuje véetné nazvu a nahrazuje se nasledujicim textem:
15.3 ,,Rozhodovani sporU*

LSpory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafri odstranit
na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu podle
Pod-¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyre-
Seny pred obecnymi soudy Ceské republiky."

,rozhodovani sport - VARIANTA B.*

15.1
Adjudikace

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhod¢i fizeni

26

Pod-Clanek 15.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 15.2 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vcetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,,Rozhodovéani sporU*

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit
smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti vyfeSeny pfed obec-
nymi soudy Ceské republiky."
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Obecné podminky

Obejna ustanoveni

11
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ihity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Obecné podminky

Ve Smlouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyZzaduje jinak:

111

11.2

1.1.3

114

1.15

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1111

1.1.12

1.1.13

1.1.14

© FIDIC 1999

~Smlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Pfiloze.

»Technicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Pfiloze, v€etné
pozadavk( Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjakd, a jakakoli Variace takového dokumentu.

sVykresy* jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, ajakakoli Variace takovych vykresu.

-Objednatel” je osoba uvedend ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

.Zhotovitel" je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo ajeji pravni nastupci mimo
postupnikd (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

L~Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

~Datum zahajeni praci“ je datum 14 dn( po datu G¢innosti Smlouvy o dilo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

~den“je kalendarni den.

»,Doba pro dokonceni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitand od Data

zah4jeni praci.

-Naklady" jsou v8echny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynaloZzeny
Zhotovitelem, at'jiz na Stavenisti nebo mimo né, v€etné reZijnich a podob-
nych poplatkd, nezahrnuji vak zisk.

.Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni
a dalSi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylouc¢enim Ma-
terialll a Technologického zafizeni.

Xu

Zeme" je zeme, ve které se nachazi Stavenisté.

»Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-¢lanku 6.1.

,VySSi moc* je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné uginit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana UcCelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze v podstatné mire
pficist druhé Strané.
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1.2
Vyklad

([ J—

Hierarchie smluvnich
dokumentd

i ——

Komunikace

(- S ———

Zakonné povinnosti

>jedr

1.1.15 ,Materialy” jsou véci vSeho druhu (jiné nez Technologické zafizeni), které

maji tvofit nebo tvofi Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pfistroje a stroje, které maji tvofit nebo tvori
Cast stavby.

1.1.17 ,Stavenisté" je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouvé jako misto tvofici soucast
Stavenisté.

1.1.18 ,Variace"je zména Technické specifikace nebo Vykres( (jsou-li néjaké) nafi-
zena Objednatelem podle pod-Clanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li néjaka), kterou ma Zhotovitel dodat, v€etné docasného
dila a Variaci.

Slova oznacujici osoby a strany zahrnuji korporace a jiné pravnické osoby. Slova v jed-
notném cisle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné Cislo a druhy rod tam, kde to

kontext vyZaduje.

Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli

vydat jakykoli nezbytny pokyn a pofadi pravni sily jednotlivych dokument( je v souladu
s pofadim uvedenym v Pf¥iloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Pfiloze.

Kdykoli se pfedpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jind komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Priloze a nesmi byt bez
zavazného dlvodu zdrZovana nebo zpoZzdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veSkera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Stavenisté, pfedat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Pfiloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pii zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvaleni, ktera jsou

vyzadovéana pro Dilo.
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2.3

Pokyny objednatele

2.4

Schvaleni

Zhotovitel musi plnit veSkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v€etné pre-
ruSeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

Z&dné schvéleni, souhlas nebo absence komentafe Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaiji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

ci objednatele

3.1
Povérena osoba

3.2

Zastupce objednatele

4.1
Obecné povinnosti

4.2

Zastupce zhotovitele

4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Obecné podminky

Jedna osoba z personélu Objednatele musi byt povérena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, ktera je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

Objednatel také mUze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urditych po-
vinnosti. Uréend osoba mlze byt uvedena v Pfiloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Ze veSkeré Materialy a Technologické zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musi Objednateli za Gu¢elem vydanijeho souhlasu pfedlozit jméno a podrob-
né informace osoby, kteraje povérena pfijimat pokyny jménem Zhotovitele.

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektim. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalsim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

Je-li tak stanoveno v Pfiloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dn(l po Datu
zah4jeni praci zajisténi splnéni Smlouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tfeti

strany, kterou schvalil Objednatel.
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Projekt(

ovani zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace
zhotovitele

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené pfedlozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dn( od jejiho pfijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pfipominky, nebo ji, jestlize neniv souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim d@vodd. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnll od pfedloZeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pripadé, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a pfedlozena znovu.
Zhotovitel musi veSkerou pfipominkovanou projektovou dokumentaci pfedlozit znova
s tim, Ze vezme tyto pfipominky v Gvahu tak, jak je to potfebné.

5.2

Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-

za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamy3lenému

dokumentaci Gcelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruSeni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.

i/\‘
RizMaobjednatele
6.1

Rizika objednatele

V této Smlouveé jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, €innost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasilné prevzeti moci
a obCanska vélka, kdyz k nim dojde v Zemi,

c) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na StaveniSté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo

jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovanijaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materialu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zptisobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadd specifiko-
vanych ve Smlouve,

) projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,

za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni pFirodnich sil s vlivem na Staveni$té nebo Dilo, které je ne-
pfedvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, Ze by proti nému zkuSe-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,

i) VySSi moc,
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i) preruSeni podle Pod-¢lanku 2.3, pokud neni pficitatelné neplnéni Smlouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

k) jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapfi€inéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

p) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit vSechny vady.

Dobapro dokonceni

7.1
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3

Prodlouzeni doby

7.4

Zpozdéné dokonceni

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Zhotovitel musi zah4jit prace na Dile k Datu zahajeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpoZzdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Bé&hem l|hity stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedlozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Pfiloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodlouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veSkeré podplrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokon€eni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-

vitele v(i¢i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v P¥i-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokoncit Dilo.

Zhotovitel miZe Objednateli podat oznameni, kdyZ Dilo povaZuje za dokonéené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim pfislusného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativné mlize Objednatel Zhotoviteli podat

oznamenis uvedenim pfislusného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokoncené, je pfipra-
vené pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo pfevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Stavenisté podle Clanku 9.
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iIStra

Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkouseni

Objednatel miZe kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Piiloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Ghradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfi¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Néklady na odstranénivad, které Ize priCist jakékoli jiné prFiciné, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokon€eni jakékoli nedokoncené prace
béhem piiméfené Ihdty stanovené v oznameni Objednatele opraviiuji Objednatele
k vykonani veSkeré potfebné prace na naklady Zhotovitele.

Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkou$eni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, Ze projektovd dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesIné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouSeni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-¢lankem 10.2.

VarinC "

10.1
Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

VCasné upozornéni

laimy

Objednatel mdze dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausalni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smlouvy, nebo
c) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smlouvy

pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d) vhodnymi novymi poloZzkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Pfiloze, kdy v tomto pfipadé musi vést Zhotovitel zdznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuZziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materilech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomijakoukoli okolnost, kte-
rd by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo kterd mlze vést
ke claimu na dodate€¢nou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatfenti,
aby tyto G€inky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokonceni a dodateCnou platbu je

omezeno na dobu a platbu, kterd by Zhotoviteli naleZela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a pfijal veSkera pfimérena opatfeni.
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Postup pfi variaci
a pri claimu

sSm* I
ena a platba

11.1
Ocenovani dila

Priib&zné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Obecné podminky

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-

tovitel k platbé ¢astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v dlsledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli predlozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claiml b&hem 28 dnl od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé&, musi

Objednatel ocenéni urcit.

Dilo musf byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Pfiloze s ohledem na Clanek 10.

Zhotovitel je opravnény k mési¢nim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materialli a Technologického zafizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Pfiloze,

s vyhradou jakychkoli pfipoc¢td a odpoétd, které mohou byt splatné.
Zhotovitel musi kazdy meésic pfedlozit Objednateli vyuctovani vykazujici ¢astky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, Ze je kjejich platbé opravnény.

Bé&hem 28 dnl po obdrZeni kaZzdého vyuétovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
Castku vykazanou ve Zhotovitelové vyuctovani s odpoctem zadrzného v sazbé stano-
vené v Pfiloze a s odpoctem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodi. Objednatel neni vazan zadnou Gastkou, kterou dfive povaZoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdize odepfit priibézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splnéni smlouvy
podle Pod-¢lanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena b&hem 14 dn(
po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.

ZUstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Pfiloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokoncenych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.
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11.6

Z4avéreCna platba Béhem 42 dnll od posledni z udalosti uvedenych v Pod-¢lanku 11.5 vy$e musi Zhoto-
vitel Objednateli pfedlozit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.
Béhem 28 dni po pfedloZeni zavéreé¢ného vyaétovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Casti Zhotovitelova zavére¢-
ného vyudtovani, musi pii provedeni platby uvést divody, pro¢ nesouhlasi.

15y R

Ména Platba musi byt v méné stanovené v Pfiloze.

11.8 e

Zpozdéna platba Zhotovitel je opravnény k troku z prodleniv sazbé stanovené v Pfiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplativ prfedepsané Ih(té splatnosti.

Np|"2
12.1

Neplnéni zhotovitele Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepfijal veSkera proveditelna opatfeni k napravé neplnéni béhem 14
dn(l potom, co Zhotovitel obdrZzel ozndmeni Objednatele, miZe Objednatel prostied-
nictvim druhého oznameni podaného b&hem 21 dni odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Ze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zafizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, Zze méa byt pouzivano az do dokonceni Dila.

NeplInéni objednatele Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k néa-
pravé poruduje Smlouvu, miZe dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no béhem 7 dnid potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, miiZze Zhotovitel
prerusSit provadéni celého Dila nebo jeho casti.

Jestlize neplnéni neni napraveno b&hem 28 dnll potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mdZe Zhotovitel prostiednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dn( odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniste.

12.3

Upadek Je-li rozhodnuto o Gpadku Strany podle rozhodného prava, druha Strana mlze pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Stavenisté s tim, Ze, v pfipadé Upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté

zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, Zze méa byt pouzivano aZz do dokonceni Dila.
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12.4

Platba po odstoupeni

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platb& nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materiald a Technologického zafizeni dlivodné dodanych na Staveni-
Sté, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-Clanku 10.4,

b) o jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

c) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho pferuseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 To hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych casti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nalezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dni
od oznameni o odstoupeni.

Riz>~"od

13.1
Péce zhotovitele o dilo

13.2

VySSi moc

Obecné podminky

povédnost

Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za péci pak pfechéazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smilouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde néasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
odSkodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pfipadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvili Dilu a budou zplsobené porusenim Smlouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupcd nebo zaméstnancd.

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z dlivodu Vy3si moci branéno v plnénijakychkoli
jejich zavazk(, musitato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel pferusSit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokracuje-li udélost po dobu 84 dn(, kterakoli ze Stran m{ze podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane G¢innym 28 dnil po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlistatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materiald a Technologického zafizeni dlivodné dodanych na Staveni-
Sté, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-Clanku 10.4,
b) o Naklady jeho preruseni a demobilizace,
c) o jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery nalezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dni
od oznameni o odstoupeni.
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Zhotovitel musi pfed zahajenim praci na Dile uzavfit spole€nym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojisténi:

a) pro pfipad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,
b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tfetich

stran nebo jejich majetku, které vznikly v diisledku plnéni Smlouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovédnosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nezje
Dilo a

c) pro pfipad odpovédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

VesSkera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-
jistky musi byt vydany pojistiteli a za podminek schvélenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout diikazy, Ze jakakoli poZadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pojistiteld vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji pfedchozi Pod-¢lanky, nebo nepfedlozi uspokojivy diikaz, pojistky nebo ucetni
doklady, mlze Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostifedky, uzavfit pojisténi na pfislusné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek nalezejicich Zhotoviteli.

Jestlize nedoSlo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici v€etné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran pfedloZzen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve |h(té stanovené v Pravidlech, mize Strana do 28 dnl po obdrZeni rozhodnuti
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nebo uplynuti Ihity pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-¢lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené |hlity, rozhodnuti se stava koneé¢nym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize ozndmeni o nesouhlasu béhem stanovené Ihity podano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodleni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podléhd oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone€nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce ur€en jmenujicim subjektem uvedenym v Pfiloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Pfiloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-

-Clanek 1.5.
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CAST I - TECHNICKA SPECIFIKACE

Technické specifikace je tvotena pravnimi a technickymi predpisy CR a souvisejicimi
dokumenty, vydévanymi Ministerstvem dopravy, UNMZ a CAS a technickou politikou
Ministerstva dopravy.

Objednatel dava Zhotoviteli na védomi, Zze tento dokument tvofi Technickou

specifikaci.

Prehled jednotlivych kapitol TKP tvoticich Technickou specifikaci

Nazev kapitoly Schvaleno Utinnost

. v . j. 29/2017-120-TN /1

Kapitola 1 - Vseobecné e dne 26. 1. 2017 1.2.2017
. U N C. j. MD-10874/2021-930/2 ze

Kapitola 1 - V8eobecng, zména ¢. 1 ne 14. 4. 2021 1.5.2021
; - - C'j. 320/2016-120-TN/1

Kapitola 2 - P¥iprava stavenisté e dne 20.12. 2016 1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inZenyrské (. 221/09-910-1PK/1 1. 4.2009

51t ze dne 23. 3. 2009 o

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inZenyrské . 275/2016-120-TN /12 142017

sité, Dodatek ¢. 1 7e dne 18. 10. 2016 o
. D j. 143/2017-120-TN/1

Kapitola 4 - Zemni préce e dne 4. 8. 2017 7.8.2017
. . j. 4/2015-120-TN /2

Kapitola 5 - Podkladni vrstvy e dne 21. 1. 2015 1.2.2015
. ) . 4/2015-120-TN/3

Kapitola 6 - Cementobetonovy kryt e dne 21. 1. 2015 1.2.2015
. .y ) Cj. 318/08-910-1PK/1

Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy e dne 8. 4. 2008 1.5.2008
; . . 318/08-910-1PK/1

Kapitola 8 - Lity asfalt e dne 8. 4. 2008 1.5.2008
. . q e . 692/10-910-1PK/1

Kapitola 9 - Kryty z dlaZeb a dilct e dne 13. 8. 2010 1.9.2010

Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a K'j. 692/10-910-1PK/1 1.9.2010

dopravni plochy e dne 13. 8. 2010 T
. . ) ) e j. 205/10-910-1PK/1

Kapitola 11 - Svodidla, zdbradli a tlumice ndrazu e dne 8. 3. 2010 1.4.2010

Kapitola 11 - Svodidla, zdbradli a tlumice ndrazu, 'j. 88/2018-120-TN /1 ze dne 142018

zména ¢. 1 16. 3. 2018 T
. ) ) Cj. MD-12670/2021-930/2 ze

Kapitola 12 - Trvalé oplocent ne 1. 11, 2021 15.11. 2021
. v (. 440/06-120-R/1

Kapitola 13 - Vegetacni upravy e dne 3. 8. 2006 1. 9. 2006
. PR e €].9/2015-120-TN/6

Kapitola 14 - Dopravni znacky a dopravni zafizeni e dne 27, 3. 2015 1.4.2015
. Tt ) q . 9/2015-120-TN/3

Kapitola 15 - Osvétleni pozemnich komunikact e dne 2. 2. 2015 15. 2. 2015
; . P ). 24/2020-120-TN/1

Kapitola 16 - Piloty a podzemni stény e dne 01. 04. 2020 1.5.2020




€. 2/2016-120-TN/2

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty s dne 12. 1. 2016 15. 1. 2016
Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty, oprava 61/2020-120-TN/L 15. 7. 2020
. " ] ¢j. 37/2015-120-TN/3
Kapitola 19, ¢ast A - Ocelové mosty a konstrukce 76 dne 13. 4. 2015 23. 4. 2015
Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ocelovych ¢j. 121/2018-120-N/2 10. 9. 2018
mostl a konstrukci ze dne 5. 9. 2018 o
Kapitola 19, ¢ast C - Protikorozni ochrana ocelovych ¢j. MD-5267/2021-120/2 ze 1 3. 2021
most( a konstrukci pfi opravach a rekonstrukcich dne 22. 2. 2021 o
. C i ¢j. 318/08-910-IPK/
Kapitola 20 - Pylony a mostni zavésy 26 dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008
. . . ¢j. 205/10-910-1PK/1
Kapitola 21 - Izolace proti vodé s dne 8. 3. 2010 1. 4. 2010
Kapitola 21 - Izolace proti vod&, Dodatek ¢. 1 €J. 25/2020-120-TN/L ze dne ;5 55,
22. 4. 2020
. S ¢j. 124/2018-120-TN/1
Kapitola 22 - Mostni loZiska 76 dne 18. 5. 2018 1. 6. 2018
. c s ¢j. 653/ 07/910-1PK/1
Kapitola 23 - Mostni zavéry se dne 6. 8. 2007 1. 9. 2007
. ¢j. 341/07-910-1PK/1
Kapitola 24 - Tunely s6 dne 20. 4. 2007 1. 5. 2007
. . , ¢j. 221/09-910-1PK/1
Kapitola 25 - Protihlukové clony 76 dne 23. 3. 2009 1. 4. 2009
Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany a natéry €. 9/2015-120-TN/4
15. 2. 2015
vozovek ze dne 2. 2. 2015
. ) . . ¢j. 291/2016-120-TN/9
Kapitola 27 - Emulzni kalové vrstvy 26 dne 7. 12. 2016 10. 12. 2016
. e < it ¢j. 1126/10-910-1PK/1
Kapitola 29 - ZvIastni zakladani 26 dne 16. 12. 2010 1.1. 2011
. ) e . ¢.j. 47/2020-120-TN/1
Kapitola 30 - Speciélni zemni konstrukce se dne 10. 7. 2020 1. 8. 2020
Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukci ¢J. 114/2020-120-TN/2 15. 3. 2021

ze dne 26. 2. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé na webové adrese

www.pjpk.cz

CAST Il - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

Objednatel dava Zhotoviteli na védomi, Ze soucésti Technické specifikace jsou
nésledujici dokumenty, které budou pouZzity pfi realizaci Stavby a dalSi interni smérnice
Objednatele, vCetné Smérnice pro evidenci digitalni dokumentace. Tyto dokumenty a
smeérnice  jsou dostupné v Elektronickém nastroji na  weboveé adrese:
https://ezak.suspk.cz/document public.html:

Priloha ¢. 1 - Vyzva k pfedani stavenisté
Pfiloha €. 2 - Zapis o pFedani a prevzeti stavenisté
Priloha €. 3 - Zménovy list
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https://ezak.suspk.cz/document_public.html

=

10.

SV VI < RV VY

. 4 - Rozpis ocenéni zmén polozek

. 5 - Pfehled zmeén stavby

6 - Eviden¢ni list pro vyhrazené zmény

7 - Pozvéanka na kontrolni den

8 - Zapis z kontrolniho dne

9 - Prezen¢ni listina

10 - Pfedavaci protokol dokumentace skute¢ného provedeni stavby
11 - Pfedavaci protokol stavby

12 - Zapis z mistniho Setfeni

13 - Predéavaci protokol

. 14 - Pfedéavaci protokol projektové dokumentace
. 15 - Zaznam mefeni polozek

O 0 O 0% O OX X X 0% 0% X X

CAST I1.1 - DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

Zhotoviteli se dava na védomi, Ze soucésti Dila je takeé:

zajisténi dopravné inZenyrského rozhodnuti (dale také jen ,, DIR®);
projekt a realizace dopravné inzenyrskych opatfeni (déle také jen ,DIO) - stavebni
préace budou provadény za tplné dopravni uzavirky;
zpracovdni dokumentace docasného dopravntho znaCeni vietné projednanit
s pfislusnymi spravnimi orgény, bude-li potfebné;
osazeni a tudrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dotasného dopravniho znaceni, véetné uvedeni do ptivodniho stavu
a vracenti jejich spréavci, bude-li potfebné;
vyhotoveni projektové dokumentace skutetného provedeni stavby a geodetického
zaméfeni stavby vcetné geometrického planu. Projektovd dokumentace skutetného
provedeni Stavby ageodetické zaméfeni Stavby budou Objednateli dodany také
v elektronické podobé prostfednictvim Spole¢ného datového prosttedi (CDE)
ve formatu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xIsx, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci nativni formét a zaroveni *.pdf. (geodetické zameteni
bude vyhotoveno v digitalni formé - referen¢ni systém Bpv). Nad ramec elektronické
podoby bude Objednateli pfedano ve tfech vyhotovenich;
zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektli (domt, oploceni apod.)
anéasledné repasportizace po skonceni stavby ve ftfech vyhotovenich vcetné
elektronické podoby prostfednictvim Spoletného datového prosttredi (CDE);
zajisténi informovani pfimo dotcenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvéani,
misté a rozsahu praci provadénych na opravovaném tseku Stavby, a to nejpozdéji 7
pracovnich dni pfed zahdjenim pracf;
zpracovani zpravy o pribéhu stavby vcetné fotodokumentace ve 3 vyhotovenich
véetné elektronické a jejiho pfedani prostfednictvim Spolecného datového prostredi
(CDE);
Stavba bude ve smyslu Pod-¢l. 4.1.3 Smluvnich podminek oznatena dvéma
informa¢nimi plechovymi/plastovymi tabulemi na podstavcich o rozmérech 2x1 m
s textem ,Rekonstrukce silnice I1I/29817 Holice - priitah”, tabule bude déle
obsahovat oznaceni Objednatele véetné jeho loga, oznafeni Zhotovitele véetné jeho
loga, oznaceni stavbyvedouciho vcetné telefonnitho kontaktu, oznaceni projektanta
vietné telefonntho kontaktu a pfipadného loga, termin realizace, oznaceni
4
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koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
,.Koordinator BOZP*) vcetné telefonniho kontaktu, oznaéeni technického dozoru
investora véetné telefonniho kontaktu:;

povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle kontrolniho
zkusebniho planu, ktery Zhotovitel dolozi do 5 dnt od G¢innosti Smlouvy;

zajisténi funkce odpovédného geodeta pro Cinnosti spadajici do jeho kompetenci
po dobu realizace Stavby;

predani odpadu k odstranéni na Fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech; o zplsobu nakladani
sodpadem bude Objednateli pfedlozen pisemny doklad vystaveny pfFisluSnou
opravnénou osobou podle zdkona o odpadech;

zfizeni deponie materialQ tak, aby nevznikly zadné skody na sousednich pozemcich;
provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousSek je podminkou k prevzeti Dila;

zajisténi bezpetnych prechodll a prejezdl pres vykopy pro zabezpeéeni pfFistupu
a prijezdu k objektdm;

udrzovani Stavbou dotéenych povrchd, zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci
avyjezdU ze Stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do ptivodniho stavu v souladu s Pod-
¢l. 4.1.5 Smluvnich podminek;

zajisténi ochrany proti Sifeni prasSnosti a nadmérného hluku;

provedeni veskerych geodetickych praci a pripadnych dopliujicich priizkumd
souvisejicich s provedenim Dila;

zajiSténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
Dila;

hlaseni archeologickych nélez(i vsouladu sezakonem ¢. 20/1987 Sh., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisl, véetné dalsich povinnosti v souladu
s Pod-¢l. 4.9 Smluvnich podminek.

CAST I11.2 - DALSI POVINNOSTI ZHOTOVITELE
S provadénim Dila se poji nasledujici povinnosti Zhotovitele:

Vyfrézovany material ze stavby je ve vlastnictvi Objednatele a bude Zhotovitelem
prevezen a protokolarné uloZzen na skladku cestmistrovstvi  Holice
(https://www.suspk.cz/holice).

Zimni technologicka prestavka je stanovena jako obdobi od 01.11. do 31.03. V pfipadé
vhodnych klimatickych podminek v priibéhu zimni technologické prestavky je mozné
provadét stavebni prace na Dile za dodrzeni vSech pfislusnych TP a TKP. Zimni
technologicka prestavka se nezapocitavd do Doby pro dokonceni.

Zhotovitel je povinen vyuzivat Spolecné datové prostfedi (CDE) Objednatele. Jestlize
Zhotovitel disponuje vlastnim CDE, tak provede integraci vlastniho CDE s CDE
Objednatele. Jestlize Zhotovitel vlastnim CDE nedisponuje, je nezbytné aby si pristup
do CDE Objednatele zajistil. Spolecné datové prostifedi bude slouzit jako zdroj
informaci pouzivany ke shromazdovani, spravé a Sifeni informaci (dokument() pro
Ucastniky vystavby.

Projektova dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni Stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace Dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na své naklady.
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Zhotovitel je povinen do 14 kalendarnich dnd od nabyti G¢innosti Smlouvy Objednateli
a Koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veSkeré Gdaje, které jsou pfedmétem oznameni
0 zahdjeni praci minimalné v rozsahu Pfilohy ¢. 4 knafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
obliz§ich minimalnich poZadavcich nabezpefnost aochranu zdravi pfripraci
na stavenistich, ato zejména odstavcl ¢. 4, 5, 9, 10 a 11.

V pripravé Variace se Zhotovitel zavazuje predloZit veSkeré podklady pro Upravu i
zmeénu Smlouvy rovnéz v elektronické podobg, a to v elektronickém datovém formatu
XC4. Podrobnosti tykajici se struktury tdajd a metodiky formatu XC4 jsou k dispozici
na internetové adrese www.xc4.cz.

Zhotovitel neni  opravnén vyuzit pfi  plnéni Smlouvy Podzhotovitele pro
¢ast pInéni spocivajici v provedeni pokladky hutnénych asfaltovych smeési, tak jak
bylo Objednatelem vyhrazeno v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje pocelou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pri
realizaci stavby.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je
Zhotovitel povinen zjisténé rozpory feSit ve spolupréci s projektantem a Zastupcem
objednatele, ato bezodkladné.

Zhotovitel je povinen seznamit personél Objednatele, ktery se bude v souvislosti s
provadénim Dila nachazet na Stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace,
protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Zhotovitel odpovida za jeho bezpefnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu
na Stavenisti.

Soucasti Zadosti o potvrzeni prib&zné platby vsouladu sPod-¢l. 11.3 Smluvnich
podminek je zjiStovaci protokol. ZjisStovaci protokol, tj. soupis provedenych praci,
poskytnutych sluzeb a dodavek. Oboji musi byt podepsané Zhotovitelem
a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. Vyse
diléiho danového dokladu/faktury v K¢ bude odpovidat souétu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. ZjiStovaci protokol je Zhotovitel povinen
zpracovat a Objednateli predat jak v pisemné, tak v elektronické podobé v datovém
formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury Gdajd a metodiky formatu XC4 jsou
k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz

Objednatel pripomina Zhotoviteli, ze Nabidkova cena musi obsahovat ocenéni vSech
poloZzek nutnych kradnému splnéni pfedmétu verejne zakéazky, vietné vyse
uvedenych poZadavk(l Objednatele. Zhotovitel nesmi polozky ménit, upravovat,
doplnovat ani slu¢ovat.

Geometricky plan potvrzeny pfisluSnym Katastralnim afadem bude Objednateli ze
strany Zhotovitele pFedan nejpozdéji do 6-ti mésict od vydani Potvrzeni o prevzeti dila
ve smyslu Pod-¢l. 8.2 Smluvnich podminek.

Dodavatel v ramci Doby pro dokonc¢eni musi predat Objednateli kompletni vystupni
dokumentaci o realizovaném dile a jeho kvalité (zejména pro Gcely kolaudatniho
Fizeni).


http://www.xc4.cz/
http://www.xc4.cz/

CAST I1.3 - SPOLECNE DATOVE PROSTREDI

1. V této Casti jsou uvedeny pozadavky Objednatele na Spolecné datové
prostfedi (dale jen ,,CDE"). Objednatel m& vlastni CDE, v némZ provozuje
projekty a do néjZz maji pfistup osoby Objednatele. Zhotovitel zajisti
kompatibilitu mezi pouzitim CDE Zhotovitele a CDE Objednatele. Tato
kompatibilita m0Ze byt zajisténa prostfednictvim API. Zhotovitelem zvolené
CDE bude splhovat pozadavky uvedené v této Casti. CDE bude vyuzivano
zejména pro: koordinaci kontrolnich dnd, véetné jejich svolavani a ukladani
zapist; fakturaci; ukladani fotodokumentace pribéhu stavby a bude zde
uloZena dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS).
2. APl CDE Objednatele je kdispozici na webové adrese:
https:/ /suspceapi.digitalita.cz/swagger/index.html.
3. Zhotovitel zajisti technickou podporu (telefonicky/emailem) pro
Objednatele v pracovni dny od 9:00 do 16:00 hodin. Zhotovitel zajisti
nepretrzitou dostupnost, provozuschopnost a tdrzbu systému na své naklady.
V pfipadé nefunk&nosti/nedostupnosti  systému garantuje Zhotovitel jeho
opétovné zprovoznéni do 72 h od telefonického/e-mailového nahl&Seni
nefunkénosti/nedostupnosti systému Objednatelem.
Musi byt pouzity takové technologie/principy, které zajisti poZzadovanou
aroven dUvérnosti, dostupnosti a integrity uchovavanych dat a informaci.
4, CDE musi splnovat nésledujici funkéni poZadavky:
StaZzeni soubor( a slozek na Glozisté mimo CDE.
Revize soubor( véetné jejich spravy:.
Integrované prohliZzeni soubor( s priponami (.pdf, .txt).
Prace s dokumenty bez ohledu na jejich formét nebo pfiponu.
Sprava jednotlivych verzi dokumentd, jejich pFistupnost vramci
systému.
Tvorba vlastnich pracovnich postupt souvisejicich s dokumenty.
Notifikace na dokumenty.
Vyhledavani v datech, v€etné full-textového vyhledavani.
Filtrovani, vhodna zobrazeni dat v ramci aplikace filtru.
Audity dokumentl (nap¥. formou auditu logd a dohodnutych procesu.
Sprava uzivatelskych roli a opravnéni.
Definice a sprava defaultnich pracovnich postupl (podpora pracovnich
postupl - workflow).
Nastaveni opravnéni dle pozadavk( Objednatele.
PFistup externim uzivatelim do vyhrazeného prostoru a k vyhrazenym
slozkam.
- Po ukoncCeni provozu systém umoZnuje export dat do adresarové
struktury véetné logl, auditll a metadat.

5. CDE musi spliovat nasledujici bezpecnostni poZzadavky:
- Systém zaznamenava auditni logy a umoZiuje zastupclm Objednatele
pfistup k témto informacim, které musi zahrnovat vSechny informace o


https://suspceapi.digitalita.cz/swagger/index.html

tapravach vsech uloZenych souborti a jejich metadat véetné informace, kdo se
souborem manipuloval.

e Systém zaznamendva logy obsahujici pfihlasovédni/odhla3ovani
uzivateli a umoznuje zastupcim Objednatele pfistup k témto informacim,
které musi zahrnovat zejména casové razitko, pfihlaSovaci jméno, IP adresu
uzivatele a popis udédlosti.

o Systém zaznamendva logy feSeni pro ochranu pfed skodlivym kédem, v
piipadé webové aplikace také logy feSeni pro ochranu webovych aplikaci.

o« Systém podporuje a vynucuje pfistup pres Sifrované spojent
prostiednictvim webového prohlizece (HTTPS) pro pristup k veSkerym
ulozenym informacim. PouZity certifikdt pro tento ticel musi byt podepsan
davéryhodnou kofenovou certifika¢ni autoritou.

o Zhotovitel Cloud Computingu (sluzby), ktery poskytuje tuto sluzbu v
Ceské republice, nema sidlo v Evropské unii a neustavil si svého zéstupce v
jiném c¢lenském staté Evropské unie, musi mit ustanoveného svého zastupce
v Ceské republice. Zastupcem Zhotovitele Cloud Computingu je osoba,
ktera ma sidlo v Ceské republice a ktera je Zhotovitelem
Cloud Computingu na zakladé plné moci zmocnéna jej zastupovat.

e Zhotovitel sluzby musi zajistit na zdkladé Zzadosti Objednatele bez
zbyte¢ného odkladu pfistup k informacim a datiim, které Zhotovitel sluzby
uchovédvd, vcetné moznosti kontroly uchovédvanych informaci a dat v
realném case.

o Zhotovitel sluzby musi zajistit fizeni kontinuity ¢innosti v souvislosti s
poskytovanou sluzbou.

e V pripadé vyzadani Objednatele podepise Zhotovitel dohodu o
mlcenlivosti (NDA) tykajici se praci na projektu.

o Po skonceni projektu budou data preddna Objednateli na datovém
médiu (CD, DVD, pfipadné jiném...), na kterém bude systém archivovan
vletné data a jejich atributi.

e Objednatel sluzby pozaduje, aby Zhotovitel sluzby informoval o
bezpe¢nostnich udalostech, které mohou mit vliv na integrity,
davéryhodnost a dostupnost uchovavanych dat a informaci.

o Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu pied skodlivym kédem nad
Zhotovitelem sluzby uchovavanymi daty a informacemi.

o Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu webovych portald proti
pranikim nasazenim vhodné webaplika¢ni ochrany
(napf. webaplikacni firewall).

« Regeni jako celek (v8echny komponenty - OS, aplikace) musi byt
udrzovany aktualizované a v piipadé zjisténi specifické zranitelnosti
aplikace musi byt tato bezodkladné opravena.

e Z pohledu daveérnosti se s informaci mze seznamit pouze jakykoliv
zaméstnanec Objednatele, nebo jejich konzultanti a poveéfené osoby, nebo
osoby Zhotovitele. Ostatni osoby musi byt schvaleny Objednatelem.



6. Dalsi pozadavky

Zhotovitel bude v ramci spolecného datového prostfedi udrzovat
aktudlni véechny dokumenty dle Smlouvy o dilo v elektronické podobé_tak,
aby byly k dispozici Objednateli.

Uzivatelské rozhrani systému bude kompletné v ¢eském jazyce.

CDE systém zohlediiuje nasledujici pravni pfedpisy:
-zdkon ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zmene nékterych
zakonty;
- vyhlaska ¢. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby;
- VMV ¢a. 57/2017 Narodni standard pro elektronické systémy spisové
sluzby;
- zakon ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych tikonech a autorizované konverzi
dokumentt;
-vyhlaska ¢. 193 /2009 Sb., o stanoveni podrobnosti provadéni autorizované
konverze dokumentt;
- zdkon ¢. 365/2000 Sb., o informacnich systémech vefejné spravy a o zméneé
nékterych dalsich zakont;
- vyhlaska ¢. 529/2006 Sb., o pozadavcich na strukturu a obsah informacni
koncepce a provozni dokumentace a o pozadavcich na fizeni bezpecnosti a
kvality informacnich systémt vefejné spravy (vyhldska o dlouhodobém
fizeni informacnich systémi vefejné spravy);
- zakon ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvéfejicich divéru pro elektronické
transakce;
- zakon ¢. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpec¢nosti a 0 zméné souvisejicich
zékonti (zdkon o kybernetické bezpec¢nosti);
- vyhlaska ¢. 82/2018 Sb., o bezpec¢nostnich opatienich, kybernetickych
bezpecnostnich incidentech, reaktivnich opatfenich, nalezitostech podani
v oblasti kybernetické bezpec¢nosti a likvidaci dat (vyhlaska o kybernetické
bezpecnosti);
- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné natizeni
o ochrané osobnich tdajt (napf. dodrzenim ISO 27001).



CAST 114 - DOHODA O PREDCASNEM UZIVANI DILA, SEKCE NEBO CASTI
DiLA

Nedilnou soucasti téchto zvlastnich technickych kvalitativnich podminek stavby je

nasledné uvedeny zdvazny vzor Dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti

Dila.
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Dohoda
0 pred€asném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Zastoupena: Ing. Miroslavem Némcem - feditelem
Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice

ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo G&tu: 27-1206774399/0800

(dale jen ,,Objednatel*)

Zastoupena:

Zapsana v obchodnim rejstfiku u .soudu v
oddil ......c..cevvenn.e. vlozka .............

(dale jen ,,Zhotovitel*)
uzaviraji tuto Dohodu o pred¢asném uzivéani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu
Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - pratah (déle jen ,,Dilo*)
(dale jen ,,Dohoda*)

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢. [bude
doplnéno] ze dne [bude doplnéno],ve znéni uzavienych Dodatkli na akci
..Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - prGtah“ (dale jen Smlouva), jakoZ i
ustanoveni § 123 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sbh., 0 tzemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakona), ve znéni pozdéjSich predpisi a po zvazeni véech ustanoveni a
z nich plynoucich ujednani obsazenych v této Dohodé, s umyslem byt touto Dohodou
pravné vazani, se GcCastnici dohodli takto:

1



.
Prfedmét Dohody

1. Pfedmeétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatfeni
vedoucich k zajisténi a bezproblémovému priibéhu predéasného uzivani Dila.

2. PfedCasnym uZivanim se vrozsahu této Dohody rozumi Casové omezené
uzivani Dila pfed jeho prevzetim Objednatelem v souladu s ustanovenim Pod - ¢lanku
8.1 a Pod - Clanku 8.2 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu -
Obecnych podminek, ve znéni upravenéem 2Zvlastnimi podminkami (déle jen
»Smluvni podminky*), které jsou soucasti Smlouvy.

1.
Souhlas s predCasnym uzivanim a jeho rozsah

1. Na zakladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaSeni Zhotovitele v odstavci 2
C¢lanku Il., skute€nych potfeb dalSi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu
ustanoveni Pod - ¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzdjemné shodé stran této
Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasi s pfed€asnym uzivanim Dila, a to v obdobi
od [bude doplnéno] do okamziku prevzeti Dila Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za
podminek uvedenych a specifikovanych v této Dohodég, v souladu s ustanovenim Pod
- ¢lanku 8.3 Smluvnich podminek (déle jen ,,Doba pfedCasného uzivani Dila").

2. Zhotovitel v souvislosti s pfedmétem této Dohody prohlasuje, Ze provedl Dilo
tak, Ze odpovida projektové dokumentaci, podminkam Smlouvy a pred¢asné uzivani
Dila pfed jeho prevzetim Objednatelem nema podstatny vliv na jeho uZivatelnost,
neohrozi bezpecnost a zdravi osob anebo Zivotni prostfedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohlaseni stavebniho Uradu.

3. Strany této Dohody vychazeji v ramci tohoto smluvniho vztahu z pfedem
stanovenych podminek a ujednéni, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve
Smlouveé. V zaleZitostech nefeSenych touto Dohodou se pouzZije Smlouva.

.
Podminky predcasného uzivani

1. Strany této Dohody prohlaSuji, Ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni
0 prevzeti Dila.

2. Prava a zavazky smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy zlstavaji nezménény
a v souvislosti s pfedCasnym uzivanim prijimaji obé strany tyto dalSi povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1. V souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veSkerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci urCené pro dilo, a to od Data zahajeni praci az do
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doby vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, kromé Cinnosti zajiStovanych Objednatelem
podle ¢lanku Ill. B.

3. Zajistit vSechna nezbytna povoleni k doCasné Upravé provozu na komunikaci
v rozsahu pred€asného uzivani, a to vcetné stanoveni prechodné Upravy [bude
doplnéno].

4, Zajistit potfebné podklady k vydani rozhodnuti o uvedeni Dila do pred€asného
uzivani, tj. pfipravit vSechny doklady nutné k podani zadosti a k vydani rozhodnuti
(doklady o kvalité, hlavni mostni prohlidky, stanoviska dotéenych organ( statni
spravy apod.).

5. Zajistovat béZznou udrzbu Dila a dopravniho znaceni stanoveného v ramci
prfechodné Upravy provozu (dale jen,,DIO*), a to po celou Dobu pfed¢asného uzivani
Dila.

6. Provadét potfebné opravy Dila nezplsobené vefejnym provozem a opravy
DIO, ato v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smluvnich podminek. U Skod na DIO,
zpUsobenych v disledku dopravnich nehod, provést neprodlené odstranéni takové
Skody a uvedeni DIO do plvodniho stavu, a to samostatné nebo po vyzvé
Objednatele.

7. Byt soucinny Objednateli pFi projednéni s prislusnym zajiStovatelem zimni
udrzby o zplsobu a podminkach provadéni zimni adrzby Dila uvedeného do
predCasného uzivani, a to v rozsahu a za podminek stanovenych zakonem ¢. 13/1997
Sb., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlaskou ¢. 104/1997
Sb., ve znéni pozdgjsich predpisll. Pripojit se ke smlouvé o dilo mezi Objednatelem a
subjektem, ktery bude zimni adrzbu provadét a zajiStovat. Timto ustanovenim neni
dotCena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimni adrzbu.

8. Provadét konkrétni €innosti a ukony ktomu, aby Dilo, které je uvedeno do
predcasného uZzivani, bylo dokonceno takovym zplsobem, aby mohlo byt
Objednatelem vydano Potvrzeni o pfevzeti Dila do Doby pfedCasného uzivani Dila.

B. Povinnosti Objednatele:

1. Poskytnout Zhotoviteli soucinnost pfi zajistovani podklad( potfebnych
kuvedeni Dila do pred€asného uzivani av souCinnosti s nim zajistit rozhodnuti
k uvedeni Dila do pred€asného uzivani.

2. Postupovat podle Pod-Clanku 13.1 Smluvnich podminek pfFi odstrafnovani
disledkl pfedcasného uzivani, které vedou ke ztraté nebo $kodé na Dile, a které jsou
rizikem Objednatele.

3. Zajistit potfebné opravy $kod a opotrebeni Dila zplsobenych vyhradné
v disledku vefejného provozua to suvedenim do plvodniho stavu. Timto
ustanovenim neni dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila a zaru¢ni doba Dila
dle Smlouvy.

4. V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s prislusnym zajiStovatelem zimni
adrzby a Ministerstvem dopravy zplsob a podminky provadéni zimni
udrzby Dila uvedeného do pred€asného uZzivani, a to vrozsahu a za podminek
stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy.

5. Hradit veSkeré néklady spojené sprovadénim zimni ddrzby po Dobu
predCasného uzivéani Dila.

13



IV.
Béh zaruc¢ni doby

1. Uzavfeni této Dohody a zahdjeni pfedcasného uzivani nemd za nasledek
pocatek béhu zaru¢ni doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato Dohoda nabyva ac¢innosti dnem podpisu této Dohody. U¢innost Dohody
zanikd uplynutim Doby pfedc¢asného uzivani Dila.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v 6 vytiscich, znichZ tfi obdrzi Objednatel, dva
obdrzi Zhotovitel a jeden prislusny stavebni ufad.

3. Podminky sjednané v této Dohodé 1ze zménit jen souhlasnou vili obou stran,
a to formou pisemnych dodatki k této Dohodé.
4. Ucastnici této Dohody prohlasuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou

a svobodnou viili, Ze nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek
a na dtikaz toho pfipojuji své vlastnoruc¢ni podpisy.

V Pardubicichdne .........oooeeeeovoeeeeannnn.. V Pardubicichdne .......c.oooeveeeeeoveaaen..

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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@Sfd I Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje
statni fond dopravni
INFRASTRUKTURY

PRILOHA )

VYKRESY

Priloha f) Vykresy na akci ,,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - prdtah“ je tvorena
projektovou dokumentaci pro Zakazku ¢. 1 a Zakazku €. 2, zpracovanou spoletnosti MDS
projekt s.r.o., sidlem Forsterova 175, Vysoké Myto-Mésto, 566 01 Vysoké Myto, ICO: 274 87
938, projektant Ing. Dagmar Klajmonov4, datum: 11/2021, a souvisejicimi pFilohami.

Projektova dokumentace je pFiloZena jako nasledujici samostatny soubor:
Priloha f.b) - Projektova dokumentace (SUS PK + Holice).zip



FORMULAR 1.4

CESTNE PROHLASENI O POJISTENI

Verejna zakazka
,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - pratah*

»Spolecnost Holice - infrastruktura“

Zastoupeny:
DODAVATEL: ) )
Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
(Vedouci spolecnik, Spolec¢nik 1)
Sidlo: K Vépence 2677, 530 02 Pardubice
ICO: 25253361

(déle také ,,ucastnik*)

Ja, nize podepsany, jako statutarni zastupce UcCastnika, timto cestné prohlasuji, Ze jako
Ucastnik budu mit platné uzaviena pojisténi pozadovana v zadavacim Fizeni ke shora
uvedené verejné zakazce ke dni podpisu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCaSTNIkA
Titul, jméno a prijmeni: Petr Janecek, DiS.

Funkce: ¢len predstavenstva Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

dle Smlouvy o spole¢nosti

Datum: 25.4.2024
Digitalné podepsal Petr
) Janecek, DiS.
Podpis opravnéné osoby: Datum: 2024.04.26

VH&I 13:58:46 +02'00"

PARDUBICE



FORMULAR 1.6

CESTNE PROHLASENI O ZARUCE INTEGRITY

Verejna zakazka
,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - pritah”

DODAVATEL: Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
Sidlo: K Vépence 2677, 530 02 Pardubice
ICO: 25253361

(déle také ,,ucastnik*)

Ja, nize podepsany, jako statutarni zastupce Ucastnika, timto ¢estné prohlasuiji, Ze se Gcastnik
béhem zadéavaciho Fizeni nedopustil v souvislosti s timto zadavacim Fizenim sam nebo
prostfrednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by odporovalo zakonu nebo dobrym
mravdm anebo Ze by zakon obchazelo, zejména jsem nenabizel vyhody osobam podilejicim
se na zadani verejné zakazky a ve vztahu k ostatnim Géastnikim jsem se nedopustil Zzadného
jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

Soucasné Ucastnik dava zaruku, Ze se ani po uzavreni smlouvy zadného obdobného jednani
nedopusti.

Pokud se toto prohlaseni ukaze byt nepravdivym anebo jestlize Gcastnik porusi zaruku
integrity po uzavieni smlouvy, ma zadavatel pravo odstoupit od plnéni predmétu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCaSTNIKA

Titul, jméno a pfijmeni: Petr Janecek, DiS.
Funkce: Clen predstavenstva
Datum: 25.4.2024
Jjir Digitalné podepsal

Petr Janecek, DiS.
Datum: 2024.04.26

C H &T 14:03:33 +02'00

PARDUBICE

Podpis opravnéné osoby:



FORMULAR 1.7

CESTNE PROHLASENI VE VECI PRENESENE DANOVE POVINNOSTI
DLE § 92E ZAKONA C. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNEn| POZDEJSICH pReDPISU
(DALE jen zakon o DPH)

Verejna zakazka
,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - pratah*

DODAVATEL:
L Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
(poskytovatel plnéni)

Sidlo: K Vépence 2677, 530 02 Pardubice

ICO: 25253361

AKCE: ,,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - pritah*

(poskytované plnéni)

ProhlaSujeme, Ze pfijaté plnéni bude pouzito vylucné pro Ucely, které pro Spravu a tdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou prfedmétem dang, popripadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické ¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finan¢niho reditelstvi
a MF CR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené pInéni aplikovan rezim prenesené danové
povinnosti podle § 92e zakona o DPH.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA SPRAVU A UDRZBU SILNIC PARDUBICKEHO

kraje

Titul, Jméno a pFijmeni: Ing. Zdenék Vasak
Funkce: feditel
Datum:

Podpis opravnéné osoby:



FORMULAR 1.6

CESTNE PROHLASENI O ZARUCE INTEGRITY

Verejna zakazka
,,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - pritah*

DODAVATEL: KAVE Bau s.r.o.

K Doli¢ku 66, 530 02 Pardubice - Nové
Sidlo:
Jesencany

ICO: 24135658

(dale také ,,ucastnik*)

Ja, nize podepsany, jako statutarni zastupce Ucastnika, timto ¢estné prohlasuiji, ze se tcastnik
béhem zadéavaciho fizeni nedopustil v souvislosti s timto zadavacim Fizenim sdm nebo
prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo zdkonu nebo dobrym
mravim anebo Ze by zakon obchazelo, zejména jsem nenabizel vyhody osobam podilejicim
se na zadani verejné zakazky a ve vztahu k ostatnim Gi¢astnik@imjsem se nedopustil zddného
jednani narusujiciho hospodéarskou soutéz.

Soucasné ucastnik dava zaruku, Ze se ani po uzavreni smlouvy zadného obdobného jednani
nedopusti.

Pokud se toto prohlaSeni ukaze byt nepravdivym anebo jestlize Gcastnik porusi zaruku
integrity po uzavreni smlouvy, méa zadavatel pravo odstoupit od plnéni pfedmétu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT zA UCaSTNIKA

Titul, jméno a pFijmeni: Petr Vesely
Funkce: jednatel
Datum: 25.4.2024

Petr Digitalné podepsal

Podpis opravnéné osoby: e o2

Ve S 619 08:32:49 +02'00'



FORMULAR 1.7

CESTNE PROHLASENI VE VECI PRENESENE DANOVE POVINNOSTI
DLE § 92E ZAKONA C. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNEn| POZDEJSICH pReDPISU
(DALE jen zadkon o DPH)

Verejné zakazka
,Rekonstrukece silnice 111/29817 Holice - pritah*

DODAVATEL:
(poskytovatel plnéni)

KAVE Bau s.r.o.

K Doli¢ku 66, 530 02 Pardubice - Nové

JesenCany

Sidlo:

ICO: 24135658

AKCE: ,,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - pritah“
(poskytované plnéni)

ProhlaSujeme, Ze pfijaté plnéni bude pouZzito vylu¢né pro Ucely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou predmeétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické ¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finan¢niho feditelstvi
a MF CR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené pInéni aplikovan rezim prenesené dafiové
povinnosti podle § 92e zakona o DPH.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA SPRAVU A UDRZBU SILNIC PARDUBICKEHO
KRAJE

Titul, jméno a pfijment: Ing. Zdenék Vasak
Funkce: reditel
Datum:

Podpis opravnéné osoby:



FORMULAR 1.6

CESTNE PROHLASENI O ZARUCE INTEGRITY

Verejna zakazka
,Rekonstrukece silnice 111/29817 Holice - pritah*

DODAVATEL: WOMBAT, s.r.o.
Sidlo: Bfezinova 759/23, Zaboviesky, 616 00 Brno
ICO: 47912553

(dale také ,,ucastnik*)

Ja, niZze podepsany, jako statutarni zastupce Ucastnika, timto ¢estné prohlasuji, Ze se tcastnik
béhem zadéavaciho fizeni nedopustil v souvislosti s timto zadavacim Fizenim sdm nebo
prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo zdkonu nebo dobrym
mravim anebo Ze by zakon obchazelo, zejména jsem nenabizel vyhody osobam podilejicim
se na zadani verejné zakazky a ve vztahu k ostatnim Gi¢astnikim jsem se nedopustil zddného
jednani narusujiciho hospodéarskou soutéz.

Soucasné ucastnik dava zaruku, Ze se ani po uzavreni smlouvy zadného obdobného jednani
nedopusti.

Pokud se toto prohlaSeni ukaze byt nepravdivym anebo jestlize Gcastnik porusi zaruku
integrity po uzavieni smlouvy, méa zadavatel pravo odstoupit od plnéni pfedmétu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT zA UCaSTNIKA

Titul, jméno a pfijmeni: Ing. Ladislav Dokladal
Funkce: jednatel
Datum: 25.4.2024
|ng Digitalné podepsal
- ) v 7 ) Ing. Ladislav
Podpis opravnéné osoby: Ladislav  ookiadai

Datum: 2024.04.25

Dokladal 11:17:3 0200



FORMULAR 1.7

CESTNE PROHLASENI VE VECI PRENESENE DANOVE POVINNOSTI
DLE § 92E ZAKONA C. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNEn! POZDEJSICH pReDPISU
(DALE JEN ZAKON O DPH)

Verejna zakazka
,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - pratah*

DODAVATEL:
. WOMBAT, s.r.o.
(poskytovatel plnéni)

Sidlo: Bfezinova 759/23, Zabovfesky, 616 00 Brno

ICO: 47912553

AKCE: ,,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - pritah*

(poskytované plnéni)

ProhlaSujeme, Ze pfijaté plnéni bude pouzito vylucné pro Ucely, které pro Spravu a tdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou prfedmétem dang, popripadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické ¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finan¢niho reditelstvi
a MF CR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené pInéni aplikovan rezim prenesené danové
povinnosti podle § 92e zakona o DPH.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA SPRAVU A UDRZBU SILNIC PARDUBICKEHO
KRAJE

Titul, Jméno a pFijmeni: Ing. Zdenék Vasak
Funkce: feditel
Datum:

Podpis opravnéné osoby:



FORMULAR 1.6

Verejna zakazka
,Rekonstrukce silnice 11729817 Holice - pratah”

DODAVATEL: VPK Suchy, s.r.o.

Komenského namésti 12

Sidlo:
1aio 281 44 Zasmuky

ICO: 27085201

(dale také ,,acastnik")

J4, nize podepsany, jako statutarni zastupce Ucastnika, timto ¢estné prohlasuji, Ze se Gcastnik
béhem zadavaciho Fizeni nedopustil v souvislosti s timto zadavacim Fizenim sam nebo
prostfednictvim jiné osoby zZadného jednani, jez by odporovalo zakonu nebo dobrym
mrav0m anebo Ze by zdkon obchazelo, zejména jsem nenabizel vyhody osobam podilejicim
se na zadani vefejné zakazky a ve vztahu k ostatnim Gcéastnikdm jsem se nedopustil Zzadného
jednani naruSujiciho hospodarskou soutéz.

Soucasné ucastnik dava zaruku, Ze se ani po uzavieni smlouvy zadného obdobného jednani
nedopusti.

Pokud se toto prohlaseni ukaze byt nepravdivym anebo jestlize Gcastnik porusi zaruku
integrity po uzavreni smlouvy, ma zadavatel pravo odstoupit od plnéni pfedmétu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCASTNIKA

Titul, jméno a pfijmeni: Ladislav Suchy //']
Funkce: jednatel / '
L
Datum: 25.4.2024 I l
nam. 12
. Zasmuky
jW/27085201

. e 14<i/C227085201
Podpis opravnéné osoby: 321 797 689



FORMULAR 1.7

CESTNE PROHLASENI VE VECI PRENESENE DANOVE POVINNOSTI
DLE § 92E ZAKONA C. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNEn!| POZDEJSICH pReDPISU
(DALE JEN ZAKON O DPH)

Verejna zakazka
,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - prdtah*

DODAVATEL:

VPK Suchy, s.r.o.
(poskytovatel plnéni)

Komenského namésti 12

Sidlo:
clo 281 44 Zasmuky

ICO: 27085201

AKCE: ,,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - pritah*

(poskytované pInéni)

ProhlaSujeme, Ze prijaté plnéni bude pouzito vylucné pro UGcely, které pro Spravu a adrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popripadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické ¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finan¢niho feditelstvi
a MF CR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené pInéni aplikovan reZim pfenesené dafové
povinnosti podle § 92e zakona o DPH.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA SPRAVU A UDRZBU SILNIC PARDUBICKEHO
KRAIJE

Titul, jméno a pfFijmeni: Ing. Zdenék Vasak
Funkce: feditel
Datum:

Podpis opravnéné osoby:



FORMULAR 1.6

CESTNE PROHLASENI O ZARUCE INTEGRITY

Verejna zakazka
,Rekonstrukece silnice 111/29817 Holice - pritah*

DODAVATEL: VHST s.r.o.
Sidlo: Koufimského 2532, 393 01 Pelhfimov
ICO: 02464471

(dale také ,,ucastnik*)

Ja, niZze podepsany, jako statutarni zastupce Ucastnika, timto ¢estné prohlasuji, Ze se tcastnik
béhem zadavaciho fizeni nedopustil v souvislosti s timto zadavacim Fizenim sdm nebo
prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo zdkonu nebo dobrym
mravim anebo Ze by zakon obchazelo, zejména jsem nenabizel vyhody osobam podilejicim
se na zadani verejné zakazky a ve vztahu k ostatnim G¢astnik@imjsem se nedopustil zddného
jednani narusujiciho hospodéarskou soutéz.

Soucasné ucastnik dava zaruku, Ze se ani po uzavreni smlouvy zadného obdobného jednani
nedopusti.

Pokud se toto prohlaSeni ukaze byt nepravdivym anebo jestlize Gcastnik porusi zaruku
integrity po uzavieni smlouvy, méa zadavatel pravo odstoupit od plnéni pfedmétu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT zA UCaSTNIKA

Titul, jméno a pfijmeni: Ing. David Stursa
Funkce: jednatel
Datum: 25.4.2024

Digitalné podepsal

L-XV IVIVVa Dpavid Stursa

Datum: 2024.04.25

étu rsa 09:16:31 +02'00

Podpis opravnéné osoby:



FORMULAR 1.7

CESTNE PROHLASENI VE VECI PRENESENE DANOVE POVINNOSTI
DLE § 92E ZAKONA C. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNEn! POZDEJSICH pReDPISU
(DALE JEN ZAKON O DPH)

Verejna zakazka
,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - pratah*

DODAVATEL:
L VHST s.r.o.
(poskytovatel plnéni)
Sidlo: Koufimského 2532, 393 01 Pelhfimov
ICO: 02464471

AKCE: ,,Rekonstrukce silnice 111/29817 Holice - pritah*

(poskytované plnéni)

ProhlaSujeme, Ze pfijaté plnéni bude pouzito vylucné pro Ucely, které pro Spravu a tdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou prfedmétem dang, popripadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické ¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finan¢niho reditelstvi
a MF CR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené pInéni aplikovan rezim prenesené danové
povinnosti podle § 92e zakona o DPH.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA SPRAVU A UDRZBU SILNIC PARDUBICKEHO
KRAJE

Titul, Jméno a pFijmeni: Ing. Zdenék Vasak
Funkce: feditel
Datum:

Podpis opravnéné osoby:



FORMULAR 1.8
SOUPIS praci

Soupis praci Zakazky ¢. 2 a €. 3 tvofi samostatnou prilohu s ndzvem ,,Pfiloha g.b) Soupis
praci (SUS PK + Holice).xml*,



Kryci list vykazu vymer

Zhotovitel vyuzil svého prava ve smyslu § 218 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sh., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,zakon“) a
prohlasil vykaz vymér (soupis praci), véetné jednotkovych cen, jako prilohu ke smlouvé na plnéni verejné zakazky, ptipadné jejich dodatk(, za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 z&kona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, a dle § 219 odst. 1 zakon a dle § 3 odst. 1 zkona o zvIastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni ve spojeni s § 9 odst. 1 zakona ¢, 106/1999 Sh., o
svobodném pristupu k informacim, v platném znéni, jej tedy neni mozné zverejnit spolu se smlouvou.

Objednatel, védom si vySe uvedeného, viak v ndvaznosti na § 219 odst. 1 zakona ve spojeni s 6 zakona pro dodrZeni zasady transparentnosti pfi zadavani
vefejnych zakazek a pro umoznéni kontroly vynakladani verejnych prostredkd uverejiiuje tento kryci list vykazu vymeér (soupisu praci) jakozto informaci
nepodléhajici ochrané informaci a Udajl podle zvlastnich pravnich predpisd.

Objekt
S0O000
S0101 - 001
S0103
S0151
S0301
S0302
S0303

Firma:

Rekapitulace ceny

§tavba: 210022 - SUS - Silnice 111/29817 ul. Bratri
CapkUl, Holice

Celkova cena bez DPH: 46 028 241,45
Celkova cena s DPH: 55 694 172,15
Popis Cena bez DPH

VSEOBECNE A OSTATNI NAKLADY 1 697 080,04
KOMUNIKACE 111/29817 26 827 029,00
NAPOJENI NA MISTNi KOMUNIKACE 1 119 021,47
DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI 283 778,00
DESTOVA KANALIZACE 15 685 616,10
UPRAVA STAV. JEDNOTNE KANALIZACE 378 276,89
UPRAVA NAPOJENI PRIPOJEK NA STAV. JEDNOTNOU 37 439,95

KANALIZACI

DPH
356 386,81
5 633 676,09
234 994,51
59 593,38
3 293 979,38
79 438,15
7 862,39

Cena s DPH
2 053 466,85
32 460 705,09
1 354 015,98
343 371,38
18 979 595,48
457 715,04
45 302,34



