
Číslo smlouvy objednatele: 2024/01222/OI/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
o provedení projektových a inženýrských prací

a činností pro akci

„Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257
- Zateplení sportovní haly“
uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.

zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel

2. Zhotovitel: SPZ DESIGN, s.r.o.

Se sídlem: Moravská 359/13, Holice, 779 00 Olomouc

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43088

27831132
CZ27831132

Zapsaný:

IČO:
DIČ:

Zastoupený: Ing. Petrem Zavadilem, jednatelem

Osoby oprávněné je

- technických:
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}Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

I.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

®fnlouvyJp veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona
c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro akci
„Gymnázium, Umcov, Gymnazijní 257 - Zatepleni sportovní haly".

Projektová dokumentace bude řešit:

Snížení energetické náročnosti budovy

°b!°d°vf *di sPortovní haly, provedené z keramických tvárnic Porotherm 44 a
40 P D, budou po čelem vnějším obvodu zatepleny. Zateplena bude též střecha
sportovní haiy, připadne stropy sportovní haly. Stávající tloušťka tepelné izolace
zatpntení aT “I' !■Castl sPortovní haly je 160 mm. Způsob provedení
zatepleni stropu/strechy sportovní haly bude navržen zhotovitelem a
odsouhlasen objednatelem. Při návrhu je nutné přihlédnout k tomu, že střecha
nad hlavni lodi sportovní haly byla opatřena v roce 2018 novou finální vrstvou

položenou na Povodní povrch. Původní finální povrch
střechy nad mzsi časti sportovní haly byl pouze natřen.

h • dož*vající Plast°vá okna sportovní haly, nevyhovující současným
standardům, budou vyměněna za nová plastová okna s trojskly. Vrchní křídla
všech nových oken ve 2. NP budou opatřena pákovými otevírací
(bovdenem).

Stávající vstupy do sportovní haly, provedené z plastových profilů s dvojskly
budou vyměněny. V případě rohového vstupu - zádveří 1.01, zvážit jeho
zjednodušeni a provedení bez vystoupení z vnějšího líce obvodové zdi.
V případe vstupu - zádveří 1.14 navrhnout zastřešení, které bude
novému zastřešení vstupního krčku ve 2. NP sportovní haly.

Snížení energetické náročnosti budovy se týká rovněž spojovacího krčku ve
2. NP sportovní haly. Steny krcku, který je součástí sportovní haly, jsou
provedeny z plastových rámů s dvojskly a střechou z dutinkových
polykarbonatovych desek. Kromě výměny plastových stěn krčku je nutno
navrhnout tez zatepleni podlahy krčku a odpovídající zastřešení
aktuálními tepelně technickými požadavky. Střecha krčku
průsvitná (trojskla do rámů by byla těžká a drahá).

V tělocvičně je provedena nová vzduchotechnika _
(3 nové plynové teplovzdušné agregáty Robur),
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w
Gymnastický sál a posilovna jsou klimatizovány. Vše zůstane zachováno.

Stávající plynová kotelna cca z roku 2015 je pro celou školu. Sportovní hala má 
vlastní plynový bojler pro ohřev vody. Sportovní hala má vlastní měření plynu. 
Vše zůstane zachováno.

W Zajištěno musí být vyregulování otopné soustavy, osazení měřící techniky pro
1 vyhodnocení úspory energie a zavedení energetického managementu, a to v

souladu s Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedeni 
energetického managementu, který je součástí zadávací dokumentace.

Po realizaci akce musí budova plnit minimální parametry energetické náročnosti, 
definované v ust. § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti 
budov, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že jedním z navrhovaných opatření je též opatření ke zlepšení 
tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, musí být na 
objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě zpracován odborný 
posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů. 
Pokud je výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů prokázán, je 
nezbytné jejich sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo 
modifikované podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich 
zachování vylučuje, zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s 
ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a obecně postupovat v souladu s Metodikou posuzování 
staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 
živočichů. Objednatel předá zhotoviteli do 08/2024 odborný posudek, jehož 
závěry budou muset být zapracovány do dokumentace.

Zlepšení kvality vnitřního prostředí
Nové LED osvětlení tělocvičny z roku 2023 zůstane zachováno. Dojde k výměně 
světelných zdrojů v těch dalších prostorách sportovní haly, kde ještě úsporné 
LED nebyly instalovány.

Nutné bude posoudit potřebu provedení opatření k eliminaci negativních 
akustických jevů. V rámci podpory opatření k eliminaci negativních akustických 
jevů musí být po realizaci akce splněny požadavky ČSN 73 0527 části 4.2.2 tab. 
2 na optimální dobu dozvuku TO (s) řešených místností. Výpočet doby dozvuku, 
a případná navržená opatření, budou součástí projektové dokumentace.

Na jižní a východní straně sportovní haly budou před okny navrženy vnější stínící 
prvky - žaluzie s el. ovládáním. To se netýká oken v 1. NP a okna na schodišti a 
také celé severní strany sportovní haly.

Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie
Zhotovitel navrhne výměnu stávajících fotovoltaických panelů, umístěných na 
atice objektu (demonstrační FVE, 24 ks panelů o výkonu 4,32 kWp), jejichž 
životnost končí v roce 2026.

V případě realizace fotovoltaických systémů musí být splněny požadavky 
uvedené v Pravidlech pro žadatele pro příjemce podpory v Operačním programu 
Životní prostředí pro období 2021-2027, které jsou součástí zadávací 
dokumentace.

Strana 3 (celkem 18)



r

}Opravy stávajícího stavu

Dáte bude navrženo řešeni odstranění vzlínající zemní vlhkosti v obou vstupech 
do sportovní haly (místnosti zádveří č. 1.01, 1.02, 1,14, 1.15),

Natřeny budou loupající se vnější části trapézového plechu, tvořící dolní líc 
střechy hlavní lodě sportovní haly a také vnější části ocelové vazníkové 
konstrukce střechy, které ještě nejsou nově natřeny novým protipožárním 
naterem.

Střecha nad hlavní lodí sportovní haly byla opatřena novou finální hydroizolační 
vrstvou. Střecha nad vedlejšími částmi sportovní haly (posilovna, gymnastický 
sál a kabinety) byla pouze natřena. Tuto část střechy nad vedlejšími částmi 
sportovní haly je nutno opravit a umožnit bezproblémovou chůzi po střeše za 
ucetem provádění údržby (např. servis FVE, klimatizace, čištění střešní vpusti).

rojektant navrhne způsob řešení. Přitom bude vycházet též z návrhu zateplení 
střechy celé sportovní haly.

Další požadavky

Špiněna bude podmínka, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a 
demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu 
odpadu stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je 
pnpraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového 
využiti, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v 
souiadu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání 
se stavebním a demoličním odpadem. Uvedené bude součástí dokumentace pro 
vydám společného povolení a položkového rozpočtu

Objednatel má k dispozici dokumentaci akce VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ 
TĚLOCVIČNY GYMNÁZIA UNIČOV NA ULICI GYMNAZIJNÍ 257, 783 91 
UNICOV, zpracovanou Ing. Pavlem Malendou v březnu 2017 (HIP Ing Miroslav 
Machalec), a dokumentaci akce TĚLOVÝCHOVNÁ HALA GYMNÁZIUM 
UNICOV, zpracovanou Ing. Zatloukalem v září 2000 (ALFAPROJEKT projekční 
kancelář s.r.o.). Obě dokumentace jsou v el. podobě v otevřeném formátu dwq a 
doc a též v pdf, jsou součástí zadávací dokumentace.

Předmětná akce je ve smyslu stavebního zákona stavební úpravou jejíž 
provedení může negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a takto vyžaduie 
povolení stavebního úřadu. 1

Nedílnou součástí předmětu plnění je také poskytnutí inženýrské činnosti výkon 
cinnosť související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a činností spočívajících v: 
vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a provádění stavby (DSP+DPS) včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zásad organizace 
výstavby (ZOV), plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 
s určením koordinátora BOZP v přípravě PD a technických specifikací 
rozhodných materiálů a zařízení pro zadávací řízení na výběr zhotovitele 
stavby (dále také jen „projektová dokumentace");
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- výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění a vydání povolení 
stavby, a to bez úhrady poplatků, které uhradí objednatel na vyzvání 
zhotovitele;

- výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na 
výběr dodavatele stavby v rozsahu 20 hodin (dále jen „výkon činností ZŘ“);

- výkon autorského dozoru v rozsahu 160 hodin; 
a to vše pro realizaci stavby:

„Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 - Zateplení sportovní haly"
(dále jen „dílo" nebo „stavba")

Předmět plnění smlouvy bude proveden v souladu s výzvou k podání nabídky č.j.: 
KUOK 60718/2024 a nabídkou zhotovitele ze dne 4. 6. 2024.

Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato 
smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění díla dbát pokynů objednatele, jež však musí být přiměřené povaze 
díla a odborným znalostem řešené problematiky.

Objednatel se zavazuje k převzetí projektové dokumentace a k zaplacení 
dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti (ič), za 
výkon činností ZŘ a za výkon autorského dozoru (AD) za podmínek v této 
smlouvě uvedených.

Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů, vyhlášek, 
závazných ČSN a dalších norem platných pro tento typ stavby a musí obsahovat 
všechny potřebné doklady. V souladu s § 329 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude projektová dokumentace zpracována 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění účinném do 
31.12.2023.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude možné navrhovat změny 
řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a následně 
budou písemně odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou 
projektovou dokumentaci musí zhotovitel minimálně třikrát, tedy v průběhu a v 
závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele 
objektu - Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257, příspěvková organizace (dále jen 
„provozovatel"). Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením 
rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou), a to nejméně sedm 
pracovních dnů předem.

Při předání projektové dokumentace objednateli předloží zhotovitel od 
provozovatele potvrzení, že provozovatel souhlasí s navrženou projektovou 
dokumentací, a že projektová dokumentace vyhovuje provozu tohoto žařízení.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

III.
ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci1.
zpracováni projektové dokumentace:

a) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace (DSP+DPS)
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}Projektová dokumentace (DSP+DPS) bude zpracována v rozsahu dle přílohy 
č. 12 a podrobnostech dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění účinném do 31. 12. 2023, a to přiměřeně 
charakteru stavby.

Požadavky na zpracování projektové dokumentace jsou uvedeny v čl. II. odst. 
1 této smlouvy.

Zásady organizace výstavby (ZOV) budou v rámci výrobních výborů před 
podáním žádosti o společné povolení řádně projednány a schváleny. Součástí 
ZOV bude časový harmonogram výstavby.

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Ve spolupráci 
s koordinátorem BOZP zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (BOZP) dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Jako 
součást plánu BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací" 
formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora BOZP jménem, identifikačním 
číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčení.

Dále bude projektová dokumentace obsahovat soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací") zpracovaný dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Soupis prací musí být zpracován jako položkový, členěný dle jednotlivých 
stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle 
projektové dokumentce a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů, s použitím 
reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku 
uvedenou v aktuálním ceníku stavebních prací zvolené cenové soustavy.

V soupise prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro 
provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších 
a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení 
staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace 
skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické 
oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, provedení 
radonového měření po ukončení stavby apod.).

V projektové dokumentaci (technická zpráva, soupis prací...) nebudou použity 
komerční názvy výrobků či výrobců, a to ani formou uvedení „příkladu" 
takového výrobku, byť se současným připuštěním technicky plnohodnotných 
alternativ. Předmět plnění (jednotlivé výrobky) musí být vymezen pomocí 
technických podmínek (zejména parametrů vyjadřujících požadavky na výkon 
nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, odkazu na 
normy nebo technické dokumenty, nebo odkazu na štítky), kterým vyhovuje 
více výrobků nebo dodavatelů.

Součástí projektové dokumentace bude také zpracování technických 
specifikací rozhodných materiálů a zařízení pro zadávací řízení na výběr 
zhotovitele stavby na formuláři objednatele (dále jen „technické specifikace").
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kladnáV dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá 
písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků řízení.

Projektová dokumentace bude vypracována a předána objednateli v 6 
vyhotoveních v listinné formě a v digitální formě (otevřená a uzavřena 
forma)' formát výkresů: ve formátu *.dwg (otevřená forma), *.jpg nebo *.pdf 
(uzavřená forma); formát textů: *.doc nebo *.docx (otevřená forma), *.pdf 
(uzavřená forma); formát soupisů prací; *.xls nebo *.xlsx (otevřena forma), 
*.pdf (uzavřená forma), a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s 
výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát 
fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg (uzavřená forma).

Zhotovitel sí zajistí další vyhotovení projektové dokumentace, které si 
ponechají jednotlivé příslušné dotčené orgány (stavební urad aj.), v rámci 
inženýrské činnosti.

1 listinné vyhotovení a digitální vyhotovení projektové dokumentace budou 
objednateli předány ve smluvně dohodnutém termínu dle čl. IV. odst. 1 pism. 
a) této smlouvy.
Soupis prací s výkazem výměr, technické specifikace a zbývající 
aktualizovaná listinná vyhotovení, aktualizované elektronické vyhotoveni 
projektové dokumentace budou objednateli předány kompletní s 
aktualizovanou dokladovou částí ve smluvně dohodnutém terminu plném dle 
čl IV odst 1 písm c) této smlouvy. Současně bude aktualizováno i první 
listinné vyhotovení projektové dokumentace. Pokud v pravomocném povolení 
stavby byly stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci, je zhotovitel povinen je do dokumentace zapracovat.

Všechna listinná a digitální vyhotovení projektové dokumentace budou 
obsahovat dokladovou část, plán BOZP a ZOV.

Jedno listinné vyhotovení projektové dokumentace musí obsahovat oceněný 
kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vymer. 
Neoceněný kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr bude obsažen pouze v elektronické podobě. Další listinná vyhotoveni 
nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.

Rozsah Pinění. který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu
inženýrské činnosti (iC):

Výkon inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění povolení stavby podle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisu, bude zahrnovat.

- projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými 
orgány a dalšími účastníky řízení a zajištění jejich písemných stanovisek a 
všech dalších nezbytných rozhodnutí potřebných pro povolení stavby,

- vypracování a podání žádosti o povolení stavby včetně dokumentů 
vyžadovaných právními předpisy,

zajištění a předložení pravomocného povolení stavby nebo jiného dokladu 
na realizaci navržené stavby objednateli,

- předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťovanou 
projektovou dokumentaci objednateli.

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání povolení stavby a 
případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a správců síti.
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}®J?jednatel se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti o zaplacení
příslušných poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a
variabilního symbolu, poplatek uhradí.

3 Rozsah plněn<- kterv se zhotovitel zavazuje splnit v rámci vvkonu činností
souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na vvběr dodavatele
stavby die výše specifikované projektové dokumentace ivvkon činnostíHjT ---------------

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy 
uchazečů v zadávacím řízení k projektové dokumentaci nejpozději do dvou 
pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o 
odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne 
jinak,

- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich 
následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o 
informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k 
následným návrhům", pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak,

- zpracování změn do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v souvislostí s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to ve 
ihůtě, na které se smluvní strany dohodnou, pokud k dohodě nedojde 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatelem.

K zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity 
elektronické prostředky (e-mail).

Předpokládaný rozsah výkonu činností ZŘ je 20 hodin.

Výkon činností ZŘ nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že 
výběrové řízení na zhotovitele stavby dle projektové dokumentace nebude 
realizováno. Pokud se v rámci činností ZŘ bude jednat o práce související s 
chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce 
účtovány.

4 Řggsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci vvkonu
autorského dozoru (AD): -------

Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad 
prováděné stavby sjím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem 
v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové 
dokumentace pro provedení stavby.

Zhotovitel je^ povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, 
které mají původ nebo souvisí s tímto dozorem.

VyMh autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech:
- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem,
- písemném posouzení případné realizační dokumentace 

zhotovitelem stavby,
' písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené 

projektové dokumentaci,
- účasti na kontrolních dnech stavby,
- konzultace postupu prací na stavbě,
- účasti na koordinačních jednáních,
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r - účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby,
- účasti na přejímajícím řízení celé stavby,
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce,
- provádění záznamů do stavebního deníku.

Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo 
emailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních 
dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních 
souvisejících se stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných 
problémů na stavbě, povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení 
těchto problémů, a to i bez předchozí výzvy objednatele {zhotovitel musí být 
objednatelem o takovém závažném problému ihned telefonicky informován). 
Autorský dozor rovněž spočívá v dalších úkonech souvisejících se stavbou, 
jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. Tyto úkony je zhotovitel 
povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost splnění, případně 
ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.

O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve 
stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na 
kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního 
dne.

Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je 160 hodin.
Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví 
přepravou na místo plnění.

Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn projektové 
dokumentace nad rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě 
samostatné objednávky a bude oceněno hodinovou sazbou uvedenou v čl. V. 
odst. 7 této smlouvy po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.

Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po 
dobu 3 let po dokončení projekčních prací.

Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na 
provedení autorského dozoru s třetí osobou.

I

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle této smlouvy jsou 
následující:

a) Termín předání projektové dokumentace (DSP+DPS)
do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy

b) Termín podání úplné žádosti o povolení stavby
do 8 měsiců od účinnosti této smlouvy

c) Termín předání projektové dokumentace (DSP+DPS) vč. technických 
specifikací a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
se zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení

do 2 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby
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2. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode 
dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni 
ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

3. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli 
stavby objednatelem, kterého se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné 
výzvy objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním 
kolaudačního rozhodnutí ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a 
odstraněním případných vad nebránících v užívání stavby.

4. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla a jeho předáním 
objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností ZŘ, bude-li veřejná 
zakázka realizována, a výkonem autorského dozoru, vše v rozsahu uvedeném 
v čl. II. a III. této smlouvy.

5. Předáním díla se rozumí předání projektové dokumentace objednateli v sídle 
objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany.

Objednatel se zavazuje, že převzetí projektové dokumentace v listinných i 
digitálních vyhotoveních písemně potvrdí v předávacím protokolu.

8. Objednatel si vyhrazuje 10denní lhůtu na odsouhlasení zhotovitelem 
předávané projektové dokumentace, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele 
předat předmětnou dokumentaci objednateli v termínu nejméně 10 dní před 
smluvním termínem předání dokumentace. Teprve po odsouhlasení 
objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol. Odsouhlasení projektové 
dokumentace objednatelem dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
Z odsouhlasení projektové dokumentace nelze dovozovat přenesení 
odpovědnosti za její řádné provedení ze Zhotovitele na Objednatele a to ani 
částečně.

V.
CENA

Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 4. 6. 2024 a činí:

cena za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ)

1.

1.1.

a) cena za vypracování projektové dokumentace (DSP+DPS) včetně 
technických specifikací a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr 
bez DPH
DPH 21 %________
celkem včetně DPH

586 750,00 Kč 
123 217,50 Kč
709 967,50 Kč

b) cena za výkon inženýrské činnosti (IČ) 
bez DPH 
DPH 21 % 
celkem včetně DPH

58 500,00 Kč 
12 285,00 Kč
70 785,00 Kč
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645 250,00 Kč 
135 502,50 Kč

cena celkem bez DPH
DPH 21 %

780 752,50 Kčcena celkem včetně DPH
celkem včetně DPH slovy: sedm set osmdesát tisíc sedm set padesát dvacena

korun českých padesát haléřů

1.2. cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH
DPH 21 %______________________
celkem včetně DPH

cena 
českých

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 20 hodin.
Hodinová sazba je 950,00 Kč bez DPH.

1.3. cena za výkon autorského dozoru
cena za výkon autorského dozoru bez DPH
DPH 21 %____________________________________ _______
celkem včetně DPH

cena celkem včetně DPH slovy: jedno sto sedmdesát devět tisíc osmdesát korun 
českých

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je 160 hodin.
Hodinová sazba je 925,00 Kč bez DPH.

19 000,00 Kč 
3 990,00 Kč

22 990,00 Kč

celkem včetně DPH slovy: dvacet dva tisíc devět set devadesát korun

148 000,00 Kč 
31 080,00 Kč

179 080,00 Kč

Celková cena za dílo, výkon inženýrské činnosti, výkon činností ZŘ a výkon 
autorského dozoru bez DPH 
DPH 21 %

812 250,00 Kč 
170 572,50 Kč
982 822,50 Kčcelkem včetně DPH

celkem včetně DPH slovy: devět set osmdesát dva tisíc osm set dvacet dva 
korun českých padesát haléřů

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle této smlouvy.

3. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní 
odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady 
zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, 
znaleckých posudků apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy 
správcům síti, které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou 
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

4. Výše ceny stanovená za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 
kalendářních roků od data předání zpracované projektové dokumentace 
objednateli. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění 
(hodinová sazba za výkon ZŘ bez DPH krát počet skutečně strávených hodin 
výkonem ZŘ). V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude 
zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání projektové 
dokumentace objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, 
kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena o míru inflace stanovenou čSŮ
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(vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního/měsíčního indexu spotřebitelských

5. Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD dle 
teto smlouvy, tak i veškera ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této 
cinnosh (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Výše cenv 
stanovena za výkon AD je platná po dobu 3 let po dokončení projekčních prací 
Skutečna cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba 
za výkon AD bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD).
V případe, ze realizace stavby nebude ukončena do 3 let od data předání 
projektové dokumentace objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek

,° “e' kde odména za výkon autorského dozoru bude za období po 
uplynuti Ihuty platnosti ipeny stanovené v tomto odstavci smlouvy zvýšena o míru
Indexu Í™e1skýchUcen)ádřen0U PřírŮStkem průměrného r°6ního/měsíčního

6. DPH bude účtováno vždy v zákonem stanovené sazbě 
uskutečnitelného zdanitelného plnění.

V případe, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 
objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po 
projednaní snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této

'«To<,rnrýo'nsríbSm™"bMe p“ži,°
a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce 

autorizované osoby

b) náročné a koncepční práce projektanta

c) pomocné práce

a výši k datu

7.

1 250,00 Kč/hod. 
950,00 Kč/hod. 
750,00 Kč/hod.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

následovně^™ ^ ^ Smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur1.

a) první faktura ve výši 532 369,75 Kč včetně DPH (439 975,00 Kč bez DPH);

ceny za vypracování projektové dokumentace (DSP+DPS) a 
50% ceny za inženýrskou činnost; 1

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DSP+DPS (1 listinné 
vyhotovení a digitální vyhotovení) objednateli a podání žádosti o povolení 
stavby;

druhá faktura ve výši 248 382,75 Kč včetně DPH (205 275,00 Kč bez DPH);

ceny za vypracování projektové dokumentace (DSP+DPS) a 
50 /o ceny za inženýrskou činnost;

b)

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů„ po předání povolení stavby
s vyznačenou doložkou právní moci a DSP+DPS (předání zbývajících 
aktualizovaných listinných vyhotoveních a digitálního vyhotovení včetně 
technických specifikací a soupisu prací s výkazem výměr se zpracovanými 
požadavky vyplývajícími z povolení stavby) objednateli;
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r c) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ 
objednatelem a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. 
Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány:

d) odměna za výkon autorského dozoru bude zhotovitelem po celou dobu 
výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně jedenkrát za každý 
kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury 
za příslušný kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci 
následujícím po příslušném kalendářním měsíci, za který budou 
vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. 
Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena nejpozději 
do 15. dne následujícího měsíce.

Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání 
finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na 
daňovém dokladu.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

* příloha faktury č. 1 - protokol o převzetí projektové dokumentace 
DSP+DPS a žádosti o povolení stavby potvrzené příslušným stavebním 
úřadem objednatelem;

• příloha faktury č. 2 - protokol o převzetí povolení stavby s vyznačenou 
doložkou právní moci a dokumentace DSP+DPS včetně technických 
specifikací a soupisu prací s výkazem výměr objednatelem;

* příloha faktur dle čl. VI. odst. 1 písm. c) této smlouvy - objednatelem 
odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností ZŘ;

• příloha faktur dle čl. VI. odst. 1 písm. d) této smlouvy - objednatelem 
odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností AD.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené, či 
oprávněně vystavené faktury objednateli.

Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH").

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je
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7riinTfelh op.rávně" uPlatnit ' v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plném bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců
nmnliň “ KS aZef, nesp0lehlivým plátcem- v P«Padě, že nastanou okolnosti 
nou ? J!dnatel1 Uplatnit zvláštní zPůsob ujištění daně podle § 109a 
IP-. -u Ude „obJednatel 0 tét0 Skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití 

zvláštního způsobů zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním 
terminu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění
odnn z pr!dane bodnoíy ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající vysi dané z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
ystavenem zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 

správce dané, bude tato úhrada považována za splnění části závazku

ss° p““né ^ dph  eiadnané i,to
Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf.

7.

VII.
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1 Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotovíte!, v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předaní nově vzniklých skutečností, vyjádření
ltrrk' Je--ChZ P°treba nutně vznikne v Průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve Ihutach umožňujících splněni ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.

2 kíPrTnim^i y s)edna'y'že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení,
ktere nemohl ovlivnit (jedna se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí 
ve stavebním řízem stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou 
skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů 
před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o 
změnu terminu plném. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny 
podmínky uvedene v předchozí větě tohoto odstavce, zhotovitel bude za vzniklé 
prodleni odpovědný. :■

3' “el neodPovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladu poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich 
použiti trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže že
rjeHSPanf,' P0Vlnn°Sti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli např 
způsobené v důsledků nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu ’vyšší 
!T°hC- aP°d Pre á2ka vzmklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v 
době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodleni, ani překážka 
terou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 

□©zprosti.

Vlil.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl II odst 1 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 

zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám výkonem 
jeho činností (pojištění profesní odpovědnosti) s pojistným plněním ve výši

Hp nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou
HF dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na
p požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění.

3. Záruka na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání 
kolaudačního rozhodnutí na stavbu uvedenou ve čl. II. odst. 1 této smlouvy a 
počíná běžet ode dne předání projektové dokumentace objednateli.

4. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj 
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich 
oznámení zhotoviteli.

IX.
SANKCE

A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. pism. a) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za vypracování projektové dokumentace DSP+DPS včetně 
DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. b) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za výkon inženýrské činnosti včetně DPH, za každý započatý 
den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. c) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za vypracování dokumentace DSP+DPS včetně DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

V případě, že vlivem vady projektové dokumentace DPS+DPS (kterékoliv její 
části) dojde ke zvýšení smluvní ceny stavby mezi zhotovitelem stavby a 
objednatelem (rozumí se stavby, která je předmětem projektové dokumentace 
podle této smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 % z částky, o kterou se navýší cena stavby oproti ceně, která byla 
vysoutěžena v zadávacím řízení, včetně DPH, maximálně do výše 50 % 
z fakturované částky za DPS+DPS včetně DPH. Sankce bude vyúčtována po 
ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na vady, které zhotovitel 
nemohl během přípravy DPS+DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až 
v průběhu realizace stavby.

Za vadu projektové dokumentace se považuje zejména nesoulad díla 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými objednatelem, 
technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy 
a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace 
budou v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž 
považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové 
dokumentace, nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a 
položkovým rozpočtem (soupisem prací) nebo výkazem výměr.

1.

2.
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y3. V případě prodlení s odstraněním
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % *z celkovéoenyvčetněljPH 
za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

4' LPnnPcHde;nZe příkaz"ík poruší některou z povinností vztahující se k výkonu 
činnost souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby dle ČI. III. odst. 3 této smlouvy nebo k výkonu činnost 
autorského dozoru dle ČI. III. odst. 4 této smlouvy, je příkazník povlnenThrad

s0Eu0vyodTtoup,renl P0V'nnOStí PfikaZnika jS Příka2ce oprávněn °d této

5- účeIízvetinepnI?0t0VÍtel(neU^de.na faktuře defin°vané touto smlouvou bankovní

obledna,el op,s,"ěn ppž“““ ^

6- t J • any dale sjedna|ý, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se
nedotýkají prava objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením 
smíuvm povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztah™ P ™

V pnpadě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými

p,edp’y ”“é' « r—

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně

povinna je povinna uhradit vyúčtovanou sankci 
obdržení vyúčtování.

7.

8.

. Strana 
nejpozději do 30 dnů ode dne

X.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo 
CSN.

1.
v souladu s platnými a závaznými

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osobv k nlnění 
zavazku, amz by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi
vykonával' sárn ^ ^ ^ Zh°ÍOVÍtel °dp°vidá *ak' ^pínlní' 

Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby zhotovitel:

3 zSménSakeotk°?n0StLVyP!ýVajíCÍ Z právních Popisů české republiky, 
zejmena pak z předpisu pracovněprávních, předpisů z oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to vůči všem 
osobám, ktere se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinnosti zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;

b' P'nil finanční závazky vůči svým poddodavatelům kdy
za radne a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem
terminech ^ 23 P'nění poskytnutá k plnění díla. a to ve sjednaných

3.
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Objednatel dále požaduje, aby v rámci plněni této smlouvy zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí předcházením znečišťování 
ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění této smlouvy 
způsobit.

Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

XI.
UŽITÍ DÍLA

1. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání 
díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném 
rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby 
uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci 
poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je 
již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.

Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro 
vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě 
listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. 
za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 
Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle 
potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto 
vyslovuje svůj souhlas.

2.

Xil.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).

Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné 
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle
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zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 12. 6. 2024
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2024 Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

6.

7.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka ze dne 4. 6. 2024

2024

hejtman \ ' jednatel
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r Kalkulace nabídkové ceny

Zpracování FD: „Gymnázium, Uničov, Gymnazijni 257 - Zateplení sportovní haly"

Tab. 1 Cena za činnosti A - B Nabídková cena bez DPH Nabídková cena vč. DPH

Cena za vypracování projektové dokumentace (DSP+DPS) včetně technických specifikaci 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

586 750,00 KS 709 968,00 KčA

Cena za výkon inženýrské činnosti (IČ) 58 500,00 KS 70 785,00 KčB

Kalkulace ceny - viz čl. V odst. 1.1. bod a) - b) vzorové smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

Tab. 2 Kalkulace ceny za výkon činností ZŘ Nabídková bez DPH Nabídková cena vč. DPH
Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti ZŘ stanovený zadavatelem 20 hodin
Cena v Kč bez DPH / jednu hodinu výkonu činnosti ZŘ 950,00 Kč 1 149,50 KčC

Cena celkem za předpokládaný počet 10 hodin činností ZŘ v Kč bez DPH 19 000,00 Kč 22 990,00 Kč

výkon činností ZR - viz či. V odst. 1.2. vzorové smlouvy, která je součásti zadávací dokumentaceKalkulace ceny

Tab. 3 Kalkulace ceny za výkon činností AD Nabídková cena bez DPH Nabídková cena vč. DPH
160 hodinPředpokládaný počet hodin výkonu AD stanovený zadavatelem

925,00 KčD Cena v Kč bez DPH / jednu hodinu výkonu AD 1 119,25 Kč

148 000,00 KčCena celkem za předpokládaný počet 110 hodin AD v Kč bez DPH 179 080,00 Kč

Kalkulace ceny za výkon AD - viz čl V odst 1.3. vzorové smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

V tabulce 2 a 3 stanoví účastník cenu za výkon činností ZŘ a AD, a to jako součin nabízené výše hodinové sazby a předpokládaného počtu 
hodin stanovených zadavatelem. Jedná se o modelově stanovenou

dodavatelem bude stanovena z pevné výše hodinové sazby a skutečného počtu odpracovaných hodin.

pro účely hodnocení nabídek. Skutečná cena účtovaná vybraným

Vybraný dodavatel nebude mít právo účtovat hodiny za práce související s chybami v projektové dokumentaci, které sám způsobil.

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet položek A • D) 812 250,00 Kč

Ceny pro výpočet změny díla - čl. V. odst. 7 vzorové smlouvy, která je součásti zadávací dokumentace

Jednotková cena bez DPH 
(v Kč/hod.)Pomocné prácePoložka

vysoce kvalifikované koncepční a Koordinační práce autorizované osoby 1 250,00 Kča)

950,00 Kčnáročné a koncepční práce projektantab)

pomocné práce 750,00 Kč

Datum. _________________

Zpracoval: Ing. Petr Zavadil
04,06.2024

] vyplní účastník zadávacího řízení[


