
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „OZ“) 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta 
Sídlo: Lipová 41a, 602 00 Brno 
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXX  

 XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXX  

 XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXX 

 XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXX  

(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno: ICT Energo, s.r.o. 
Sídlo:  Palackého třída 441/91, Královo Pole, 612 00 Brno 
IČ: 29268826 
DIČ/VAT ID: 29268826 
Zastoupen: Robertem Volejníkem, jednatelem 
Zápis v obchodním rejstříku: C 69668 vedená u Krajského soudu v Brně 

Bankovní spojení: 2692125339/0800 
IBAN: CZ80 0800 0000 0026 9212 5339 
Korespondenční adresa: Palackého třída 441/91, Královo Pole, 612 00 Brno 

Kontaktní osoby:   XXXXXXXXX tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX  
  

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 

 
Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky ICT infrastruktura pro výuku na ECON MUNI (dále jen 
„Veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele 
ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).  

MUNI 



 Úvodní ustanovení a účel Smlouvy 

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení dodávek a služeb dle Smlouvy 
(dále také jen „Dílo“). 

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo 
být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti 
Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem zlepšení datového zázemí pro učebny a zvýšení 
datové konektivity na ECON MUNI. 

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této 
souvislosti výslovně utvrzuje, že 

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,  

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí, 

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou 
sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti, 

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, 
schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.   

I. 4) Dotace 

I. 4) a) Objednatel je žadatelem o dotaci na Dílo, a to z Operačního programu Jan Amos Komenský 
(OP JAK) v rámci projektu INVEST4MUNI z ERDF výzvy pro VŠ – kvalita, (dále jen 
„Projekt“). 

I. 4) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání 
dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných 
k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních 
stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla. 

I. 5) Výhrada změny zhotovitele 

I. 5) a) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě 
zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro 
odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud 
Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo zanikne bez právního nástupce. 

I. 5) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové 
smlouvy. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci 
zbývající části Díla se zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen 
„Původní zadávací řízení“) se umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, 
a to při zachování stejných podmínek, které tento zhotovitel uvedl v nabídce. 

I. 5) c)      Cena za realizaci zbývající části Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele 
podané v Původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a 
bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství 
nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve 
smlouvě s novým zhotovitelem prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno 
v důsledku změny zhotovitele.    

I. 5) d) Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 
Původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené 
v zadávací dokumentaci Původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s 
ohledem na předmět plnění stále relevantní.  

I. 



I. 5) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně. 

 Předmět Smlouvy  

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 
provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně 
a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla. 

II. 2) Předmětem Díla je vybudování ICT zázemí pro výuku na Ekonomicko-správní fakultě 
Masarykovy univerzity, které bude spočívat v instalaci datových racků a jejich zapojení do 
stávající sítě (dále také jen „Předmět díla“).  

II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena v 
dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na 
adrese: https://zakazky.muni.cz/vz00007245 (dále jen „Adresa VZ“), jakož i v položkovém 
rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (dále také jen „Rozpočet“).  

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že: 

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či zařízení, které do Předmětu 
díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich prvním 
použitím, 

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných 
materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,    

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, 
které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které 
Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s 
ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické 
podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále 
který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že 
Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní, 

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné 
bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento 
závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů. 

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména 
Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné dodávky či služby 
ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě 
výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto dodávky či služby na své náklady obstarat 
či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta. 

II. 6) Součástí závazku zhotovitele provést Dílo jsou zejména následující závazky: 

1. ověření skutečného stavu místa provedení Díla, ověření možnosti pro realizace 
Předmětu díla, a po dohodě s objednatelem provedení případných drobných úprav dle 
skutečného umístění tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným 
stavem místa provedení Díla, 

2. zhotovení Předmětu díla, zejména instalace slaboproudých racků, zřízení 
silnoproudého přívodu 230 V, uzemnění a relokace existující strukturované kabeláže 
do nově umístěných racků; jeho množství, jakost a provedení jsou vymezeny zejména 
Technickou specifikací Díla, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, mechanická instalace 
Předmětu díla, včetně nezbytného odzkoušení, proměření a předložení dokladů o 

li. 

https://zakazky.muni.cz/vz00007245


odborné způsobilosti osoby, která připojení prováděla. 

 Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy 
a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření 
k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu 
Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož 
odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na 
Objednatele, a to ani částečně.  

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou 
významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy 
prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že 
prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal 
veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně 
a včas provést, a stanovil cenu Díla. 

III. 4) Harmonogram provedení Díla 

III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti 
Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k 
vyjádření. 

III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a 
termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými dodávkami či 
službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla. 

III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. 
Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode 
dne vyjádření Objednatele.  

III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění 
ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující 
závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy 
aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně. 

III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem. 

III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na 
kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. 

III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh 
provádění Díla či pokyny Objednatele. 

III. 4) h) Porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti 
vztahující se k Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

III. 5) Místo provedení Díla 

III. 5) a) Místem provedení Díla je budova Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, na 
adrese Lipová 41a, Brno. 

III. 5) b) Místo provedení Díla Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu 
s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude místo provedení Díla předáno po 

Ill. 



částech. 

III. 5) c) O předání a převzetí místa provedení Díla vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě 
Smluvní strany podepíší.  

III. 5) d) Zhotovitel se zavazuje provést zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, 
místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, a to v termínech dohodnutých 
v této Smlouvě. Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným 
stavem místa provedení Díla. 

III. 6) Požadavky na umístění či montáž Předmětu díla 

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést zejména 

umístění a montáž jednotlivých částí Předmětu díla včetně souvisejících stavebních prací, 
tj. jejich usazení v místě provedení Díla a napojení na zdroje, zejména k elektrickým a 
optickým rozvodům, chladu či vzduchotechniky, a dále vzájemné funkční propojení s dalším 
vybavením Objednatele, je-li plný provoz Předmětu díla podmíněn takovým napojením nebo 
propojením, nebo montáž jednotlivých částí Předmětu díla, tj. zejména jejich sestavení 
z Věcí k provedení díla, dále usazení, příp. uchycení na svislé či vodorovné konstrukce, 
napojení na zdroje, zejména k elektrickým a optickým rozvodům, chladu či vzduchotechniky, 
a dále vzájemné funkční propojení s dalším vybavením Objednatele, je-li plný provoz 
Předmětu díla podmíněn takovým napojením nebo propojením, tak, aby Předmět díla mohl 
spolehlivě plnit svůj účel. 

III. 6) b) Zhotovitel se zavazuje s Objednatelem konzultovat návrh napojení jednotlivých částí 
Předmětu díla na zdroje, jakož i návrh na jejich vzájemné funkční propojení s dalším 
vybavením Objednatele ve smyslu předchozího ustanovení (dále také jen „Návrh 
napojení“). Návrh napojení předloží Zhotovitel Objednateli v souladu s Harmonogramem. 
Zhotovitel nesmí před schválením Návrhu napojení Objednatelem plnit ty závazky vyplývající 
ze Smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor se schváleným Návrhem 
napojení.   

III. 6) a) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné 

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití 
známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní 
předpisy 

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití 
by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, 
certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití 
tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

III. 7) Odzkoušení a ověření správné funkčnosti Předmětu díla 

Zhotovitel se zavazuje provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti Předmětu díla, 
případně jeho seřízení, revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která 
seřízení či revizi prováděla, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby Předmět díla mohl 
spolehlivě plnit svůj účel. 

III. 8) Zaškolení obsluhy Předmětu díla 

III. 8) a) Zhotovitel se zavazuje provést zaškolení obsluhy Předmětu díla. Zaškolením obsluhy 
Předmětu díla se pro účely Smlouvy rozumí seznámení pracovníků Objednatele s obsluhou 
Předmětu díla, zejména s technickými a provozními podmínkami, všeobecnými pokyny pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu a veškerými dalšími náležitostmi 
vyplývajícími z příslušných právních předpisů. 



III. 8) b) O provedení zaškolení obsluhy Předmětu díla vypracuje Zhotovitel protokol, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

III. 9) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele  

III. 9) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu 
Objednatele, pouze v místě provedení Díla bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se 
zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu 
výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním 
Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.  

III. 9) b) V termínu 14. – 27. července 2024 bude probíhat v prostorách objednatele letní škola, v 
tomto období tedy bude nutné koordinovat práce tak, aby nedošlo k odpojení datového toku 
a internetu v prostoru, kde bude letní škola konána. 

III. 9) c) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude v místě provedení Díla probíhat za 
souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli 
Objednatele. Ke dni uzavření Smlouvy jsou dalšími dodavateli Objednatele zejména: 

1. spol. QDS Group a.s., IČO 28265971,  

2. spol. DINA central s.r.o., IČO 26802511,  

3. spol. STAL-PE stavební s.r.o., IČO 05154006. 

Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje 
na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další 
nezbytnou součinnost. 

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v koordinaci a ve spolupráci s výše uvedenými 
dodavateli. Zhotovitel je povinen seznámit se s podmínkami plnění především u generálního 
dodavatele stavby pro rekonstrukci PhD pracoven, na jehož práci a dodávky bude na řadě 
míst Dílo navazovat. Podmínky plnění generálního dodavatele stavby pro rekonstrukci PhD 
pracoven (včetně stavebních částí projektové dokumentace) jsou dostupné pod následujícím 
odkazy: 

https://zakazky.muni.cz/vz00007073  

III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou činnost včetně koordinace provádění Díla 
s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo 
nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších 
dodavatelů vůči Objednateli. 

III. 10) Vzorkování 

III. 10) a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla (dále také jen 
„Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak.   

III. 10) b) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést 
vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.  

III. 10) c) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel 
Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 

III. 10) d) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám a Smlouvě.  

III. 10) e) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že 
Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak 
povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní 
k novému posouzení a schválení.  

https://zakazky.muni.cz/vz00007073


III. 10) f) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, 
funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické 
vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje 
Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení 
odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.  

III. 10) g) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní 
strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také 
porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 10) 
této Smlouvy. 

III. 10) h) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či zařízení zapracován 
do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. 
Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel. 

III. 11) BOZP a PO 

III. 11) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 11) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další 
osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují v místě provedení 
Díla, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO 
a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

III. 11) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob 
dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o 
rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle 
konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem. 

III. 11) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 11) b) Smlouvy 
s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich 
znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO. 

III. 11) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech 
s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle 
ust. III. 11) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 11) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 11) Smlouvy se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

III. 12) DSPD 

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla (dále jen „DSPD“). 
V DSPD bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo 
provedeno. Míra podrobnosti DSPD nesmí být nižší než míra podrobnosti, s jakou je Dílo 
popsáno na Adrese VZ. V DSPD musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány 
zejména provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a 
oddílech dotčených prováděním Díla a veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, 
konstrukce a výsledky ostatních provedených dodávek či služeb. 

III. 12) b) DSPD bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná. 

III. 12) c) DSPD bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 



III. 13) Manuály 

III. 13) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, 
provozu a údržbě Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro 
provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“), a to jednou v listinné a jednou v elektronické 
podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 13) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat 
anglické jazykové verzi.  

III. 14) Pokyny Objednatele 

III. 14) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.  

III. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje 
na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

III. 14) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou 
mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

III. 15) Pověřená osoba 

III. 15) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu 
(dále jen „Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí 
osobě bezodkladně informovat. 

III. 15) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli 
odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   

III. 15) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, 
zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani 
sjednat změnu Předmětu díla. 

III. 16) Kontrola provádění Díla 

III. 16) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo 
řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se 
o podstatné porušení Smlouvy. 

III. 16) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo 
skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele 
s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové 
výzvy. 

III. 16) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 16) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším 
postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části 
Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva 
Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 
pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 16) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny 



řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

III. 16) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 16) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel 
řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní 
fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn 
tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení 
předá Objednateli.  

III. 16) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného 
zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré 
náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla 
nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené 
s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i 
náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

III. 16) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se 
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

III. 16) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu 
provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je 
považováno za podstatné porušení Smlouvy.  

III. 17) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele 

III. 17) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

III. 17) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání 
Objednateli předložit. 

III. 17) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, 
který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje 
bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě 
nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového 
pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu 
k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. 

III. 17) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel 
je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň 
bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti 
práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 
které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými 
předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti 
vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel 
je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. 
Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 

III. 18) Subdodavatelé Zhotovitele 

III. 18) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních 
dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním 
části závazků ze Smlouvy. 

III. 18) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na 
plnění části závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
subdodavateli, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen. 

III. 18) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém 



budou subdodavatelem tyto závazky plněny. 

III. 18) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí 
disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel 
za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující 
kvalifikaci nového subdodavatele. 

III. 18) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny 
v zadávacích podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ. 

III. 18) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 
10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost 
subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění 
a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je 
oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a 
smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně 
poskytnout. 

III. 18) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 20) Smlouvy se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

III. 19) Předávané doklady a dokumentace; publicita Díla 

III. 19) a) Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat 
Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel se dále zavazuje uvést alespoň na titulní straně 
všech takových dokladů a dokumentací aktuální logolink dle pravidel pro publicitu platných 
pro Projektu, pokud o to Objednatel požádá, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Aktuální logolink poskytne Objednatel Zhotoviteli bezodkladně po jeho 
písemné žádosti. 

III. 20) Seznam položek Předmětu díla 

III. 20) a) Zhotovitel se zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy a inventarizačními 
zásadami vypracovat a předat Objednateli ke dni předání Díla seznam položek Předmětu 
díla, a to  

1. v členění po jednotlivých kusech pro každou místnost dle skutečných počtů a provedení, 

2. s uvedením jejich jednotkové ceny,  

3. včetně rozlišení na ty položky, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních zdrojů. 

III. 21) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení místa provedení Díla  

III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje 

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a 
zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci 
odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit, 

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid místa provedení Díla a 

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provedení Díla 
včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním 
Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité 



užívání. 

III. 21) b) Ust. III. 22) a)1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu 
provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak. 

III. 21) c) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode 
dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených absencí podmínky mimo sféru 
Zhotovitele, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel 
požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, příp. ode dne zrušení závazků ze 
Smlouvy, vyklidí místo provedení Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že místo provedení Díla považují za vyklizené 
pouze tehdy, pokud 

1. byly odstraněny a odvezeny všechny věci Zhotovitele,  

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, 

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění 
Díla, 

4. byl proveden závěrečný úklid. 

 Čas provedení Díla 

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

IV. 2) Zahájení provádění Díla 

IV. 2) a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy. 

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti 

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení 
způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje 
Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu. 

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň 
písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty 
musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení 
způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení 
zejména DSPD či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem 
předány nejpozději s předáním Díla.  

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) Předání a převzetí Díla 

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo 2. září 2024. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno. 

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

IV. 



za nezbytnou. 

IV. 4) d) Předávací protokol 

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). 
Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí, 

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a 

4. datované podpisy Smluvních stran. 

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:  

1. DSPD,  

2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla 
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, 
že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné 
a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak,  

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 

4. Manuály, 

5. zdrojové kódy softwarů, jsou-li ke komplexnímu provozu, servisu či údržbě Díla nezbytné.  

 
IV. 4) f) Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které by samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Předmětu díla nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezovaly. 

IV. 4) g) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, 
že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho 
nepředáním pojí. 

IV. 4) h) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany 
skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto 
vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují 
přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. 

IV. 4) i) Vady způsobené absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele 

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 
tím, že provedení příslušných dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele 
nebo jinou objektivní podmínkou mimo sféru Zhotovitele, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost 
písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín 
pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla. 

IV. 4) j) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční 
době. 

IV. 4) k) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, 
že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

IV. 4) l) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla 

 Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena 



1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,  

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

3. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 
odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku 
takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či 

4. z důvodu změn Předmětu díla.  

IV. 5) b) Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá 
rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové 
překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být 
Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě. 

IV. 5) c) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel 
oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem 
Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 
10 hodin za jeden pracovní den, budou Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě 
dle ust .IV. 5)1 Smlouvy.  

 Cena Díla 

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

1999805,00 Kč 
 bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

V. 2) DPH 

V. 2) a) K ceně díla je dodavatel oprávněn přičíst DPH dle platných předpisů. 

V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého 
statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. 
Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou 
součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7) 
ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla a Objednatel 
DPH odvede v souladu se ZDPH. 

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně 
vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s 
Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu 
provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený 
zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji 
cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu 
trvání závazků ze Smlouvy. 

V. 4) Rozpočet 

". 



V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.  

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně 
utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou 
Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech 
položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části 
Smlouvy, např. vyhotovení DSPD, pojištění. 

V. 4) c) Cena za dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu 
odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto dodávky či služby nezbytným a 
samozřejmým předpokladem. 

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím 
učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani 
v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou 
Zhotovitel uvedl do Rozpočtu. 

 Platební podmínky 

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím Díla 
Objednatelem. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených 
daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek. 

VI. 1) a) Faktury budou vystaveny samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a 
z neinvestičních prostředků Objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí 
Objednatel Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla. 

VI. 1) b) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat Faktury Objednateli nejdříve poté, co bude oběma 
Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí Díla. Den převzetí Díla Objednatelem je 
datem uskutečnění zdanitelného plnění. 

VI. 1) c) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejího 
vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

VI. 1) d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

VI. 1) e) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet 
odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. 
Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 2) Náležitosti Faktury 

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení 
daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na 
Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“, 

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

3. uvedení informace o lhůtě splatnosti, 

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele, 

VI. 



5. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, 

6. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Předávací protokol. 

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 
splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a 
nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě 
není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až 
příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo 
Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

VI. 2) d) V případě, že: 

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. 
b) ZDPH nebo že 

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, 

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z 
Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit 
přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, 
použije se tohoto ustanovení obdobně. 

VI. 3) Zádržné 

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo 
převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen 
„Zádržné“), a to za níže uvedených podmínek. 

1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na 
kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje Zádržné. 

2. Zádržné bude uhrazeno do 15 (slovy: patnácti) dnů po odstranění poslední vady uvedené 
v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených absencí podmínky mimo sféru 
Zhotovitele, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel 
požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním. 

3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo 
Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady. 

 Změny Předmětu díla 

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně 

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, 
budou-li naplňovat požadavky Smlouvy. 

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy. 

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení dodávek či služeb, které nejsou 
obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom 
z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. 

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů 

VII. 



1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a 
skutečným stavem,  

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo, 

3. nezbytnosti provedení dalších dodávek či služeb uložených příslušným právním 
předpisem či správním orgánem, 

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být 
reflektováno v Technických podmínkách (např. se Věci k provedení díla přestaly vyrábět, 
prodávat či jsou z jiného důvodu nedostupné, byly nahrazeny novějším modelem), či 

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla. 

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn 
nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno 
jinak. 

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem 

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup: 

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli, 

2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu 
s dalším postupem, 

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle 
předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné 
rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli, 

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list 
stává příkazem ke Změně. 

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem 

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny k předběžnému posouzení; 
Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či 
nikoli,  

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví změnový list a zašle 
jej Zhotoviteli, 

a dále obdobně dle bodů 2. až 4. ust. VII. 2) Smlouvy.   

VII. 4) Náležitosti změnového listu 

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 

1. důvod a popis navrhované Změny; 

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové 
řízení vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny“); 

3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny; 

4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na 
odpovídající úpravu Harmonogramu;  

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;  



6. případná rizika a důsledky provedení Změny. 

VII. 5) Jednotkové ceny změny 

VII. 5) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy dodávek a 
služeb s výkazy výměr původního a nového řešení Změny dotčených částí Díla a položkové 
rozpočty původního a nového řešení.  

VII. 5) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a 
čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Rozpočtu, a to dle těch jeho 
položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu změny 
stanovit, postupují Smluvní strany dle volného uvážení Objednatele jednou nebo 
kombinací následujících metod:  

1. Jednotkové ceny změny budou navrženy Zhotovitelem a budou považovány za způsobilé 
ke kalkulaci ceny Změny okamžikem jejich schválení Objednatelem, 

2. Jednotkové ceny změny budou navrženy Pověřenou osobou nebo jinou třetí osobou a 
budou schváleny Objednatelem. 

VII. 5) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu 
ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení 
nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů 
nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od Příkazu ke změně nebo 
nedodržení stanovené lhůty či termínů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

VII. 6) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový 
dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá 
žádný vliv. 

VII. 7) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 
skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou 
Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

VII. 8) Bagatelní Změny 

VII. 8) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek, 

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby, 

2. které nevedou ke změně ceny Díla,  

3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit 
účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň 

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele. 

VII. 8) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny 
změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna 
stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich 
kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy. 

VII. 9) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPD. 

VII. 10) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou. 

 Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) Záruka za jakost Díla 

VIII. 



VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze 
uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční 
době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla 
před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji 
zjistil, a to i v případě vad zjevných. 

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od 

1. převzetí Díla nebo 

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených 
absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň 
jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním. 

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční 
doba. 

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby 
na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou 
vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to 
se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí. 

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené absencí podmínky mimo sféru 
Zhotovitele, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním. 

VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době 

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením 
(dále jen „Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo 
jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že 
ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2 ani § 2618 OZ se nepoužijí.  

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že 
požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla 
opravou odstranitelná. 

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má 
Objednatel zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části 
Díla, 

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, 

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo 

4. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na 



odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. Došlo-li vznikem či 
existencí vad na Díle u totožné položky Předmětu díla 3x k výskytu vady, byť neomezující 
plný provoz Objednatele, je Objednatel oprávněn v souvislosti se vznikem či existencí třetí a 
každé následující vady na díle u takové položky uplatnit rovněž nároky uvedené v ust. VIII. 
2 c). 

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době 

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení 
oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí. 

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem 
k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní 
strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. 
Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou 
výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku 
odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve 
lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace. 

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy 
účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije. 

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým 
posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým 
posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. 
Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli 
prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad  

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci. 

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit 
bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 
21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

VIII. 4) Stavení záruční doby 

VIII. 4) a) Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, 
příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla. 

VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel 
odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady 
vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem.  

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze 
autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze 
záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že 



odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.  

VIII. 6) Provozní úkony a údržba 

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla 
tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel 
zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu 
s Manuály; na případné rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen 
Objednatele bezodkladně písemně upozornit.   

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, 
pak 

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti 
Zhotovitele, a to v souladu s Manuály; 

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou 
profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový 
dodavatel bude Objednatelem vybrán v souladu se ZZVZ.  

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním 
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese 
Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či 
dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla. 

VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby 

 Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho 
dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla 
z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů 
ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost 
neovlivní. 

 Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele 

IX. 1) Nebezpečí škody 

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele 
a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných v místě provedení Díla, a to ode dne 
převzetí místa provedení Díla do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí 
Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena 
odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění 
subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. 
Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je 
Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly 
opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za 
podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na 
své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

IX. 2) Pojištění Zhotovitele 

IX. 2) a) Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se 
v souvislosti s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla 

IX. 



jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat 
pojištění alespoň v následujícím rozsahu. 

IX. 2) b) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící 
případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících 
závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 10 000 000,- Kč na každý škodní 
případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků.. 

 Smluvní pokuty a náhrada škody 

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za 
podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 50.000,– Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až 
tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od 
Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková 
porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty. 

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 

1. předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení; 

2. odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za každou takovou 
vadu a každý započatý den prodlení; 

3. vyklizení místa provedení Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,– 
Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení; 

4. uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě 
nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou 
vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, 
nejvíce však 1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-
li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní 
pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,– Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. 

X. 3) Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla 
bez DPH.  

X. 4) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty. 

X. 4) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

X. 4) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i 
jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč. 

X. 4) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit 
smluvní pokuty ve výši 

1. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo 

2. 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání 
předepsaných osobních ochranných prostředků apod.). 

X. 



X. 4) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň 
bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 18) d) Smlouvy se 
Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,-- Kč za každé 
porušení. 

X. 4) e)       V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků 
subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce dle ust. III. 19) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každé porušení. 

X. 5) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel 
na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele 
k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění 
Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy 
napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem 
na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění 
povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.  

X. 6) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení. 

X. 7) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, 
není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. 

X. 8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

X. 9) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností 
utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) 
OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně 
informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení 
Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat. 

X. 10) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž 
považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů 
nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít 
za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů 
veřejné správy, případně vznik jiné škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla. 

 Zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zrušení závazků ze Smlouvy dle tohoto ustanovení, se zrušení závazků nedotýká. To platí 
zejména pro nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z 
jakýchkoli vad, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení 
Smlouvy o Licencích a ustanovení upravující důsledky zrušení závazků. Práva a povinnosti 
Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před 
tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li 
se Smluvní strany jinak. 

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy 

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit 

XI. 



1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 
Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, 

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo 
předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky, 

5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu 
postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se 
nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a 
nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu 
postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,  

6. v případě, že na Věci k provedení díla byl nařízen výkon rozhodnutí, 

7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za 
škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele, 

8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou 
poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za 
nezpůsobilé k proplacení z dotace,  

9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele 
na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel 
nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle 
tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednatel ve 
lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, 
vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo 
Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy 
nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání 
nápravy. 

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala. 

XI. 2) d) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně: 

1. přestane provádět veškeré dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel 
příkaz, 

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, 
výrobky, prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení 
a zařízení Zhotovitele na místě provádění díla a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou 
Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a 
dokumentaci bezplatně, 



3. předá Objednateli místo provádění díla. 

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně 
provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, 
určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného 
materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od 
Zhotovitele odkoupit. 

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen 
položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či 
jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede 
jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami 
dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné 
narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

XI. 4) Vyklizení místa provádění Díla 

XI. 4) a) Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení 
vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení 
Zhotovitele na místě provádění díla. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich 
odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá 
platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelem prodány za účelem 
vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli. 

XI. 4) b) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb 
provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku 
určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od 
doručení písemné výzvy. 

 Komunikace Smluvních stran 

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran 

 Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny 

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná 
sdělení na základě Smlouvy, a 

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.  

 Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další 
osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

XII. 2) Písemná forma komunikace 

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do montážního deníku 
či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li 
vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace 
doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se 
Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy. 

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro  

1. uzavření Smlouvy,  

2. uzavření dodatku ke Smlouvě, 

XII. 



3. odstoupení od Smlouvy ani pro 

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné 
komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak 
adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými 
elektronickým podpisem nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.    

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě 

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně 
číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma 
Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. 

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy 
kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. 

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, 
kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky 
plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny 
Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; 
osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

 Důvěrné informace 

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují: 

1. informace označené Objednatelem za důvěrné, 

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a 

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími 
dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem. 

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím 
osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či 
smluvní povinnosti Zhotovitele. 

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a 

2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých 
zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto 
osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou 
zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy. 

XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit 
kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude 
sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. 
Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, 
které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech. 

XIII. 



 Závěrečná ujednání 

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. 

XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a 
to včetně případných dodatků. 

XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní 
Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění 
zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel 
neodpovídá za ne/uveřejnění smlouvy. 

XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva 
a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a 
dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i 
nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele 
a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

XIV. 6) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem  

 Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 

1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy nebo do 31. 12. 2035 (podle toho, 
která skutečnost nastane později) veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním 
Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli, orgánům státní správy, orgánům 
Evropské unie a dalším oprávněným institucím umožnit přístup a zajistit potřebnou 
součinnost při provádění kontrol; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto 
písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;   

2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; 
obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele. 

XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. 

XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody 
mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož 
obvodu má sídlo Objednatel. 

XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný 
projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek 

XIV. 



žádné ze Smluvních stran. 

XIV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 

 
 

 

 



Stavba: 2024/16 
PaK

Zadavatel IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224
60200

Zhotovitel: IČO: 29268826

DIČ: CZ29268826
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

17 000,00

1 999 805,01

1 999 805,01

3 000,00

1999805,00

Palackého třída 91
Brno

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9
Brno-Brno-město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

-0,01

262 325,01

1 583 520,00

ICT infrastruktura pro výuku

ICT Energo, s.r.o.

Celkem

133 960,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 20 000,00 20 000,00 1

0 0,00 20 000,00 20 000,00 1

1 0,00 1 979 805,01 1 979 805,01 99

1 0,00 396 285,01 396 285,01 20

2 0,00 1 583 520,00 1 583 520,00 79

0,00 1 999 805,01 0,00 1 999 805,01 100

Popis stavby: 2024/16 PaK - Změna umístění datových rozvaděčů v objektu ESF
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 0 - VN+ON
Popis objektu: 1 - Změna umístění datových rozvaděčů v objektu ESF
Popis rozpočtu: 1 - stavební část
Popis rozpočtu: 2 - profese

stavební část

profese

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

VN+ON

Stavební objekt

Změna umístění datových 
rozvaděčů v objektu ESF
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

94 HSV 1 203,85 0,1

95 HSV 61 117,00 3,1

96 HSV 56 598,61 2,8

99 HSV 443,30 0,0

713 PSV 10 000,00 0,5

768 PSV 163 140,00 8,2

784 PSV 89 185,01 4,5

M21 MON 143 290,00 7,2

M22 MON 1 440 230,00 72,0

D96 PSU 14 597,24 0,7

VN VN 3 000,00 0,2

ON ON 17 000,00 0,9

Cena celkem 1 999 805,01 100,0

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Podhledy

Malby

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 9



S: 2024/16 PaK

O: 00

R: 0

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 3 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 24/ I

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 24/ I

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 24/ I

Díl: ON Ostatní náklady 17 000,00
4 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 17 000,00 17 000,00 RTS 24/ I

Celkem 20 000,00

Náklady na ztížené provádění stavebních prací spojených s opravou rozvodů vody v budově – nápojné místo vody a kanalizace pro stavbu bude pouze v 
pravém křídle budovy.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
ICT infrastruktura pro výuku

Vedlejší a ostatní náklady

VN+ON

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.
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S: 2024/16 PaK

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 203,85
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 120,38455 10,00 1 203,85 800-3 RTS 24/ I

b 2-6np sever : 
(2,38*2,41+1,0*6,8)+(1,275*2,37+1,0*6,77)+(2,4*2,39+1,0*6,79)+(1,2*2,36+1,0*6,8)+(2,35*2,37+
1,0*6,785)

56,84005

b 2-4np jih : (2,4*2,36+1,0*6,76+1,37)+(2,37*2,37+1,0*6,8)+(2,4*2,36+1,0*6,78) 38,65490
   5-6np jih : (2,4*2,36+1,0*6,785)+(2,38*2,37+1,0*6,8) 24,88960

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 61 117,00
2 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 350,00000 90,00 31 500,00 801-1 RTS 24/ I

cca : 350 350,00000
3 950 1 ochrana podlahy(marmoleum, dlažba) před poškozením - zřízení + odstranění m2 296,17000 100,00 29 617,00 Vlastní

2-6np sever : (26,58+3,64)+(23,75+3,64)+(26,53+3,45)+(24,0+3,21)+(26,64+3,56) 145,00000
b 2-4np jih : (26,58+3,52)+(26,73+3,48)+(26,7+3,46) 90,47000
   5-6np jih : (26,73+3,53)+(26,88+3,56) 60,70000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 56 598,61
4 970031060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm m 4,00000 2 000,00 8 000,00 801-3 RTS 24/ I

,2*2*10 4,00000
5 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 6,50080 500,00 3 250,40 800-767 RTS 24/ I

b 2np sever : 2,38*2,41+,3*2,55 6,50080
6 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 56,96355 300,00 17 089,07 800-767 RTS 24/ I

b 2-6np sever : (2,38*2,41+,3*2,55)+1,275*2,37+2,4*2,39+1,2*2,36+2,35*2,37 23,66005
b 2-4np jih : (2,4*2,36+(,2+,4)*(6,76+,1)+,4*1,37)+(2,37*2,37+,3*(,2+,48))+2,4*2,36 21,81290
   5-6np jih : 2,4*2,36+(2,38*2,37+,3*(,2+,42)) 11,49060

7 767137803R0X Demontáž podhledů  sádrokartonových, desek do suti m2 50,46275 560,00 28 259,14 Vlastní
b 3-6np sever : 1,275*2,37+2,4*2,39+1,2*2,36+2,35*2,37 17,15925
b 2-4np jih : (2,4*2,36+(,2+,4)*(6,76+,1)+,4*1,37)+(2,37*2,37+,3*(,2+,48))+2,4*2,36 21,81290
   5-6np jih : 2,4*2,36+(2,38*2,37+,3*(,2+,42)) 11,49060

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 443,30

Položkový soupis prací a dodávek
ICT infrastruktura pro výuku

ICT infrastruktura pro výuku

stavební část
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S: 2024/16 PaK

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
ICT infrastruktura pro výuku

ICT infrastruktura pro výuku

stavební část

8 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky do 25 m,  

t 0,22165 2 000,00 443,30 801-4 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4, : 
Součet: : 0,22165 0,22165

Díl: 713 Izolace tepelné 10 000,00
9 713551312R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární kabelové ucpávky EI 90, do d 160 mm (140 x 140 

mm) 
kus 20,00000 500,00 10 000,00 800-713 RTS 24/ I

 2*10 20,00000

Díl: 768 Podhledy 163 140,00
10 342264514RT2 Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost 

EI 30
kus 11,00000 700,00 7 700,00 801-1 RTS 24/ I

jih 2-6np : 5 5,00000
sever 2-6np : 6 6,00000

11 PO 1 PO1 - SDK podhled protipožární EI30  vč.úprav pro koncové prvky instalací, kompl.dod+mtz dle 
výpisu výrobků( mimo malbu, mimo rev.dvířka)

m2 125,20000 1 200,00 150 240,00 Vlastní

12 Z 201 Z201 - SDK podhled  vč.úprav pro koncové prvky instalací, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků( 
mimo malbu, mimo rev.dvířka)

m2 6,50000 800,00 5 200,00 Vlastní

Díl: 784 Malby 89 185,01
13 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 990,94455 20,00 19 818,89 800-784 RTS 24/ I
14 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné m2 990,94455 70,00 69 366,12 800-784 RTS 24/ I

2044 : 4,44*2,0+3,74*(6,8+2,805+2,55+6,3+2,5)+(4,44-3,74)*(3,45+4,25)+28,56-3,45*2,55 112,40420

2023 : (4,44-2,0)*(1,4*2+2,6*2)+3,64 23,16000
3047 : 3,27*(2,15+3,6+2,45)+2,97*,3*2+2,7*(2,4*2+2,37)+23,75+,29*2,37+,3*6,77 74,42330
3039 : (3,27-2,0)*(1,4*2+2,6*2)+3,64 13,80000

oborů 801, 803, 811 a 812

Do otvoru kolem kabelu ve stěně se vstříkne požární pěna. Po zaschnutí se na stěně kolem kabelu provede požárně ochranná stěrka z obou stran. Cena 
obsahuje dodávku pěny a stěrky.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

délka závěsů 175 - 232 cm

délka závěsů 175 - 232 cm
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S: 2024/16 PaK

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
ICT infrastruktura pro výuku

ICT infrastruktura pro výuku

stavební část

4041 : 3,27*(2,15+3,6+2,45)+2,97*,3*2+2,7*(2,4*2+2,39)+,27*2,39+,3*6,79+26,53 77,22130
4042 : 3,27*(1,34*2+2,575*2)+3,45 29,05410
5048 : 3,27*(2,15*3,6+2,45)+2,97*,3*2+2,71*(1,2*2+2,36)+,26*2,36+,3*6,8+24,0 74,65650
5040 : (3,27-2,0)*(1,37*2+2,57*2)+3,21 13,21760
6050a : 3,27*(2,15+3,6+2,45)+2,97*,3*2+2,7*(2,35*2+2,37)+,27*2,37+,3*6,785+26,64 77,00040
6044 : (3,27-2,0)*(1,35*2+2,57*2)+3,56 13,51680
2045 : 4,46*(3,8+2,1+2,45)+3,76*,3*2+2,98*(2,4*2+2,36)+,78*2,36+,7*6,76+26,58 93,98660
2034 : (4,46-2,0)*(1,47*2+2,57*2)+3,52 23,39680
3048 : 3,26*(3,8+2,1+2,45)+2,96*,3*2+2,68*(2,37*2+2,37)+,28*2,37+,3*6,8+26,73 77,48540
3040 : (3,26-2,0)*(1,35*2+2,58*2)+3,48 13,38360
4042 : 3,26*(3,8+2,1+2,45)+2,97*,3*2+2,69*(2,4*2+2,36)+,28*2,36+,29*6,78+26,7 77,59040
4033 : (3,26-2,0)*(1,34*2+2,58*2)+3,46 13,33840
5049 : 3,28*(3,8+2,1+2,45)+2,97*,3*2+2,71*(2,4*2+2,36)+,26*2,36+,31*6,785+26,73 78,02055
5041 : (3,28-2,0)*(1,37*2+2,58*2)+3,53 13,64200
6051a : 3,27*(3,82+2,12+2,45)+2,97*,3*2+2,7*(2,38*2+2,37)+,27*2,37+,3*6,8+26,88 78,02820
6045 : (3,27-2,0)*(1,38*2+2,58*2)+3,56 13,61840

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 597,24
15 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,77234 3 000,00 2 317,02 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6,7, : 
Součet: : 0,77234 0,77234

16 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 1,93086 800,00 1 544,69 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6,7, : 
Součet: : 1,93086 1,93086

17 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,77234 5 000,00 3 861,70 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6,7, : 
Součet: : 0,77234 0,77234

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2024/16 PaK

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
ICT infrastruktura pro výuku

ICT infrastruktura pro výuku

stavební část

18 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 10,81282 50,00 540,64 801-3 RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6,7, : 
Součet: : 10,81282 10,81282

19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,77234 4 000,00 3 089,36 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6,7, : 
Součet: : 0,77234 0,77234

20 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 6,17875 50,00 308,94 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6,7, : 
Součet: : 6,17875 6,17875

21 979990110R00 Poplatek za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů t 0,77234 3 800,00 2 934,89 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6,7, : 
Součet: : 0,77234 0,77234

Celkem 396 285,01

kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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S: 2024/16 PaK

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 143 290,00
1 210 Elekroinstalace- silnoproud dle samostat.rozpočtu soubor 1,00000 143 290,00 143 290,00 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1 440 230,00
2 220 Elekroinstalace slaboproud -  dle samostat.rozpočtu soubor 1,00000 1 440 230,00 1 440 230,00 Vlastní

Celkem 1 583 520,00

Položkový soupis prací a dodávek
ICT infrastruktura pro výuku

ICT infrastruktura pro výuku

profese
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ICT infrastruktura pro výuku 1

dodávka montáž
Název Mj Počet cena ks/m cena celkem cena ks/m cena celkem

Elektromontáže
Rozváděč

Rozváděče RS21-doplnění dle příslušného výkresu ,úprava masky ,  zapojení vč. osazení kpl 1,00 350,00 350,00 500,00 500,00

Rozváděče RS22-doplnění dle příslušného výkresu ,úprava masky ,  zapojení vč. osazení kpl 1,00 350,00 350,00 500,00 500,00

Rozváděče RS31-doplnění dle příslušného výkresu ,úprava masky ,  zapojení vč. osazení kpl 1,00 350,00 350,00 500,00 500,00

Rozváděče RS32-doplnění dle příslušného výkresu ,úprava masky ,  zapojení vč. osazení kpl 1,00 350,00 350,00 500,00 500,00

Rozváděče RS41-doplnění dle příslušného výkresu ,úprava masky ,  zapojení vč. osazení kpl 1,00 350,00 350,00 500,00 500,00

Rozváděče RS42-doplnění dle příslušného výkresu ,úprava masky ,  zapojení vč. osazení kpl 1,00 350,00 350,00 500,00 500,00

Rozváděče RS51-doplnění dle příslušného výkresu ,úprava masky ,  zapojení vč. osazení kpl 1,00 350,00 350,00 500,00 500,00

Rozváděče RS52-doplnění dle příslušného výkresu ,úprava masky ,  zapojení vč. osazení kpl 1,00 350,00 350,00 500,00 500,00

Rozváděče RS61-doplnění dle příslušného výkresu ,úprava masky ,  zapojení vč. osazení kpl 1,00 350,00 350,00 500,00 500,00

Rozváděče RS62-doplnění dle příslušného výkresu ,úprava masky ,  zapojení vč. osazení kpl 1,00 350,00 350,00 500,00 500,00
Zapojení kabelů do prům.2,5mm ks 10,00 80,00 800,00

Rozváděč - celkem 3 500,00 5 800,00

Kabely
KABEL SILOVÝ (B2ca s1d1a1)
PRAFlaSafe-J X 3x2,5,  pevně m 270,00 39,00 10 530,00 35,00 9 450,00
PRAFlaSafe-J X 1x10  žl/z m 220,00 40,00 8 800,00 35,00 7 700,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ  (CY)
TRUBKY
VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
trubka ohebná 25mm m 250,00 5,00 1 250,00 25,00 6 250,00
Podružný materiál kpl 1,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

,_-------------------------------------------------~- ,-
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Kabely - celkem 23 580,00 26 400,00

Přístroje
Zásuvka zapuštěná komplet s rámečkem , barva bílá ks 10,00 190,00 1 900,00 150,00 1 500,00

KRABICE
KU 68-1901 KRABICE INSTALAČNÍ ks 10,00 10,00 100,00 50,00 500,00
Celkem: 2 000,00 2 000,00

Demontáže
Demontáž a opětovná montáž podhledů kpl 1,00 10,00 10,00 10 000,00 10 000,00
Demontáž a opětovná montáž svítidel ks 10,00 1 000,00 10 000,00

Přístroje - celkem 10,00 20 000,00

HZS
Revize a prohlídky zařízení kpl 1,00 2 500,00 2 500,00 15 000,00 15 000,00
Doprava materiálu kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 15 000,00 15 000,00
Práce předem neměřitelné kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 2 500,00 2 500,00
Podružný materiál kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Pomocné stavební přípomoci (sekání drážek, průrazy, sekání kapes, sekání otvorů pro rozváděče, apod.) kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00
Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Dohledání napojovacích bodů kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Požární ucpávky m2 2,00 0,00 5 000,00 10 000,00

HZS - celkem 9 000,00 51 000,00

38 090,00 105 200,00
Elektromontáže - celkem 143 290,00



1 Strukturovaná kabeláž

Popis položky Počet M.j. Cena Celkem

101 Datový rozvaděč nástěnný, 600x600, v=min. 18U, typ schválí uživatel 12 ks 6 500 Kč 78 000 Kč

102 Datový rozvaděč – montáž na stěnu 12 ks 950 Kč 11 400 Kč

103 Zapojení přívodu 230V, zapojení uzemnění 12 ks 500 Kč 6 000 Kč

104 Panel 8x230C pro rack, přepěťová ochrana, do racku dodávka 12 ks 590 Kč 7 080 Kč

105 Panel 8x230C pro rack, přepěťová ochrana, do racku montáž 12 ks 50 Kč 600 Kč

106 Patch panel 24xRJ45, cat5e, dodávka 55 ks 1 840 Kč 101 200 Kč

107 Patch panel 24xRJ45, cat5e, montáž 55 ks 150 Kč 8 250 Kč

108 UTP kabel cat5e dodávka (stejný kabel jako je kabel stávající) 22000 m 9 Kč 198 000 Kč

109 UTP kabel cat5e montáž 22000 m 15 Kč 330 000 Kč

110
Měření portu RJ45 výchozí, vyhotovení protokolu, zakreslení do 
půdorysného plánu patra 1320 ks 100 Kč 132 000 Kč

111 Ukončení UTP v racku 1320 m 70 Kč 92 400 Kč

112 Spojka na UTP kabel 1320 ks 70 Kč 92 400 Kč

113 Box 400x400x150 pro uložení spojek, D+M 20 ks 950 Kč 19 000 Kč

114 Práce v datovém rozvaděči včetně drobného spotřebního materiálu 20 hod 450 Kč 9 000 Kč

115 Žlab instalační drátěný, D+M 220 m 150 Kč 33 000 Kč

116 Vybudování prostupu 100x100, doplnění požární ucpávky 30 ks 250 Kč 7 500 Kč

117 Patch cord optický 15m – typ konektoru definuje uživatel 30 ks 600 Kč 18 000 Kč

118 Pig tail optický – typ konektoru definuje uživatel 32 ks 50 Kč 1 600 Kč

119 Svaření kabelu 32 ks 500 Kč 16 000 Kč

120 Optický panel do racku, pro až 24 pigtailů 4 ks 950 Kč 3 800 Kč

121 Kabel optický do 12.vl  dodávka (stejný kabel jako je kabel stávající) 80 m 20 Kč 1 600 Kč

122 Kabel optický do 12.vl  montáž 80 m 30 Kč 2 400 Kč

123
Měření portu před předáním, vyhotovení protokolu, zakreslení do 
půdorysného plánu patra, nové postupné číslování 1320 m 100 Kč 132 000 Kč

124
Dokumentace skutečného provedení – komplet všechna patra 1.NP a 
výše – zkreslit data, páteřní optiku 80 hod 450 Kč 36 000 Kč

2 EPS

Popis položky Počet M.j. Cena Celkem

201 Montáž nového hlásiče včetně patice na strop 10 ks 4 000 Kč 40 000 Kč

202 Dodávka nového hlásiče EPS včetně patice, popis štítkem 10 ks 3 000 Kč 30 000 Kč

203 Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) 350 m 60 Kč 21 000 Kč

204
Práce v SW - načtení nových čidel, doprogramování funkcí pro nová 
čidla 8 hod 1 500 Kč 12 000 Kč

CELKEM 1 440 230 Kč

Lipová, ESF MU, slaboproud
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	SoD_ESF-ICT_infrastruktura_pro_vyuku_rs
	podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)
	uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:
	Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky ICT infrastruktura pro výuku na ECON MUNI (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ...
	I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy
	I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení dodávek a služeb dle Smlouvy (dále také jen „Dílo“).
	I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem zlepšení datového zázemí...
	I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
	I. 4) Dotace
	I. 4) a) Objednatel je žadatelem o dotaci na Dílo, a to z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v rámci projektu INVEST4MUNI z ERDF výzvy pro VŠ – kvalita, (dále jen „Projekt“).
	I. 4) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgán...
	I. 5) Výhrada změny zhotovitele
	I. 5) a) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo...
	I. 5) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části Díla se zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázk...
	I. 5) c)      Cena za realizaci zbývající části Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v Původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele...
	I. 5) d) Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci Původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ...
	I. 5) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.
	II. Předmět Smlouvy
	II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.
	II. 2) Předmětem Díla je vybudování ICT zázemí pro výuku na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, které bude spočívat v instalaci datových racků a jejich zapojení do stávající sítě (dále také jen „Předmět díla“).
	II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena v dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: https://zakazky.muni.cz/vz00007245 (dále jen „Adresa VZ“), ...
	II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
	II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve S...
	II. 6) Součástí závazku zhotovitele provést Dílo jsou zejména následující závazky:
	1. ověření skutečného stavu místa provedení Díla, ověření možnosti pro realizace Předmětu díla, a po dohodě s objednatelem provedení případných drobných úprav dle skutečného umístění tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem m...
	2. zhotovení Předmětu díla, zejména instalace slaboproudých racků, zřízení silnoproudého přívodu 230 V, uzemnění a relokace existující strukturované kabeláže do nově umístěných racků; jeho množství, jakost a provedení jsou vymezeny zejména Technickou ...
	III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků
	III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
	III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úpl...
	III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenta...
	III. 4) Harmonogram provedení Díla
	III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření.
	III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla.
	III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
	III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. P...
	III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
	III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díl...
	III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
	III. 4) h) Porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.
	III. 5) Místo provedení Díla
	III. 5) a) Místem provedení Díla je budova Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, na adrese Lipová 41a, Brno.
	III. 5) b) Místo provedení Díla Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude místo provedení Díla předáno po částech.
	III. 5) c) O předání a převzetí místa provedení Díla vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.
	III. 5) d) Zhotovitel se zavazuje provést zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, a to v termínech dohodnutých v této Smlouvě. Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlo...
	III. 6) Požadavky na umístění či montáž Předmětu díla
	III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést zejména
	III. 6) b) Zhotovitel se zavazuje s Objednatelem konzultovat návrh napojení jednotlivých částí Předmětu díla na zdroje, jakož i návrh na jejich vzájemné funkční propojení s dalším vybavením Objednatele ve smyslu předchozího ustanovení (dále také jen „...
	III. 6) a) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné
	III. 7) Odzkoušení a ověření správné funkčnosti Předmětu díla
	Zhotovitel se zavazuje provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti Předmětu díla, případně jeho seřízení, revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která seřízení či revizi prováděla, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to...
	III. 8) Zaškolení obsluhy Předmětu díla
	III. 8) a) Zhotovitel se zavazuje provést zaškolení obsluhy Předmětu díla. Zaškolením obsluhy Předmětu díla se pro účely Smlouvy rozumí seznámení pracovníků Objednatele s obsluhou Předmětu díla, zejména s technickými a provozními podmínkami, všeobecný...
	III. 8) b) O provedení zaškolení obsluhy Předmětu díla vypracuje Zhotovitel protokol, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 9) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele
	III. 9) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, pouze v místě provedení Díla bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření...
	III. 9) b) V termínu 14. – 27. července 2024 bude probíhat v prostorách objednatele letní škola, v tomto období tedy bude nutné koordinovat práce tak, aby nedošlo k odpojení datového toku a internetu v prostoru, kde bude letní škola konána.
	III. 9) c) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude v místě provedení Díla probíhat za souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. Ke dni uzavření Smlouvy jsou dalšími dodavateli ...
	Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.
	Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v koordinaci a ve spolupráci s výše uvedenými dodavateli. Zhotovitel je povinen seznámit se s podmínkami plnění především u generálního dodavatele stavby pro rekonstrukci PhD pracoven, na jehož práci a dodávky bude...
	https://zakazky.muni.cz/vz00007073
	III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění záv...
	III. 10) Vzorkování
	III. 10) a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla (dále také jen „Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 10) b) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
	III. 10) c) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
	III. 10) d) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám a Smlouvě.
	III. 10) e) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objedna...
	III. 10) f) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a V...
	III. 10) g) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle...
	III. 10) h) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či zařízení zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel.
	III. 11) BOZP a PO
	III. 11) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla.
	III. 11) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují v místě provedení Díla, dodržovali obecně závazné právní i ostatní př...
	III. 11) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výk...
	III. 11) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 11) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění ...
	III. 11) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 11) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.
	III. 11) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 11) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 12) DSPD
	III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla (dále jen „DSPD“). V DSPD bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. Míra podrobnosti DSPD nesmí být nižší než míra podr...
	III. 12) b) DSPD bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.
	III. 12) c) DSPD bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
	III. 13) Manuály
	III. 13) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu a údržbě Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“), a to jednou v ...
	III. 13) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.
	III. 14) Pokyny Objednatele
	III. 14) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
	III. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
	III. 14) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
	III. 15) Pověřená osoba
	III. 15) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen „Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
	III. 15) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
	III. 15) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.
	III. 16) Kontrola provádění Díla
	III. 16) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v d...
	III. 16) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a se...
	III. 16) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 16) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislo...
	III. 16) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo j...
	III. 16) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 16) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků prováděn...
	III. 16) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části D...
	III. 16) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
	III. 16) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 17) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele
	III. 17) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
	III. 17) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
	III. 17) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích o...
	III. 17) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpoví...
	III. 18) Subdodavatelé Zhotovitele
	III. 18) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy.
	III. 18) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.
	III. 18) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
	III. 18) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal pův...
	III. 18) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ.
	III. 18) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to v...
	III. 18) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 20) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 19) Předávané doklady a dokumentace; publicita Díla
	III. 19) a) Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel se dále zavazuje uvést alespoň na titulní ...
	III. 20) Seznam položek Předmětu díla
	III. 20) a) Zhotovitel se zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy a inventarizačními zásadami vypracovat a předat Objednateli ke dni předání Díla seznam položek Předmětu díla, a to
	III. 21) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení místa provedení Díla
	III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje
	III. 21) b) Ust. III. 22) a)1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.
	III. 21) c) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou va...
	IV. Čas provedení Díla
	IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
	IV. 2) Zahájení provádění Díla
	IV. 2) a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.
	IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti
	IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.
	IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem P...
	IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPD či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.
	IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	IV. 4) Předání a převzetí Díla
	IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla
	Zhotovitel se zavazuje předat Dílo 2. září 2024. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.
	IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 4) d) Předávací protokol
	O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
	IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:
	IV. 4) f) Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly.
	IV. 4) g) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.
	IV. 4) h) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z ...
	IV. 4) i) Vady způsobené absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele
	Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena tím, že provedení příslušných dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele nebo jinou objektivní podmínkou mimo sféru Zhotovitele, oznámí Zhotovi...
	IV. 4) j) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.
	IV. 4) k) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
	IV. 4) l) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
	IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla
	Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena
	IV. 5) b) Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alesp...
	IV. 5) c) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li pís...
	V. Cena Díla
	V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:
	V. 2) DPH
	V. 2) a) K ceně díla je dodavatel oprávněn přičíst DPH dle platných předpisů.
	V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřej...
	V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož...
	V. 4) Rozpočet
	V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.
	V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je ...
	V. 4) c) Cena za dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
	V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyš...
	VI. Platební podmínky
	VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace
	Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím Díla Objednatelem. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek.
	VI. 1) a) Faktury budou vystaveny samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a z neinvestičních prostředků Objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí Objednatel Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla.
	VI. 1) b) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat Faktury Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí Díla. Den převzetí Díla Objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění.
	VI. 1) c) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejího vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	VI. 1) d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	VI. 1) e) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na ...
	VI. 2) Náležitosti Faktury
	VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
	VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Fakt...
	VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
	VI. 2) d) V případě, že:
	VI. 3) Zádržné
	Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné“), a to za níže uvedených podmínek.
	VII. Změny Předmětu díla
	VII. 1) Změna Předmětu díla obecně
	VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.
	VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.
	VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné ...
	VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů
	VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.
	VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem
	VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem
	VII. 4) Náležitosti změnového listu
	VII. 5) Jednotkové ceny změny
	VII. 5) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení Změny dotčených částí Díla a položkové rozpočty původního a nového řešení.
	VII. 5) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jedno...
	VII. 5) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet proved...
	VII. 6) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.
	VII. 7) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
	VII. 8) Bagatelní Změny
	VII. 8) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,
	VII. 8) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany js...
	VII. 9) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPD.
	VII. 10) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.
	VIII. Záruka za jakost Díla
	VIII. 1) Záruka za jakost Díla
	VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela...
	VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od
	Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.
	VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo ...
	VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.
	VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době
	VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen „Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Obje...
	VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:
	Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.
	VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele
	Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:
	Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.
	VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele
	Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. Došlo-li vznikem či existencí vad na Díle u totožné položky Předmětu díla 3x k výskytu vady, byť neomezuj...
	VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době
	VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla...
	VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozor...
	VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní s...
	VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.
	VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení zna...
	VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad
	VIII. 4) Stavení záruční doby
	VIII. 4) a) Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.
	VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad
	VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku O...
	VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení...
	VIII. 6) Provozní úkony a údržba
	VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu ...
	VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
	VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen ta...
	VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby
	Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nej...
	IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele
	IX. 1) Nebezpečí škody
	IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných v místě provedení Díla, a to ode dne převzetí místa provedení Díla do okamžiku převzetí Díla Objednate...
	IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
	IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude ...
	IX. 2) Pojištění Zhotovitele
	IX. 2) a) Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými prá...
	IX. 2) b) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a pln...
	X. Smluvní pokuty a náhrada škody
	X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 50.000,– Kč. Taková smluvní po...
	X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
	X. 3) Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH.
	X. 4) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
	X. 4) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za každý i započatý den prodlení.
	X. 4) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5....
	X. 4) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
	X. 4) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 18) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,--...
	X. 4) e)       V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. III. 19) f) Smlouvy se Zhotovitel zava...
	X. 5) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okam...
	X. 6) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
	X. 7) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
	X. 8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
	X. 9) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smy...
	X. 10) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto p...
	XI. Zrušení závazků ze Smlouvy
	XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle tohoto ustanovení, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut...
	XI. 2) Odstoupení od Smlouvy
	XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit
	XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené l...
	XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana sm...
	XI. 2) d) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
	XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy
	XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:
	XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí ho...
	XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.
	XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotov...
	XI. 4) Vyklizení místa provádění Díla
	XI. 4) a) Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na místě provádění díla. Zhotovitel bez zbytečného odkl...
	XI. 4) b) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o c...
	XII. Komunikace Smluvních stran
	XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran
	Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny
	Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.
	XII. 2) Písemná forma komunikace
	XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do montážního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje ro...
	XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro
	V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronický...
	XII. 3) Dodatky ke Smlouvě
	XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.
	XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
	XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reago...
	XIII. Důvěrné informace
	XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:
	XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.
	XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
	XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie ...
	XIV. Závěrečná ujednání
	XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy
	XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
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