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Technické podminky vymény rozvadécu v hlavni NN rozvodné

. Prace musi probihat postupné po jednotlivych polich rozvodny, vidy o vikendu a pfi minimalni dobé preruseni
dodévky proudu v budové (max. 2h demontaz jednoho pole a max. 2h provizorni pfipojeni nové instalovaného
rozvadéce ke zbyvajicim pivodnim polim rozvodny)

. Preruseni dodavky proudu je potteba planovat tak, aby navazovalo nebo minimalné zkracovalo provoz zubni
pohotovosti, jejiz ordinacni doba je: P4 16.00 — 23.30h, So+Ne 7.00 —22.00h

. V budové je umisténa serverovna, do které mdze byt prerusena dodavka proudu po dobu max. 1h. P¥ikon
serverovny je max. 5 kW + klimatizace serverovny dalsi 3 kW. Dodavatel je povinen provést takova opatreni,
aby nedoslo k delSimu vypadku proudu (kupf. instalaci dieselagregatu).

. Pfivyméné pole rozvodny, z ného? je napajen patrovy rozvadéc zubni pohotovosti (2.p.) je zhotovitel povinen
pfepojit napajeni tohoto patrového rozvadéce do nékterého ze sousednich, funkénich poli rozvodny tak, aby
byl provoz zubni pohotovosti zachovan. Toto prepojeni je potfeba provést rovnéz v ramci 2h preruseni
dodavky proudu pfi demontazi plivodniho pole rozvodny a pfipojeni nové instalovaného rozvadéce.

. Jediné déletrvajici preruseni dodavky proudu je povoleno pfi demontazi/montazi vstupniho pole rozvodny.
Tomto pripadé ve povoleno preruseni dodavky proudu max. po dobu jednoho vikendu.

. Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti u PREdi vypnuti a zapnuti trafostanice napajejici budovu (TS je umisténa
v suterénu budovy v tésném sousedstvi NN rozvodny).



