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Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10374/2017/OIMH na zhotovení a projednání

projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru

   

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a nás|. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČO: 008 45 451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: lng. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a mistniho hospodářství,

lng. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

 

dále také jako objednatel

Ateliér Genius loci, s. r. o.

sídlem: Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 64086135

DIČ: CZ64086135

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

dále také jako zhotovitel
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě č. 10374/2017/OIMH

úřad městského obvodu

Článek ll

Úvodní ustanovení

Dne 17.5. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10374/2017/OIMH na zhotovení

a projednání projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru akce

„Proměna sadu Dr. Milady Horákové“ (dále jen „smlouva"). Smluvní strany se v souladu s čl. XIV,

odst. 6 smlouvy dohodly na uzavřeníjejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek |||

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je posunutí termínu zpracování architektonicko-urbanistické

koncepce a v návaznosti na to posunutí termínu zpracování projektové dokumentace pro územní

řízení včetně všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. podané

žádosti o vydání územního rozhodnutí (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad)

z důvodu komplikovaného projednávání navrhovaného řešení s dotčenými orgány.

3.2 Na základě výše uvedeného se smlouva mění následovně:

3.2.1 Text v článku IV odst. 1 písm. a) se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„architektonicko-urbanistická koncepce: do 30. 9. 2017"

3.2.2 Text v článku IV odst. 1 písm. b) se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů

státní správy vč. podané žádosti o vydání územního rozhodnutí (s potvrzením o podání této

žádosti na příslušný stavební úřad): do 31. 10. 2017"

Článek IV

Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel

obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. Vpřípadě

změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto

dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím,

takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatni tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávajív platnosti beze změn.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

ozvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento

dodatek zašle kuveřejnění vregistru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

    (». .
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě č. 10374/2017/OIMH

úřad městského obvodu

4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Smérnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME

2016 - 08 schválené usnesením č. 1165/RlVlOb1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 11.7.2017

Místo: Ostrava

 

Dalibor Mouka

místostarosta

Za Ateliér Genius loci, s. r. 0.

Datum: 12.7.2017

Místo: Ostrava
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