Most v ul. Českobrodská, X680, P9, č. akce 1000045

DODATEK Č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci: „Českobrodská, most X680, Praha 9, č. akce 1000045, Praha 9 - vypracování DSP, DVZ a zajištění IČ“
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
 
číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/023			PID: TSKRP0076DBA
číslo dodatku objednatele: A/3/18/4210/023/1			PID: TSKAX001X43D
číslo smlouvy zhotovitele:  18NO05014
 


I. 
Smluvní strany
 
Objednatel:   Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s.        
se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice	
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 
B 20059
Bankovní spojení:  PPF banka a.s., č.ú. 2023100003/6000
zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

                      (dále též „Objednatel“ nebo „TSK“)

                      a
		
[bookmark: _DV_M22]Zhotovitel:   Valbek, spol. s r.o.
se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
korespondenční adresa: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10
IČO: 482 66 230
DIČ: CZ48266230
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 4487
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 9000803461/5500
                       zastoupena: xxxxxxxxxx, ředitelem střediska Praha, na základě plné moci.

	(dále též „Zhotovitel“)

                  (Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“)


Ke dni 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o. na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy „Most v ul. Českobrodská, X680, P9, č. akce 1000045, Praha 9 – vypracování DSP, DVZ a zajištění IČ“. V záhlaví tohoto Dodatku č. 1 je s ohledem na tuto skutečnost již uvedena nástupnická organizace.

II. 
Předmět dodatku
1. Strany tímto prohlašují, že dne 20.11.2018 uzavřely výše uvedenou Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla na výše uvedené akci (dále také „Smlouva“). Na základě dále uvedených skutečností, které nastaly po uzavření Smlouvy, uzavírají Strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také „Dodatek“).
1. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. V. Smlouvy (Cena díla), odst. 1. Důvodem této změny jsou změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) ve smyslu ustanovení         § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“). Jedná se o dodatečné služby nebo dodávky od Zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na VZ, které jsou nezbytné a změna v osobě Zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů a způsobila by Objednateli značné obtíže a značné zvýšení nákladů.
1. Jedná se o následující změny závazku ze Smlouvy na VZ (§ 222 odst. 5 ZZVZ):   
k realizaci stavby je nutno přeložit 12 inženýrských sítí, které se nacházejí buď přímo na předmětné stavbě nebo v jejím bezprostředním okolí. Tyto přeložky nebyly v původním záměru předpokládány. Dále byla v průběhu projednávání zjištěna nová síť Fast Comunication s.r.o., kterou bude nutné také přeložit. Tyto zjištěné skutečnosti vyvolaly nutnost změny stupně dokumentace z DSP na DUSP (dokumentace pro vydání společného povolení). S tím jsou spojeny vícepráce jak na projektové, tak na inženýrské činnosti. Dále došlo v mezidobí k uplynutí platnosti většiny vyjádření k existenci inženýrských sítí a stavební úřad požaduje jejich aktualizaci tak, aby byla platná v době oznámení o zahájení řízení a vydání rozhodnutí. 
1. Vzhledem ke skutečnostem v předchozím odstavci uvedeným se Strany dohodly, že znění čl. V. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
0. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III. této Smlouvy je:
Cena díla dle Smlouvy bez DPH: 	   	    1 920 240,00 Kč 
	Cena víceprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) bez DPH:	       526 800,00 Kč
Celkem cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:		               2 447 040,00 Kč     	                             
Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy, doplněné o Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 – Aktualizovaná podrobná specifikace ceny.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku
1. Předmětem tohoto Dodatku je dále změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), odst. 1., týkající      se Plnění jednotlivých částí dokumentace, které se v části: „Pravomocné stavební povolení“ nahrazuje novým zněním takto:
„Aktualizace DUSP, inženýrských sítí a IČ, podání žádosti o SP:	do 8 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1 ke Smlouvě“
Zároveň se tímto Dodatkem do čl. IV. odst. 1 Smlouvy doplňuje nový řádek, a to:
„Aktualizace DVZ:	do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení“



       
1. Smlouva se dále doplňuje o čl. XVII. SOUHRNNÁ SMLUVNÍ DOLOŽKA UZAVŘENÁ NA ZÁKLADĚ COMPLIANCE PROGRAMU TSK, jehož znění je následující:

1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.  
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat. 
4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „Souhrnná smluvní doložka“).
S ohledem na výše uvedené se ke Smlouvě připojuje nová Příloha č. 3 – Souhrnná smluvní doložka, která zároveň tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

III. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
1. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
1. Strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
1. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
1. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizovaná podrobná specifikace ceny 
Příloha č. 2 – Souhrnná smluvní doložka
Příloha č. 3 – Plná moc – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



/Podpisy následují na další straně/

1. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



V Praze dne 9.7.2024			V Praze dne 

za Technická správa komunikací                           za  Valbek, spol. s r.o.
hl. m. Prahy, a.s.        				
	




_______________________
Ing. Josef Richtr 
místopředseda představenstva





	




_______________________
xxxxxxxxxxxxx ředitel střediska Praha
na základě plné moci



IV. 

Příloha č.1 Aktualizovaná podrobná specifikace ceny
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