
   

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 39-2024 

 

Poskytovatel služby Aricoma Systems a.s. 

Správce IS Digitální a informační agentura 

Objednatel Digitální a informační agentura,  
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

Smlouva SZR- 4231-15/Ř-2020 

Číslo RFC  RFC 1420 

Název RFC  ISSS - Připojení publikačního kontextu A1381, A483 a A14633 

Kategorie RFC Change 

Číslo tiketu (Service Desk) RITM0118425 / 174741 

Katalogový list  ISZR05 objednávka 

Typ odstávky Bez odstávky 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0118425 / 174741 ze dne 
12.6.2024. 

2. Zadání požadované změny 

Nasazení nových kontextů na rozhraní ISSS-D. 

3. Popis zajištění realizace změny 

Na rozhraní ISSS jsou nasazeny kontexty pro agendu:  

• A14633 (včetně NV) 

• A1381 (včetně NV) 

• A483 (včetně NV) 
 

4. Odhad pracnosti 

Veřejná část kontextů 
A14633 
A1381 
A483 

 



   

 

 

Celková cena za neveřejnou část 256 575,00 Kč bez DPH, tj. 310 455,75 Kč včetně 
DPH 
 
Neveřejná část kontextů 
A14633 
A1381 
A483 

 
Celková cena za neveřejnou část 343 200,00 Kč bez DPH, tj. 415 272,00 Kč včetně 
DPH. 
 
Celková cena 599 775,00 Kč bez DPH, tj. 725 727,75 Kč včetně DPH. 
 

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního 
systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-
4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec 
paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících 
funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci 
tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti. 

Poskytovatel služby (dále jen „Aricoma“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je 
spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen 
„NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem 
„Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním 
číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Aricoma v této souvislosti bere na vědomí, že je 
povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech 
účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že 
o datu jejího schválení bude Aricoma ze strany DIA informován po skončení projektu. 

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo 
projektu, viz identifikace výše. 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Změna veřejné části kontextů bude nasazena do 30.08.2024 pro agendu A14633, do 
28.11.2024. pro agendu A1381 a A483. 

Změna neveřejné části kontextů bude nasazena do 21 pracovních dnů po nasazení kontextů 
na produkci. 

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. 
tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však  
31.12.2024. 



   

 

 

6. Návrh testovacího scénáře 

Kontrola funkčnosti kontextů prostřednictvím logových záznamů aplikace ISSS, případně 
potvrzení konzumenty dat.  

7. Výstupy změnového požadavku 

Na rozhraní ISSS jsou nasazeny nové kontexty, data jsou zpracovávána. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria  

  Kontrola existence nových kontextů ve spolupráci s jejich konzumenty. 

8.2 Způsob ověření na produkci  
Kontrola funkčnosti kontextů prostřednictvím logových záznamů aplikace ISSS, případně 

potvrzení konzumenty dat.  

9. Požadavky na součinnosti    
9.1 DIA 

• Koordinační práce ze strany DIA, 
• Součinnost při akceptaci, 
• Zajištění součinnosti konzumentů dat. 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční 
prostředky na podporu provozu daného IS 

Nejsou. 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat 
další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu. 

 

 


