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SMLOUVA o DÍLO 

„Podkrovní vestavba budovy čp. 1 v Českém Brodě - část stavební práce a technologické vybavení“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (,,0bčanský zákoník“) 

mCZlI 

Název: Centrum vzdělávání, iııfomıací a kultury 
Sídlo: nám. Arnošta Z Pardubic 1. 282 01 Český Brod 
IČO; 46390472 
Zastoupení: Mgr. Eva Vedralová, pověřená řízením organizace zadavatele 
Oprávněný zástupce ve 
věcech obchodních a Mgr. Eva Vedralová 
Smluvníclı dodatků: 
Oprávněný zástupce ve 
věcech technických: Petr Kostkan 

(„0bjednatel“) a 
Název: Mozis s.r.o. 
Sídlo: Slezská 856/74,130 O0 Pralıa 3 
IČO: 28940083 
Zastoupení: Pavlína Trčková, jednatelka 
Oprávněný zástupce ve 
věcech obchodních a Rudolf Sedlák, tel.  
smluvních dodatků: 
Oprávněný Zástupce ve Petr Novák, teI
věcech technických: 

(,,zhotovitel'“) 
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Níže uvedeného dne. měsíce a roku 
se ve vzájemné shodě dohodly 

na následujícím textu smlouvy o 
dílo, a to 

jako logický krok ve veřejné 
zakázce Podkrovni vestavba budovy 

čp. l v Českém Brodě - část stavební 
práce 

a technologické vybavení. 
Všechny podmínky uvedené v 

zadávacím řízení (zadávací 
dokumentace včetně 

všech příloh) této veřejné zakázky, 
jakož i v nabídce dodavatele, 

jsou platné pro plnění zakázky, 
i když nejsou 

výslovně uvedeny ve smlouvě. 

ı. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

l .I . 
Objednatelem je zadavatel zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku S nazvem 
„Podkrovní vestavba 

budovy čp. I v Ceském Brodě - část stavební 
práce a technologické 

vybavení“ (,,zadávací 

řízení") po uzavření této Smlouvy O 
dílo (,_smlouva“). 

l.2. Zhotovitelem je dodavatel, který 
podal nabídku v rámci zadávacího 

řízení a se kteıým byla na 

základě výsledku zadávacího 
řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Příslušnou či projektovou dokumentací 
je projektová dokumentace pod 

názvem Podkrovní 

vestavba budovy čp. 1 na parcele č. st. 7 v Českém Brodě ve stupni 
DPS, DSP a ZSPD 

zpracovaná Ing. arch. Václavem Hájkem., 
IČO 87238l28, v rozsahu doplnění 

přívodu elektro ve 

projektová dokumentace pod názvem 
Podkrovní vestavba budovy čp. 1, 

doplnění přívodu 

elektro pro technologické vybavení, 
Český Brod ve stupni DPS zpracovaná společností 

OPTIMA, spol. S r.o., IČO 15030709 a v rozsahu 
technologického vybavení pak 

projektová 

dokumentace pod názvem Podkrovní 
vestavba budovy čp. I ve stupni DPS zpracovaná 

společností AVT Group a.s., IČO 0l69l988. 

l.4. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem 
oceněný soupis prací, v němž jsou 

Zhotovitelem uvedeny 

jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací. dodávek a služeb 

a jejich celkové ceny pro 

zadavatelem vymezené množství, který 
byl součástí nabídky podané 

Zhotovitelem v zadávacíın 

řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.l. Předmětem sınlouvy je závazek 

zhotovitele provést dílo, které je 
blíže Specifikováno ve smlouvě, 

a závazek objednatele dílo 
převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede 
pro objednatele dílo v rozsahu, 

způsobem a v jakosti podle 

Smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, 
řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit cenu díla a uhradit 

příslušnou DPH, je-li Zhotovitel 

povinen podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty 

(,,ZoDPH“). 

2.4. Dílo bude částečně fuíancováno 
Z dotačních prostředků 

Ministerstva kultury, Národního 
plánu 

obnovy, výzvy č. 033 l/ 2023, 
iniciativa Rozvoj regionálních 

kultumích a kreativních center (malá 

kultumí a kreativní centra). Zhotovitel je povinen 
kromě zákonných a smluvních 

podmínek 

dodržet i podmínky poskytovatele dotace 
dostupných Zde - https://m.k.gov.cz/iniciativa-453- 

rozvoj-regionálních-kulturních-a-kreativnich-center-mala-kulturní-a-kreativní-centra. 

3. PŘEDMĚT DíLA 
3. l. Předmětem veřejné zakázky je podkrovní 

vestavba historické budovy čp. l v Českém Brodě ve 

vlastnictví města Český Brod. 
Budova je dnes využívána 

příspěvkovou organizací CVIK, 

především pro potřeby městské 
knihovny a informačního centra. 

Nové podkrovní prostory budou 

sloužit jako výstavní sál včetně 
zázemí. dočasná Studovna a 

kanceláře zadavatele. Jedná se o 

neınovitou kulturní památku, která 
se Současně nachází v městské 

památkové zóně Český Brod. 

Tuto Skutečnost musí dodavatel 
přísně reflektovat. V rámci stavby. která bude 

provedena dle 

projektových dokuınentaci uvedených 
v bodě l.3. bude provedeno 

mimo jiné zateplení Střechy, 
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obnova a doplnění původních drobných pultových vikýřů, osazení střešních oken, nové podlahy 
a rozčlenění prostoru příčkami. V rámci stavebních úprav dojde současně k dodávce a íııstalaci 
teclınologickélıo vybavení prostoru. Dále dojde k doplnění druhého přívodu elektro pro rozvaděč 
technologického vybavení (RA). 

Nedílnou součástí provedení díla a ceny dílaje: 

a) Zřízení. odstranění a Zajištění Zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné. 
stočné. elektrická energie. teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně Zajištění 
uložení odpadu na Skládce, a to v souladu S příslušnými předpisy. zabezpečení. střežeııí a 
ochrana staveııiště (a to i po dobu přerušení prací), 

b) Zajištění a provedení všech opatřeııí organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na Staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související S bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

t) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

g) projednání a Zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení, 

h) provedeni přejimky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, 
technických norem. Zejnıéna ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a 
účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

j) péče o nepředane' objekty a konstrukce Stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace O průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to Zejména těch, 
které budou v průbělıu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroiııstalace apod.), 
přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, 
včetně fotodokunıentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke Staveništi, nernovitostí 
nacházejících se v bezprostředníın okoli staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 
a Stavby a staveniště před zahájením prací, 

1) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávý, atesty a doklady podle 
Zákona č. 22/ 1997 Sb., 0 technických požadavcích na výrobky a O změně a doplnění některých 
zákonů, Zejména prohlášení o shodě, 

m) harmonogram pıˇací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků 
objednatele, 

n) plán organizace \ýstavby V rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

O) výrobní a dílenská dokumentace v rozsalıu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

p) dokumentace skutečnélıo provedení stavby (DSPS): po dokončení stavby předá zhotovitel 
Stavby DSPS objednateli v ráıncí protokolu o předání díla, a to 3 x (2 x investor, 1 x Stavební 
úřad) v analogové podobě a I x v elektronické podobě (ve fomıátech *.dwg, *.xIs, *.doc a 
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*.pdÍ). 

Všechny změny stavby oproti DSP nebo PDPS případně PDZSPD, se ınusí odpovídajícím 
způsobem zdokumentovat. V průběhu stavby, jako podklad pro vyhotovení DSPS, vyznačuje 
zhotovitel stavby veškeré změny do DPS (RDS). Pří převzetí prací předá zhotovitel všechny 
výkresy skutečnélıo provedeııi včetně výkresů zobrazující zıněny a související dokumenty 
objednatelí nebo Správci stavby. Každý předaný výkres musí být označen „Skutečné 
provedení stavby/objektu“ a podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a správcem 
stavby. 

Dokuınentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové 
dokumentace DSP, případně PDPS, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu 
přehlednosti a Srozumítelnosti dokumentace. V tomto případě postačí elektronická verze jen 
ve formátu *.pdf. Zpracovává-li DSPS pro zlıotovítele projektant předchozích stupňů 
dokumentace, vypracuje DSPS na základě DPS (RDS) včetně všech zıněn, jako saınostatnou 
dokumentaci. 

Dokumentací skutečného provedení stavby DSPS se rozumí výkresy, které Zobrazují stavbu 
tak. jak byla zhotovena a soubor souvisejících písemností potřebných pro evidenci, údržbu, 
opravy a případné stavební změny předmětné (např. Statické výpočty, montážní a demontáżní 
pokyny, návody na obsluhu a údržbu provozních souborů apod.). Jako součást DSPS se 
zpracuje Stnıčný technický popis Shmující a případně doplňující informace obsažené na 
výkresech. V písemné části bude použit u provedených prací správný mluvnický čas (např. 
„práce byly provedeny“). 

Obsah DSPSje vyžadován objednatelem v rozsahu celé DPS (včetııě všeclı profesí). Součástí 
jsou tedy í výkresy Skutečnéłıo provedení profesi včetně Zákresů tras vedení, schémat zapojení 
atd. Součástí DSPS je i geodetické výškopisné í polohopisné zaměření stavby (u novostaveb 
a staveb se zıněııěným půdorysnýın řešením) a všech křížení se stávajícíıni podzemníıní i 

nadzemnimi sítěmi. Geodetické zaıněření musí obsahovat i plošné výměry (např. zádlažeb. 
zeleně. délky obrubníků, živičných ploch apod.). 

Zhotovitel je povinen provést dílo V souladu S příslušnou dokumentací, soupísem prací, 
rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními Smlouvy a se svojí nabídkou podanou v ráıncí zadávacího řízení 
(,.nabidka`“). 

Díloje řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně 
dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících S dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, koınpletační a 
iııženýrská činnost apod), a to V celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacíın řízení, zejména projektovou dokumentací a soupísem praci, určenými 
standardy a obecně technickými požadavky na xýstavbu (..vých0zí d0kumenty“). 

Všechny použité materiály. výrobky a konstnıkce ınusí vyhovovat požadavkům kladeným na jej ich 
jakost a musí mít prohlášení O shodě podle zákona č. 22/ l997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a 
konstrukci bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a 
převzetí díla. 

Veškeré zıněny díla včetnějejich vlivu na cenu dila ınusí být objednatelem předem odsouhlaseny. 
V případě, že Z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla. musí být uzavřen písemný dodatek ke 
Smlouvě. Podklady pro zpracování dodatku ke smlouvě (Zejména změnové listy, a to včetně 
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3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

3.11 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

5.l. 

5.2. 

vyčíslení hodnoty zıněn ceny díla a popisu zıněn dila) zpracuje zhotovitel. Písemný dodatek bude 
vypracováıı na základě podkladů podle předclıozí věty objednatelem. V případě neodsoulılasení 
změn má objednatel nárok ııa provedení původně plánovaných praci, aniž by zhotovitel měl nárok 
na úhradu případných vicenakladů nebo finanční kompenzaci. 
Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovněz text smlouvy, položkový 
rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová 
část Zadávací dokumentace k zadávacíınu řízení, projektová dokumentace. nabídka, ostatní 
výchozí dokumenty. 
Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznáınil se Zadáníın objedııatele, rozsahem a 
povahou dila a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podminky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že dispoııuje takovými kapacitami a 
odbomými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke 
schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením pı`ací ke schválení plán oı`ganiZace 
výstavby podle tohoto článku. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací ke schválení 
příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

DOBA A MÍSTO PLNÉNÍ 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem: 
Předání staveniště: na základě výzvy objednatele nejpozději do IO dnů od účinnosti 

Smlouvy. 
Zahájení dila: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 
Dokončení apředání dila: nejpozději do ll měsíců od předání staveniště, včetně Zajištění 

kolaudačního souhlasu. 
Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou 
stran. 

V případě omezeni postupu prací vlivem objednatele nebo Z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím, případně nečinnosti zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které 
neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění 
díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních 
stran posunut nejzazší temıín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 
Změna termínu dokončení dila musí být odsouhlasena písemným dodatkeın k této smlouvě. 
Místem plnění je budova čp. I a p. č. st. 7 v obci a katastrálním území Český Brod. Misto plnění 
je blíže specífikováno projektovou dokumentací. 

CENA DÍLA 
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového 
rozpočtu a činí Z 

Cena bez DPI-I: 
Sazba DPH: 
Výše DPI-I: 
Cena S DPH: 
Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v 
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průběhu realizace stavby ke zıněnám sazeb daně Z přidané hodnoty, bude v takovéın případě k 
ceně dila bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě plamé V době vzniku zdanitelného plnění. 
Cenu díla lze Změnit pouze v případě, že: 

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce Z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy zııámy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí slflıtečnosti odlišné od příslušné dokumentace. 
V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn dila podle 
předchozí věty, bude Zlıotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v 
cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu vynásobených koeficientem poměru nabídkové 
ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla 
podle předchozí věty, bude zliotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a 
čase obvyklých. 
Pokud Zhotovitel nedodrží postup Stanovený v předchozím odstavci, ıná se za to, že práce, 
dodávky a Služby jíın provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v 
ceně díla zahmuty. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Úhrada ceny díla bude objednateleın prováděna na základě daňových dokladů. 
Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za 
kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je posledni den příslušııého kaleııdářního 
měsíce, S výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem 
zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu 
skutečně a řádně provedených prací v daném kalendáıˇrıím měsíci, potvrzených technicky'/m 
dozorem stavebníka objednatele (,,TDS“). 
Zhotovitel S daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v 
otevřeném formátu [např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu] ve 
struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací 
přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací Z nabídky zhotovitele, pokud se 
smluvní strany nedohodnoujinak. 
Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 
Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH. 
Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i ınateriál nebo výrobky (bez provedeni 
prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky. 
Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu: 

nebo do datové schránky objednatele ID DS: hega22c. Splatnost 
faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních 
předpisů a náležitostí uvedené ve smlouvě, zejména název akce „Podkrovní vestavba budovy čp. l 

v Českém Brodě - část stavební práce a technologické vybavení“. V případě. že daňové doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn je vrátit Zpět k doplnění, lhůta 
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splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně Opraveného daňového dokladu. 
6.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. Platba bude 

provedena na účet zlıotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se 
Smluvní Strarıy nedohodnou jinak. 

6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účnı určeného k úhradě ceny díla nebo její části a 
případné DPH, které není spı`ávcem daně ve smyslu ZODPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit 
cenu díla nebo její část. na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet 
zveřejněný spıˇávcem daně ve smyslu ZODPH jal‹o bankovní účet, který je zhotovitelem používán 
pro ekonomickou činnost. 

7. STAVENIŠTÉ 
7.1. Prostor staveniště jevyınezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 
7.2. Objednatel odevzdá staveniště fonnou oboustranně podepsaného protokolu. 
7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pıˇavomocııá rozhodnuti 

orgánů státní spı`ávy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. 
7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatéın Staveništi pořádek a čistotu. 
7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technicke' předpisy týkající se 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požámí 
ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odbomě a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdı`aví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povineıı zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a Soustavnou kontrolu na 
pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčisti staveniště do 5 pracovníclı dnů od protokolárního předání a převzetí 
celého díla objednatelem. Za vyklizené a wčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů 
a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak 
do stavu původního. O předání staveniště zpět objednateli bude Sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro sve' pracovníky a na Své náklady zabezpečit na Staveništi clıeınické WC 
aje povinen zajistit. 

8. PROVÁDÉNÍ DÍLA 
8.1. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky a tvoří přílohu 

Smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá pisemnému schválení objednatele. Objednatel 
je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke Změııě podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval V zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve 
výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty 
kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele V zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení 
zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.2. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), pı`oStřednictvím 
kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel 
(poddodavatel) podílet na provedení dila nejméně v toın rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. 

8.3. Ode dne převzetí staveniště je zlıotovitel povinen vést dokumentaci o provádění stavby podle 
zákoııa č. 283/2021 Sb., stavebního zákona. Tato dokumentace musí být přístupııá na stavbě u 
stavbyvedoucílio pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý 
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8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

8.8. 

8.9. 

8.10. 

8.11 

8.12 

8.13 

9.1. 

pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. 
Zhotovitel je poviııen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta (..AD“), případně 
výkon číıınosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („l<BOZP"), 
pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkoıı těchto 
činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 
O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace O provádění stavby. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozomit (např. zápisem do 
stavebııího deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je 
povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 
Případné změny Stavby oproti Schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny 
TDS. 
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných. toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude Svolávat a řídit TDS a jichž se 
zúčastní Objednatel. zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 
TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná 
O pokyn k zastavení provádění díla Z viny zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů 
vzniklých tímto dočasnýın zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí. 
že má zhotovitel právo na Zıněnu termínu dokončení stavby 0 dobu shodnou S dobou, po kterou 
bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno. 
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 
pracovním postupu za1‹ryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. 
Ke kontrole Zakr_v'vaných a znepřístupıˇıovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí. důkazy o jakosti použitých materiálů 
použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atestý. Provedení kontroly bude 
dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS 
nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkıytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečnéın odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny 
vadné, hradí náklady na dodatečné odkıytí zhotovitel. Před zakıytim či znepřístupněním pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam Zakrývaných částí v rozsahu 
specifıkovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS. 
Zjístí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla. je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozomit TDS na případnoıı nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součásti tohoto upozornění musí být i výslovně Sdělení zhotovitele, 
v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě. že tak neučiní, nese jako odborník 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 
Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas Své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé na 
základě smlouw nebo v Souvislosti S ní, Zejména hradit svýın poddodavatelůın řádně a včas 
veškeı`é své peněžité Závazky vůči svým poddodavatelům. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů 
před termínem jeho dokoııčení. Podmínkou předání a převzetí díla objedııatelem je řádné 
dokončení díla bez vad S výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve Spojeııí S 

jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen 
drobné vady odstranit V dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol S 
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uvedením vad a lhůt pı`o jejich odstranění. datum vyklizení staveniště apod. 
9.2. K zahájení přejímacílıo řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokuınentaci skutečného provedeni Stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady O provedených zkouškách a měřenich. revizní 
Zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení. na ktere' je nutne' pro uplatnění reklamace v záruční llıůtě provádět 
servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro 
jejich provedení, 

d) doklady O likvidaci odpadů, 

e) fotodokuınentaci, případně videodokumentaci O průběhu provádění díla v elektronické 
podobě, 

Í) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu. včetně všech dokladů nutných k 
úspěšné kolaudaci díla, dokıunentaci skutečného provedení stavby, 

g) bankovní záruku k zajištění plnění povinností dle bodu 12.2. smlouvy v záruční době 
(alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá 
zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole 
těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 
pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě 
předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo Objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je 
dateın předání a převzetí dila ve Sınyslu sınlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je 
odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všeın autorským dílům vzniklým v průběhu 
provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně 
vídeodokumentací O průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě 
zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo 
podliceiıci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel 
poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, S 
právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. 
Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla soubomého. Objednatel 
i zhotovitel prohlašují, že odıněna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn 
autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu Objednatel zhotovitele xyzve, je Zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního 
řízení Stavby. přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
l0.l. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno 

jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla (,,záruční d0ba“). V případě materiálů 
a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli Zámku za jakost v souladu se 
Zánıčními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejınénč však v délce 24 měsíců, 
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10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6. 

ll. 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

12. 

12.1 

která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla 
se Zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 
Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. 
Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení poviııností zlıotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobeııé nesprávným 
provozováním díla, jeho poškozeníın živelnou událostí nebo třetí osobou. 
Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklaınovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů 
ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, Zda 
požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel započne S odstraňováním reklamované vady do 5 pracovııích dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící 
běžnémıı užívání díla započne zhotovitel S odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v 
technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém S objednateleın. Pokud se 
jedná O vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od 
nahlášení. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na 
náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí Osoby. Objednatel je povinen umožnit 
zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že 
reklamaci neuznává. 
O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude Sepsán protokol. Na provedenou 
opravu poskytuje zhotovitel novou zániku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. 
smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců 
ode dne předání a převzetí opraveııěho díla. 

ODPOVÉDNOSTZAŠKODU 
Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a 
převzetí díla. 

Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Z jeho činnosti v Souvislosti S prováděním díla. 
Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo 
jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav. a 
není-li to dobře možné, nebo žádá-lí to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou 
újmu. 
Zhotovitel je za Škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvíın které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

ZÁRUKY 
Zhotovitel předá Objednateli nejpozději ke dní Zahájení díla Záruční listinu bankovní Zámky 
(vystavené bankou v obvykle' fonně) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné pı`ovedení 
díla ve výši 2 % Z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření sınlouvy). Tato bankovní záruka bude platná 
po celou dobu provádění díla aještě minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z 
této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či 
smluvní Sankce, náhradu škody apod.) Z důvodu porušení povinnosti zhotovitele stanovených ve 
Smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
alternativně složit částku (jistotu) ve výši 2 % Z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 
9294990257/0100, variabilní Syınbol = IČO dodavatele). Objednatel je oprávněn Z této částky 
čerpat finanční prostředky Z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně. jako by se jednalo 
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O bankovní zámku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané 
finanční prostředky) k 1. pracovnímu dni 1. kalendářního měsíce po úspěšně kolaudaci díla. 
Zhotovitel v takovém případě nemá nárok ııa úhradu úroků Z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní záruky 
(vystavené bankou v obvyklé fonně) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění 
povinností zhotovitele v záruční době ve výši l % Z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke 
Sınlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejnıéně 60 ıněsíců ode dne předání a převzetí dila. 
Z této bankovní zámky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či 
smluvní Sankce, náhradu škody apod.) Z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve 
smlouvě. které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které Zhotovitel nesplnil ani po 
předchozí výzvě objednatele. Zlıotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 
1 Z díla bez DPH (ve zııění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 

vaıiabilni Symbol = IČO dodavatele). Objednatel je oprávněn Z této částky 
čerpat finanční prostředky Z důvodů porušení povinností zhotovitele Obdobně. jako by se jednalo 
o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané 
finančni prostředky) k 1. pracovníınu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v 
takovém případě nemá nárok na úhradu úroků zjistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 
13.1. Zhotovitel prohlašuje. že má nebo bude ınít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou 

smlouvu proti škodám Způsobeným činnosti zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele. a to S limitem pojistného plnění miniınálně ve výši ceny díla bez DPH (ke 
dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčasti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou 
dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla 
pojistnou smlouvu nebo jiný doklad O pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že ıná nebo bude mít nejpozději ke dni Zahájení díla uzavřenu pojistnou 
Sınlouvu na pojištění díla - stavebních a montážních rizik, a to s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčasti 10 %. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla až do Odstranění poslední vady takto 
pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo 
jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědııý za vzniklou škodu v důsledku neproplaceni dotace 
objednateli Z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení terminu 
předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené 
dotace, nebo vrácené dotace včetně sankcí, Z důvodu nedodržení Sınluvních podmínek ze stıˇany 
zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu Škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

14. SANKCE 
14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele S termínem dokončení nebo předání díla podle 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 0,2 % Z ceny díla bez DPH ( ve zııěni dodatl‹ů 
ke Smlouvě) za každý i jen Započatý den prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele S termínem vyklizení a vyčištění staveniště 
podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05 % z ceny díla bez D nění 
dodatků ke smlouvě) za každý i jen Započatý den prodlení, nejvýše však ve výši č za 
každý i jen Započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele S termínem odstranění vady uvedené v 
protokolu O předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  za každou 
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14.4. 

14.5. 

14.6. 

14.7. 

14.8. 

14.9. 

14.10. 

14.11 

14.12 

14.13 

14.14. 

14.15 

15. 

15.1. 

jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele S termínem odstranění reklaınované vady ve 
sjednaném tennínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši č za každou reklamovaııou 
vadu a za každý i jen Započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 
10.000 Kč za každou reklaınovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den 
prodlení. 

Zhotovitel je povinen v případě. že i přes písemné upozoměni TDS nebo objednatele zhotovitel 
pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 
Zhotovitel je povinen v případě poıušení povinnosti zhotovitele vyplývající Z bezpečııosti a 
ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, Zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takoxy jednotlivý případ. 
Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. smlouvy 
Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 
Zhotovitel je povinen v případě ponıšení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. nebo 
8.3. smlouvy Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši  každý takový jednotlivý 
případ. 

Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele S předáním jakékoli bankovní Záruky 
předkládané podle Smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční jistoty) Zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % Z výše bankovní záruky (či altemativně příslušné finančni 
jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však do výše příslušné bankovní záruky (či 
altemativně příslušné finanční jistoty). 

Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného 
dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
Z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení. 
Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle sınlouvy vůči zhotoviteli 
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení v zákonné Výši. 
V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
Smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu Z prodlení S plněním či plnění ze zámky za 
odstranění vad. 

Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty. 
Sınluvní pokuty je Objednatel oprávněn Započítat proti polıledávce zhotovitele, a to i před datem 
jeji splatnosti. 

Splatnost Smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

UKONČENÍ SMLOUVY 
Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kteréın je druhá 
Strana oprávněna odstoupit od sınlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla O více než 30 dnů, 
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15.2. 

15.3. 

15.4. 

15.5. 

c) prodlení objednatele S předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy 
o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu Zákona Č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon). 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

Í) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. smlouvy. 

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení O odstoupení dnıhé straně 
smlouvy. 

Objednatel může smlouvu vypovědět píseınnou výpovědí S jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
Začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v ııěmž 
byla výpověď doručena zhotoviteli. 
Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
Pı`o případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a ktere' jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které 
se staly Součástí díla. Smluvní Strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 

ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 
16.1. 

16.2. 

16.3. 

16.4. 

16.5. 

16.6. 

16.7. 

16.8. 

16.9. 

16.10. 

Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vylıotoveny v 
českém jazyce. 
Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatlq/ podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a 
povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 
Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztalıy 
plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
Smluvní straııy se dohodly, že připadne' spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že 
nedojde k dohodě stran. bude Spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 
Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vykonat veškerou součimıost s kontrolou. 
Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní Strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle Zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a O registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy 
se smluvní straııy dohodly, že smlouvu v registıu smluv uveřejní objednatel. 
Smluvní strany prohlašuji. že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují 
za obchodní tajemství podle § 504 občanského Zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
Zveřejnění bez stanoveııí jakýchkoliv dalších podmínek. 
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související S realizací projektu včetně 
účetních dokladů podle platných právních předpisů, ıniniınálně však do 31. 12. 2035. Zhotovitel 
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16.11 

16.12. 

Za objednatele 
V C eském Brodě 

Mgr. Eva \/edralová 

je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace, vysvětlení a 
dokumentací Související S realizací projektu zaměstnancům nebo Zmocněııcům pověřených 
orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF Č R, Evropské komise. Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního i'ıřadu„ pıˇ`í slušného orgánu finanční Správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztalıu jící se k realizaci projektu a poskytnout jím při provádění kontroly součinnost. 
Smlouva je vyhotovena elektronicky za opatření uznávanýmí elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců smluvních stran. 
Přílohy Smlouvy: 

a) polożkový rozpočet 

b) Seznam poddodavatelů 

Za zhotovitele 
V Praze 

Pavlína Trčková 
pověřená řízením organizace zadavatele jednatelka 
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