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Dodatek €. 1 ke
SMLOUVE O DIiLO

ktery nize uvedeného dne uzaviely nasledujici smluvni strany:

1. Objednatel: Sportovni zafizeni mésta Pfibram

sidlo: Legionaril 378, Pribram VII, 261 01 Pibram
zastoupeny: Mgr. Janem Slabou

ICO: 712 17 975

DIC: CZ71217975

Bankovni spojeni: ¢SOB as.

C. udtu: 309485085/0300

Zapsany u Méstského soudu v Praze, spisova znacka Pr 1062
( dale jen ,,objednatel”) na strané& jedné

a
1.2. Zhotovitel: STAVOS Piibram a.s.

sidlo: Cs. armady 29, Piibram IV, 261 01 Pfibram
zastoupeny: Ing. Petrem Vosmikem

1CO: 24311031 ’
DIC: CZ24311031

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

C. aetu: 7213412/0800

.Zapsany u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 18230
(dale jen ,,zhotovitel*)

IIl. PREDMET DODATKU

2.1. Smluvni strany shodné konstatuji, Ze dne 25.03.2024 uzavfely smlouvu o dilo, na zakladé které se
zhotovitel pro objednatele zavazal za tam popsanych podminek provést dilo ,Détské dopravni hiigté -
zazemi spocivajici ve provedeni udrZovacich stavebnich praci zazemi dopravniho hiisté — skiad,
udebna, v&etné& dodavky materialu, doprovodnych stavebné-technologickych praci a instalace, a to ve
smyslu projektové dokumentace ,Zazemi dopravniho htiste“.

2.2. Smluvni strany dale shodné konstatuji, Ze v prib&hu provadéni dila vyslo najevo, Ze s ohledem na
technické podminky zjisténé pfi provadéni dila je na mist& zménit podobu nékterych &asti dila, a to tak,
Ze na misto SDK pri¢ek dojde k vybudovani zdénych piicek véetné jejich omitnuti. Na zakladé uvedené
skute¢nosti doslo k tomu, Ze k dokonéeni dila je nutné provést nékteré prace a dodavky nezahrnuté
v pfedmétu dila dle smiouvy o dilo, popsané v podobé vicepraci ve zmé&novém listu vicepraci, ktery tvofi
pfilohu &. 2, a zarovefl bylo nutné omezit rozsah dila o ménéprace, popsané v zménovém listu
ménépraci, ktery tvofi pilohu &. 1 tohoto dodatku.

Smiuvni strany se proto timto dodatkem dohodly, Ze rozsah a vymezeni dila dle v bodé& 2.1. popsané
smlouvy o dilo timto dodatkem méni tak, ze pfedmeét dila omezuji o ménéprace, popsané ve zménovém
listu ménépraci, ktery tvorf pfilohu &. 2 tohoto dodatku, a rozsifuji o viceprace, popsané v zménovém
listu vicepraci, ktery tvofi pfilohu ¢. 1 tohoto dodatku.

2.3. Smluvni strany se dale dohodly, Z2e zména rozsahu praci dle ¢l. 2.2. tohoto dodatku nema vliv na
celkovou cenu dila.

2.4. Smiuvni strany dale konstatuji, Ze v ostatnim zlistava smlouva o dilo, popsana v bodé& 2.1. tohoto
dodatku, beze zmény.

1Il. ZAVERECNA USTANOVENI
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3.1. Tento dodatek byl sepsén ve dvou stejnopisech, z nichz kazdé smiuvni strana obdrz jeden z nich.

3.2, Objednatel prohiasuje, e k uzavfeni tohoto dodatku mé jeho statutarni zastupce plnou kompetenci
ve smyslu zfizovaci listiny objednatele, zejména pak, Ze uzavieni tohoto dodatku bylo projednano a
schvaleno prislusnymi organy zfizovatele, pokud k uzavieni dodatku bylo takového schvaleni zapotrebl.

3.2. Tento dodatek nabyvéa Geinnosti okamzikem jeho uvefejnéni v registru smiuv podie zvigstnino
zékona
1.0

V Pribrami dne: ..%. V Pfibrami dne:

za objednatele: za zhotovitele:

378
23 515
217975

tel: 318 626 645

i
mésta Pribram, p.o.
ditel organizace





