
Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský Zákoník")

na akci

„SPŠT - stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L

- projektová dokumentace - 2“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů (dále též jen „občanský Zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a
násl. občanského Zákoníku

Objednatel:

se sídlem:

zástupce pro věci Smluvní:

Zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel:

se Sídlem:
zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

te|./email:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Článek 1 - Smluvní Strany

Střední průmyslová škola Třebíč
Manž. curieøvýøh 734, Třebíč, PSČ: 674 O1 zastoupený:
Ing. Petrou Hrbáčkovou, ředitelkou školy
Ing. Petra Hrbáčková, ředitelka školy
Tomáš Čermák
568 832 200
66610702
0266610702
čsoB Třebíč
248984955/0300

C.U.B.E. s.r.o.
Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč
Bc. Sašou Melicharovou, jednatelem společnosti

Bc. Saša Melicharová
606 224 941 / info@cube-projekty.cz
28267419
CZ28267419
Fio banka, a.s., pobočka Třebíč
2900603738/2010
vedené KS v Brně, Oddíl C, vložka 57458

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský Zákoník")

na akci

„SPŠT - stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L

- projektová dokumentace - 2“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů (dále též jen „občanský Zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a
násl. občanského Zákoníku
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číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:
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Střední průmyslová škola Třebíč
Manž. curieøvýøh 734, Třebíč, PSČ: 674 O1 zastoupený:
Ing. Petrou Hrbáčkovou, ředitelkou školy
Ing. Petra Hrbáčková, ředitelka školy
Tomáš Čermák
568 832 200
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čsoB Třebíč
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Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský Zákoník“)

na akci

„SPŠT - stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L

- projektová dokumentace - 2“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů (dále též jen „občanský Zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a
násl. občanského Zákoníku

Objednatel:

se sídlem:

Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:

tel.:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupený:
Zástupce pro věci smluvní:

tel/email:

IČO:
Dıč:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

Článek 1 - Smluvní strany

Střední průmyslová škola Třebíč
Manž. Curieových 734, Třebíč, PSČ: 674 01 Zastoupený:
lng. Petrou Hrbáčkovou, ředitelkou školy
lng. Petra Hrbáčková, ředitelka školy
Tomáš Čermák
568 832 200
66610702
CZ66610702
ČSOB Třebíč
248984955/0300

C.U.B.E. s.r.o.

Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč
Bc. Sašou Melicharovou, jednatelem společnosti

Bc. Saša Melicharová
606 224 941 / info@cube-projekty.cz
28267419
CZ28267419
Fio banka, a.s., pobočka Třebíč
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Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský Zákoník")

na akci

„SPŠT - stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L

- projektová dokumentace - 2“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů (dále též jen „občanský Zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a
násl. občanského Zákoníku

Objednatel:

se sídlem:

zástupce pro věci Smluvní:

Zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel:

se Sídlem:
zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

te|./email:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:
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Ing. Petra Hrbáčková, ředitelka školy
Tomáš Čermák
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čsoB Třebíč
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Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský Zákoník")

na akci

„SPŠT - stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L

- projektová dokumentace - 2“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů (dále též jen „občanský Zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a
násl. občanského Zákoníku

Objednatel:

se sídlem:

zástupce pro věci Smluvní:

Zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel:

se Sídlem:
zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

te|./email:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Článek 1 - Smluvní Strany

Střední průmyslová škola Třebíč
Manž. curieøvýøh 734, Třebíč, PSČ: 674 O1 zastoupený:
Ing. Petrou Hrbáčkovou, ředitelkou školy
Ing. Petra Hrbáčková, ředitelka školy
Tomáš Čermák
568 832 200
66610702
0266610702
čsoB Třebíč
248984955/0300

C.U.B.E. s.r.o.
Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč
Bc. Sašou Melicharovou, jednatelem společnosti

Bc. Saša Melicharová
606 224 941 / info@cube-projekty.cz
28267419
CZ28267419
Fio banka, a.s., pobočka Třebíč
2900603738/2010
vedené KS v Brně, Oddíl C, vložka 57458

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský Zákoník“)

na akci

„SPŠT - stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L

- projektová dokumentace - 2“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů (dále též jen „občanský Zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a
násl. občanského Zákoníku

Objednatel:

se sídlem:

Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:

tel.:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupený:
Zástupce pro věci smluvní:

tel/email:

IČO:
Dıč:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

Článek 1 - Smluvní strany

Střední průmyslová škola Třebíč
Manž. Curieových 734, Třebíč, PSČ: 674 01 Zastoupený:
lng. Petrou Hrbáčkovou, ředitelkou školy
lng. Petra Hrbáčková, ředitelka školy
Tomáš Čermák
568 832 200
66610702
CZ66610702
ČSOB Třebíč
248984955/0300

C.U.B.E. s.r.o.

Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč
Bc. Sašou Melicharovou, jednatelem společnosti

Bc. Saša Melicharová
606 224 941 / info@cube-projekty.cz
28267419
CZ28267419
Fio banka, a.s., pobočka Třebíč

2900603738/2010
vedené KS v Brně, oddíl C, vložka 57458

Smlouva o dílo

uzavřena' dle § 2586 a nasi. Zákona č. 89/2012 Sb,

občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisu (dále jen „občanský Zákoník“)
na akci

„SPŠT - stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L

- projektová dokumentace - 2“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský Zákoník“) S přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a
násl, občanského Zákoníku

Objednatel:
Se Sídlem:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:
tel.:

IČO:
DIČ:
bankovní Spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel:
se Sídlem:
Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
teI./emaii:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku:

Článek 1 - Smluvní strany

Střední průmyslová škola Třebíč
Manž. Curieových 734, Třebíč, PSČ: 674 01 Zastoupený:
IngÁ Petrou Hrbáčkovou, ředitelkou Školy
lng. Petra Hrbáčková, ředitelka školy
Tomáš Čermák
568 832 200
66610702
0266610702
ČSOB Třebíč
24898495510300

C.U.B.E. s.r.o.
Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč
Bc. Sašou Melicharovou, jednatelem společností
Bc4 Saša Melicharova'
606 224 941 / info@cube-projekty.cz
28267419
0228267419
Fio banka. als., pobočka Třebíč
2900603738/2010
vedené KS v Brně, oddíl C, vložka 57458



V případě Změny údajů uvedených článku 1 této smlouvy je povinna Smluvní Strana, u které
Změna nastala, informovat o ní druhou Smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez
zbytečného odkladu. V případě, že Z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se Strana, která škodu Způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět Smlouvy

Zhotovitel Se Zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých Stupňů
projektové dokumentace, Získání pro ně potřebných vyjádření dotčených orgánů či správních
rozhodnutí a vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy Stavby (dále též jen „Dilo“) a dále
provádění autorského dozoru projektanta vprůběhu realizace Stavby, a to vrozsahu níže
Specifikovaném a objednatel se Zavazuje dílo převzít a zaplatit Sjednanou cenu.

Podrobná specifikace předmětu smlouvy:

a) Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentacev pro vyřízení
povolení k provádění Stavby a projektové dokumentace pro provedení Stavby „SPST - Stavební
úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L“.

Projektová dokumentace bude provedena vsouladu Se Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební
Zákon, ve Znění pozdějších předpisů, a S další platnou legislativou.

Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis Stavebních prací, dodávek a služeb S
výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení Díla odpovídající požadavkům Zákona č.
134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a Soupisu
staveních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, ve Znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na Základě podkladů dle článku 5 této smlouvy a Za
podmínek v této Smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat
podmínky dotčených orgánů, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnuti a všechny jejich
požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při Zpracování projektové
dokumentace stavby vycházet Z pokynů objednatele. Součásti dodávky projektu je i dokladová
část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů,
potřebná pro vyřízení povolení provedeni stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si
Zhotovitel zajistí na Svůj náklad u příslušného Stavebního úřadu.

Proiektová dokumentace bude vyhotovena:

0 3x tištěné vyhotovení pro povolení provádění stavby,
0 3× tištěné vyhotovení pro provádění stavby,
0 1x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr,
0 1× tištěný rozpočet stavby,

Strana 2 (celkem 13)

V případě Změny údajů uvedených článku 1 této smlouvy je povinna Smluvní Strana, u které
Změna nastala, informovat o ní druhou Smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez
zbytečného odkladu. V případě, že Z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se Strana, která škodu Způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět Smlouvy

Zhotovitel Se Zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých Stupňů
projektové dokumentace, Získání pro ně potřebných vyjádření dotčených orgánů či správních
rozhodnutí a vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy Stavby (dále též jen „Dilo“) a dále
provádění autorského dozoru projektanta vprůběhu realizace Stavby, a to vrozsahu níže
Specifikovaném a objednatel se Zavazuje dílo převzít a zaplatit Sjednanou cenu.

Podrobná specifikace předmětu smlouvy:

a) Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentacev pro vyřízení
povolení k provádění Stavby a projektové dokumentace pro provedení Stavby „SPST - Stavební
úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L“.

Projektová dokumentace bude provedena vsouladu Se Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební
Zákon, ve Znění pozdějších předpisů, a S další platnou legislativou.

Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis Stavebních prací, dodávek a služeb S
výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení Díla odpovídající požadavkům Zákona č.
134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a Soupisu
staveních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, ve Znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na Základě podkladů dle článku 5 této smlouvy a Za
podmínek v této Smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat
podmínky dotčených orgánů, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnuti a všechny jejich
požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při Zpracování projektové
dokumentace stavby vycházet Z pokynů objednatele. Součásti dodávky projektu je i dokladová
část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů,
potřebná pro vyřízení povolení provedeni stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si
Zhotovitel zajistí na Svůj náklad u příslušného Stavebního úřadu.

Proiektová dokumentace bude vyhotovena:

0 3x tištěné vyhotovení pro povolení provádění stavby,
0 3× tištěné vyhotovení pro provádění stavby,
0 1x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr,
0 1× tištěný rozpočet stavby,

Strana 2 (celkem 13)

Vpřípadě Změny údajů uvedených článku 1 této smlouvy je povinna Smluvní strana, u které
Změna nastala, informovat o ní druhou smluvní Stranu, a to průkazným způsobem a bez
zbytečného odkladu. V případě, Že Z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se Strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se Zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých stupňů
projektové dokumentace, Získání pro ně potřebných vyjádření dotčených orgánů či správních
rozhodnutí a vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby (dále též jen „Dílo“) a dále
provádění autorského dozoru projektanta vprůběhu realizace Stavby, a to vrozsahu níže
Specifikovaném a objednatel se Zavazuje dílo převzít a Zaplatit sjednanou cenu.

Podrobná Specifikace předmětu smlouvy:

a) Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentaceˇ pro vyřízení
povolení k provádění stavby a projektové dokumentace pro provedení Stavby „SPST - Stavební
úpravy Spojovacího koridoru mezi pavilony B a L“.

Projektová dokumentace bude provedena vsouladu se Zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s další platnou legislativou.

Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis Stavebních prací, dodávek a Služeb s
výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení Díla odpovídající požadavkům Zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a soupisu
staveních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5 této Smlouvy a Za
podmínek v této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat
podmínky dotčených orgánů, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich
požadavky Zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování projektové
dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí dodávky projektu je i dokladová
část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů,
potřebná pro vyřízení povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si
zhotovitel Zajistí na svůj náklad u příslušného Stavebního úřadu.

Proiektová dokumentace bude vvhotovena:

o 3x tištěné vyhotovení pro povolení provádění stavby,
o 3x tištěné vyhotovení pro provádění stavby,
o 1x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr,
o 1 X tištěný rozpočet stavby,

Strana 2 (celkem 13)

V případě Změny údajů uvedených článku 1 této smlouvy je povinna Smluvní Strana, u které
Změna nastala, informovat o ní druhou Smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez
zbytečného odkladu. V případě, že Z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se Strana, která škodu Způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět Smlouvy

Zhotovitel Se Zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých Stupňů
projektové dokumentace, Získání pro ně potřebných vyjádření dotčených orgánů či správních
rozhodnutí a vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy Stavby (dále též jen „Dilo“) a dále
provádění autorského dozoru projektanta vprůběhu realizace Stavby, a to vrozsahu níže
Specifikovaném a objednatel se Zavazuje dílo převzít a zaplatit Sjednanou cenu.

Podrobná specifikace předmětu smlouvy:

a) Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentacev pro vyřízení
povolení k provádění Stavby a projektové dokumentace pro provedení Stavby „SPST - Stavební
úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L“.

Projektová dokumentace bude provedena vsouladu Se Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební
Zákon, ve Znění pozdějších předpisů, a S další platnou legislativou.

Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis Stavebních prací, dodávek a služeb S
výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení Díla odpovídající požadavkům Zákona č.
134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a Soupisu
staveních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, ve Znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na Základě podkladů dle článku 5 této smlouvy a Za
podmínek v této Smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat
podmínky dotčených orgánů, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnuti a všechny jejich
požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při Zpracování projektové
dokumentace stavby vycházet Z pokynů objednatele. Součásti dodávky projektu je i dokladová
část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů,
potřebná pro vyřízení povolení provedeni stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si
Zhotovitel zajistí na Svůj náklad u příslušného Stavebního úřadu.

Proiektová dokumentace bude vyhotovena:

0 3x tištěné vyhotovení pro povolení provádění stavby,
0 3× tištěné vyhotovení pro provádění stavby,
0 1x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr,
0 1× tištěný rozpočet stavby,
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V případě Změny údajů uvedených článku 1 této smlouvy je povinna Smluvní Strana, u které
Změna nastala, informovat o ní druhou Smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez
zbytečného odkladu. V případě, že Z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se Strana, která škodu Způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět Smlouvy

Zhotovitel Se Zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých Stupňů
projektové dokumentace, Získání pro ně potřebných vyjádření dotčených orgánů či správních
rozhodnutí a vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy Stavby (dále též jen „Dilo“) a dále
provádění autorského dozoru projektanta vprůběhu realizace Stavby, a to vrozsahu níže
Specifikovaném a objednatel se Zavazuje dílo převzít a zaplatit Sjednanou cenu.

Podrobná specifikace předmětu smlouvy:

a) Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentacev pro vyřízení
povolení k provádění Stavby a projektové dokumentace pro provedení Stavby „SPST - Stavební
úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L“.

Projektová dokumentace bude provedena vsouladu Se Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební
Zákon, ve Znění pozdějších předpisů, a S další platnou legislativou.

Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis Stavebních prací, dodávek a služeb S
výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení Díla odpovídající požadavkům Zákona č.
134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a Soupisu
staveních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, ve Znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na Základě podkladů dle článku 5 této smlouvy a Za
podmínek v této Smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat
podmínky dotčených orgánů, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnuti a všechny jejich
požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při Zpracování projektové
dokumentace stavby vycházet Z pokynů objednatele. Součásti dodávky projektu je i dokladová
část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů,
potřebná pro vyřízení povolení provedeni stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si
Zhotovitel zajistí na Svůj náklad u příslušného Stavebního úřadu.

Proiektová dokumentace bude vyhotovena:

0 3x tištěné vyhotovení pro povolení provádění stavby,
0 3× tištěné vyhotovení pro provádění stavby,
0 1x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr,
0 1× tištěný rozpočet stavby,
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Vpřípadě Změny údajů uvedených článku 1 této smlouvy je povinna Smluvní strana, u které
Změna nastala, informovat o ní druhou smluvní Stranu, a to průkazným způsobem a bez
zbytečného odkladu. V případě, Že Z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se Strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se Zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých stupňů
projektové dokumentace, Získání pro ně potřebných vyjádření dotčených orgánů či správních
rozhodnutí a vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby (dále též jen „Dílo“) a dále
provádění autorského dozoru projektanta vprůběhu realizace Stavby, a to vrozsahu níže
Specifikovaném a objednatel se Zavazuje dílo převzít a Zaplatit sjednanou cenu.

Podrobná Specifikace předmětu smlouvy:

a) Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentaceˇ pro vyřízení
povolení k provádění stavby a projektové dokumentace pro provedení Stavby „SPST - Stavební
úpravy Spojovacího koridoru mezi pavilony B a L“.

Projektová dokumentace bude provedena vsouladu se Zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s další platnou legislativou.

Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis Stavebních prací, dodávek a Služeb s
výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení Díla odpovídající požadavkům Zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a soupisu
staveních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5 této Smlouvy a Za
podmínek v této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat
podmínky dotčených orgánů, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich
požadavky Zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování projektové
dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí dodávky projektu je i dokladová
část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů,
potřebná pro vyřízení povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si
zhotovitel Zajistí na svůj náklad u příslušného Stavebního úřadu.

Proiektová dokumentace bude vvhotovena:

o 3x tištěné vyhotovení pro povolení provádění stavby,
o 3x tištěné vyhotovení pro provádění stavby,
o 1x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr,
o 1 X tištěný rozpočet stavby,
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Vpřípadě Změny údajů uvedených článku 1 této smlouvy je povinna Smluvní strana, u které
Změna nastala, informovat o ní druhou Smluvní stranu. a to průkazným způsobem a bez
zbytečného odkladu. V případě, že Z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
škodě, Zavazuje se Strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých stupňů
projektové dokumentace, Získání pro ně potřebných vyjádření dotčených orgánů či správních
rozhodnutí a vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby (dále též jen „Dílo“) a dále
provádění autorského dozoru projektanta vprúběhu realizace stavby, a to vrozsahu níže
specifikovaném a objednatel se ZavaZuje dílo převzít a Zaplatit sjednanou cenu.

Podrobná Specifikace předmětu Smlouvy:

a) Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení
povolení k provádění stavby a projektové dokumentace pro provedení Stavby „SPŠT - stavební
úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L“.

Projektová dokumentace bude provedena vsouladu se Zákonem c. 283/2021 Sb., stavební
Zákon, ve Znění pozdějších předpisů, a S další platnou legislativou.

Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, potřebných pro úplně provedení Díla odpovídající požadavkům Zákona č.
134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
169/2016 Sb., Ustanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a soupisu
staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve Znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednatéli, na Základě podkladů dle článku 5 této smlouvy a Za
podmínek v této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci Zhotovitel bude respektovat
podmínky dotčených orgánů, památkově péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich
požadavky Zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při Zpracování projektové
dokumentace Stavby vycházet Z pokynů objednatele. Součásti dodávky projektu je i dokladová
část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů,
potřebná pro vyřízení povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si
Zhotovitel Zajistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.

Pro'ektová dokumentace bude vyhotovena:

0 3x tištěné vyhotovení pro povolení provádění stavby,
0 3× tištěné vyhotovení pro provádění stavby,
0 1× tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr,
ı 1x tištěný rozpočet stavby,

Strana 2 (celkem 13)



0 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x flash disk - projektová
dokumentace pro archivaci, 1x flash disk - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
Zhotovitele stavby).

1. Flash disk - projektová dokumentace pro archivaci

Bude vytvořena vplně editovatelném formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY
MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) alnebo DXF (Data eXchange File).
Soubory technické Zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivním flask disku budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF
(Adobe Acrobat).

2. Flash disk - Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na Zhotovitele stavby

Bude uložena na samostatném flash disku v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto flash disku uložen ve formátu XLS, XML,
PDF.
Soubory technické Zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC
(Microsoft Word).
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích - USB flash disk.

Základní údaie o budoucí stavbě

Název stavby: SPŠT - stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L

Místo stavby: Třebíč
Kraj: Kraj Vysočina
Investor (stavebník): Střední průmyslová škola Třebíč, Manž. Curieových 734, Třebíč,
PSC: 674 01

Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace:

Výkonová fáze 1: zhotovení návrhu Díla

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

o provede analýzu podkladů,
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0 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x flash disk - projektová
dokumentace pro archivaci, 1x flash disk - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
Zhotovitele stavby).

1. Flash disk - projektová dokumentace pro archivaci

Bude vytvořena vplně editovatelném formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY
MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) alnebo DXF (Data eXchange File).
Soubory technické Zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivním flask disku budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF
(Adobe Acrobat).

2. Flash disk - Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na Zhotovitele stavby

Bude uložena na samostatném flash disku v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto flash disku uložen ve formátu XLS, XML,
PDF.
Soubory technické Zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC
(Microsoft Word).
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích - USB flash disk.

Základní údaie o budoucí stavbě

Název stavby: SPŠT - stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L

Místo stavby: Třebíč
Kraj: Kraj Vysočina
Investor (stavebník): Střední průmyslová škola Třebíč, Manž. Curieových 734, Třebíč,
PSC: 674 01

Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace:

Výkonová fáze 1: zhotovení návrhu Díla

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

o provede analýzu podkladů,
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0 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x flash disk - projektová
dokumentace pro archivaci, 1x flash disk _ zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
Zhotovitele stavby).

1. Flash disk - projektová dokumentace pro archivaci

Bude vytvořena vplně editovatelném formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY
MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivním flask disku budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF
(Adobe Acrobat).

2. Flash disk - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavbv

Bude uložena na samostatném flash disku v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).
Soutěžní výkaz výměr se Soupisem prací bude na tomto flash disku uložen ve formátu XLS, XML,
PDF.
Soubory technické Zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC
(Microsoft Word).
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích - USB flash disk.

Základní údaie o budoucí Stavbě

Název stavby: SPŠT - Stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L
Místo stavby: Třebíč
Kraj: Kraj Vysočina
Investor (stavebník): Střední průmyslová Škola Třebíč, Manž. Curieových 734, Třebíč,
PSC: 674 01

Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace:

Výkonová fáze 1: zhotovení návrhu Díla

Zhotovitel V průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

o provede analýzu podkladů,

Strana 3 (celkem 13)

0 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x flash disk - projektová
dokumentace pro archivaci, 1x flash disk - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
Zhotovitele stavby).

1. Flash disk - projektová dokumentace pro archivaci

Bude vytvořena vplně editovatelném formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY
MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) alnebo DXF (Data eXchange File).
Soubory technické Zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivním flask disku budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF
(Adobe Acrobat).

2. Flash disk - Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na Zhotovitele stavby

Bude uložena na samostatném flash disku v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto flash disku uložen ve formátu XLS, XML,
PDF.
Soubory technické Zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC
(Microsoft Word).
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích - USB flash disk.

Základní údaie o budoucí stavbě

Název stavby: SPŠT - stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L

Místo stavby: Třebíč
Kraj: Kraj Vysočina
Investor (stavebník): Střední průmyslová škola Třebíč, Manž. Curieových 734, Třebíč,
PSC: 674 01

Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace:

Výkonová fáze 1: zhotovení návrhu Díla

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

o provede analýzu podkladů,

Strana 3 (celkem 13)

0 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x flash disk - projektová
dokumentace pro archivaci, 1x flash disk - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
Zhotovitele stavby).

1. Flash disk - projektová dokumentace pro archivaci

Bude vytvořena vplně editovatelném formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY
MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) alnebo DXF (Data eXchange File).
Soubory technické Zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivním flask disku budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF
(Adobe Acrobat).

2. Flash disk - Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na Zhotovitele stavby

Bude uložena na samostatném flash disku v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto flash disku uložen ve formátu XLS, XML,
PDF.
Soubory technické Zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC
(Microsoft Word).
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích - USB flash disk.

Základní údaie o budoucí stavbě

Název stavby: SPŠT - stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L

Místo stavby: Třebíč
Kraj: Kraj Vysočina
Investor (stavebník): Střední průmyslová škola Třebíč, Manž. Curieových 734, Třebíč,
PSC: 674 01

Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace:

Výkonová fáze 1: zhotovení návrhu Díla

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

o provede analýzu podkladů,

Strana 3 (celkem 13)

0 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x flash disk - projektová
dokumentace pro archivaci, 1x flash disk _ zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
Zhotovitele stavby).

1. Flash disk - projektová dokumentace pro archivaci

Bude vytvořena vplně editovatelném formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY
MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivním flask disku budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF
(Adobe Acrobat).

2. Flash disk - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavbv

Bude uložena na samostatném flash disku v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).
Soutěžní výkaz výměr se Soupisem prací bude na tomto flash disku uložen ve formátu XLS, XML,
PDF.
Soubory technické Zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC
(Microsoft Word).
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích - USB flash disk.

Základní údaie o budoucí Stavbě

Název stavby: SPŠT - Stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L
Místo stavby: Třebíč
Kraj: Kraj Vysočina
Investor (stavebník): Střední průmyslová Škola Třebíč, Manž. Curieových 734, Třebíč,
PSC: 674 01

Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace:

Výkonová fáze 1: zhotovení návrhu Díla

Zhotovitel V průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

o provede analýzu podkladů,
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ı 2x vdigitálni podobě vplném rozsahu listinné podoby (1x flash disk - projektová
dokumentace pro archivaci, 1× flash disk - Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
Zhotovitele stavby).

1. Flash disk - Qro'ektova' dokumentace pro archivaci
Bude vytvořena vplně editovateiném formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY
MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File)4
Soubory technické Zpra'vy a ostatní textové ćásti je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis praci S výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.
Pro Soubory fotodokumentace je předepsa'n formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivním flask disku budou dále uloženy všechny Soubory ve formátu PDF
(Adobe Acrobat).

2. Flash disk - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na Zhotovitele stavby
Bude uložena na samostatném flash disku v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto flash disku uložen ve formátu XLS, XML,
PDF.
Soubory technicke' Zprávy a ostatni textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC
(Microsoft Word)v
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích - USB flash disk.

Základní úda'e o budoucí Stavbě
Na'Zev stavby: SPŠT - stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L
Misto stavby: Třebíč
Kraj: Kraj Vysočina
Investor (stavebník): Střední průmyslová škola Třebíč, Manž. Curieových 734, Třebíč,
PSC: 674 01

Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace:

Výkonové fáze 1: zhotovení návrhu Díla

Zhotovitel V průběhu této fáze poskytne tyto služby a Výkony:

ø provede analýzu podkladů,

Strana 3 (celkem 13)



ı Zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné kdokončení
kompletní projektové dokumentace, dle daného záměru a smlouvy o provedení veřejné
Zakázky, Zaměření konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu,

o vyhodnotí a odsouhlasí S objednatelem cílové představy (mezní podmínky),
o odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracováníjejich profesních požadavků,
ı objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a

ekonomicko-finanční vztahy,
vypracuje konečný návrh řešení iv souvislostech ekologických, popřípadě sociálních

o uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami
právnickými nebo fyzickými Za účelem Získání jejich kladného stanoviska k Zamýšlenému Dílu.

Na konci této fáze bude předložen kodsouhlasení finální návrh Díla, který bude minimálně
Obsahovat veškeré půdorysyl pohledy a Situaci Stavby Se Zákresem finálního výtvarného a
dispozičního řešení. Tato výkonová fáze bude ukončena 60 kalendářních dnů Od účinnosti
smlouvy.

Výkonová fáze 2: zhotovení „Projektové dokumentace pro povolení provedení Stavby“

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony:

0 vypracuje projekt Díla, přikládaný k žádosti o povolení provedení stavby při respektování
výsledků, dosažených v předchozích fázích,

0 Obstará doklady a vyjádření Orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob,
potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,

0 doplní a přizpůsobí projekt podle Získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního
řízení a Zajistí jeho vydání,

o Zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednáte/em k projektu.

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním povolení k provedení stavby.

V termínu 60 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Svolá Zhotovitel v místě Sídla uživatele finální
jednání nad dokončeným projektem pro vydání povolení pro provedení Stavby. Po vydání povolení
k provedení Stavby bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená Stavebnim
úřadem a vyjádření dotčených orgánů, Správců případně majitelů Sítí technické a dopravní
infrastruktury a vydané povolení k provedeni Stavby.

Vprůběhu této výkonové fáze budou Zhotovitelem vmíStě Sídla uživatele, pokud nebude
dohodnuto jinak dále Svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení
jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již Schválené dokumentace návrhu Stavby,
Zpravidla po 14 kalendářních dnech.

Výkonová fáze 3: zhotovení „Projektové dokumentace pro provedení díla“

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony:
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ı Zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné kdokončení
kompletní projektové dokumentace, dle daného záměru a smlouvy o provedení veřejné
Zakázky, Zaměření konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu,

o vyhodnotí a odsouhlasí S objednatelem cílové představy (mezní podmínky),
o odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracováníjejich profesních požadavků,
ı objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a

ekonomicko-finanční vztahy,
vypracuje konečný návrh řešení iv souvislostech ekologických, popřípadě sociálních

o uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami
právnickými nebo fyzickými Za účelem Získání jejich kladného stanoviska k Zamýšlenému Dílu.

Na konci této fáze bude předložen kodsouhlasení finální návrh Díla, který bude minimálně
Obsahovat veškeré půdorysyl pohledy a Situaci Stavby Se Zákresem finálního výtvarného a
dispozičního řešení. Tato výkonová fáze bude ukončena 60 kalendářních dnů Od účinnosti
smlouvy.

Výkonová fáze 2: zhotovení „Projektové dokumentace pro povolení provedení Stavby“

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony:

0 vypracuje projekt Díla, přikládaný k žádosti o povolení provedení stavby při respektování
výsledků, dosažených v předchozích fázích,

0 Obstará doklady a vyjádření Orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob,
potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,

0 doplní a přizpůsobí projekt podle Získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního
řízení a Zajistí jeho vydání,

o Zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednáte/em k projektu.

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním povolení k provedení stavby.

V termínu 60 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Svolá Zhotovitel v místě Sídla uživatele finální
jednání nad dokončeným projektem pro vydání povolení pro provedení Stavby. Po vydání povolení
k provedení Stavby bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená Stavebnim
úřadem a vyjádření dotčených orgánů, Správců případně majitelů Sítí technické a dopravní
infrastruktury a vydané povolení k provedeni Stavby.

Vprůběhu této výkonové fáze budou Zhotovitelem vmíStě Sídla uživatele, pokud nebude
dohodnuto jinak dále Svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení
jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již Schválené dokumentace návrhu Stavby,
Zpravidla po 14 kalendářních dnech.

Výkonová fáze 3: zhotovení „Projektové dokumentace pro provedení díla“

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony:
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0 Zajistí si na svůj nák/ad Veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné kdokončení
kompletní projektové dokumentace, dle daného Záměru a smlouvy o provedení veřejné
Zakázky, Zaměření konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu,

0 vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky),
o Odsouhlasí Zapojení dalších profesí a Zapracováníjejich profesních požadavků,
0 objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a

ekonomicko-finančni vztahy,
vypracuje konečný návrh řešení iv Souvislostech ekologických, popřípadě sociálních

0 uskuteční předběžná jednání S dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami
právnickými nebo fyzickými za účelem Získání jejich kladného stanoviska k Zamýšlenému Dílu.

Na konci této fáze bude předložen kodsouhlasení finální návrh Díla, který bude minimálně
Obsahovat veškeré půdorysy, pohledy a Situaci Stavby Se Zákresem finálního výtvarného a
dispozičního řešení. Tato výkonová fáze bude ukončena 60 kalendářních dnů od účinnosti
Smlouvy.

Výkonová fáze 2: zhotovení „Projektové dokumentace pro povolení provedení stavby“

Zhotovitel v průběhu této fáze bud' sám, nebo ve Spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony:

0 vypracuje projekt Díla, přikládaný k žádosti o povolení provedení stavby při respektování
výsledků, dosažených v předchozích fázích,

o obstará doklady a vyjádření Orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob,
potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,

o doplní a přizpůsobí projekt podle Získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního
řízení a Zajistí jeho vydání,

o Zapracuje možné připomínky a podněty vZneSené Objednatelem k projektu.

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním povolení k provedení stavby.

V termínu 60 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy svolá Zhotovitel v místě Sídla uživatele finální
jednání nad dokončeným projektem pro vydání povolení pro provedení stavby. Po vydání povolení
k provedení Stavby bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená stavebním
úřadem a vyjádření dotčených orgánů, správců případně majitelů sítí technické a dopravní
infrastruktury a vydané povolení k provedení Stavby.

V průběhu této výkonové fáze budou Zhotovitelem v místě sídla uživatele, pokud nebude
dohodnuto jinak dále svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení
jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již schválené dokumentace návrhu stavby,
Zpravidla po 14 kalendářních dnech.

Výkonová fáze 3: zhotovení „Projektové dokumentace pro provedení díla“

Zhotovitel v průběhu této fáze bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony:
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ı Zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné kdokončení
kompletní projektové dokumentace, dle daného záměru a smlouvy o provedení veřejné
Zakázky, Zaměření konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu,

o vyhodnotí a odsouhlasí S objednatelem cílové představy (mezní podmínky),
o odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracováníjejich profesních požadavků,
ı objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a

ekonomicko-finanční vztahy,
vypracuje konečný návrh řešení iv souvislostech ekologických, popřípadě sociálních

o uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami
právnickými nebo fyzickými Za účelem Získání jejich kladného stanoviska k Zamýšlenému Dílu.

Na konci této fáze bude předložen kodsouhlasení finální návrh Díla, který bude minimálně
Obsahovat veškeré půdorysyl pohledy a Situaci Stavby Se Zákresem finálního výtvarného a
dispozičního řešení. Tato výkonová fáze bude ukončena 60 kalendářních dnů Od účinnosti
smlouvy.

Výkonová fáze 2: zhotovení „Projektové dokumentace pro povolení provedení Stavby“

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony:

0 vypracuje projekt Díla, přikládaný k žádosti o povolení provedení stavby při respektování
výsledků, dosažených v předchozích fázích,

0 Obstará doklady a vyjádření Orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob,
potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,

0 doplní a přizpůsobí projekt podle Získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního
řízení a Zajistí jeho vydání,

o Zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednáte/em k projektu.

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním povolení k provedení stavby.

V termínu 60 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Svolá Zhotovitel v místě Sídla uživatele finální
jednání nad dokončeným projektem pro vydání povolení pro provedení Stavby. Po vydání povolení
k provedení Stavby bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená Stavebnim
úřadem a vyjádření dotčených orgánů, Správců případně majitelů Sítí technické a dopravní
infrastruktury a vydané povolení k provedeni Stavby.

Vprůběhu této výkonové fáze budou Zhotovitelem vmíStě Sídla uživatele, pokud nebude
dohodnuto jinak dále Svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení
jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již Schválené dokumentace návrhu Stavby,
Zpravidla po 14 kalendářních dnech.

Výkonová fáze 3: zhotovení „Projektové dokumentace pro provedení díla“

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony:
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ı Zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné kdokončení
kompletní projektové dokumentace, dle daného záměru a smlouvy o provedení veřejné
Zakázky, Zaměření konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu,

o vyhodnotí a odsouhlasí S objednatelem cílové představy (mezní podmínky),
o odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracováníjejich profesních požadavků,
ı objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a

ekonomicko-finanční vztahy,
vypracuje konečný návrh řešení iv souvislostech ekologických, popřípadě sociálních

o uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami
právnickými nebo fyzickými Za účelem Získání jejich kladného stanoviska k Zamýšlenému Dílu.

Na konci této fáze bude předložen kodsouhlasení finální návrh Díla, který bude minimálně
Obsahovat veškeré půdorysyl pohledy a Situaci Stavby Se Zákresem finálního výtvarného a
dispozičního řešení. Tato výkonová fáze bude ukončena 60 kalendářních dnů Od účinnosti
smlouvy.

Výkonová fáze 2: zhotovení „Projektové dokumentace pro povolení provedení Stavby“

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony:

0 vypracuje projekt Díla, přikládaný k žádosti o povolení provedení stavby při respektování
výsledků, dosažených v předchozích fázích,

0 Obstará doklady a vyjádření Orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob,
potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,

0 doplní a přizpůsobí projekt podle Získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního
řízení a Zajistí jeho vydání,

o Zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednáte/em k projektu.

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním povolení k provedení stavby.

V termínu 60 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Svolá Zhotovitel v místě Sídla uživatele finální
jednání nad dokončeným projektem pro vydání povolení pro provedení Stavby. Po vydání povolení
k provedení Stavby bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená Stavebnim
úřadem a vyjádření dotčených orgánů, Správců případně majitelů Sítí technické a dopravní
infrastruktury a vydané povolení k provedeni Stavby.

Vprůběhu této výkonové fáze budou Zhotovitelem vmíStě Sídla uživatele, pokud nebude
dohodnuto jinak dále Svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení
jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již Schválené dokumentace návrhu Stavby,
Zpravidla po 14 kalendářních dnech.

Výkonová fáze 3: zhotovení „Projektové dokumentace pro provedení díla“

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony:
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0 Zajistí si na svůj nák/ad Veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné kdokončení
kompletní projektové dokumentace, dle daného Záměru a smlouvy o provedení veřejné
Zakázky, Zaměření konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu,

0 vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky),
o Odsouhlasí Zapojení dalších profesí a Zapracováníjejich profesních požadavků,
0 objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a

ekonomicko-finančni vztahy,
vypracuje konečný návrh řešení iv Souvislostech ekologických, popřípadě sociálních

0 uskuteční předběžná jednání S dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami
právnickými nebo fyzickými za účelem Získání jejich kladného stanoviska k Zamýšlenému Dílu.

Na konci této fáze bude předložen kodsouhlasení finální návrh Díla, který bude minimálně
Obsahovat veškeré půdorysy, pohledy a Situaci Stavby Se Zákresem finálního výtvarného a
dispozičního řešení. Tato výkonová fáze bude ukončena 60 kalendářních dnů od účinnosti
Smlouvy.

Výkonová fáze 2: zhotovení „Projektové dokumentace pro povolení provedení stavby“

Zhotovitel v průběhu této fáze bud' sám, nebo ve Spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony:

0 vypracuje projekt Díla, přikládaný k žádosti o povolení provedení stavby při respektování
výsledků, dosažených v předchozích fázích,

o obstará doklady a vyjádření Orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob,
potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,

o doplní a přizpůsobí projekt podle Získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního
řízení a Zajistí jeho vydání,

o Zapracuje možné připomínky a podněty vZneSené Objednatelem k projektu.

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním povolení k provedení stavby.

V termínu 60 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy svolá Zhotovitel v místě Sídla uživatele finální
jednání nad dokončeným projektem pro vydání povolení pro provedení stavby. Po vydání povolení
k provedení Stavby bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená stavebním
úřadem a vyjádření dotčených orgánů, správců případně majitelů sítí technické a dopravní
infrastruktury a vydané povolení k provedení Stavby.

V průběhu této výkonové fáze budou Zhotovitelem v místě sídla uživatele, pokud nebude
dohodnuto jinak dále svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení
jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již schválené dokumentace návrhu stavby,
Zpravidla po 14 kalendářních dnech.

Výkonová fáze 3: zhotovení „Projektové dokumentace pro provedení díla“

Zhotovitel v průběhu této fáze bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony:

Strana 4 (Celkem 13)

ı zajistí si na svůj náklad Veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné kdokončenl
kompletní projektové dokumentace, dle daného záměru a smlouvy o provedení veřejné
Zakázky, Zaměření konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího Stavu,

~ vyhodnotí a odsouhlasí S Objednatelem cílové představy (mezní podmínky),
ı odsouhlasí zapojení dalších profesí a Zapracovánijejich profesních požadavků,
ı Objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podminky a

ekonomicko-finanční vztahy,
0 vypracuje konečný návrh řešení i v Souvislostech ekologických, popřípadě sociálních
ı uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné Správy a dotčenými osobami

právnickými nebo fyzickými Za účelem Získáníjejich kladného stanoviska k zamýšlenému Dílu.

Na konci této fáze bude předložen kodsouhlasení finální návrh Díla, který bude minimálně
obsahovat veškeré püdorysy, pohledy a Situaci Stavby se Zákresem finálního výtvarného a
dispozičního řešení4 Tato výkonová fáze bude ukončena 60 kalendářních dnú Od účinnosti
Smlouvy.

Výkonová fáze 2: zhotovení „Projektové dokumentace pro povolení provedení Stavby“

Zhotovitel v průběhu této fáze bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony:

o vypracuje projekt Díla, přikládaný k žádosti o povolení provedení stavby při respektování
Výsledků, dosažených v předchozích fázích,

ı obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob,
potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,

0 doplní a přizpůsobí projekt podle Ziskaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního
řízení a Zajistí jeho vydání,

0 Zapracuje možné připomínky a podnéty vznesené objednatelem k projektu.

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním povolení k provedeni stavby.

V termínu 60 kalendářních dnıľı od účinnosti Smlouvy Svolá zhotovitel v místě sídla uživatele finální
jednání nad dokončeným projektem pro vydání povolení pro provedení Stavby. Po vydání povolení
k provedení stavby bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená stavebním
úřadem a vyjádření dotčených orgánů, správců případně majitelů sítí technické a dopravní
infrastruktury a vydané povolení k provedení Stavby.
Vprůběhu této výkonové fáze budou Zhotovitelem vmístě sídla uživatele, pokud nebude
dohodnuto jinak dále Svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení
jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již Schválené dokumentace návrhu Stavby,
Zpravidla po 14 kalendářních dnech.

Výkonová fáze 3: zhotovení „Projektové dokumentace pro provedení díla“

Zhotovitel v průběhu této fáze buď Sám, nebo ve Spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto
služby a výkony;
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0 propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické
vlastnosti Díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům Díla, součástí této
dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová Znázornéní detailů tvarových, konstrukčních,
materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích a to s nutnými textovými
vysvětlivkamí a popisy,

o Zapracuje podmínky obdrženého povolení k provedení stavby do projektu,
o Zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednáte/em kprojektu pro povolení k

provedení stavby.

Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu
Stanoveném touto smlouvou do 50 kalendářních dnů Ode dne vydání pravomocného povolení
pro provedení Stavby.

Vtermínu 10 kalendářních dnů před dokončením Díla svolá zhotovitel v místě Sídla uživatele
jednání, na kterém předloží k finálnímu Odsouhlasení konečné architektonické a technické řešení
a Seznámí objednatele se Zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a podnětů. Na
tomto jednání předá Zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci a výše uvedené Specifikace
v elektronické podobě na flash disku ve formátu PDF.

Objednatel se Zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů kpředložené Specifikací do 5
pracovních dnů od jejího předložení. Případné připomínky a podněty budou Zapracovány do
finální podoby realizační dokumentace. V případě nemožnosti Zapracování některých připomínek
bude zhotovitelem Svoláno do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení
kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním bude ukončeno
připomínkování projektu ze strany objednatele a další případné požadavky ze strany Objednatele
není zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke změně rozsahu Díla podepsáním
dodatku smlouvy o provedení veřejné zakázky.

Kompletní dokumentace bude předána objednateli vtištěné podobě v počtu paré Stanoveném
vtéto Smlouvě a v elektronické podobě na flash disku. Ztoho jedenkrát Soutěžní flash disk Se
zadávací dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr v požadovaných formátech a jedenkrát
archivní flash disk S dokumentací ve formátu PDF a CAD grafiky S oceněným výkazem výměr
v požadovaném formátu. Součástí obou flash disků bude kompletní dokladová část dokumentace
tj. veškerá pořízená vyjádření a Stanoviska DO a správců nebo majitelů jednotlivých Síti dopravní
a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí orgánů (předepsané formáty pro uložení jednotlivých
oddílů dokumentací v elektronické podobě jsou detailně Specifikovány v této smlouvě).

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále Svolávány v místě Sídla uživatele, pokud
nebude dohodnuto jinak koordinační výbory ke konkretizaci, případně Odsouhlasení jednotlivých
dílčích technických řešení nad rámecjiž schváleného projektu pro povolení provedení Stavby.

Stavba a její Součásti budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu
S příslušnými daňovými a účetními předpisy.
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny.

Oceněný soupis prací S výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a ostatnich
nutných Specifikací Odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i obrazového popisu
v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word)
nebo PDF (Adobe Acrobat). Oceněný Soupis praci bude zpracován v cenové Soustavě RTS nebo
URS v aktuální cenové úrovni platné v době zpracování.
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0 propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické
vlastnosti Díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům Díla, součástí této
dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová Znázornéní detailů tvarových, konstrukčních,
materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích a to s nutnými textovými
vysvětlivkamí a popisy,

o Zapracuje podmínky obdrženého povolení k provedení stavby do projektu,
o Zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednáte/em kprojektu pro povolení k

provedení stavby.

Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu
Stanoveném touto smlouvou do 50 kalendářních dnů Ode dne vydání pravomocného povolení
pro provedení Stavby.

Vtermínu 10 kalendářních dnů před dokončením Díla svolá zhotovitel v místě Sídla uživatele
jednání, na kterém předloží k finálnímu Odsouhlasení konečné architektonické a technické řešení
a Seznámí objednatele se Zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a podnětů. Na
tomto jednání předá Zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci a výše uvedené Specifikace
v elektronické podobě na flash disku ve formátu PDF.

Objednatel se Zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů kpředložené Specifikací do 5
pracovních dnů od jejího předložení. Případné připomínky a podněty budou Zapracovány do
finální podoby realizační dokumentace. V případě nemožnosti Zapracování některých připomínek
bude zhotovitelem Svoláno do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení
kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním bude ukončeno
připomínkování projektu ze strany objednatele a další případné požadavky ze strany Objednatele
není zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke změně rozsahu Díla podepsáním
dodatku smlouvy o provedení veřejné zakázky.

Kompletní dokumentace bude předána objednateli vtištěné podobě v počtu paré Stanoveném
vtéto Smlouvě a v elektronické podobě na flash disku. Ztoho jedenkrát Soutěžní flash disk Se
zadávací dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr v požadovaných formátech a jedenkrát
archivní flash disk S dokumentací ve formátu PDF a CAD grafiky S oceněným výkazem výměr
v požadovaném formátu. Součástí obou flash disků bude kompletní dokladová část dokumentace
tj. veškerá pořízená vyjádření a Stanoviska DO a správců nebo majitelů jednotlivých Síti dopravní
a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí orgánů (předepsané formáty pro uložení jednotlivých
oddílů dokumentací v elektronické podobě jsou detailně Specifikovány v této smlouvě).

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále Svolávány v místě Sídla uživatele, pokud
nebude dohodnuto jinak koordinační výbory ke konkretizaci, případně Odsouhlasení jednotlivých
dílčích technických řešení nad rámecjiž schváleného projektu pro povolení provedení Stavby.

Stavba a její Součásti budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu
S příslušnými daňovými a účetními předpisy.
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny.

Oceněný soupis prací S výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a ostatnich
nutných Specifikací Odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i obrazového popisu
v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word)
nebo PDF (Adobe Acrobat). Oceněný Soupis praci bude zpracován v cenové Soustavě RTS nebo
URS v aktuální cenové úrovni platné v době zpracování.
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o propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické
vlastnosti Díla, umožňující vypracování poptávky dalším Zhotovitelům Díla, Součástí této
dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová Znázornění detailů tvarových, konstrukčních,
materiálových a dispozíčních a podrobnosti o technologiích a to s nutnými textovými
vysvětlivkami a popisy,

0 zapracuje podmínky obdrženého povolení k provedení stavby do projektu,
0 Zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem kprojektu pro povolení k

provedení Stavby.

Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace vrozsahu
Stanoveném touto Smlouvou do 50 kalendářních dnů ode dne vydání pravomocného povolení
pro provedení stavby.

Vtermínu 10 kalendářních dnů před dokončením Díla svolá Zhotovitel vmístě sídla uživatele
jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické a technické řešení
a Seznámí objednatele se Zapracováním veškerých jím vZnesených požadavků a podnětů. Na
tomto jednání předá Zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci a výše uvedené specifikace
v elektronické podobě na flash disku ve formátu PDF.

Objednatel se Zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů kpředložené Specifikaci do 5
pracovních dnů od jejího předložení. Případné připomínky a podněty budou Zapracovány do
finální podoby realizační dokumentace. V případě nemožnosti Zapracování některých připomínek
bude zhotovitelem svoláno do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení
kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním bude ukončeno
připomínkování projektu Ze strany objednatele a další případné požadavky Ze Strany Objednatele
není Zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke Změně rozsahu Díla podepsáním
dodatku smlouvy o provedení veřejné Zakázky.

Kompletní dokumentace bude předána objednateli vtištěné podobě vpočtu paré stanoveném
vtéto Smlouvě a v elektronické podobě na flash disku. Ztoho jedenkrát soutěžní flash disk se
Zadávací dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr v požadovaných formátech a jedenkrát
archivní flash disk s dokumentací ve formátu PDF a CAD grafiky s oceněným výkaZem výměr
v požadovaném formátu. Součástí obou flash disků bude kompletní dokladová část dokumentace
tj. veškerá pořízená vyjádření a stanoviska DO a správců nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní
a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí orgánů (předepsané formáty pro uložení jednotlivých
Oddílů dokumentací v elektronické podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě).
V průběhu této výkonové fáze budou Zhotovitelem dále svolávány v místě sídla uživatele, pokud
nebude dohodnuto jinak koordinační výbory ke konkretizací, případně odsouhlasení jednotlivých
dílčích technických řešení nad rámecjiž schváleného projektu pro povolení provedení stavby.

Stavba a její součásti budou v Zadávací dokumentaci Zatříděny a klasifikovány v souladu
s příslušnými daňovými a účetnímí předpisy.
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet Ceny.
Oceněný soupis prací s výkaZem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a ostatních
nutných specifikací odkazovat na podrobné Specifikace textového a případně i obrazového popisu
v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word)
nebo PDF (Adobe Acrobat). Oceněný Soupis prací bude Zpracován v cenové Soustavě RTS nebo
URS v aktuální cenové úrovni platné v době Zpracování.
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URS v aktuální cenové úrovni platné v době Zpracování.

Strana 5 (celkem 13)



b) Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi
vsouladu Se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o Zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci), ve Znění pozdějších předpisů, a nařízením
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, ve Znění pozdějších předpisů, a ostatnich činností vyplývajících
z uvedených právních předpisů ve fázi přípravy stavby.

Plán BOZP bude samostatnou Složkou projektové dokumentace.

Zhotovitel Odpovídá Za Zpracování plánu BOZP v termínu stanoveném pro zpracování projektové
dokumentace - dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy.

c) Výkon autorského dozoru projektanta
Autorský dozor (dále též „AD“) vykonává nestrannou kontrolu Souladu prováděných staveb
s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných Stavebních prací, dodávek a
služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů či rozhodnutí. Autorský
dozor bude Zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm Spravedlivě
požadovat. Předpokládaný rozsah - 40 hodin výkonu činností.

Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na Stavbě:
o kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací a příslušnými

právními předpisy
o kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb Se zadávací

dokumentací stavby,
o účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. Závěrečné kontrolní

prohlídky,
o účastnit Se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,

kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele Stavby a neprodleně upozornit
objednatele na odchylky,
kontrolovat Základovou spáru před zahájením betonáží,
s přizvanými specialisty kontrolovat Zabudované konstrukce a materiály před jejich Zakrytím,
kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzyI
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spolupracovat S pověřenými zaměstnanci objednatele,
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činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této Smlouvy,
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dokumentace. Vtakovém případě provede Zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně
Z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení,

Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto Smyslu Zejména oznámí dodavateli
Stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající AD a zajistí,
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aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace Stavby a kontrolních
dnů stavby.
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby.

Článek 3 - Způsob práce

3.1. Při práci bude Zhotovitel dodržovat všeobecně Závazné předpisy, technické normy a
dojednání této smlouvyjakož i Zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.

3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli kodsouhlasení rozpracovanou
dokumentaci, a to vždy po Zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak.
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 10 pracovních
dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci jakékoliv připomínky,
zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi
dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele
obdržel. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel
nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil vsouladu svýše dohodnutým
postupem.

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5 této smlouvy
a práce uvedené v čl. 2, písm. a), b) smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit.

3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění Za použití poddodavatelů.

Článek 4 - Termíny plnění

Smluvní strany sjednávaji pro realizací předmětu plnění tyto termíny:

4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2, písm. a), b) smlouvy - dnem nabytí účinnosti
této smlouvy (předpoklad 07/2024)

4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle článku 2, písm. a), b)
smlouvy jsou uvedeny u jednotlivých fází v čl. 2 této smlouvy.

4.3. Doba realizace AD dle článku 2, písm. c) bude upřesněna v Závislosti na ukončení veřejné
zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad realizace 2025).

4.4. Zhotovitel neodpovídá Za prodlení s provedením Díla Způsobené zásahem třetích osob,
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový Zásah či rozhodnutí nezavínil.
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článek 5 - Spolupráce a podklady objednatele

Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději vden podpisu smlouvy o provedení veřejné Zakázky
dostupnou projektovou dokumentaci.

Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho Žádost v nezbytném
rozsahu potřebné Spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, upřesnění
podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy.

Článek 6 - Cena předmětu smlouvy a platební podmínky

6.1. Cena uvedená vtéto smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel Si do ceny zahrnul všechny Související režijní i materiálové
náklady na provedené práce, jsou v ní Zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré
předpokládané zvýšení ceny vzávislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních
nákladů a veškeré Ztížené podmínky, které lze při realizaci Díla očekávat. Celkovou a pro účely
fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Za realizací předmětu smlouvy se sjednává Smluvní cena takto:

plnění cena bez DPH DPH cena včetně DPH

Zhotovení návrhu díla 66. 000, 00 Kč 13.860, 00 79. 860, 00 Kč
Kč

zhotovení projektové dokumentace 182. 000, 00 Kč 38. 220, 00 220.220, 00 Kč
pro vyřízení povolení Stavby Kč

zhotovení projektové dokumentace 224.000, 00 Kč 47. 040,00 271.040, 00 Kč
pro provedení Stavby včetně plánu Kč
BOZP

1 hod. autorského dozoru 800,00 Kč 168,00 Kč 968,00 Kč

6.2. Cena za realizaci předmětu Smlouvy bude hrazena takto:
Po předání projektové dokumentace až do Stadia dokumentace pro vyřízení povolení provedení
Stavby vč. dokladové části Zhotovitel vystaví a objednatel uhradí fakturu za provedené dílo.
Smluvní strany Se dohodly na protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu
Smlouvy (částí předmětu Smlouvy).
Výkon autorského dozoru dle této Smlouvy bude hrazen dle Skutečně provedených a
objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách) dle ZápiSů ve Stavebních denících či na
samostatných evidencích. Vystavení faktury za autorský dozor proběhne do 30 dnů od podpisu
protokolu o předání a převzetí díla Se zhotovitelem Stavby.

6.3. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících Sazby daně
z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace Díla dojde ke Změnám, které jsou
objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení Díla, které vyvstaly až v průběhu plnění
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Po předání projektové dokumentace až do stadia dokumentace pro vyřízení povolení provedení
Stavby vč. dokladové části Zhotovitel vystaví a objednatel uhradí fakturu Za provedené dílo.
Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu
smlouvy (částí předmětu smlouvy).
Výkon autorského dozoru dle této smlouvy bude hraZen dle skutečně provedených a
objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách) dle zápisů ve stavebních denících či na
samostatných evidencích. Vystavení faktury Za autorský dozor proběhne do 30 dnů od podpisu
protokolu o předání a převzetí díla se Zhotovitelem stavby.

6.3. Sjednaná cena může být Změněna pouze při Změně právních předpisů určujících sazby daně
zpřidané hodnoty nebo vpřípadě, že vprůběhu realizace Díla dojde ke Změnám, které jsou
objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení Díla, které vyvstaly až v průběhu plnění
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Díla a nebyly při vynaložení náležité Odborné péče předvídatelné před uzavřením Smlouvy a jsou
odsouhlasené oběma smluvními stranami.

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty
ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve
výši 21 %). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a DPH bude účtována
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6.4. Společné platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30
dnů po jejich řádném doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

6.4.1. prostřednictvím provozovatele poštovních Služeb na adresu určenou pro doručování

6.4.2. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu:
tcermak@spst.cz,

přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Úhrada Za plnění Z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele,
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve
smyslu ustanovení § 98 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o DPH, smluvní strany Se dohodly,
že objednatel uhradí DPH za Zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem
takto provedená úhrada je považována Za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši
DPH fakturované zhotovitelem.

Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce

SPŠT - stavební úpravy spojovaciho koridoru mezi pavilony B a L - projektová dokumentace - 2.

Článek 7 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

7.1. Smluvní strany Se dohodly, že:
Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného dle čl. 4 odst. 4.2 smlouvy uhradí Zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý Započatý týden prodlení.

Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad Zadávací dokumentace, ohlášených
objednatelem zhotoviteli v Záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za
každý započatý týden prodlení.

7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění úrok z prodlení ve výši
stanovené v souladu s příslušným právním předpisem.
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dnů po jejich řádném doručení objednateli, a to pouze těmito Způsoby:

6.4.1. prostřednictvím provozovatele poštovních Služeb na adresu určenou pro doručování

6.4.2. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu:
tcermak@Spst.cz,
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Úhrada Za plnění Z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele,
který je Správcem daně (finančním úřadem) Zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve
smyslu ustanovení § 98 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel Stane
nespolehlivým plátcem ve Smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, Smluvní Strany se dohodly,
že objednatel uhradí DPH Za Zdanitelné plnění přímo příslušnému Správci daně. Objednatelem
takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši
DPH fakturované zhotovitelem.

Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce

SPŠT - stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L - projektová dokumentace - 2.

Článek 7 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

7.1. Smluvní strany se dohodly, že:
Za nedodržení termínu dokončení prací Sjednaného dle čl. 4 odst. 4.2 smlouvy uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý Započatý týden prodlení.

Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad Zadávací dokumentace, ohlášených
objednatelem Zhotoviteli v Záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za
každý započatý týden prodlení.

7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli Za prodlení s úhradou ceny za plnění úrok z prodlení ve výši
stanovené v Souladu s příslušným právním předpisem.
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Díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelně před uzavřením smlouvy a jsou
odsouhlasené oběma smluvními stranami.
V případě Změny Zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň Z přidané hodnoty
ve výši platné v době vzniku Zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná Sazba DPH ve
výši 21 %). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě a DPH bude účtována
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6.4. Společné platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30
dnú po jejich řádném doručení objednateli, a to pouze těmito Způsoby:

6.41 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování

6.4.24 prostřednictvím veřejně datové Sítě do datové Schránky či na elektronickou adresu:
tcermak@spst.cz,
přičemž dnem doručení se rozumí den Zapsání faktury do poštovní evidence Objednatele.

Úhrada za plnění Z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele,
který je správcem daně (finančním úřadem) Zveřejněn Zpúsobem umožňujícím dálkový přístup ve
Smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon O DPH'^). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 1068 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly,
že objednatel uhradí DPH za Zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem
takto provedená úhrada je považována Za uhrazení příslušné části Smluvní ceny rovnající se výši
DPH fakturované Zhotovitelem.

Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce

SPŠT - Stavební úpravy spojovacího koridoru mezi pavilony B a L - projektová dokumentace ~ 2.

Článek 7 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

7.1. Smluvní Strany se dohodly, že:
Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaněho dle či. 4 odst. 4.2 smlouvy uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč Za každý Započatý týden prodlení4

Za nedodržení dohodnutěho termínu odstranění vad Zadávací dokumentace. ohlášených
objednatelem Zhotoviteli v Záruční době uhradí Zhotovitel objednateli Smluvní pokutu 1 000 Kč Za
každý Započatý týden prodlení.

7.2. Objednatel Zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny Za plnění úrok Z prodlení ve výši
stanovené v Souladu s příslušným právním předpisem.
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Článek 8 - Odpovědnost Za vady a záruka

8.1. Záruční doba na předmět Smlouvy uvedený dle čl. 2, písm. a), b) této Smlouvy Se sjednává
v délce 60 měsíců Ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.

8.2. Zhotovitel Zodpovídá Za to, Že předmět této Smlouvy je zhotoven podle této Smlouvy a Že po
dobu Stanovenou (Záruční dobu) bude mít vlastnosti Stanovené Obecně závaznými předpisy,
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále Odpovídá
Za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této Smlouvě.

8.3. Pokud budou objednateli dodány práce S vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na
písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto
ohlášení a Stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost Zhotovitel dokumentace
nesplní, má Se Za to, že SouhIaSí s termínem odstranění vad, který Stanoví objednatel
v písemném ohlášení vad.

8.4. Zhotovitel odpovídá Za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud Se vbudoucnu
prokáže, že vadou projektové dokumentace Zpracované zhotovitelem, došlo ke Zvýšení nákladů
na Zhotovení stavby, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající
5 % z hodnoty Zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadné v důsledku
chybné stavební dokumentace, je Zhotovitel zavázán Společně a nerozdílně Se zhotovitelem
Stavby (§ 2630 občanského Zákoníku).

Článek 9 - Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno Smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a
inženýrskou činnosti třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Kopie pojistné
Smlouvy bude předána objednateli při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel Se zavazuje po celou dobu
provádění Díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou Smlouvu nejméně ve výši
pojistného plnění uvedeného ve větě první.

Článek 10 - Sjednání poskytnutí nevýhradní licence

10.1. Provedením a předáním Díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu
práva Dílo užít určitým Sjednaným způsobem a ve Sjednaném rozsahu.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem
plnění dle této Smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a
v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nárokyjiných třetích osob v Souvislosti S užitím Díla
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce,
práva z nekalé Soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli
oprávněni k výkonu práva Dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy
v rozsahu neomezeném, co Se týká času, množství užití Díla a územního rozsahu S tím, že cena
za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat,
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Článek 8 - Odpovědnost Za vady a záruka

8.1. Záruční doba na předmět Smlouvy uvedený dle čl. 2, písm. a), b) této Smlouvy Se sjednává
v délce 60 měsíců Ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.

8.2. Zhotovitel Zodpovídá Za to, Že předmět této Smlouvy je zhotoven podle této Smlouvy a Že po
dobu Stanovenou (Záruční dobu) bude mít vlastnosti Stanovené Obecně závaznými předpisy,
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále Odpovídá
Za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této Smlouvě.

8.3. Pokud budou objednateli dodány práce S vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na
písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto
ohlášení a Stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost Zhotovitel dokumentace
nesplní, má Se Za to, že SouhIaSí s termínem odstranění vad, který Stanoví objednatel
v písemném ohlášení vad.

8.4. Zhotovitel odpovídá Za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud Se vbudoucnu
prokáže, že vadou projektové dokumentace Zpracované zhotovitelem, došlo ke Zvýšení nákladů
na Zhotovení stavby, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající
5 % z hodnoty Zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadné v důsledku
chybné stavební dokumentace, je Zhotovitel zavázán Společně a nerozdílně Se zhotovitelem
Stavby (§ 2630 občanského Zákoníku).

Článek 9 - Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno Smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a
inženýrskou činnosti třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Kopie pojistné
Smlouvy bude předána objednateli při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel Se zavazuje po celou dobu
provádění Díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou Smlouvu nejméně ve výši
pojistného plnění uvedeného ve větě první.

Článek 10 - Sjednání poskytnutí nevýhradní licence

10.1. Provedením a předáním Díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu
práva Dílo užít určitým Sjednaným způsobem a ve Sjednaném rozsahu.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem
plnění dle této Smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a
v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nárokyjiných třetích osob v Souvislosti S užitím Díla
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce,
práva z nekalé Soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli
oprávněni k výkonu práva Dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy
v rozsahu neomezeném, co Se týká času, množství užití Díla a územního rozsahu S tím, že cena
za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat,
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Článek 8 - Odpovědnost za vady a záruka

8.1. Záruční doba na předmět Smlouvy uvedený dle čl. 2, písm. a), b) této Smlouvy se sjednává
v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.

8.2. Zhotovitel Zodpovídá Za to, Že předmět této Smlouvy je zhotoven podle této Smlouvy a že po
dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené Obecně Závaznými předpisy,
Závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá
Za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této Smlouvě.

8.3. Pokud budou objednateli dodány práce S vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na
písemně ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto
ohlášení a Stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto Svoji povinnost Zhotovitel dokumentace
nesplní, má Se Za to, že Souhlasí S termínem odstranění vad, který stanoví objednatel
v písemném Ohlášení vad.

8.4. Zhotovitel Odpovídá Za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se vbudoucnu
prokáže, že vadou projektové dokumentace Zpracované Zhotovitelem, došlo ke Zvýšení nákladů
na Zhotovení stavby, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Odpovídající
5 % Z hodnoty Zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku
chybné Stavební dokumentace, je Zhotovitel zavázán Společně a nerozdílně se Zhotovitelem
Stavby (§ 2630 občanského Zákoníku).

Článek 9 - Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno Smluvní pojištění na škody Způsobené Svou projektovou a
inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Kopie pojistné
smlouvy bude předána objednateli při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel se Zavazuje po celou dobu
provádění Díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou Smlouvu nejméně ve výši
pojistného plnění uvedeného ve větě první.

Článek 10 - Sjednání poskytnutí nevýhradní licence

10.1. Provedením a předáním Díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu
práva Dílo užít určitým Sjednaným Způsobem a ve sjednaném rozsahu.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat Znaky autorského díla) užít jakýmkoli Způsobem a
v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nárokyjiných třetích osob v Souvislosti s užitím Díla
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné Známce,
práva Z nekalé Soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli
oprávnění k výkonu práva Dílo užít ke všem Způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy
v rozsahu neomezeněm, co se týká času, množství užití Díla a územního rozsahu S tím, že cena
Za poskytnutí nevýhradní licence je Zahrnuta v ceně Díla. Objednatel je Oprávněn dílo upravovat,
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Článek 8 - Odpovědnost Za vady a záruka

8.1. Záruční doba na předmět Smlouvy uvedený dle čl. 2, písm. a), b) této Smlouvy Se sjednává
v délce 60 měsíců Ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.

8.2. Zhotovitel Zodpovídá Za to, Že předmět této Smlouvy je zhotoven podle této Smlouvy a Že po
dobu Stanovenou (Záruční dobu) bude mít vlastnosti Stanovené Obecně závaznými předpisy,
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále Odpovídá
Za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této Smlouvě.

8.3. Pokud budou objednateli dodány práce S vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na
písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto
ohlášení a Stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost Zhotovitel dokumentace
nesplní, má Se Za to, že SouhIaSí s termínem odstranění vad, který Stanoví objednatel
v písemném ohlášení vad.

8.4. Zhotovitel odpovídá Za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud Se vbudoucnu
prokáže, že vadou projektové dokumentace Zpracované zhotovitelem, došlo ke Zvýšení nákladů
na Zhotovení stavby, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající
5 % z hodnoty Zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadné v důsledku
chybné stavební dokumentace, je Zhotovitel zavázán Společně a nerozdílně Se zhotovitelem
Stavby (§ 2630 občanského Zákoníku).

Článek 9 - Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno Smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a
inženýrskou činnosti třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Kopie pojistné
Smlouvy bude předána objednateli při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel Se zavazuje po celou dobu
provádění Díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou Smlouvu nejméně ve výši
pojistného plnění uvedeného ve větě první.

Článek 10 - Sjednání poskytnutí nevýhradní licence

10.1. Provedením a předáním Díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu
práva Dílo užít určitým Sjednaným způsobem a ve Sjednaném rozsahu.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem
plnění dle této Smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a
v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nárokyjiných třetích osob v Souvislosti S užitím Díla
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce,
práva z nekalé Soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli
oprávněni k výkonu práva Dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy
v rozsahu neomezeném, co Se týká času, množství užití Díla a územního rozsahu S tím, že cena
za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat,
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Článek 8 - Odpovědnost Za vady a záruka

8.1. Záruční doba na předmět Smlouvy uvedený dle čl. 2, písm. a), b) této Smlouvy Se sjednává
v délce 60 měsíců Ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.

8.2. Zhotovitel Zodpovídá Za to, Že předmět této Smlouvy je zhotoven podle této Smlouvy a Že po
dobu Stanovenou (Záruční dobu) bude mít vlastnosti Stanovené Obecně závaznými předpisy,
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále Odpovídá
Za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této Smlouvě.

8.3. Pokud budou objednateli dodány práce S vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na
písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto
ohlášení a Stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost Zhotovitel dokumentace
nesplní, má Se Za to, že SouhIaSí s termínem odstranění vad, který Stanoví objednatel
v písemném ohlášení vad.

8.4. Zhotovitel odpovídá Za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud Se vbudoucnu
prokáže, že vadou projektové dokumentace Zpracované zhotovitelem, došlo ke Zvýšení nákladů
na Zhotovení stavby, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající
5 % z hodnoty Zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadné v důsledku
chybné stavební dokumentace, je Zhotovitel zavázán Společně a nerozdílně Se zhotovitelem
Stavby (§ 2630 občanského Zákoníku).

Článek 9 - Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno Smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a
inženýrskou činnosti třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Kopie pojistné
Smlouvy bude předána objednateli při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel Se zavazuje po celou dobu
provádění Díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou Smlouvu nejméně ve výši
pojistného plnění uvedeného ve větě první.

Článek 10 - Sjednání poskytnutí nevýhradní licence

10.1. Provedením a předáním Díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu
práva Dílo užít určitým Sjednaným způsobem a ve Sjednaném rozsahu.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem
plnění dle této Smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a
v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nárokyjiných třetích osob v Souvislosti S užitím Díla
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce,
práva z nekalé Soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli
oprávněni k výkonu práva Dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy
v rozsahu neomezeném, co Se týká času, množství užití Díla a územního rozsahu S tím, že cena
za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat,
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v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.
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8.3. Pokud budou objednateli dodány práce S vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na
písemně ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto
ohlášení a Stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto Svoji povinnost Zhotovitel dokumentace
nesplní, má Se Za to, že Souhlasí S termínem odstranění vad, který stanoví objednatel
v písemném Ohlášení vad.

8.4. Zhotovitel Odpovídá Za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se vbudoucnu
prokáže, že vadou projektové dokumentace Zpracované Zhotovitelem, došlo ke Zvýšení nákladů
na Zhotovení stavby, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Odpovídající
5 % Z hodnoty Zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku
chybné Stavební dokumentace, je Zhotovitel zavázán Společně a nerozdílně se Zhotovitelem
Stavby (§ 2630 občanského Zákoníku).

Článek 9 - Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno Smluvní pojištění na škody Způsobené Svou projektovou a
inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Kopie pojistné
smlouvy bude předána objednateli při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel se Zavazuje po celou dobu
provádění Díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou Smlouvu nejméně ve výši
pojistného plnění uvedeného ve větě první.

Článek 10 - Sjednání poskytnutí nevýhradní licence

10.1. Provedením a předáním Díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu
práva Dílo užít určitým Sjednaným Způsobem a ve sjednaném rozsahu.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat Znaky autorského díla) užít jakýmkoli Způsobem a
v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nárokyjiných třetích osob v Souvislosti s užitím Díla
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné Známce,
práva Z nekalé Soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli
oprávnění k výkonu práva Dílo užít ke všem Způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy
v rozsahu neomezeněm, co se týká času, množství užití Díla a územního rozsahu S tím, že cena
Za poskytnutí nevýhradní licence je Zahrnuta v ceně Díla. Objednatel je Oprávněn dílo upravovat,
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Článek 8 - Odpovědnost Za vady a záruka

8.1. Záruční doba na předmět Smlouvy uvedený dle či4 2, písm. a), b) této Smlouvy Se Sjednává
v délce 60 měSícù ode dne protokolárního předání a převzetí Díla4

8.2. Zhotovitel Zodpovídá Za to, Že předmět této smlouvy je Zhotoven podle této Smlouvy a že po
dobu Stanovenou (Záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně Zavaznými předpisy,
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá
Za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní a Odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.

8.3. Pokud budou objednateli dodány práce s vadamiI má právo na bezplatné odstranění vad. Na
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto
ohlášení a Stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto Svoji povinnost Zhotovitel dokumentace
nesplní, má se Za to, že souhlasí S termínem odstranění vad, který Stanoví objednatel
v písemném ohlášení vad.

8.4. Zhotovitel odpovídá Za veškeré vady projektové dokumentace, Pokud se vbudoucnu
prokáže, Že vadou projektové dokumentace Zpracovane Zhotovitelem, došlo ke Zvýšení nákladů
na Zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající
5 % Z hodnoty Zvýšených nákladů na provedení stavby4 Pokud bude plněno vadně vdúsledku
chybné stavební dokumentace, je Zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotoviteiem
Stavby (§ 2630 občanského Zákoníku).

Článek 9 - Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno Smluvní pojištění na škody Zpüsobené Svou projektovou a
inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Kopie pojistné
smlouvy bude předána objednateli při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel se ZavaZuje po celou dobu
provádění Díla dle této Smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou Smlouvu nejméně ve výší
pojistného plnění uvedeného ve větě první.

Článek 10 - Sjednání poskytnutí nevýhradní licence

10.1. Provedením a předáním Díla poskytuje Zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu
pra'va Dílo užít určitým sjednaným Zpüsobem a ve sjednaném rozsahu.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat Znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a
v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vúči objednateli nebudou uplatněny oprávněně nároky
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněně nárokyjíných třetích osob v souvislosti s užitím Díla
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce,
práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli
oprávněni k výkonu práva Dílo užlt ke všem zpúsobùm užití známým v době uzavření smlouvy
v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití Díla a územního rozsahu s tím, že cena
Za poskytnutí nevýhradní licence je Zahrnuta v ceněı Díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat,
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měnit a užívat pod Svým jménem. Objednatel může Dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a
Zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto Svůj výslovný Souhlas.

10.3. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv
omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

10.4. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k Dílu.

Článek 11 - Odstoupení od Smlouvy

I' Il

prováděny v rozporu S touto Smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li Z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel
průkazně vyčíSlenou škodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů.
Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v Souvislosti S plněním účelu této
Smlouvy dojde ke Spáchání trestného činu.

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách Splatnosti po dobu
delší než 30 kalendářních dnů.

11.4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnosti
uvedené v čl. 12 odst. 12.4. této smlouvy.

11.5. Odstoupení od Smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu
S doručenkou. Učinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení
druhé smluvní Straně.

11.6. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % zceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy, zejména pak náklady
vzniklé uzavřením nové smlouvy Sjiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále
nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

11.7. V případě odstoupení od Smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.
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10.3. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy
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11.5. Odstoupení od Smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu
S doručenkou. Učinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení
druhé smluvní Straně.

11.6. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % zceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy, zejména pak náklady
vzniklé uzavřením nové smlouvy Sjiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále
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nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.
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11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
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S doručenkou. Učinky Odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení
druhé smluvní Straně.

11.6. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je Objednatel
oprávněn uplatnit Smluvní pokutu ve výši 10 % zceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn
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nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, Zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.
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činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv
omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

10.4. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k Dílu.

Článek 11 - Odstoupení od Smlouvy

I' Il

prováděny v rozporu S touto Smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li Z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel
průkazně vyčíSlenou škodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů.
Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v Souvislosti S plněním účelu této
Smlouvy dojde ke Spáchání trestného činu.

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách Splatnosti po dobu
delší než 30 kalendářních dnů.

11.4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnosti
uvedené v čl. 12 odst. 12.4. této smlouvy.

11.5. Odstoupení od Smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu
S doručenkou. Učinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení
druhé smluvní Straně.

11.6. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % zceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy, zejména pak náklady
vzniklé uzavřením nové smlouvy Sjiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále
nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

11.7. V případě odstoupení od Smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.
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s doručenkou. Učinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně.

11.6. Ve všech výše uvedených případech odstoupení Zaviněného Zhotovitelem je objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výší 10 % Zceny díla4 Mimo to je objednatel oprávněn
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí Z odstoupení od smlouvy, Zejména pak náklady
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11.8. Odstoupením Od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových
sankcí a na náhradu škody.

11.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou Ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav
nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků
smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn
Zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

Článek 12 - Ostatní ujednání
12.1. Zhotovitel Se Zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s
obory pojícími se s předmětem veřejné Zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a
příslušné právní předpisy umožňují.

12.2. Zhotovitel se zavazuje Zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, Zejména Zákon č.
262/2006 Sb., Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů a Zákon č. 435/2004 Sb.,
o Zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění Zakázky
podílejí, a bez ohledu na to, Zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

12.3. Zhotovitel je povinen Zajistit řádné a včasné plnění finančních Závazků Svým
poddodavatelům, kdy Za řádné a včasné plnění Se považuje plné uhrazení (vyjma případných
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur Za plnění poskytnutá k
plnění veřejné Zakázky.

12.4. Zhotovitel se Zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10%
ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je Z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněn některým Ze Subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na

pokyn některého Ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.“

čıánek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Tuto smlouvu IZe měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány
nebo Zmocněnými Zástupci obou smluvních stran.

13.2. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na Závažné
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které Zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy
na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.

13.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě Zániku firmy tuto skutečnost, event.
právního nástupce.
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právního nástupce.

Strana 12 (celkem 13)

11.8. Odstoupením Od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových
sankcí a na náhradu škody.

11.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou Ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav
nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků
smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn
Zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

Článek 12 - Ostatní ujednání
12.1. Zhotovitel Se Zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s
obory pojícími se s předmětem veřejné Zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a
příslušné právní předpisy umožňují.

12.2. Zhotovitel se zavazuje Zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, Zejména Zákon č.
262/2006 Sb., Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů a Zákon č. 435/2004 Sb.,
o Zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění Zakázky
podílejí, a bez ohledu na to, Zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

12.3. Zhotovitel je povinen Zajistit řádné a včasné plnění finančních Závazků Svým
poddodavatelům, kdy Za řádné a včasné plnění Se považuje plné uhrazení (vyjma případných
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur Za plnění poskytnutá k
plnění veřejné Zakázky.
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na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.

13.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě Zániku firmy tuto skutečnost, event.
právního nástupce.
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13.4. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Zejména příslušnými ustanoveními
občanského Zákoníku.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v informačním Systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Smluvní strany souhlasí S tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, Že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě
budou Zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se Zveřejněním
celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v informačním systému
veřejné správy - Registru smluv Zřízeném na Základě Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o
registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel.

13.7. Smlouva je vyhotovena velektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců
smluvních stran Založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i
vlistinné podobě, vtomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, Znichž
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Třebíči dne V Třebíči dne

v Digitálně podepsal Digitálně podepsal
Sasa Saša Melicharová Ing' Petra Ing. Petra Hrbáčková

' ' Datum:2024.07.09 ı v ı Datum:2024_07'09
Mehcharova 17:58:11 +02'00' HľbaCkOVa 1956,44 +0200'

Bc. Saša Melicharová lng. Petra Hrbáčková
jednatel společnosti ředitelka školy
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objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, Že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě
budou Zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se Zveřejněním
celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v informačním systému
veřejné správy - Registru smluv Zřízeném na Základě Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o
registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel.

13.7. Smlouva je vyhotovena velektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců
smluvních stran Založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i
vlistinné podobě, vtomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, Znichž
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Třebíči dne V Třebíči dne

v Digitálně podepsal Digitálně podepsal
Sasa Saša Melicharová Ing' Petra Ing. Petra Hrbáčková
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13.4. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Zejména příslušnými ustanoveními
občanského Zákoníku.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v informačním Systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Smluvní strany souhlasí S tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, Že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě
budou Zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se Zveřejněním
celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v informačním systému
veřejné správy - Registru smluv Zřízeném na Základě Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o
registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel.

13.7. Smlouva je vyhotovena velektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců
smluvních stran Založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i
vlistinné podobě, vtomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, Znichž
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Třebíči dne V Třebíči dne

v Digitálně podepsal Digitálně podepsal
Sasa Saša Melicharová Ing' Petra Ing. Petra Hrbáčková
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13.4. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Zejména příslušnými ustanoveními
občanského Zákoníku.

13.5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné Správy - Registru Smluv.

13.6. Smluvní strany souhlasí S tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
objednatelem. Smluvní Strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě
budou Zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se Zveřejněním
celého textu této Smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v informačním Systému
veřejné správy - Registru smluv ZříZeném na Základě Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákon o
registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru Smluv provede objednatel.

13.7. Smlouva je vyhotovena velektronické podobě, a to s elektronickými podpisy Zástupců
smluvních stran Založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i
vlistinně podobě, vtomto případě bude smlouva Sepsána ve třech vyhotoveních, Znichž
objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

V Třebíči dne V Třebíči dne

v Digitálně podepsal Digitálně podepsal
Sasa Saša Melicharová Ing' Petra Ing. Petra Hrbáčková
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13.4. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Zejména příslušnými ustanoveními
občanského Zákoníku.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systemu veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě
budou Zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se Zveřejněním
celého textu této Smlouvy, včetně případných dodatkú a včetně podpisů v informačním systému
veřejné spra'vy - Registru smluv Zřizeném na Základë Zákona č. 340/2015 Sb., 0 Zvláštních
podmínkách účinnosti některý h smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (Zákon O
registru smluv), ve Znění pozdëjsích předpisů. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel.

13.7. Smlouva je vyhotovena velektronické podobě, a to s elektronickými podpisy Zastupcú
smluvních stran Založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran IZe smlouvu podepsat i
vlistinné podobě, vtomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, Zniohž
objednatel Obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

V Třebíči dne V Třebíči dne
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