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DODATEK Č. 1  SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 8500000187
číslo dodatku č.1 objednatele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při analogickém naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ  

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel 
IČO: 72053119	DIČ: CZ72053119
e-mail: posta@suspk.eu
datová schránka: qbep485
telefon: +420 377 172 101
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Monika Seifertová, tel.: +420 377 172 405, e-mail: monika.seifertova@suspk.eu 
korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
Dankovič geodetická kancelář, s.r.o.
sídlo:		Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
zastoupená:	ing. Radim Dankovič, jednatel
IČO:	26371189	DIČ:	CZ26371189 
[bookmark: Text12][bookmark: Text63]telefon:	+420 602 149 183	e-mail:	dankovic@volny.cz
[bookmark: Text14]datová schránka:	utxxy3c
[bookmark: Text15]kontaktní osoba: Ing. Radim Dankovič, tel. +420 602 149 183, e-mail: dankovic@volny.cz
dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Mezi smluvními stranami byla dne 22.02.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: Zhotovení geometrického plánu na oddělení trvalých záborů stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5“ (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD
3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu díla podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn uvedených v rozdílovém výkazu výměr , který tvoří přílohu tohoto dodatku.
3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
a) vícepracím v celkové hodnotě: 121.500,- Kč bez DPH
[bookmark: Text7]b) méněpracím v celkové hodnotě: 2.500,- Kč bez DPH
3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně: 
3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. SOD
bez DPH:		485.300,- Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 119.000,- Kč bez DPH.
3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 
bez DPH		604.300,- Kč


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 
4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 
4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 3 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
4.5 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
4.6 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.


V. SEZNAM PŘÍLOH
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
· rozdílový výkaz výměr



objednatel		                                                      zhotovitel

V Plzni dne ___________					V Plzni dne ___________






___________________________			        _____________________
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	        Dankovič geodetická kancelář s.r.o. Bc. Pavel Panuška 					        Ing. Radim Dankovič 
generální ředitel					        jednatel



Návrh dodatku vyhotovil: Monika Seifertová  dne 30.6.2017
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Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 PlzeňSUSPK



Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni,  
oddíl Pr, vložka č. 737
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119



Pracoviště:
Purkyňova 27
306 13 Plzeň



Tel.: +420 377 195 353
E-mail: suspk@suspk.eu



váš dopis zn.:



ze dne:



naše zn.:



vyřizuje:



tel.: 



fax:



e-mail











