Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

(č. zhotovitele 005/2016)

ze dne 18.4.2016
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :  
Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace 

Se sídlem : 



Revoluční 961/52, 741 01 Nový Jičín 

Zastoupen :                
Soňou Nevrlovou, ředitelkou příspěvkové organizace
IČO :




62330128
Bankovní spojení : 


Komerční banka, a.s.

Číslo účtu :






Zástupce ve věcech smluvních : 
Soňa Nevrlová, ředitelka příspěvkové organizace

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  
Petr Bittner, referent Odboru majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel :   
                                   JAPSTAV MORAVA s.r.o.

Se sídlem :          
                       Lubina 449, 742 21 Kopřivnice  

Zastoupen :                                      Zdeňkem Jeníšem, jednatelem společnosti
IČO : 

                                   25824783

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského  soudu v Ostravě pod sp. zn. C19654

Bankovní spojení :                          RaiffeisenBANK a.s.

Číslo účtu :                                      
Zástupce ve věcech smluvních :    Zdeněk Jeníš, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických   

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Zdeněk Jeníš, jednatel společnosti

  Marek Polášek, jednatel společnosti 

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 18.4.2016.

I.

V Článku III. – Předmět smlouvy se v odstavci 3.2.1 mění věta první, která nově zní takto: „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou firmou ing. Lubomír Novák – AVONA, Divadelní 14, 741 01 Nový Jičín, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Rekapitulací změn při realizaci stavby, která je přílohou č. 2 této smlouvy.“ 

II.

V Článku VI. – Cena díla se ustanovení odstavce 6.1.1 mění a nově zní takto:  „Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 357.364,32 Kč, tj. 432.410,83 Kč s DPH (sazba 21 %).“
III.

V Článku XVII. – Závěrečná ustanovení se ustanovení odstavce 17.6 mění a nově zní takto: „Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby.“

IV.

V Článku XVII. – Závěrečná ustanovení se nově doplňuje odstavec 17.9, který zní takto: „Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, jakož i Smlouva o dílo ze dne 18.4.2016 budou v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněny v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku, Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva ani k ní uzavřený dodatek neobsahují žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.“
V. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: 

Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby

V Novém Jičíně, dne: 5.8.2016 
V Kopřivnici, dne: 5.8.2016 

Za objednatele                                                         
Za zhotovitele

------------------------------                                               ------------------------------
Soňa Nevrlová
                                                    Zdeněk Jeníš

ředitelka příspěvkové organizace                                  jednatel společnosti
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