
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 38/2024

I.� SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :� � SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Se sídlem:� � Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupený:� jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
IČO:� � 25157337
DIČ: � � CZ25157337
Bankovní spojení:� XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX
XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:� Mane engineering s.r.o.
Se sídlem:� Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
Zápis v OR: � Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 7903
Zastoupený:� Ing. Otto Eibl, jednatel společnosti
IČO:� 25177494
DIČ:� CZ25177494
Bankovní spojení:� XXXXXXXX XXXXX XXXX
XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“).

II.� PREAMBULE

1.� Smluvní strany prohlašují, že na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s
názvem Rekonstrukce objektu loděnice, Malý jez – projektová
dokumentace, ve kterém byla nabídka Zhotovitele vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, uzavřely dne 3. 5. 2024 smlouvu o dílo, číslo
Smlouvy Objednatele 38/2024 (dále v textu také „Smlouva o dílo“).

2.� Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále
jen „Dodatek).

3.� Smluvní strany tímto Dodatkem provádějí v souladu s čl. XVI., odst. 2. Smlouvy
o dílo a ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek změnu Smlouvy o dílo. Tento Dodatek nezakládá podstatnou změnu
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu.

4.� V rámci realizace Smlouvy o dílo Objednatel identifikoval vhodnost a potřebnost
změn, které mají objektivní dopad na obsah Smlouvy o dílo.

5.� S ohledem na výše popsané důvody, mají Smluvní strany v úmyslu upravit dílčí
podmínky Smlouvy o dílo. Za tímto účelem uzavírají Smluvní strany tento
Dodatek.

6.� Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s
úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění
Dodatku.
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III.� PŘEDMĚT DODATKU

1.� Předmětem tohoto Dodatku je úprava vzájemných práv a povinností smluvních
stran vyplývajících ze Smlouvy o dílo. Jedná se o upřesnění označení
Objednatele.

2.� Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly, že v ČI. I. Smlouvy o dílo –
SMLUVNÍ STRANY se označení Objednatele mění takto:

Objednatel : �� Statutární město České Budějovice
Se sídlem:�� nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České
Budějovice
IČO: � � 00244732
DIČ: � � CZ 00244732

Odpovědný zástupce: �SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Se sídlem:�� Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: �� jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: XXXX XXX XXX XXX
IČO: �� � 25157337
DIČ: �� � CZ25157337
Bankovní spojení: � XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX

IV. �ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.� Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají
v platnosti.

2.� Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá
ze Smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

3.� Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.

4.� Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

5.� Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že ho uzavřely
na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své
podpisy.

České Budějovice dne 4. 7. 2024

……………………………………�� � �
� ……………………………………

Objednatel�� � ���� Zhotovitel

Mgr. Petr Šindelář�� ���� Ing. Otto Eibl

jednatel společnosti�� ���� jednatel společnosti
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