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DODATEK Č. 2 

1. Smluvní strany  

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem 
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel”) 

a 

Proiectura Dana s.r.o. 
se sídlem U tunelu 152, 251 66 Senohraby 
zastoupená Ing. Veronikou Hlavatou, jednatelkou 
IČO: 17219787, DIČ: CZ17219787 
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu: 7287443002/5500 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 368410 
(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 
6. května 2024 (dále jen „smlouva“) k veřejné zakázce malého rozsahu Stavební úpravy 1. a 2. NP Švejdova pavilonu, 
projekt, evidenční číslo veřejné zakázky VZ0185715 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Úvodní ustanovení a předmět dodatku 

2.1. Zhotovitel se smlouvou zavázal pro objednatele zpracovat jednostupňové dokumentace pro stavební povolení 
a provádění stavby včetně soupisů prací s výkazy výměr a rozpočty pro stavební práce se souhrnným názvem 
„Stavební úpravy 1. a 2. NP Švejdova pavilonu“ (dále jen „dílo“). 

2.2. V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení sanačních prací v místě stavby. Dále byl ze strany 
objednatele stanoven požadavek na zajištění možnosti otevření dveří magnetickou kartou. Tyto skutečnosti měly vliv 
na pracnost a časovou náročnost provádění díla. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
smlouvy. 

2.3. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně ustanovení čl. 8.3. smlouvy, tj. ceny díla a AD 
dle následujícího: 

 
Původní: 
 
Cena PD a IČ k části 1 činí: 
Cena bez DPH  364 700 Kč 
21% DPH  76 587 Kč 
Cena včetně DPH 441 287 Kč 
 
Cena AD části 1 činí: 
Cena bez DPH  30 000 Kč 
21% DPH  6 300 Kč 
Cena včetně DPH 36 300 Kč 
 
Cena PD a IČ části 2 činí: 
Cena bez DPH  342 800 Kč 
21% DPH  71 988 Kč 
Cena včetně DPH 414 788 Kč 
 
Cena AD části 2 činí: 
Cena bez DPH  15 000 Kč 
21% DPH  3 150 Kč 
Cena včetně DPH 18 150 Kč 
 
Cena PD a IČ části 3 činí: 
Cena bez DPH  307 800 Kč 
21% DPH  64 638 Kč 
Cena včetně DPH 372 438 Kč 
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Cena AD části 3 činí: 
Cena bez DPH  15 000 Kč 
21% DPH  3 150 Kč 
Cena včetně DPH 18 150 Kč 
 
Celková cena díla a autorského dozoru činí: 
Cena bez DPH  1 075 300 Kč 
21% DPH  225 813 Kč 
Cena včetně DPH 1 301 113 Kč 
 
Nově: 
 
Cena PD a IČ k části 1 činí: 
Cena bez DPH  407 250 
21% DPH  85 522,50 
Cena včetně DPH 492 772,50 
 
Cena AD části 1 činí: 
Cena bez DPH  30 000 Kč 
21% DPH  6 300 Kč 
Cena včetně DPH 36 300 Kč 
 
Cena PD a IČ části 2 činí: 
Cena bez DPH  368 365 
21% DPH  77 356,65 
Cena včetně DPH 445 721,65 
 
Cena AD části 2 činí: 
Cena bez DPH  15 000 Kč 
21% DPH  3 150 Kč 
Cena včetně DPH 18 150 Kč 
 
Cena PD a IČ části 3 činí: 
Cena bez DPH  336 435 
21% DPH  70 651,35 
Cena včetně DPH 407 086,35 Kč 
 
Cena AD části 3 činí: 
Cena bez DPH  15 000 Kč 
21% DPH  3 150 Kč 
Cena včetně DPH 18 150 Kč 
 
Celková cena díla a autorského dozoru činí: 
Cena bez DPH  1 173 050 
21% DPH  246 340,50 
Cena včetně DPH 1 419 390,50 
 

2.4. Smluvní strany se v souvislosti se zvýšenou pracností a časovou náročností provádění díla dále dohodly na změně 
ustanovení čl. 5.1. smlouvy dle následujícího: 
 
Původní: 

5.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli zpracovanou PD pro část 1 k zahájení přejímky do 26 týdnů ode dne 
nabytí účinnosti smlouvy, zpracovanou PD k části 2 a části 3 do 14 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 
 
Nově: 

5.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli zpracovanou PD pro část 1 k zahájení přejímky do 28 týdnů ode dne 
nabytí účinnosti smlouvy, zpracovanou PD k části 2 a části 3 do 18 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 
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3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
dodatku zajistí objednatel. 

3.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden. Je-li dodatek podepisován 
elektronicky, každá smluvní strana obdrží jeho shodné elektronicky podepsané vyhotovení. 

3.4. Součástí dodatku je příloha č. 1: Kalkulace ceny díla a autorského dozoru – upravená. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného 
připojují své podpisy. 

V Brně dne V Praze dne 
 
 
 
 
 
 

 
za objednatele za zhotovitele 
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Ing. Veronika Hlavatá 
ředitel Masarykova onkologického ústavu  jednatelka Proiectura Dana s.r.o. 
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