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	NENU
	N006/24/V00005518
	č. ZL

	Smlouva o dílo
	ze dne 12.4.2024
	1

	Objednatel
	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950
	

	Zhotovitel
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021
	


Název ZL


Popis ad a),b),c)
Doplnění elektroinstalace


Název ZL	Soubor změn ev. č. 2024/04/01 (viz příloha - položkový rozpočet)







	
	a) Doplnění EPS ( El. požární signalizace )

	Předmět změny
	b) Doplnění PZTS ( Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace )

	
	c) Doplnění zásuvek a propojení klimatizační jednotky

	
	




Zdůvodnění: Součástí smlouvy o dílo není realizace EPS, PZTS a napojení klimatizace. Navržené doplnění elektroinstalace bude mít vliv na celkové zabezpečení objektu v rámci MuOl na centrální zabezpečovací pult. Tímto způsobem dojde ke zefektivnění a propojení celého systému zabezpečení objektu.
Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 5, změna - vícepráce, méněpráce
	Vícepráce
	bez DPH
	147 098,58 Kč

	
	21 % DPH
	30 890,70 Kč

	
	celkem
	177 989,28 Kč

	
	bez DPH
	0,00 Kč

	Méněpráce
	21 % DPH
	0,00 Kč

	
	celkem
	0,00 Kč




Celková bilance víceprací a méněpracíbez DPH
147 098,58 Kč
21 % DPH
30 890,70 Kč
celkem
177 989,28 Kč


Vliv na termín dokončení Má vliv na termín dokončení.
Vliv na změnu PD
Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b),c) Vyjádření AD
Souhlasí se změnami.
Vyjádření TDS
TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí.
Vyjádření Objednatele Souhlasí se změnami.
	Přílohy
	Název přílohy

	příloha č. 1
	Položkový rozpočet a cenová nabídka





Za Zhotovitele	xxx	podpis	 dne
Za AD	xxx	podpis	 dne
Za TDS	xxx	podpis	 dne
Za Objednatele xxx podpis	 dne
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 824/47, 771 11 Olomouc

