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	NENU
	N006/24/V00005518
	č. ZL

	Smlouva o dílo
	ze dne 12.4.2024
	5

	Objednatel
	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950
	

	Zhotovitel
	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021
	


Název ZL

Soubor změn ev. č. 2024/04/05 (viz příloha - položkový rozpočet)



	
	a) Odpočet dveří

	Předmět změny
	

	
	

	
	





Popis ad a)
Odpočet dveří
Zdůvodnění:


Stávají dveře u schodiště do budoucí kanceláře zůstanou stávající a opatří se pouze kováním. Tímto řešením dojde k finanční úspoře.
Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce
	Vícepráce
	bez DPH
	0,00 Kč

	
	21 % DPH
	0,00 Kč

	
	celkem
	0,00 Kč

	
	bez DPH
	-17 990,00 Kč

	Méněpráce
	21 % DPH
	-3 777,90 Kč

	
	celkem
	-21 767,90 Kč




Celková bilance víceprací a méněpracíbez DPH
-17 990,00 Kč
21 % DPH
-3 777,90 Kč
celkem
-21 767,90 Kč


Vliv na termín dokončení Nemá vliv na termín dokončení.
Vliv na změnu PD
Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a) Vyjádření AD
Souhlasí se změnami.
Vyjádření TDS
TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí.
Vyjádření Objednatele Souhlasí se změnami.
	Přílohy
	Název přílohy

	příloha č. 1
	Položkový rozpočet a cenová nabídka





Za Zhotovitele	xxx	podpis	 dne
Za AD	xxx	podpis	 dne
Za TDS	xxx	podpis	 dne
Za Objednatele xxx podpis	 dne
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 824/47, 771 11 Olomouc

