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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ: 	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	DESIGN 4 -projekty staveb, s.r.o.

	IČO:
	22801936

	DIČ:
	CZ22801936

	Se sídlem:
	Liberec 1 – Staré Město, Sokolská 1183/43, PSČ 460 01

	Zastoupená:
	Ing. Jindřich Lechovský, jednatel

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., pobočka Turnov

	Číslo účtu:
	107-4205390207/0100

	Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:



DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.4.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy stávajícího bytového domu v ulici Boženy Němcové č.p. 577.
Smluvní strany konstatují, že po podpisu smlouvy nastaly na straně objednatele okolnosti, kdy objednatel byl nucen se přednostně věnovat jiným projektům, které připravuje a realizuje souběžně s projektem rekonstrukce budovy č.p. 577. Z tohoto důvod není objednatel schopný poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost, nezbytnou ke zpracování projektové dokumentace. Objednatel proto dosud nevyzval zhotovitele k zahájení plnění ve smyslu čl. 5 odst. 5.2. Smlouvy.
S ohledem na výše uvedené a z důvodu právní jistoty se smluvní strany dohodly, na stanovení termínu zpracování projektové dokumentace následovně.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění čl. 5 odst. 5.2. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:
„5.2.	Fázi č. I. díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději do 31.12.2024.“
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky všemi účastníky.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.


	V Mladé Boleslavi dne _____________
	V ___________ dne ___________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o.
Ing. Jindřich Lechovský
jednatel

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




