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Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu zařízení pro měření rychlosti
ve městě Říčany uzavřené dne 19. 6. 2020

č. smlouvy nájemce: NS/00555/2020/OTS

č. smlouvy pronajímatele 148-PVO/2020

(dále jen Smlouva)

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany:

Konsorcium AŽD-CAMEA - Nájem zařízení MR

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČ: 48029483
jednající: Patrik Reiniš, obchodní ředitel pro STM, na základě plné moci a smlouvy o spolupráci ze
dne 18.9. 2023
bankovní spojení:

1. Společník
AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČ: 48029483
zastoupena: Patrikem Reinišem, obchodním ředitel pro STM

2. společník
CAMEA, Technology a.s.,
se sídlem: Karásek 2290/1m, Řečkovice, 621 00 Brno
IČ: 06230831
jednající: Ing. Petr Honec, Ph.D., člen představenstva

(dále jen pronajímatel)

a

Město Říčany
se sídlem Říčany, Masarykovo náměstí č. 53/40 PSČ 251 01
IČ: 00240702

zastoupené starostou města Ing. Davidem Michaličkou
číslo účtu:
bankovní spojení:
(dále jen nájemce)
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dohodly na této změně Smlouvy o nájmu zařízení pro měření rychlosti vozidel ve městě Říčany:

I. Předmět změny: přemístění měřícího zařízení

Pronajímatel pro nájemce zajistí přemístění měřícího zařízení úsek č. 3 z ulice Černokostelecká (úsek
ul. Smrková - ul. Lipová) na ulici 5. května (úsek ul. Severní - ul. Vřesová). Důvodem tohoto přemístění
je oprava komunikace I/2 Říčany Černokostelecká.
Seznam úseků je nově definován v příloze č. 1 tohoto dodatku (aktualizovaný seznam úseků), kterou
se nahrazuje příloha č. 1 Smlouvy

II. Termín

Pronajímatel se zavazuje přemístit měřící zařízení do 60 dnů od obdržení výzvy nájemce, která bude
pronajímateli zaslána nejpozději do 31. 12. 2024 nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě
marného uplynutí této lhůty pozbývá tento dodatek účinnosti, přičemž pronajímateli nevzniká z tohoto
titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči nájemci.

III. Cena

Celková cena za přemístění měřícího zařízení je 225 000,- Kč bez DPH, tj. 272 250,- Kč včetně 21 %
DPH. Cena je konečná a zahrnuje kompletní realizaci. V ceně je zahrnuta demontáž měřícího zařízení,
montáž měřícího zařízení, referenční čáry, nastavení a oživení technologie, geodet, ověření ČMI,
doprava.

IV. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Dodatek je podepsán oběma smluvními stranami elektronicky.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí nájemce.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Říčany dne 27. 6. 2024 pod č. usnesení 24-27-007.

Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 - aktualizovaný seznam úseků

V Říčanech dne: V Praze dne:

Nájemce Pronajímatel

Ing. David Michalička Patrik Reiniš

Starosta města Říčany Konsorcium AŽD-CAMEA - Nájem zařízení MR


