Dodatek č. 2
Prováděcí smlouvy o dílo uzavřené na základě
rámcové dohody na geodetické služby I. část,
č. 33/2023
č. smlouvy objednatele: 1161/2023
č. smlouvy zhotovitele:
„VT PBP Otročínského potoka U Neprašovského rybníka - revitalizace“
a
„VT PBP 01 severozápadně od Měchova – revitalizace“
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele: bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:	GEOVIA s.r.o.
Sídlo:	Židovice 128, 411 83 Židovice
Statutární orgán:
Zástupce ve věcech smluvních:
IČO:	27276554
DIČ:	CZ27276554
Bankovní spojení:
Číslo účtu.:
Dodatek č. 2 k SOD č. 1161/2023

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 22071. (dále jen „zhotovitel“)
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Dodatek č. 2 k SOD č. 1161/2023 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu úpravy zákresu hranice trvalého záboru ze strany projektanta.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. bod 1.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]III. Termín plnění
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Původní znění:
1. [bookmark: bookmark3]Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla v termínu: do 31.03.2024.
Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 01.07.2024.
Nové znění: 1. Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla v termínu: do 31.03.2024.
Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 30.09.2024.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2
1. [bookmark: bookmark4]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark5]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark6]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

4. [bookmark: bookmark7]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
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v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele v Židovicích dne:
oprávněný zástupce zhotovitele




…………………………………… ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. jednatel společnosti
GEOVIA s.r.o.
