
Dodatek číslo 1
ke
                                   smlouvě o Dílo
kterou podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL
Název:		Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České      
                                                         Budějovice, Dukelská 13
Sídlo:		Dukelská 260/13, České Budějovice 370 01
Zástupce: 	              Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy		
IČO:		60075970
DIČ:		CZ 60075970				
Kontaktní osoba Kupujícího: 	Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy
	
a

ZHOTOVITEL

Název:                                            Šetři světlem s.r.o.
Sídlo společnosti: Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč 
Doručovací adresa: Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a) smluvních: Jiří Fábera telefon: 773 180 544 
b) technických Petr Fišar telefon: 770 638 588 
c) realizace Petr Fišar telefon: 770 638 588
d) stavbyvedoucí Ing. Karel Tomek telefon: 604 213 284 
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby Číslo autorizace: 1400201) 
Telefon: 561 200 420 
E-mail: info@setrisvetlem.cz 
IČ: 29208041
DIČ: CZ29208041 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 4903829002/5500
              (dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.02. 2024:

Dne 26.02. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce spojené s dodávkou, provedením, dokončením a zprovozněním stavby Rekonstrukce elektroinstalace SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13 – Etapa IV.
Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce elektroinstalace SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13 – Etapa IV.
Dne 26.7.2024 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, a s tím související změny ceny díla.
Vícepráce

4.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební a instalační práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nebude přesahovat 4% ceny původního předmětu plnění. Jedná se o práce – rekonstrukci centrálního přívodu elektrického proudu do budovy školy a propojení s hlavním rozváděčem – které byly identifikovány v souvislosti s rekonstrukcí dvora a novou přístavbou školy v měsících březen – červen 2024. Bez těchto prací nemůže být zajištěn provoz budovy a tím pádem ani dokončena samotná rekonstrukce elektroinstalace v přízemí budovy v rámci IV. etapy. Zároveň tak dochází ke změně vedení přívodu elektrického proudu do jednotlivých rozváděčů v budově školy. 
4.2 Dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy. 
4.4 Vícepráce budou provedeny dle požadavků objednatele a technického dozoru investora, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami, a to vždy před zahájením vlastních prací.
4.5 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena předpokládaným rozsahem prací dle požadavků projektanta a technického dozoru investora. Celková hodnota víceprací bude maximálně 100 000 bez DPH a plánované, vykonané a vyčíslené práce musí být odsouhlaseny technickým dozorem investora.
       5) Cena za dílo
5.1. Původní cena
Cena bez DPH – 2 696 384,42 Kč bez DPH
5.2. Nová cena za dílo
Cena bez DPH – max  2 796 384,42 Kč bez DPH

     6) Doba plnění se prodlužuje o 3 pracovní dny. Termín předání dokončeného díla je 15.8.2024.
0. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu objednatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.


	V Českých Budějovicích dne 26.06.2024
	 

	



………………………………....................
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy 
za Objednatele
	



………………………………....................
za Zhotovitele





