
Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 670-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 9/2020 ze dne 30. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. srpna 2020, dodatku č. 2 ze dne 2. listopadu 2021, dodatku č. 3 ze dne 21. února 2022, dodatku č. 4 ze dne 28. dubna 2022, dodatku č. 5 ze dne 6. prosince 2022, dodatku č. 6 ze dne 6. března 2023, dodatku č. 7 ze dne 7. září 2023 a dodatku č. 8 ze dne 25. října 2023 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Černá Hora, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:


	Objednatelem:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad

	Sídlo :
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

	Adresa:
	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

	Fakturační adresa :
	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,                   130 00 Praha – Žižkov

	Zastoupený :
	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech jsou oprávněni jednat:
	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

	
	Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky Blansko 

	Adresa:
	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

	Telefon:
	+420 727 956 383
+420 725 765 795

	E-mail:
	blansko.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 (není plátce DPH)


 (dále jen „objednatel“)
	
a

	

	Zhotovitelem:
	EKOS T, spol. s r.o.

	Sídlo
	Bezručova 68, 674 01 Třebíč

	Zastoupen:
	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti 

	Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxx, jednatel společnosti 

	Telefon/Fax:
	xxxxxx

	E-mail:
	xxxxxx

	ID DS:
	2r63dp8

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, pobočka Třebíč

	Číslo účtu:
	1521409359/0800

	IČO:
	63470985

	DIČ:
	CZ634709859

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 19972


 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XII . odst. 12.2 výše uvedené smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 až č. 8, na níže specifikované změně u smluvní strany „Objednatel″:
Nově v technických záležitostech na straně objednatele je oprávněna jednat Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky Blansko.

Dále se smluvní strany na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. června 2024 dohodly na níže specifikovaných změnách smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 až č. 8:

Na základě připomínek a požadavků sboru zástupců vlastníků pozemků a obce Černá Hora je nutné vyřešit vodohospodářské poměry v lokalitě Špitálka (odvedení povrchových vod a jejich zaústění do recipientu) a vypracovat dokumentaci technického řešení. Dále byl ze strany největšího uživatele zemědělské půdy v katastrálním území Černá Hora (ZEPO Bořitov) vznesen požadavek na rozšíření hlavních polních cest na šířku 5 m. Po projednání s ostatními členy sboru zástupců byla odsouhlasena úprava dotčených cest a přilehlých prvků plánu společných zařízení. 

[bookmark: _Hlk168992314]Vzhledem ke shora uvedenému se do smlouvy o dílo vkládá nový dílčí fakturační celek 3.5.i.d) Aktualizace PSZ v rozsahu 1 MJ.

Celková cena díla se v důsledku uvedených změn zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 116 000,00 Kč bez DPH, tj. 140 360,00 Kč včetně DPH. 

Současně zhotovitel požádal o posunutí termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu zpracovávání nového dílčího fakturačního celku 3.5.i.d) Aktualizace PSZ. Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s vícepracemi i posunutím termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona souhlasí.

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 


Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:
Čl. VI. odst. 6.1. nově zní:
Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 2 465 540,00 Kč bez DPH (slovy: dvamilionyčtyřistašedesátpěttisíc-pětsetčtyřicetkorun českých).
Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 4. června 2020, dodatkem číslo 2, číslo 3, číslo 8 a tímto dodatkem je navýšena o hodnotu víceprací, dodatkem číslo 3 a číslo 8 je ponížena o hodnotu méněprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

[image: ]


Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 670-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 9/2020 - Položkový výkaz činností. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ujednání smlouvy, ve znění jejich dodatků, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.





Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


Příloha: Položkový výkaz činností



	V Brně dne: 9. 7. 2024



	V Třebíči dne: 4. 7. 2024


	Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)
	Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)






Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)










Za správnost: Ing. Marika Chválová
image1.emf
Hlavní celek  Cena (Kč)

Přípravné práce (Dílčí části 3.4.1. - 3.4.5.) 1 365 340,00

Návrhové práce (Dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.) 980 700,00

Mapové dílo (Dílčí část 3.6.) 119 500,00

Celková cena díla bez DPH 2 465 540,00

DPH 21 % 517 763,40

Celková cena díla včetně DPH 2 983 303,40


