
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP

Smluvní strany

1. Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková
organizace
se sídlem: Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice
zastoupen: Ing. Lenkou Metzlovou
iČo: 00100307
DIČ CZ00100307
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Leona Králová, tel.: 554 652 631, 733 595 530, e-mail: ekonom@souzma.cz

(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Miroslav Geryk
podnikající pod jménem: Ing. Miroslav Geryk
se sídlem: Dvořákův okruh 2 149/13, 794 01 Krnov
ICO: 63015820
DIČ: CZ670718/1525
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov živnostenským
úřadem pod číslem oprávnění 5763/95/W/Uš/O

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 2430 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
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oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby
„Vybudování odborné učebny pro skupinovou výuku žáků“ vč. zajištění
potřebných rozhodnutí.

7. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Vybudování odborné učebny pro
skupinovou výuku žáků“ (dále jen „stavba“), a to výkon technického dozoru
stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a od okamžiku nabytí účinnosti
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s tímto
zákonem (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. se dále jednotně označují jen
jako „stavební zákon“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to podle:
• projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v březnu

2024, společností Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov, IC:
63015820, a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele stavby
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen „soupis prací“),

• podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu či jiných
rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu,

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:

Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení
či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato
rozhodnutí odkazují.
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b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována,
s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále Jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 0,5 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu,
minimálně však ĺx týdně, a to vždy min. . . .2 hodin). Příkazník je povinen vždy
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace
o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
g) Kontrola směrového a výškového umístění stavby.
h) Plnění povinností stavebníka dle 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona, resp. později

dle 160 stavebního zákona
i) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz Čl. V odst. 2 této smlouvy).

j) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

k) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

1) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
n) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
o) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

p) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem
k projednání veškerých změn stavby.

q) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

r) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

s) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
t) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo
a souladu se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených
dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

u) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
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v) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

w) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišt‘ování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

x) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad DPS.

y) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

z) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků — příkazník se účastní prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

aa) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

bb) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

cc) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

dd) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

ee) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

ff) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
gg) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

hh) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast
na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončené stavby (její části)
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ii) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
a to v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

jj) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

kk) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich
podání na, příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního
souhlasu. Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

II) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
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mm) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými
inženýry a jejich činnosti.

nn) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
oo) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: reditelsouzma.cz a ekonom@souzma.cz), zhotoviteli a osobě
vykonávající autorský dozor, a to nejpozději následující pracovní den po konání
kontrolního dne.

Pp) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního
stavu) včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání
staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
qq)Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

rr) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

ss) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví
osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

• seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření

k nápravě,
• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

poddodavatelů,
• koordinace činností jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení

bezpečnostních kolizí,
• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
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tt) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude
součástí těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení
předpisů týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání
staveniště zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu
dle či. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Iv.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
• převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),
• nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních
stran a činí:

odměna bez DPH 135.000,- Kč

DPH 28.350,- Kč

odměna celkem včetně DPH 163.350,- Kč

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby o více než 30% oproti původně
předpokládané a smluvně sjednané době realizace stavby (např. na základě uzavření
dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce
právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení
odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny die odst. 1 tohoto článku
smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby.
Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem
stavby (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek atd.) a dále prodloužení doby
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realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy.
Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. 3e-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, ičo příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Rekonstrukce

suterénu školy“,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v či. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s Čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce
vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci.
Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je
povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené
vadné faktury.

Smluvní strany se dohodly, že odměna dle Čl. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorázově na základě faktury, kterou je příkazník oprávněn vystavit po ukončení
výkonu inženýrské činnosti ve smyslu Čl. IV odst. 2 této smlouvy.

4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

5. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujícího
převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky příkazce.

6. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

7. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

8. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
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příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii týkající
se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti DPS dle Čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i
přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle
neupravené či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

D Řídit se při výkonu inženýrské Činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
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h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle Čl. III odst. 2 písm. t)
této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, Jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn vykonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona Č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“) a disponuje příslušnou autorizací. Příkazník
je povinen před zahájením výkonu funkce TDS předat příkazci osvědčení o autorizaci pro
konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci TDS za příkazníka vykonávat.
Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající osobu, která bude
vykonávat funkci TDS, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce TDS písemně
informovat příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem funkce TDS
a předat příkazci osvědčení o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené
výkonem TDS, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
osvědčení o příslušné autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem
TDS. Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci TDS řádně, či nebude-li moci
tato fyzická osoba funkci TDS vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou
fyzickou osobu, která bude funkci TDS za příkazníka vykonávat.

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazník je povinen před zahájením výkonu funkce
koordinátora BOZP předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti pro konkrétní
fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat.
Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající koordinátora BOZP,
je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP písemně
informovat příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem funkce
koordinátora BOZP a předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona
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Č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-Ii v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně
fyzické osoby pověřené výkonem funkce koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto
změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou
fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP. Nebude-Ii
pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-Ii moci
tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně
pověřit jinou fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka
vykonávat.

Ix.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišt‘ovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity
plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v či. III, Čl. IV nebo
v či. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za
každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v Čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.
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5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

6. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv.
individuální finanční sankce ve smyslu Čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) Č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) Č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou
nařízení).

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník
je současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací
souvisejících s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je příkazník povinen zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XII.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména
v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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XIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech
s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách příkazce www.souzma.cz.

V Městě Albrechticích dne: V Krnově dne: 11.6.2024

za příkazce za příkazníka
Ing. Lenka Metzlová Ing. Miroslav Geryk

ředitelka školy
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