Evidenční číslo                                                                                               Číslo smlouvy: 0708/1/2023
zhotovitele: 223-005-041

   D O D A T E K  č. 2

                                                ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2023
1.        Smluvní strany

Objednatel:

statutární město Karviná



se sídlem:


Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná



zastoupeno:


Ing. Janem Wolfem, primátorem

k podpisu smlouvy 
oprávněna na základě pověření 
ze dne 02.01.2023             
Ing. Martina Mnichová, vedoucí Odboru stavebního a životní prostředí



bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:


27-1721542349/0800
IČ:



00 297 534


DIČ:



CZ 00 297 534
(dále jen "objednatel")

zhotovitel:

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.



se sídlem:


Příkop 834/8, Zábrdovice, 
602 00 Brno

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139
e-mail: 



XXXXXXXX
zástupce ve věcech smluvních a technických:
Ing. arch. Vanda Ciznerová, jednatelka společnosti
bankovní spojení: 

XXXXXXXX 

číslo účtu: 


XXXXXXXX                                          IČ:



188 24 463

DIČ:



CZ 188 24 463

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném
do 31.12.2023, s použitím ustanovení § 323 odst. 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jeho prováděcích předpisů, vykonává Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí.

2.
Úvodní ustanovení:

Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2023 Smlouvu o dílo č. 0708/1/2023 a dále dne 01.09.2023 dodatek č. 1 k této Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat Změnu č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu podle § 55a – 55b stavebního zákona  a úplného znění územního plánu po vydání Změny č. 6 územního plánu (dále také jen „dílo“) dle podmínek a specifikace uvedených v této smlouvě a závazek objednatele za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Smluvní strany se nyní dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 2“), kterým se smlouva mění způsobem uvedeným v bodě 3 tohoto dodatku.

3.
Předmět dodatku č. 2:

3.1.
Vzhledem k souběhu vydání pořizovaných změn zastupitelstvem - změny č. 6 Územního plánu Karviné, která je předmětem této smlouvy, a změny č. 5 Územního plánu Karviné, které mají shodného zhotovitele, bude vyhotoveno Úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 5 a Změny č. 6 územního plánu současně. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 


3.1.1. V bodě 2 Předmět smlouvy se text:

„III.a etapa – úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 6 územního plánu zastupitelstvem“

nahrazuje textem:

„III. a etapa – úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 5 a Změny č. 6 územního plánu zastupitelstvem“.
3.1.2. V bodě 3. Rozsah a obsah díla odstavci 3.6 se text: 

„III.a etapa: úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 6 územního plánu“ 
nahrazuje textem:

„III.a etapa: úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 5 a Změny č. 6 územního plánu“.

3.1.3.  V bodě 3. Rozsah a obsah díla odstavci 3.8 Počet vyhotovení se text:


„Úplné znění po vydání Změny č. 6 územního plánu s prvky regulačního plánu, opatřené záznamem o účinnosti dle § 14 odst. 2 vyhl. č. 500/2006 Sb., bude předáno ve 2 vyhotoveních a 1 x v digitální formě na datovém nosiči.“


nahrazuje textem:

„Úplné znění po vydání Změny č. 5 a Změny č. 6 územního plánu, opatřené záznamem o účinnosti dle § 14 odst. 2 vyhl. č. 500/2006 Sb., bude předáno 1 x v digitální formě na datovém nosiči.“.
3.1.4. V bodě 5. Místo a termín plnění odstavci 5.1. se text:

„III.a etapa – do 30 dnů ode dne oznámení pořizovatele o vydání změny č. 6 územního plánu“

nahrazuje textem:

„IIIa etapa – do 30 dnů ode dne oznámení pořizovatele o vydání změny č. 5 a změny č. 6 územního plánu“.

3.1.5. V bodě 6 Cena za dílo, platební podmínky odst. 6.1 se text:
	  

	cena bez DPH

	I.etapa
	480 000,-

	II.etapa
	95 000,-

	III.a etapa
	160 000,-

	III.b etapa
	125 000,-

	celkem
	860 000,-


nahrazuje textem:
	  

	Cena bez DPH

	I.etapa
	480 000,-

	II.etapa
	95 000,-

	III.a etapa
	100 000,-

	III.b etapa
	125 000,-

	celkem
	800 000,-


3.2.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají dodatkem č.2 nedotčena.

4.
Závěrečná ustanovení:

4.1
Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění

dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

4.2
Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

4.3
Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými podpisy.

4.4
Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Brně, dne 11.07.2024


           
V Karviné, dne 10.07.2024
za zhotovitele:




za objednatele:

………………………………


…………………………………………..

Ing. arch. Vanda Ciznerová


Ing. Martina Mnichová
jednatelka společnosti

vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviné 
