
Stavba: S-24-056

Objekt: O-24-01

Rozpočet: R-24-05

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

69 408,68

0,00

341 000,00

0,00

MŠ Masarykovy Sady

Objekt

Celkem

-10 482,50

VCP - likvidace azbestu

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

330 517,50

399 926,18

330 517,50

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

96 HSV -3 430,00 -1,0

S HSV -7 052,50 -2,1

999 PSV 341 000,00 103,2

Cena celkem 330 517,50 100,0

Přesuny sutí

Práve spojené s azbestem

Bourání konstrukcí
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S: S-24-056

O: O-24-01

R: R-24-05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí -3 430,00
1 965082933 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 -3,50000 980,00 -3 430,00

Díl: S Přesuny sutí -7 052,50
2 979082212 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t -3,50000 330,00 -1 155,00

3 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t -3,50000 290,00 -1 015,00

4 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -3,50000 320,00 -1 120,00

5 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -17,50000 15,00 -262,50

6 979999975R00_x1 Poplatek za uložení - škvára t -3,50000 1 000,00 -3 500,00

Díl: 999 Práve spojené s azbestem 341 000,00
7 999-1 Měření respirabilních vláken kontrolní  			 soubor 1,00000 18 200,00 18 200,00

8 999-2 Prostředky osobní ochrany soubor 1,00000 13 400,00 13 400,00

9 999-3 Vybudování  kontrolovaných pásem 			 soubor 1,00000 11 200,00 11 200,00

10 999-4 Provoz kontrolovaného pásma odsavače, filtry technické 

zajištění			

soubor 1,00000 13 600,00 13 600,00

11 999-5 Demontáž AZC prvků, penetrace (práce v OOPP) soubor 1,00000 178 000,00 178 000,00

12 999-6 Balení do vaků z PE	 soubor 1,00000 33 000,00 33 000,00

13 999-7 Uložení azbestu a kontaminovaných materiálů na místo 

zneškodnění, přistavení kontejneru, nakládka			

soubor 1,00000 49 400,00 49 400,00

14 999-8 Doprava technologií, inženýring		 soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00

15 999-9 Legislativní zajištění, závěrečná zpráva			 soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00

Položkový rozpočet 

MŠ Masarykovy Sady

Objekt

VCP - likvidace azbestu
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