
Dodatek č.1 

Ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2017 
 podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb 

 

Zhotovitel:Lestav spol.s r.o. Dvůr Králové n/L 
                   Zastoupená jednatelem společnosti Pavlem Derdou 
                   Žirecká Podstráň 70 
                   544 01 Dvůr Králové n/L 
                   Tel. 602 101 260          IČ: 43463240        DIČ: CZ 43463240 
  
a 
 
Objednatel:Barevné domky Hajnice 
                    Hajnice 46, 544 66 
                    Zastoupený Ing.Bc.Lucie Skálová ředitelka 
                    IČO: 00194972 
                    Jednající: Ing.Petr Jary   tel.702133953                
 

1. Dodatek č.1  Řeší odvodnění chodníku přilehlého ke garáži v Trutnově 

              Je zapotřebí rozebrat cca 3-4 m2 chodníku u garáže a vyspádovat tak, aby 
dešťová voda netekla pod garáž,ale od garáže ke schodům. 
U střechy garáže se vybetonuje spádový rantl na který se chodník napojí. 
Ze střechy garáže se k hraně rantlu provede oplechování. Zamezí se zatékání za zeď 
garáže. 
 
 

 

       2. Cena za tyto vícepráce se časovým odhadem cca 2 dny práce + materiál dva 
lidé. 
 

32 hod     á       220                                                 7040,- Kč 
DPH  21%                                                               1478,- 
Cena za dodatek je celkem                                    8.518,- Kč 

 

 

 
            
Vypracoval Pavel Derda 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem                                 dne …27.6.2017 

 

 

 

 

 

………………………..                                 ………………………………..  
 


