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DODATEK č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2024/ORI/S/0108 uzavřené dne 27.2.2024

(dále jen „smlouva“)

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
zastoupené : Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
DIČ : CZ00297577
bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
číslo účtu : 103957163/0300

osoba
-

osoba pověřené jednat ve věcech technických:
-

-

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : PUDIS a.s.
místo podnikání/sídlo : Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458,
dne 1. května 1992

zastoupené : Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva
Mgr. Evou Ďurči, členkou představenstva

IČO : 45272891
DIČ : CZ45272891
bankovní spojení : ČSOB a.s.
číslo účtu : 105026522/0300
Tel. :
E-mail :
(dále jen „zhotovitel“),

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání
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veřejných zakázek“), smluvní strany uzavřely dne 27.2.2024 smlouvu o dílo  
č. 2024/ORI/S/0108 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pod názvem  
„PD - Cyklistické propojení Horní Lutyně - POHO2030“. 
Zpracování projektové dokumentace není možné splnit u dílčího termínu dle článku III. Termín 
a místo plnění bod 1a). Dne 28.6.2024 zhotovitel požádal o prodloužení termínu plnění akce. 
Důvodem je skutečnost, že na jednání se SSMSK, stř. Karviná jsme byli informováni o 
plánované rekonstrukci silnice II/474, která má vliv na projekční práce. Vzhledem ke 
skutečnosti, že výše uvedená stavba nemá dosud vybraného projektanta, nebylo možno jasně 
definovat kolizní místa a výškové úrovně obou staveb. Opakovaným projednáváním došlo k 
časové prodlevě, která nebyla zaviněna projektantem stavby. Dalším důvodem je, že stavba 
se rovněž nachází na pozemcích třetích osob, se kterými bude nutno uzavřít smluvní vztah o 
právu provést stavbu.  
 

II. 
Předmět dodatku 

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 5, se smluvní strany dohodly na následující 
změně čl. III. – „Termín a místo plnění“, bodu 1, písm. a), smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje předat:  
a) zpracovanou projektovou dokumentaci pro společné povolení včetně podané žádosti o 
vydání společného povolení na stavební úřad nejpozději do 9 měsíců od účinnosti 
smlouvy,  
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. č. 2024/ORI/S/0108 zůstávají v plném rozsahu beze změn. 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost 
pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město 
Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění 
dodatku v registru smluv. 
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného vztahu dodržovat Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související 
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních 
údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování 
osobních údajů odpovídá za tato porušení ta smluvní strana, jejímž jednáním či opomenutím 
k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí 
s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že 
nakládání s dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z 
GDPR a zákona o zpracování osobních údajů. 
4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. 
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem 
dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednána v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 
6. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním tohoto dodatku, 
se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
dalších obecně závazných právních předpisů.  
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7. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 839/21 ze dne
22.11.2023.

V Orlové dne: V Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Martin Höfler
starostka města předseda představenstva

Ing. Lukáš Ježek
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:


