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Centrum sociální pomoci Litoměřice, 
příspěvková organizace 
Dlouhá 75 
410 02 Lovosice 

 

Číslo objednatele: VZ-35932/2023 
 
 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“) 

 
Zhotovitel:  

Název/Jméno:  F1 facility CZ s.r.o. 

Sídlo:  17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora 

Korespondenční adresa: Kundratka 2486/17B, 284 01 Kutná Hora 

Zastoupený: Ing. Vladimír Zadražil, jednatel 

IČO: 04462319 

DIČ: CZ04462319 

Bank. spojení: ČSOB, 272032436/0300 

Zástupce pro věcná jednání 
Ing. Vladimír Zadražil, jednatel 
zadrazil@f1fcz.com, tel. 737 953 957 

Zástupce pro technická jednání: 
Marian Babčák, MBA, jednatel 
babcak@f1fcz.com, tel. 732 607 996 

www: https://www.f1facility.com/ 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 

(dále jen „objednatel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO: 
  

Objednatel:  

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 

Sídlo: Dlouhá 362/75, 410 02 Lovosice 

Zastoupený: Ing. Jindřich Vinkler, ředitel 

IČO: 00080195 

DIČ: CZ00080195 

Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 126471/0100 

Zástupce pro věcná jednání:  Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., projektový manažer 
pjakubicek@csplitomerice.cz / +420 605 942 921 

 Marcela Tlustá, vedoucí DSP Skalice 
mtlusta@csplitomerice.cz, tel.: +420 416 748 166 
Ing. Beáta Zapletalová, vedoucí DSP Chotěšov 
bfreiwald@csplitomerice.cz   / +420 602 192 155 

Zástupce pro technická jednání:  Bohumil Maršík, stavební technik 
bmarsik@csplitomerice.cz  /777 481 001 

www: https://www.csplitomerice.cz/ 
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Centrum sociální pomoci Litoměřice, 
příspěvková organizace 
Dlouhá 75 
410 02 Lovosice 

 

 
I. 

Předmět dodatku č. 1 
 
1. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo s názvem „Elektronická požární signalizace pro 

Domov sociální péče Chotěšov a Skalice“ ev.č. VZ-35932/2023, je cenové navýšení 
z důvodu doplnění dalších zařízení a nezbytných stavebních a montážních prací, které byly 
vyvolány stavebními a montážními pracemi v objektu staršího data výstavby. Současně se 
ukázalo, že některé instalace se kříží s jinými a bylo třeba volit složitější řešení a vyhýbání 
se jiným sítím.  

2. Dodatečné stavební práce vyvolaly i změnu termínu dokončení díla.  
 

II. 
Doba a místo provedení díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně dodatku č. 1 v celém rozsahu nejpozději do 

30.07.2024. 
 

III. 

Cena dodatku č. 1 a přehled výše závazku 
 
1. Cena dodatku č. 1 se ujednává ve výši 544 192,29 Kč bez DPH, DPH 12 % činí 65 303,07 

a 609 495,36 Kč s DPH.  
2. Přehled závazku a jeho změny je uveden v následující tabulce: 
 

  
Kč bez DPH DPH 12% Kč s DPH 

Původní SOD 1 839 851,90 220 782,23 2 060 634,13 

Vícepráce DSP Skalice 283 841,62 34 060,99 317 902,61 

Vícepráce DSP Chotěšov 260 350,67 31 242,08 291 592,75 

Dodatek č. 1 k SOD celkem 544 192,29 65 303,07 609 495,36 

Součet SOD + Dodatek č. 1 2 384 044,19 286 085,30 2 670 129,49 

Procento změny ceny oproti 
původnímu závazku 

29,58 29,58 29,58 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 

z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 
vyhotovení. Smlouvu lze uzavřít i elektronicky a opatřit elektronickými podpisy.  

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
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Centrum sociální pomoci Litoměřice, 
příspěvková organizace 
Dlouhá 75 
410 02 Lovosice 

 

V. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 
 
Příloha č. 1:  Rozpočet víceprací na EPS v DSP Skalice (4 strany) 
Příloha č. 2: Rozpočet víceprací na EPS v DSP Chotěšov (4 strany) 
 
 
 
 
V Lovosicích, dne 24.6.2024 
 
 
 
 

 
 
V Lovosicích, dne 24.6.2024 
 
 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Zhotovitel 
Ing. Vladimír Zadražil, jednatel 
F1 facility CZ s.r.o. 

Objednatel 
Ing. Jindřich Vinkler, ředitel 
CSP Litoměřice, p.o. 
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