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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO – DUSP a PDPS 

 „Most ev.č. 1777-2 Zdemyslice“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001150 
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 2 
číslo dodatku č.1 objednatele:  8510001079 
číslo dodatku č.1 zhotovitele: 1 
číslo smlouvy objednatele:   8500007483  
číslo smlouvy zhotovitele:   23 009 00 
 
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití 
ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“); VZ je evidována na 
profilu zadavatele pod číslem: P23V00000030.   
 
I. Smluvní strany 
1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČ:   720 53 119 DIČ: CZ72053119 
e-mail:   
datová schránka: qbep485 
telefon:  
Kontaktní osoba:
(dále jen „objednatel“) 
 

 
 1.2.  Zhotovitel:  

Pontex, spol. s r. o.  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze  
sídlo:   Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  
zastoupená:  Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem  
IČO:   407 63 439  DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)  
telefon:    
e-mail:    
datová schránka: nrpt3sn  
kontaktní osoba:    
(dále jen „zhotovitel“)  

 
II. Úvodní ustanovení 

 
Mezi smluvními stranami byla dne 24.01.2023 uzavřena Smlouva o dílo a dne 10.11.2023 Dodatek č.1 
k  této Smlouvě, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace ve stupních DUSP a PDPS, 
která bude podkladem k záměru objednatele zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž 
předmětem je oprava mostu ev.č. 1777-2 Zdemyslice, přičemž dílo bude prováděno pod názvem 
veřejné zakázky „Most ev.č. 1777-2 Zdemyslice“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém 
řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve 
smyslu ZZVZ. 
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III. Změna SOD 
 

3.1. Dne 24. 1. 2023 byla podepsána SoD na vypracování dokumentace na opravu výše uvedeného 
mostu, která byla doplněna termínovým Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 10. 11. 2023, který řešil 
probíhající řízení a prohlášení mostu kulturní památkou a navazující závazné stanovisko 
památkové péče. Prohlášení kulturní památkou již proběhlo a nabylo právní moci, závazné 
stanovisko památkové péče však ještě nebylo vydáno. Z těchto uvedených důvodů není možné 
dodržet původně stanovený termín dokončení díla.  

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu 
realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na změně termínu plnění dle čl. 4. 
odst. 4.2. SOD. Uzavřením tohoto dodatku je čl. 4. odst. 4.2. SOD platný a účinný v následujícím 
znění:  
„Zhotovitel se zavazuje do 30.9.2024 odevzdat pravomocné stavební povolení včetně zbývajících 
vyhotovení DUSP.“ 

 
3.3. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu 

realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na změně termínu plnění dle čl. 4. 
odst. 4.3. SOD. Uzavřením tohoto dodatku je čl. 4. odst. 4.3. SOD platný a účinný v následujícím 
znění:   
„Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.2. (PDPS), 2.2.4. (soupis prací) této smlouvy 
dokončit a předat objednateli nejpozději do třech měsíců od vydání pravomocného stavebního 
povolení.“  

3.4. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.  

3.5. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 
(dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 
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4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá 
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní 
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, 
že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém 
certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek 
podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí 
dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo 
prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 
elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však 
musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím 
poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 
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5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 
 
VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- žádost o zpracování dodatku 

 
 
 
 
objednatel :       zhotovitel: 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Pontex, spol. s r. o. 
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Martin Havlík 
generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Za administrativní správnost:  



 
 

Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, Braník,  147 00 Praha 4  
  

 

     
IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439  jednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel.:    
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300  Ing. Martin Havlík tel.:  
 MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600  Ing. Petr Souček tel.:   
Sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4, IDDS: nrpt3sn 

 
sekretariát: tel.:  e-mail:  

Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991    

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace 

 
Technik příprav a realizace staveb PJ 
 
kancelář: středisko Rokycany 
Roháčova 773 
CZ-337 45 Rokycany 
 
tel , e-mail:   

 
 
 
Č.j.  : PX 155/2024/dku 
Datum   : Praha, 24. 6. 2024 
Vyřizuje  :    
 
 
Věc:   Žádost o uzavření termínového Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 8500007483 –  

na akci „Most ev.č. 1777-2 Zdemyslice“ – DUSP a PDPS 
 

  zak.č.: 23 009 00 
 
Dobrý den, 
 
dne 24. 1. 2023 byla podepsána SoD na vypracování dokumentace na opravu výše uvedeného mostu, která byla 
doplněna termínovým Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 10. 11. 2023, který řešil probíhající řízení a prohlášení 
mostu kulturní památkou a navazující závazné stanovisko památkové péče. Prohlášení kulturní památkou již 
proběhlo a nabylo právní moci, závazné stanovisko památkové péče však ještě nebylo vydáno. 
 
Z vedeného důvodu si dovolujeme zdvořile požádat o posun termínu dle Článku 4. odst. 4.2. SoD, resp. dle 
Článku III. odst. 3.2. citovaného dodatku na odevzdání pravomocného povolení stavby, a to do 30. 9. 2024. 
Současně s tím žádáme i o posun termínu navazujícího. 
 
 
Děkujeme za kladné vyřízení žádosti. 
S pozdravem 
 
Ing. Martin Havlík 
jednatel  

 
 
 


		2024-07-12T07:16:09+0200
	Soňa Peckertová


		2024-07-12T10:04:18+0200
	Ing. Martin Havlík


		2024-07-15T06:22:39+0000
	Not specified




