
DODATEK č. 7
SMLOUVY O DÍLO č. 2022/0193 
Číslo smlouvy zhotovitele: Z21136 

na veřejnou zakázku „Poliklinika Urxova Neratovice“ 
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb„ Občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město NERATOVICE
se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

zastoupený: Ing. Romanem Kroužcckým - starostou města 
IČO: 00237108

DIČ: CZ00237108

účtu:
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Roman Kroužecký, starosta města

zástupce Objednatele ve věcech technických:

a

Zhotovitel:
název /obchodní jméno: SDRUŽENÍ KAS TEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE
se sídlem: Neratovice, Byskovice, Větrná 145, PSC 27711, Okres: Mělník
zastoupený:

firem

název /obchodní jméno: KAS TEN spal. sr. o.
se sídlem: Neratovice, Byskovice, Větrná 145, PSC 27711, Okres: Mělník
zastoupený:

IČO: 62954890
DIČ: CZ62954890
zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl. C. vložka 40417 

osoba oprávněná jednat v záležitostech

a

název /obchodní jméno: EMH stavební CZ s. n o. 
se sídlem: Na Rokvtce 1032/24, Libeň. 180 00 Praha 8
zastoupený:
IČO:



DIČ: CZO1972197
zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214067

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Martin Hajzler, jednatel

II.
PREAMBULE

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Poliklinika Urxova Neratovice", na základě výsledku 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku, dne 26. 10. 2022 Smlouvu o dílo (dále také jako ,,Smlouva“), jejímž 
předmětem je realizace díla „Poliklinika Urxova Neratovice“.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění dohodly na 
uzavření Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Poliklinika Urxova Neratovice“ ze dne 
07.12.2021, kterým se Smlouva mění následovně:

III.
PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu (rozsahu) díla, resp. na změnách Předmětu Smlouvy uvedené 
v čl. 1.1 Smlouvy. Změna předmětu (rozsahu) díla spočívá jak v jeho rozšíření (vícepracích), tak v jeho 
zúžení (méněpracích). Předmětnou změnou je rozšíření FVE na střeše budovy polikliniky, realizace 
přístřešků s FVE na přilehlém parkovišti budovy polikliniky a u kopce Miluji. Změnový list č. 58 a rozpočet 
na rozšíření FVE tvoří přílohu tohoto dodatku.

S odkazem na skutečnosti uvedené v odst. 1. tohoto čl. III se smluvní strany dohodly, že ruší dosavadní 
znění ujednání článku 5. odst. 5.2.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

5.2.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle původní SOD: 198.429.000 Kč bez DPH.

Cena navýšená dodatkem č 1. podle změnových listů č. 1 až 5: 1.879.007 Kč bez DPH.

Cena navýšená dodatkem č. 2 podle změnového listu č. 6: 1.709.560 Kč bez DPH.

Cena navýšená dodatkem č. 3 podle změnových listů č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: 1.753.254 Kč bez DPH.

Cena navýšená dodatkem č. 4 podle změnových listů č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19,
č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31: 1.986.543 Kč bez DPH.

Cena navýšená dodatkem č. 5podle změnových listů č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37: 1.964.932 Kč bez DPH.

Cena navýšená dodatkem č. 6 podle změnových listů č. 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57: 1.962.521 Kč bez DPH.



Cena navýšená dodatkem č. 7podle změnového listu č. 58: 7.270.931 Kč bez DPH.

Celková Cena za dílo vč. změn dle dodatku ke Smlouvě činí216.955.748 Kč bez, DPH.

K této Ceně za dílo bude při fakturacích připočítávána a Objednatelem Zhotoviteli následně při úhradách 
daňových dokladů/faktur hrazena příslušná částka DPH. stanovená dle zákonných předpisů, tj. dle zákona 
č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsančm zaručenými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tento Dodatek byl veden v evidenci smluv Města Neratovice, 
a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a 
neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího 
uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zc dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR'\ Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta 
platí obdobně

Přílohy: Příloha ě. 1 Změnový list č. 58 vě. rozpočtu na rozšíření FVE na budově střechy budovy
polikliniky, realizace přístřešků s FVE na přilehlém parkovišti u budovy polikliniky 
a u kopce Miluji

za zhotovitele (dle el. podpisu)

Ing. Aleš Kocourek, jednatel 
KASTEN spol. s r.o.

za zhotovitele (dle el. podpisu)

za objednatele (dle el. podpisu)

Ing. Roman Kroužecký 
starosta města Neratovice

Martin Hajzler, jednatel 
EMH stavební CZ s. r o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 58

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EM H POLIKLINIKA NERATOVICE,

Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice
Investor: Město NERATOVICE

Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice

Datum: 21.6.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání / předání poštou^ e-mailem[^ faxem osobnělXI
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Rozšíření FVE

Popis a zdůvodnění změny:

Rozšíření fotovoltaické elektrárny střeše budovy Polikliniky. Provedení hliníkových konstrukcí (Wcarporty) a 
osazení fotovoltaických panelů na parkovištích u Polikliniky a u kopce Miluji. Provedení veškerých zemních 
prací pro rozvody kabelů FVE a pro základové konstrukce. Provedení základových konstrukcí, předláždéní 
parkoviště u kopce Miluji, osvětlení hliníkových konstrukcí a další potřebné stavební práce.

Důvod vícepráce / mé

Zde jednoznačně uvés 
změna závazku ze smi

odstavec 4, § 222 X

něpráce:

t vazbu na zákon 134/2 
ouvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222 Q

016 o zadávaní veřejných 
ku.

odstavec 6, § 222 Q

zakázek. Zvláště pak § 222,

odstavec 7, § 222 Q

Oznámení vydává:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

ZZSTSSSFmZm t**n» ^ K-^iL
Jmu*"' /»ww **/ **** WH*"
pw /&s Mffč /*£>

Křenov,

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP číslo ZL: 58
Zhotovitel: SDRUŽENI KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE
Změnový list vystavil: Tomáš Růžička
Datum: 21.6.2024

Předmět změny: Rozšíření FVE

Popis a zdůvodnění změny:

Rozšíření fotovoltaické elektrárny střeše budovy Polikliniky. Provedení hliníkových konstrukcí (W carporty) 
a osazení fotovoltaických panelů na parkovištích u Polikliniky a u kopce Miluji. Provedení veškerých 
zemních prací pro rozvody kabelů FVE a pro základové konstrukce. Provedení základových konstrukcí, 
předláždění parkoviště u kopce Miluji, osvětlení hliníkových konstrukcí a další potřebné stavební práce.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

-2.535.398,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

9.806.329,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

7.270.931,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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Poř. Kód Alter, kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FVE: ROZŠÍŘENÍ FVE 7 270 931
ZM_FVE_1: Změna FVE - Rozšířená fotovoltaika - panely + carporty 6 071 251

A.1.4.6.5.01: Silnoproud - Fotovoltaický systém (FVS)_Elektroinstalace__________________________________________ - 2 502 838
1 172. A.1.4.6.5.01 001 SOD Montáž solárního panelu kus - 150,0 1 224,88 - 183 732
1 173. A.1.4.6.5.01_002 SOD Solární panel 360Wp (monokrystalický, účinnost modulu bude h ? 20,1 %, fill 

factor FF = 80,63 % (STO - -)), včetně optimizérů
kus - 150,0 7 194,93 - 1 079 240

1 174. A.1.4.6.5.01 003 SOD Montáž solární ocelové konstrukce kus - 150,0 538,95 - 80 842
1 175. A.1.4.6.5.01 004 SOD Solární konstrukce, samozátěžová, sklon 15° kus - 150,0 2 762,10 -414 315
1 176. A.1.4.6.5.01 005 SOD Montáž, manipulace, usazení zátěžových dlaždic na střechu kus - 450,0 107,79 - 48 505
1 177. A.1.4.6.5.01 006 SOD Zátěžové dlaždice na střechu kus - 450,0 122,49 -55 119
1 178. A.1.4.6.5.01 007 SOD Montáž střídače kus - 1,0 12 248,78 - 12 249
1 179. A.1.4.6.5.01_008 SOD Střídač 3f s výkonem do 60kW, 4 MPPT např. GoodWe GW50KN-MT s 

integrovaným Wi-Fi
kus - 1,0 122 839,29 - 122 839

1 180. A.1.4.6.5.01_009 SOD Montáž drobného materiálu - solárního konektoru, dutinek, svorkovnic, 
pásek, trubek

kus - 150,0 734,93 - 110 239

1 181. A.1.4.6.5.01_010 SOD Drobný materiál - Konektor solární MC4, vidlice+zásuvka, přímý, 2,5-4mm2 
s kontakty, dutinky, - - svorkovnice, pásky, trubky

kus - 150,0 734,93 - 110 239

1 182. A.1.4.6.5.01_011 SOD Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 200 mm bez víka, včetně 
přelepení asfaltovými pásy

m - 200,0 138,41 - 27 682

1 183. A.1.4.6.5.01_012 SOD žlab kabelový drátěný žárověpozinkovaný 2m/ks 200X50 včetně spojovacích 
a nosných prvků

m - 200,0 1 065,64 -213 129

1 184. A.1.4.6.5.01_013 SOD Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na 
přístroji průřezu žíly do 6 - - mm2

kus - 300,0 18,37 -5 512

1 187. A.1.4.6.5.01_016 SOD Vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné 
uložení, izolace PVC CY, H07 V-K, - - pro 450/750 V jádro lanové H07V-K
1x6

m - 300,0 24,50 -7 349

1 188. A.1.4.6.5.01_017 SOD Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených 
pevně

m - 500,0 15,92 -7 962

1 189. A.1.4.6.5.01_018 SOD Jednožilový kabel H1Z2Z2-Kje pro použití ve fotovoltaických (PV) 
systémech. Splňuje požadavky EN - - 50618, jmenovité napětí DC U0/U:
1,5/1,5 kV, zkušební napětí AC 6500 V. průřez Cu 1 x 6

m - 500,0 41,65 - 20 823

1 190. A.1.4.6.5.01_019 SOD Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní 
materiál

ks - 1,0 3 062,19 -3 062

A. 1.4.6.5.01-1: Fotovoltaické panely - hlavní budova_____________________________________________________________ 3 346 573
1. Z21136-22.1 SOD Fotovoltaický panel Longi LR5HTH 580M HiMo6 Explorer, včetně optimizérů kus 140,0 7 194,93 1 007 290

2. Z21136-22.2 R položka Symetrický střídač Dražice In.Entity L 80.Ok kus 1,0 141 000,00 141 000
3. Z21136-22.3 R položka Tigo CCA kit kus 3,0 7 400,00 22 200
4. Z21136-22.4 R položka Tigo TAP jednotka kus 3,0 2 450,00 7 350
5. Z21136-22.5 R položka Tigo TS4-A-0 optimizér, přípočet za zvětšení FVE elektrárny kus 140,0 1 500,00 210 000
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Poř. Kód Alter, kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

6. Z21136-22.6 R položka Rozvaděč RFVE DC kus 6,0 3 700,00 22 200
7. Z21136-22.7 R položka Rozvaděč RFVE AC kus 1,0 29 500,00 29 500
8. Z21136-22.8 R položka Jistič 2B/1 2A kus 4,0 310,00 1 240
9. Z21136-22.9 R položka Svodič l+ll bleskových proudů, kombinovaný kus 1,0 22 100,00 22 100

10. Z21136-22.10 R položka Deon 63-160A kus 1,0 18 500,00 18 500
11. Z21136-22.11 R položka Odpínač 160A kus 1,0 7 350,00 7 350
12. Z21136-22.12 R položka Stykač 4P 125A kus 1,0 11 050,00 11 050
13. Z21136-22.13 R položka Rozváděčová skříň, IP 65 600x400x200mm kus 1,0 6 150,00 6 150
14. Z21136-22.14 R položka Kabel solární 6mm černý m 1 200,0 45,32 54 385
15. Z21136-22.15 R položka Kabel solární 6mm červený m 1 200,0 45,32 54 385
16. Z21136-22.16 R položka Kabel komunikační FTP cat 5, UV odolný m 650,0 30,62 19 904
17. Z21136-22.17 R položka Kabel H07V-U 1x16zž (CY) m 600,0 73,49 44 096
18. Z21136-22.18 R položka Kabelová chránička UV stabilní, 40mm průměr m 200,0 61,24 12 249
19. Z21136-22.19 R položka Kabelová chránička UV stabilní, 50mm průměr m 200,0 67,37 13 474
20. Z21136-22.20 R položka Žlab kabelový drátěný 150x50mm m 100,0 134,74 13 474
21. Z21136-22.21 R položka Drát zemnící ALMgSi 8 mm m 200,0 42,87 8 574
22. Z21136-22.22 R položka Svorka hromosvodová kus 100,0 44,10 4 410
23. Z21136-22.23 R položka Ostatní elektromateriál kpl 1,0 61 500,00 61 500
24. Z21136-22.24 R položka Konstrukce pro FV panel kus 140,0 2 762,10 386 694
25. Z21136-22.25 R položka Montáž - střešní konstrukce kpl 1,0 220 500,00 220 500
26. Z21136-22.26 R položka Montáž - technologie FVE kpl 1,0 73 500,00 73 500
27. Z21136-22.27 R položka Montáž - ostatní elektroinstalační práce kpl 1,0 73 500,00 73 500
28. Z21136-22.28 R položka Řízení výkonu FVE RTU jednotka kpl 1,0 800 000,00 800 000

A.1.4.6.5.01-2: Fotovoltaické panely - parkoviště u kopce Miluji___________________________________________________ 1 910 662
1. Z21136-22.1 SOD Fotovoltaický panel Longi LR5FITFI 580M FIÍM06 Explorer, včetně optimizérů kus 111,0 7 194,93 798 637

2. Z21136-22.2.1 R položka Symetrický střídač Dražice In.Entity M 60.Ok kus 1,0 100 000,00 100 000
3. Z21136-22.3 R položka Tigo CCA kit kus 1,0 7 400,00 7 400
4. Z21136-22.4 R položka Tigo TAP jednotka kus 1,0 2 450,00 2 450
5. Z21136-22.5 R položka Tigo TS4-A-0 optimizér, přípočet za zvětšení FVE elektrárny kus 111,0 1 500,00 166 500
6. Z21136-22.6 R položka Rozvaděč RFVE DC kus 5,0 3 700,00 18 500
7. Z21136-22.7 R položka Rozvaděč RFVE AC kus 1,0 29 500,00 29 500
8. Z21136-22.8 R položka Jistič 2B/1 2A kus 4,0 310,00 1 240
9. Z21136-22.9.1 R položka Svodič l+ll bleskových proudů, kombinovaný kus 1,0 24 500,00 24 500

10. Z21136-22.10.1 R položka Jistič 100B/3 kus 1,0 6 150,00 6 150
11. Z21136-22.11.1 R položka Stykač 100A kus 1,0 9 800,00 9 800
12. Z21136-22.10 R položka Deon 63-160A kus 1,0 18 500,00 18 500
13. Z21136-22.12.1 R položka Spínač 100A kus 1,0 2 600,00 2 600
13. Z21136-22.13 R položka Rozváděčová skříň, IP 65 600x400x200mm kus 1,0 6 150,00 6 150
14. Z21136-22.14 R položka Kabel solární 6mm černý m 300,0 45,32 13 596
15. Z21136-22.15 R položka Kabel solární 6mm červený m 300,0 45,32 13 596
16. Z21136-22.16 R položka Kabel komunikační FTP cat 5, UV odolný m 100,0 30,62 3 062
17. Z21136-22.17 R položka Kabel H07V-U 1x16zž (CY) m 100,0 73,49 7 349
19. Z21136-22.19 R položka Kabelová chránička UV stabilní, 50mm průměr m 200,0 67,37 13 474
20. Z21136-22.20.1 R položka Žlab kabelový drátěný 150x50mm m 200,0 97,99 19 598
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Poř. Kód Alter, kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

21. Z21136-22.21 R položka Drát zemnící ALMgSi 8 mm m 50,0 42,87 2 144
22. Z21136-22.22 R položka Svorka hromosvodová kus 30,0 44,10 1 323
23. Z21136-22.23.1 R položka Ostatní elektromateriál kpl 1,0 43 000,00 43 000
24. Z21136-22.24 R položka Konstrukce pro FV panel kus 111,0 2 762,10 306 593
25. Z21136-22.25.1 R položka Montáž - střešní konstrukce kpl 1,0 172 000,00 172 000
26. Z21136-22.26.1 R položka Montáž - technologie FVE kpl 1,0 86 000,00 86 000
27. Z21136-22.27.1 R položka Montáž - ostatní elektroinstalační práce kpl 1,0 37 000,00 37 000

A.1.4.6.5.01-3: Fotovoltaické panely - parkoviště u Polikliniky______________________________________________________ 851 183
1. Z21136-22.1 SOD Fotovoltaický panel Longi LR5FITFI 580M FIÍM06 Explorer, včetně optimizérů kus 44,0 7 194,93 316 577

2. Z21136-22.2.2 R položka Symetrický střídač Dražice In.Entity S 25.Ok kus 1,0 56 000,00 56 000
3. Z21136-22.3 R položka Tigo CCA kit kus 1,0 7 400,00 7 400
4. Z21136-22.4 R položka Tigo TAP jednotka kus 1,0 2 450,00 2 450
5. Z21136-22.5 R položka Tigo TS4-A-0 optimizér, přípočet za zvětšení FVE elektrárny kus 44,0 1 500,00 66 000
6. Z21136-22.6 R položka Rozvaděč RFVE DC kus 2,0 3 700,00 7 400
7. Z21136-22.7 R položka Rozvaděč RFVE AC kus 1,0 29 500,00 29 500
8. Z21136-22.8.1 R položka Jistič 40A kus 1,0 1 100,00 1 100
9. Z21136-22.8.2 R položka Stykač 40A kus 1,0 3 062,19 3 062

10. Z21136-22.8 R položka Jistič 2B/1 2A kus 4,0 310,00 1 240
11. Z21136-22.9.2 R položka Svodič l+ll bleskových proudů, varistorový kus 1,0 7 500,00 7 500
12. Z21136-22.12.2 R položka Spínač IS 40/3 kus 1,0 800,00 800
13. Z21136-22.13.1 R položka Rozváděčová skříň, IP65, 290x430x160mm kus 1,0 2 500,00 2 500
14. Z21136-22.14 R položka Kabel solární 6mm černý m 120,0 45,32 5 438
15. Z21136-22.15 R položka Kabel solární 6mm červený m 120,0 45,32 5 438
16. Z21136-22.16 R položka Kabel komunikační FTP cat 5, UV odolný m 60,0 30,62 1 837
17. Z21136-22.17 R položka Kabel H07V-U 1x16zž (CY) m 60,0 73,49 4 410
18. Z21136-22.18 R položka Kabelová chránička UV stabilní, 40mm průměr m 60,0 61,24 3 675
20. Z21136-22.20.1 R položka Žlab kabelový drátěný 150x50mm m 60,0 97,99 5 879
21. Z21136-22.21.1 R položka Drát zemnící ALMgSi 8 mm m 50,0 61,24 3 062
22. Z21136-22.22 R položka Svorka hromosvodová kus 20,0 44,10 882
23. Z21136-22.23.2 R položka Ostatní elektromateriál kpl 1,0 24 500,00 24 500
24. Z21136-22.24 R položka Konstrukce pro FV panel kus 44,0 2 762,10 121 532
25. Z21136-22.25.2 R položka Montáž - střešní konstrukce kpl 1,0 86 000,00 86 000
26. Z21136-22.26.2 R položka Montáž - technologie FVE kpl 1,0 50 000,00 50 000
27. Z21136-22.27.1 R položka Montáž - ostatní elektroinstalační práce kpl 1,0 37 000,00 37 000

A.1.4.6.5.01-4: Carport - Parkoviště u kopce Miluji_______________________________________________________________ 1 156 400
1. Z21136-22.C1 R položka Hliníková konstrukce - W carport kpl 1,0 870 000,00 870 000
2. Z21136-22.C2 R položka Statické vzpěry kpl 1,0 50 000,00 50 000
3. Z21136-22.C3 R položka Spojovací materiál kpl 1,0 37 000,00 37 000
4. Z21136-22.C4 R položka Montáž kpl 1,0 175 000,00 175 000
5. Z21136-22.C5 R položka Mobilní oplocení (pole 3,5 x 2m) - nájem 1,5 měsíce, celk. délka 140m kus 40,0 170,00 6 800
6. Z21136-22.C6 R položka Mobilní oplocení (pole 3,5 x 2m) - montáž m 140,0 45,00 6 300
7. Z21136-22.C7 R položka Mobilní oplocení (pole 3,5 x 2m) - demontáž m 140,0 45,00 6 300
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8. |Z21136-22. C8 |R položka | Mobilní oplocení (pole 3,5 x 2m) - doprava (dovoz + odvoz) I kpl 1,0 5 000,00 | 5 000
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A.1.4.6.5.01-5: Carport - Parkoviště u Polikliniky__________________________________________________________________905 000
1. Z21136-22.C11 R položka Hliníková konstrukce - W carport kpl 1,0 715 000,00 715 000
2. Z21136-22.C21 R položka Statické vzpěry kpl 1,0 25 000,00 25 000
3. Z21136-22.C31 R položka Spojovací materiál kpl 1,0 25 000,00 25 000
4. Z21136-22.C41 R položka Montáž kpl 1,0 140 000,00 140 000

A.1.4.6.5.01-6: Carport osvětlení - Parkoviště u kopce Miluji________________________________________________________ 220 570
1. Z21136-22.01 R položka LED pásek zalitý 9,6W m 70,0 790,00 55 300
2. Z21136-22.02 R položka LED profil pro led pásek m 70,0 450,00 31 500
3. Z21136-22.03 R položka Kryt na LED pásek opálový m 70,0 600,00 42 000
4. Z21136-22.04 R položka LED zdroj pro LED pásky 12V/500W kus 2,0 3 300,00 6 600
5. Z21136-22.05 R položka Proudový chránič s jističem 1P+N B16 30mA kus 2,0 1 660,00 3 320
6. Z21136-22.06 R položka Kabelová chránička UV stabilní, průměr 40mm m 15,0 70,00 1 050
7. Z21136-22.07 R položka Soumrakový spínač na DIN lištu 230V/16A kus 1,0 3 600,00 3 600
8. Z21136-22.08 R položka Drobný elektro a spojovací materiál kpl 1,0 6 000,00 6 000
9. Z21136-22.09 R položka Kabeláž m 300,0 105,00 31 500

10. Z21136-22.010 R položka Elektrorozvaděč kus 1,0 2 200,00 2 200
11. Z21136-22.011 R položka Doprava kpl 1,0 12 500,00 12 500
12. Z21136-22.012 R položka Montáž kpl 1,0 25 000,00 25 000

A.1.4.6.5.01-7: Carport osvětlení - Parkoviště u Polikliniky_________________________________________________________ 183 700
1. Z21136-22.01 R položka LED pásek zalitý 9,6W m 56,0 790,00 44 240
2. Z21136-22.02 R položka LED profil pro led pásek m 56,0 450,00 25 200
3. Z21136-22.03 R položka Kryt na LED pásek opálový m 56,0 600,00 33 600
4. Z21136-22.04 R položka LED zdroj pro LED pásky 12V/500W kus 1,0 3 300,00 3 300
5. Z21136-22.05 R položka Proudový chránič s jističem 1 P+N B16 30mA kus 1,0 1 660,00 1 660
6. Z21136-22.06 R položka Kabelová chránička UV stabilní, průměr 40mm m 10,0 70,00 700
7. Z21136-22.07 R položka Soumrakový spínač na DIN lištu 230V/16A kus 1,0 3 600,00 3 600
8. Z21136-22.08.1 R položka Drobný elektro a spojovací materiál kpl 1,0 5 450,00 5 450
9. Z21136-22.09 R položka Kabeláž m 250,0 105,00 26 250

10. Z21136-22.010 R položka Elektrorozvaděč kus 1,0 2 200,00 2 200
11. Z21136-22.011 R položka Doprava kpl 1,0 12 500,00 12 500
12. Z21136-22.012 R položka Montáž kpl 1,0 25 000,00 25 000

ZM_FVE_2_el: Změna FVE - Rozšířená fotovoltaika - elektro příprava 442 298

V43.1: Rozvody pro jednotlivé střídače Total stop_________________________________________________________________ 13 796
1. Z21136-11.71 R položka Kabel CXKH-R 2x1,5 m 37,0 63,24 2 340
2. Z21136-11.72 R položka Kabel CYKY 3x2,5 m 145,0 60,64 8 793
3. Z21136-11.73 R položka Kabel CYKY 2x1,5 m 62,0 42,96 2 663

V43.2: Kabelové rozvody z rozvodny do 3.NP_____________________________________________________________________ 89 654
1. Z21136-11.74 R položka Kabel CXKH-R 5x70 m 37,0 2 270,06 83 992
2. Z21136-11.75 R položka Kabel CXKH-R 5x1,5 m 37,0 92,26 3 414
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3. Z21136-11.76 R položka Kabel FTP Cat.6 m 130,0 41,38 5 379
4. Z21136-11.77 R položka Vodič CYA 120ŽI/Z m 40,0 696,14 27 846
5. Z21136-11.78 R položka Kabel CXKH-R 5x25 m -37,0 880,01 - 32 561
6. Z21136-11.79 R položka Pomocný materiál (vyvažovači pásky apod.) kpl 1,0 1 583,52 1 584

V43.3: Kabelové rozvody z rozvodny do venkovních prostorů, parkovací místo u budovy* parkovací místo ul. Dr__________282 538
1. Z21136-11.80 R položka Kabel CYKY 5x35 m 145,0 1 029,44 149 268
2. Z21136-11.81 R položka Kabel CYKY 5x2,5 m 145,0 83,03 12 040
3. Z21136-11.82 R položka Kabel CYKY 5x1,5 m 62,0 64,88 4 023
4. Z21136-11.83 R položka Kabel zemní FTP Cat.6 m 62,0 51,92 3 219
5. Z21136-11.84 R položka Optický kabel Solarix 0,4 VL 50 m 74,0 60,56 4 481
6. Z21136-11.85 R položka Chránička optického kabelu HDPE 40 m 150,0 167,56 25 134
7. Z21136-11.86 R položka Spojka pro optické trubky kus 4,0 590,31 2 361
8. Z21136-11.87 R položka Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm m 160,0 27,62 4 418
9. Z21136-11.88 R položka Trubka KOPOFLEX KF 09040 m 250,0 89,35 22 337

10. Z21136-11.89 R položka Trubka KOPOFLEX KF 09110 m 150,0 154,98 23 247
11. Z21136-11.90 R položka Trubka KOPOFLEX KF 09160 m 50,0 253,83 12 691
12. Z21136-11.91 R položka Pásek FeZn 30x4 mm (v zemi) - 0,95kg/m m 125,0 137,01 17 126
13. Z21136-11.92 R položka Svorka SR 2b - pro zemnící pásku (M8) kus 20,0 109,62 2 192

V43.4: Propojení rozváděče fotovoltiky v rozvodně________________________________________________________________ 25 870
1. Z21136-11.74 R položka Kabel CXKH-R 5x70 m 8,0 2 270,06 18 160
2. Z21136-11.77 R položka Vodič CYA 120ŽI/Z m 9,0 696,14 6 265
3. Z21136-11.93 R položka Lisovací oko 120 kus 4,0 361,18 1 445

V52.1: Přívod k přístřešku parkoviště 30 440
1. Z21136-11.105 R položka Kabel CYKY-J 3x4 mm2 m 155,0 79,77 12 364
2. Z21136-11.106 R položka Trubka KOPOFLEX KF 09040 m 130,0 71,82 9 337
3. Z21136-11.107 R položka Rozváděč RH (doplnění kombi-chránič ,úprava) kpl 1,0 3 310,02 3 310
4. Z21136-11.108 R položka Pomocný materiál (vyvažovači pásky apod.) kpl 1,0 428,94 429
5. Z21136-11.109 R položka Revize kpl 1,0 5 000,00 5 000

ZM_FVE_3_nab: Změna FVE - Rozšířená fotovoltaika - elektro příprava nabíječky

V44.1: Příprava kabelu pro velkou nabíjecí stanici

156 952

3 427
1. Z21136-11.83 R položka Kabel zemní FTP Cat.6 m 66,0 51,92 3 427

V44.2: Nabíjecí stanice 22kW pro 1. parkovací místo 61 086
1. Z21136-11.94 R položka Kabel CYKY 5x10 m 85,0 263,99 22 439
2. Z21136-11.84 R položka Optický kabel Solarix 0,4 VL 50 m 150,0 60,56 9 084
3. Z21136-11.85 R položka Chránička optického kabelu HDPE 40 m 66,0 167,56 11 059
4. Z21136-11.88 R položka Trubka KOPOFLEX KF 09040 m 100,0 89,35 8 935
5. Z21136-11.95 R položka Trubka KOPOFLEX KF 09050 m 100,0 95,69 9 569
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V44.3: Příprava pro velkou nabíjecí stanici ukončené pouze přívodem v rozvodnici Holoubkov__________________________ 92 440
1. Z21136-11.96 R položka Kabel AYKY 3x240+120 m 55,0 875,25 48 139
2. Z21136-11.84 R položka Optický kabel Solarix 0,4 VL 50 m 125,0 60,56 7 570
3. Z21136-11.85 R položka Chránička optického kabelu HDPE 40 m 34,0 167,56 5 697
4. Z21136-11.88 R položka Trubka KOPOFLEX KF 09040 m 50,0 89,35 4 467
5. Z21136-11.91 R položka Pásek FeZn 30x4 mm (v zemi) - 0,95kg/m m 50,0 137,01 6 850
6. Z21136-11.92 R položka Svorka SR 2b - pro zemnící pásku (M8) kus 4,0 109,62 438
7. Z21136-11.97 R položka Rozvodnice ss200/NKE1P kus 1,0 19 277,92 19 278

ZM_FVE_4_zem: Změna FVE - Rozšířená fotovoltaika - zemní práce 116 884

A.1.4.6.5.01-8: Fotovoltaika - zemní práce________________________________________________________________________116 884
1 892. B.3.1.4.1,01_004 SOD Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v - - hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 
m3

m3 65,0 391,96 25 477

1 893. B.3.1.4.1,01_005 SOD Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo - - výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 20,0 489,95 9 799

1 894. B.3.1.4.1.01_006 SOD Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení - - výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost / / přes 9 
000 do 10 000m

m3 35,0 342,97 12 004

1 895. B.3.1.4.1.01_007 SOD Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení - - výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost / /
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 300,0 30,62 9 187

1 896. B.3.1.4.1.01_008 SOD Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného - - do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 55,0 287,85 15 832

1 897. B.3.1.4.1.01_009 SOD Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, - - rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 35,0 342,97 12 004

1 900. B.3.1.4.1.01_012 SOD Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo - - materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku / / výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

m3 35,0 195,98 6 859

1 901. B.3.1.4.1.01_013 SOD kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 60,0 428,71 25 722
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ZM_FVE_5_zakl: Změna FVE - Rozšířená fotovoltaika - základové konstrukce 483 545

A.1.4.6.5.01 -9: Fotovoltaika - základové konstrukce 483 545
1. B.3.1.2.1,01_001 SOD Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině - - třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
100 do 500 m3

m3 20,0 342,97 6 859

2. B.3.1.4.1,01_005 SOD Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo - - výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 6,0 489,95 2 940

3. B.3.1.2.1.01_003 SOD Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení - - výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost / / přes 9 
000 do 10 000m

m3 20,0 342,97 6 859

4. B.3.1.2.1.01_004 SOD Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení - - výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost / /
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 150,0 30,62 4 593

5. B.3.1.2.1.01_005 SOD Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného - - do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 28,8 287,85 8 290

6. Z21136-25 D4.1 R položka Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 vč. pumpy m3 20,0 5 879,41 117 588
7. Z21136-25 D4.2 SOD Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,25 78 882,11 19 721
8. 113106142.ZP SOD Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic komunikací pl přes 50 m2 m2 270,0 95,54 25 796
9. 113107223.ZP SOD Odstranění podkladu z kameniva drceného ti přes 200 do 300 mm pl přes

200 m2
m2 270,0 109,01 29 434

10. 162751117.ZP SOD Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny m3 54,0 342,97 18 520
11. 162751119.ZC SOD Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000 m přes 

10000 m vzdálenost bude - zohledněna v jednotkové ceně
m3 54,0 30,62 1 654

12. 171201231 SOD Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04

t 97,2 287,85 27 979

13. 596211220.ZP SOD Kladení dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm m2 270,0 483,83 130 633
14. 564861111 SOD Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 270,0 306,22 82 679
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