
 
 

                             Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřené dne 29.2.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel: Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace 

Sídlo:  Sadová 530, 664 43  Želešice 

zastoupený:  PhDr. Alešem Kočvarou, ředitelem 

Autorský dozor:  Ing. Michal Valenta 

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček 

bankovní spojení:            

IČ: 70842663          

Daňový režim:    neplátce DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:  VESTAV group s.r.o. 

Sídlo:   Víta Nejedlého 601,  682 01  Vyškov 

zastoupený:  Janem Večeřem, jednatelem 

oprávněn jednat ve věcech technických:   Martin Šafář 

bankovní spojení:                                           ČSOB, a.s č.ú.: 

IČ: 27675912         DIČ: 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách č.1 ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.2.2024, jejíž 
předmět spočívá ve zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu střechy pavilonu F“. 
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Článek II.  

Dodatkem č.1 se doplňují a mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. 

Předmět smlouvy 

6.    Rozsah předmětu díla se upravuje o nerealizované práce a vícepráce vyplývající ze změnových 
listů (méněpráce, vícepráce), které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.    

 

Cena díla 

Cena díla, v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu smlouvy, činí:    

základní smluvní cena (bez DPH) :                   1.163.388,59  Kč 

cena nerealizovaných prací podle dod.č.1  (bez DPH):      -334.400,17  Kč 

cena víceprací podle dod.č.1 (bez DPH):         137.875,16  Kč 

cena díla po započtení změn v rozsahu díla (bez DPH):        966.863,58  Kč  

DPH (21%) :                          203.041,35  Kč 

cena včetně DPH :                      1.169.904,93  Kč 

 ----------- 

Ostatní ustanovené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.    
Přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je rozpočet méněprací a víceprací.  
  

V Želešicích                                                                                            Ve Vyškově                           

 

 

                  ….…….....……………………………        …….....…………………………… 

              Základní škola Želešice, Sadová,                                                    VESTAV group s.r.o.  

                    příspěvková organizace 

                 PhDr. Aleš Kočvara, ředitel                           Jan Večeře, jednatel   

                          za objednatele                   za zhotovitele 

PhDr. Aleš 

Kočvara

Digitálně podepsal 

PhDr. Aleš Kočvara 

Datum: 2024.07.09 

08:59:04 +02'00'

Jan 

Večeře
Digitally signed 

by Jan Večeře 

Date: 2024.07.10 

08:05:42 +02'00'



S: P-22-2023

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
35 764815211R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm m 81,14000 562,00 45 600,68

34 764819213R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 
montáž

m 5,10000 640,00 3 264,00

Mřížka z tahokovu + vyřezání stropu ks 7,00000 2 650,00 18 550,00

Penetrace + fasádní nátěr větrací šachty ks 1,00000 1 525,00 1 525,00

Demontáž plechového odvětrání ks 1,00000 500,00 500,00

Betonový klín u komínu ks 1,00000 2 420,00 2 420,00

Příplatek za mechanické kotvení spodního pásu m2 575,42828 42,00 24 167,99

Příplatek za modifikovaný pás m2 575,42828 50,00 28 771,41

Okopání a oprava stěn - Sanační omítka weber.san super vnitřních stěn nanášená ručně m2 6,30000 1 485,00 9 355,50

10 938907111R00 Očištění  stropů, tlakovou vodou, tlak do 500 bar m2 74,41160 50,00 3 720,58

Celkem 137 875,16

Vícepráce

Projekt opravy střechy pavilonu F

Oprava střechy, pavilon F, ZŠ Želešice

Architektonicko stavební řešení



S: P-22-2023

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -31391,30

1 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 -48,29430 650,00 -31391,30

Ocel. rošt pro SDK (rozsah 20 %) : 

hala 2 : (14,8*11,47)*0,2 -33,95120

hala 3 : (8,65*11,47)*0,2 -19,84310

hala 1 : 5,5 5,50000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -5463,60
2 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  

štukových
m2 -64,27760 85,00 -5463,60

betonové průvlaky : 

hala 2 : 2*((0,14+2*0,2)*11,47) -12,38760

podélné stěny s okny : 

hala 1 30,25000

hala 2 : 14,8*5,55 -82,14000

příčné stěny cca pruh 5 m od stěny s okny : 

hala 2 : 2*5,0*5,55 -55,50000

hala 1 55,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -34262,44
4 614472101R00 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem 

výztuže antikorozním
m2 -25,18891 250,00 -6297,23

spotřeba á 3,6 kg/m2 (dva nátěry) : 

ODBORNÝ ODHAD : 

betonové průvlaky : 

hala 2 - 3 pruty : 2*(2*3*11,47)*(2*pi*0,006) 5,18891

spodní plochy betonových desek : 

hala 1 : 10 10,00000

Méněpráce

Projekt opravy střechy pavilonu F

Oprava střechy, pavilon F, ZŠ Želešice

Architektonicko stavební řešení

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



hala 2 : 10 10,00000

5 622474125R00 Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 25 mm m2 -26,38100 450,00 -11871,45

tloušťka 5-20 mm, lokálně až 40 mm : 

sanace betonových průvlaků (odhad 25 %) : 

hala 2 : 2*(11,47*(2*0,2+0,14))*0,25 3,09690

sanace spodní plochy betonových desek (odhad 10 %) : 

hala 1 : 5,5*11,47*0,1 6,30850

hala 2 : 14,8*11,47*0,1 16,97560

8 631664111R00 Oprava trhlin a výtluků v podlahách cementovou hmotou včetně penetrace podkladu, tloušťky od 
1 mm do 10 mm

m2 -308,10987 30,00 -9243,30

oprava nosné konstrukce střech : 

střecha nad halami (60 %) : (((13,645+13,665)/2)*36,165-(2,25*0,5+0,45*0,45))*0,6 295,50335

střecha nad kotelnou (20 %) : (13,16*6,035-(8,12*1,9+1,2*0,8))*0,2 12,60652

10 938907111R00 Očištění  stropů, tlakovou vodou, tlak do 500 bar m2 -58,21025 50,00 -2910,51

Odhad 25 % : 

hala 1 : (5,5*11,47)*0,25 -15,77125

hala 2 : (14,8*11,47)*0,25 -42,43900

11 63-001 Zpevnění čel a spodních ploch balkonových desek alkalickým silikátovým zpevňovačem, 
podrobněji viz TZ

l     -19,69973 200,00 -3939,95

spotřeba 0,15-0,5 l/m2 : 

sanace betonových průvlaků (odhad 25 %) : 

hala 2 : 2*11,47*(2*0,2+0,14)*0,25*0,5 1,54845

hala 3 : 2*11,47*(2*0,2+0,14)*0,25*0,5 1,54845

sanace spodní plochy betonových desek (odhad 10 %) : 

hala 1 : 5,5*11,47*0,1*0,5 3,15425

hala 2 : 14,8*11,47*0,1*0,5 8,48780

hala 3 : 8,65*11,47*0,1*0,5 4,96078

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -8487,80
14 94-001 Příplatek za dalších 2,0 m výšky pomocného lešení m2 -169,75600 50,00 -8487,80

hala 2 : 14,8*11,47 -169,75600

Díl: 96 Bourání konstrukcí -18552,73
16 963016151R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 

dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm
m2 -185,52725 100,00 -18552,73

DEMONTÁŽ ROŠTŮ POUZE V ROZSAHU 20 %!!! : 

DEMONTÁŽ DESEK : 

Sádrokarton (rozsah 100 %) : 

Hala 2, : 14,8*11,47 169,75600

Heraklit (rozsah 25 %) : 

Hala 1 : (5,5*11,47)*0,25 15,77125



Díl: 99 Staveništní přesun hmot -2873,64
17 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t -8,21040 350,00 -2873,64

Díl: 762 Konstrukce tesařské -148450,24
26 762421130RT3  Obložení stropů nebo střešních podhledů s dodávkou

 deskou izolační z dřevité vlny s cementovým pojivem, tloušťky 35 mm
m2 -15,77125 450,00 -7097,06

Odhad 25 % : 

Hala 1 : (5,5*11,47)*0,25 15,77125

27 762421230RT2  Obložení stropů nebo střešních podhledů s dodávkou
 sádrokartonem, tloušťky 12,5  mm

m2 -215,17720 650,00 -139865,18

hala 2 : 14,80*11,47 169,75600

hala 3 : 8,65*11,47 99,21550

odpočet roštu a SDK (rozsah 20%) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 53,79430*-1 -53,79430

29 762822810R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 144 cm2 m -6,05000 60,00 -363,00

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 6,05000 6,05000

31 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % -0,75000 1 500,00 -1125,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské -57495,20
35 764815211R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a 

montáž
m -81,14000 480,00 -38947,20

K08 : 

Hala : 36,465+14,23+19,98 70,67500

Kotelna : 6,185+4,28 10,46500

40 764/K02 D+M průběžných kotevních plechů pro oplechování atiky, lak. Pz plech, tl. 0,55 mm, rš 100 mm, 
vruty, viz Výpis klempířských výrobků

m     -76,77000 200,00 -15354,00

po obou stranách atiky : 

K02 : (13,645+13,65+6,20+4,89)*2 76,77000

41 764/K04 D+M průběžných kotevních plechů pro oplechování atiky, lak. Pz plech, tl. 0,55 mm, rš 100 mm, 
vruty, viz Výpis klempířských výrobků

m -3,97000 200,00 -794,00

Z jedné strany atiky : 

K04 : 1,92+2,05 3,97000

44 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % -0,80000 3 000,00 -2400,00

Díl: 783 Nátěry -1036,80

50 m vodorovně

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.

50 m vodorovně

oborů 801, 803, 811 a 812



45 783124220R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, jednonásobné + 2x email m2 -2,59200 300,00 -777,60

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2,59200 2,59200

46 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 -2,59200 100,00 -259,20

ventilační průduch na střeše : 4*0,45*(7,175-5,735) 2,59200

Díl: 784 Malby -26386,42
47 784402802R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m m2 -221,84460 10,00 -2218,45

betonové průvlaky : 

hala 2 : 2*(0,14+2*0,2)*11,47 12,38760

podélné stěny (50 % výplně otvorů) : 

hala 2 : (2*14,8*5,55)*0,5 82,14000

příčné stěny : 

hala 2 : (2*11,47*5,55) 127,31700

48 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 -221,84460 20,00 -4436,89

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 567,39870 567,39870

49 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné m2 -221,84460 50,00 -11092,23

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 567,39870 567,39870

49 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné m2 -345,55410 25,00 -8638,85

Celkem -334400,17

Cena dle Sod 1163388,59
Méněpráce -334400,17
Vícepráce 137875,16

Cena celkem bez DPH 966863,58
DPH 21% 203041,35
Cena celkem s DPH 1169904,93

na vzduchu schnoucí


