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DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

 

č. smlouvy objednatele: 166513, číslo smlouvy zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: 189/1/2024 
(1856.4241189KDA), COLAS CZ, a.s.: 231122446, ze dne 30. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“) 

 
uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „občanský zákoník“) 

pro akci: II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba 

  

Článek 1 – Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený:    Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:   217815593/0300 

IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel: ,,Společnost EUROVIA + COLAS – Hrotovice“ 
 
 Vedoucí člen společnosti: EUROVIA CZ a.s. 
 (společník 1 – správce) 
Doručovací adresa sdružení: závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ján Špaňo, člen správní rady 
zástupce pro věci technické: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek 
hlavní stavbyvedoucí: Karel David 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu společnosti: 131-1415890257/0100 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 
 
 Člen společnosti: COLAS CZ, a.s. 
 (společník 2) 
sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
adresa: Kosovská 10, 586 37 Jihlava 
zástupce pro věci smluvní: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih 
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina 
IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005 
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556 
 
(dále jen „zhotovitel“) 



Strana 2 (celkem 3) 

 

Článek 2 – Předmět dodatku 
 

2.1. Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce, které vznikly v průběhu stavby II/152 
Hrotovice – Dukovany, 2. stavba. Veškeré změny byly odsouhlaseny autorským dozorem, technickým 
dozorem, zhotovitelem i zástupcem objednatele.  
 
Jedná se konkrétně o: 

- ZBV č. 1 – jedná se o záměnu položek vyplývající ze změny provedení sanace aktivní zóny 
zlepšením hydraulickými pojivy místo mechanické výměny aktivní zóny. Ke změně provedení 
sanace AZ dochází z důvodu zrychlení doby výstavby, z důvodu minimalizace staveništní dopravy, 
nutnosti koordinace stavby se stavebními záměry EDU a požadavku na zachování únikových cest 
pracovníků EDU a záchranných složek IZS. Změna technologie sanace aktivní zóny přináší 
kvalitativně stejné nebo lepší provedení a bude dosaženo finanční úspory. 

 
Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu se Smlouvou o dílo, definující postup pro ocenění 
případných víceprací, méněprací či změn díla.  
 
Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů). 
 
 
 
2.2. Odstavec 4.3 článku Článek 4 – Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo: 
 
„Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 
 

Cena za dílo: 

 cena celkem bez DPH: ...................................................... 153 789 000 Kč 

 DPH 21%: ............................................................................32 295 690 Kč 

 cena celkem včetně DPH: .................................................. 186 084 690 Kč 

 
(slovy: jedno sto padesát tři milionů sedm set osmdesát devět tisíc korun českých bez DPH) 
 
se ruší a nahrazuje novým v tomto znění: 
 

Cena za dílo: 
 cena celkem bez DPH:………………………………………..152 588 623,38 Kč 

 DPH 21%:………………………………………………………..32 043 610,91 Kč 

 cena celkem včetně DPH:…………………………………….184 632 234,29 Kč 

 
(slovy: jedno sto padesát dva milionů pět set osmdesát osm tisíc šest set dvacet tři korun českých třicet osm 
haléřů bez DPH) 
 
 

Článek 3 – Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
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3.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 
 
3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo neobsahuje žádné údaje, které 
by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by 
bránily jiné právní předpisy. 
 
3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 

3.5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen elektronicky. 
 
3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na 
důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
 
3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je příloha Položkový rozpočet II/152 Hrotovice – 
Dukovany, 2. stavba. 

 
 
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
  
 
 
 
 EUROVIA CZ a.s. 
Ing. Miroslav Houška Ing. Ján Špaňo 
náměstek hejtmana člen správní rady 
 
 
 
  
 
 COLAS CZ, a.s. 
 Michal Altrichter 
 ředitel oblasti Jih 

Ing. Ján 
Špa o

Digitáln  podepsal 
Ing. Ján Špa o 
Datum: 2024.06.25 
12:45:57 +02'00'

Michal 
Altrichter

Digitáln  podepsal 
Michal Altrichter 
Datum: 2024.06.25 
13:59:15 +02'00'

Ing. Miroslav 
Houška

Digitáln  podepsal Ing. Miroslav 
Houška 
Datum: 2024.07.10 07:53:14 +02'00'



Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, 

protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 


